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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-EIB-EST-AD-155-19

CONTRATISTA:
EDUARDO GONZALEZ GUTIERREZ

ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS
PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN LA
LOCALIDAD DE CUITZEO, EN EL MUNICIPIO
DE PONCITLAN DEL ESTADO DE JALISCO
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Comision Estatal del ( i Moder:
@ Agua Jalisco Guadalajara

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
CEA-EIB-EST-AD-155-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA
EMPRESA DENOMINADA EDUARDO GONZALEZ GUTIERREZ CUYO OBJETO SON LOS
“ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD
DE CUITZEO, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN DEL ESTADO DE JALISCO” “memmmm e

I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 07 DE ENERO
DE 2020, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON
DOMICILIO SOCIAL EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ,
EN GUADALAJARA, JALISCO. - -
11.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING.
CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD
MARTINEZ SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS
DE TRATAMIENTO, ING. VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ, EN SU CARACTER DE JEFE DE
SANEAMIENTO DEL INTERIOR DEL ESTADO (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS), POR LA EMPRESA
DENOMINADA i
ADMINISTRADOR UNICO PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDQ:-----=-==-----

111.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA
ACCIONES DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CUITZEO, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN DEL
ESTADO DE JALISCO” .- < -

Cantid

No. t Uni
o Concepto nidad ad
01.01.00.00 Recopilacién de Informacion

Antecedentes, recopilacidn, evaluacién y andlisis de la informacion
existente

01.02.00.00 Diagnésticos de la PTAR

01.01.00.01 INFORME 1.00

01.02.00.01  Descripcion de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales  INFORME 1.00

Diagndstico de la operacion y mantenimiento de la planta de

01.02.00.02 : : INFORME 1.00

tratamiento de aguas residuales
- St .- | ,

01.02.00.03 Dla.gnos ico de la obra civil de la planta de tratamiento de aguas INFORME 100
residuales

01.02.00.04  Diagnodstico mecanico y eléctrico de la planta de tratamiento INFORME 1.00
p ‘lici : g

01.02.00.05 aquete de andlisis de calidad dg agua de influente y efluente de INFORME 1.00
cada una de las plantas de tratamiento
Andlisis d i0 la pl i

01.02.00.06 alisis de los costos de operacion de la planta de tratamiento de INFORME 1.00

aguas residuales
01.03.00.00 Ingenieria basica de la PTAR

01.03.00.01 Factores de Disefio de la planta de tratamiento INFORME 1.00

Seleccién Técnica y Econdmica de la alternativa del sistema de
01.03.00.02 : = 3 _ 8 INFORME  1.00
tratamiento (Analisis de tres alternativas)

01.03.00.03 Ingenierias basicas de la planta de tratamiento de aguas residuales  INFORME 1.00
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Ingenieria Basica de colectores, subcolectores y la infraestructura
01.03.00.04 hidraulica sanitaria necesaria para la conduccion de las aguas INFORME 1.00
residuales a las PTAR

entos de licitacié tal ] ificaci
01.03.00.05 Docum US. Ie licitacion (catalogo, presupuesto, especificaciones INFORME 100
de construccion)

01.03.00.06  Estimacién de costos de inversion, operacion y mantenimiento INFORME 1.00
01.04.00.00 Presentacion de Informes e integracion de informe final

01.04.00.01 Presentacion de Informes e integracion de informe final INFORME 1.00

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE
$628,069.65 (SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.), IVA INCLUIDO
DE ACUERDO A LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO.
LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $628,069.65 (SEISCIENTOS VEINTIOCHO
MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(IVA) DE ACUERDO A LA ESTIMACION No 2 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN
SIN EJERCER $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR
ESTAR YA TERMINADOS LOS TRABAJOS. 2

DE ACUERDO CON EL CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA” NO OTORGO
ANTICIPO . = i

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 15
(QUINCE) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 16 (DIECISEIS) DE DICIEMBRE
DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 30 (TREINTA) DE DICIEMBRE DE 2019
(DOS MIL DIEZ Y NUEVE). - -

VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y
TRAMITARON ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: ----=s--remmmmeemmeeennne

R s628,060.65  SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS
sy _ 65/100M.N.
PERI
T 200 =  IMPORTE IMPORTE CON LETRA
01 | 16/12/201  23/12/201 R QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS
| 9 9 2SS gri00M.N )

02 24/12/201  30/12/201 ¢, 4200, CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
FINIQUITO 9 : 9 ¥ ’ PESOS 82/100 M.N.
R ——— VEINTIOCHO MiL SESENTA Y NUEVE PESOS

65/100 M.N.
SALDO POR CANCELAR: $0.00  (CERO PESOS00/100 M.N.)
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RESULTADO DE LA ESTIMACION 2, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER
DE $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. --------------

VII.-SOBRE LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES. NO SE APLICARON PENAS
CONVENCIONALES. —--- ’ -

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 2 DE
FINIQUITO (MONTOS CON IVA). <--rmrmmmmmmmemmememmmnmennas -

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $628,069.65
MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $628,069.65
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $0.00
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DE LA 1 A LA 2F
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $628,069.65
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $0.00

MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO
98 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL
CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA No BKY-0019-0040483, POR UN
MONTO DE $62,806.97 PESOS, EXPEDIDA POR BERKLEY MEXICO FIANZAS, PARA GARANTIZAR POR
12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEFECTOS,
VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE
PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS
CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO
PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO
PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES. ------=--znzsmmmmmmea

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU
DIRECCION GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA,
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 112 NUMERAL 1,2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y
159 DE SU REGLAMENTO, DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN
CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE
DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESE MISMO ACTO LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR TERMINADOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN DERECHO A
RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION.
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X1.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.-=--==-===-snmsnmmmmmmmmmmmmn e

X11.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA CONTRATISTA

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO

ING. CARLO ENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL

OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

ING. VICTOR ?cno NIENDEZ GOMEZ
JEFE DE SANEARHENTO DELTNTERIOR DEL ESTADO
SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 07 DE ENERO DE 2020, DEL CONTRATO
DE SERVICIOS CEA-EIB-EST-AD-155-19, DENOMINADO “ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN
LA LOCALIDAD DE CUITZEO, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN DEL ESTADO DE JALISCO”, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA) Y LA EMPRESA DENOMINADA EDUARDO GONZALEZ GUTIERREZ
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




