ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-DES-EST-LP-116-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No. CEA-DES-EST-LP-114-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA ASI EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA: SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA” DE
IGUAL FORMA DENOMINADO ASI EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION
DE LA OBRA: "TRABAJOS DE CONTROL, MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LA
PRESA LAS PINTAS, FRENTE 2 EN LOS MPIOS. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y EL SALTO, JAL."

.  LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 24 DE MARZO DE 2020

Il. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" ING. GIANCARLO
GARCIA GARCIA (RESIDENTE SUPERVISOR) Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" I 1

1 I (RCPRESENTANTE LEGAL) DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA
DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ (SUBDIRECTOR DE
CONSTRUCCION) Y ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ (JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA)

lll. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A))

MONTO ORIGINAL |$  15,399,115.70 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 0.00 ANTICIPO |$  4,619,734.71
MONTO REAL $  15399,115.70 3

MONTO TOTAL ASIGNADO $15,399,115.70 (QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL CIENTO QUINCE 70/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 14-nov.-19 TERMINO POR PRORROGA 15-feb.-20
CONTRATO TERMINO 20-dic.-19

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 14-nov.-19
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 15-feb.-20
[ (DiAS) PER. ORIGINAL | 37dias | [(DiAS) PERIODO REAL 94 dias

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 15 DE FEBRERO DE 2020,
EQUIVALENTE A 94 (NOVENTA Y CUATRO) DIAS NATURALES.

PAGINA: 1 DE 4



V.

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE QBRA
SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DEC.V.
CONTRATO No. CEA-DES-EST-LP-116-19

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA EXPEDIDA POR

DE ANTICIPO 19A51235 DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO 19A51210 DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS 20A12004 DORAMA. INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. !

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE LA FECHA DE ENTREGA - RECEPCION (23 DE MARZO DE 2020) HASTA EL DIA 22 DE MARZO

DE 2021

ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANQS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO

DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A.).

ESTIMACION MONTO PERIODO AMORTIZADO
E-01 (UNO) $  523598251| | 14nov-19 - 25nov-19 [$  1,570794.76
E-02 (DOS) $  410785233] | 26-nov-19 - 18dic-19 [$§  1,232,355.70
E-03 (TRES) $  4781,81465| | 19dic-19 - 17-ene-20|$  1,434,544.39
E-04 (CUATRO) $  1,27346553| | 18-ene20 - 15-feb.-20 [$ 382,039.88
[TOTAL EJERCIDO: [$ 1539911503 | |TOTAL AMORTIZADO:  [$  4.619.734.7]
| POR CANCELAR:  |$ 0.67 | [ POR REINTEGRAR E 0.00|

SE EJERCIO UN TOTAL DE $15,399.115.03 (QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL CIENTO QUINCE 03/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO ASI PUES, POR
REINTEGRAR $0.00 (00/100 M.N.) Y QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE $0.67 (67/100 M.N.}

. OBSERVACIONES.
- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRAMITE EL PAGO DE LA(S) SIGUIENTE(S) ESTIMACIONE(S):
ESTIMACION 04 (CUATRO) FINIQUITO, CUYOS IMPORTES FUERON DECLARADOS, EN EL
APARTADO ANTERIOR.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE CBRA
SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-DES-EST-LP-116-19

VIIl. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DiA 23 DE MARZO DE 2020 “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA”

LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LA OBRA
MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTICULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTICULO 113,
NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTICULO 114, Y DONDE MANIFESTO “EL
CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING.
GIANCARLO GARCIA GARCIA, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR, LEVANTAN LA
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO
ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 112 DE LEY DE OBRA
PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE SU
REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGUN
ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, SALVO LOS SIGUIENTES:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDARAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO ESCRITA
EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" PLASMADO EN EL
APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRA, "LA CEA" Y "EL
CONTRATISTA” DARAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO
A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE LA CELEBRACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LOS

TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA"

CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.
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Comisién Estataldel

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-DES-EST-LP-116-19

POR “EL
2

POR "L fEA"
(S

ING. er?w?:tf GARCIA GARCIA 1
NTE SUPERVISOR REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS
POR LA cEJA;L
m(;fﬂfcroa Gm;nm CHAIRES MUNOZ ING. JUAN JQSE G AGRA MARTINEZ
" SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMINISFRACION DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA NUMERO: CEA-DES-EST-LP-116-19, SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA" DE LA OBRA: “TRABAJOS
DE CONTROL, MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LA PRESA LAS PINTAS, FRENTE 2 EN LOS MPIOS. DE SAN PEDRC
TLAQUEPAQUE Y EL SALTO, JAL.", UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS
DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRQ VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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- ; w
: tatal del Sistema de Control
Agursx Jalisco de Acciones
[CONTRATO:  |CEA-DES-EST-LP-116-19 | SUBPROGRAMA

TRABAJO DE CONTROL, MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LA PRESA LAS— —— :
. 3 11- 15-02-2 .
PINTAS, FRENTE 2, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y EL SALTO, JALISCO. | ERIODO:  [14-11-2019 AL 15-02-2020 :

CLAVE CONCEPTO.

‘ UND. | CANT. PU TOTAL ! ESTIMADC | DIF.
1] - - - + 1

TRABAJO DE CONTROL MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE| |

CAPACIDAD DE LA PRESA LAS PINTAS, FRENTE 2, EN LOS MUNICIPIOS DE| 0.00 $13.275.099.74
|SAN PEDRO TLAGQUEPAQUE Y EL SALTO, JALISCO. |

|
| ST =

|DESAZOLVE PRESA LAS PINTAS FRENTE 2 ' 0.00 $13,275,099.74

EXTRACCION DE MATERIAL PRODUCTO DE AZOLVE DE PRESA
PRINCIPAL A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 3.00 MTS. EN PRESENCIA DE
AGUA. INCLUYE: ACOPIO, CARGA DEL MATERIAL A CAMION DE '
[VOLTEG PARA SU POSTERIOR RETIRO, SENALAMIENTO, EQUIPO DE > R gore G e
SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y ' .
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, . ' .

CEA-001

MANTENIMIENTO A CAMINO DE OPERACION, CONSIDERANDO | | |
CEA-D03 RASTRILLADO, ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON RODILLO DE, M2 | 2,155.00 39.90 $86,024.40| 17487.91 -15331.91 !
PISONES VIBRATORIOS, | |

FORMACION DE BORDO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ROCA
¥ REZAGA), DENTRO DE LA PRESA, INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS EN | |
|CAMION DE 14 M3, CONFORMACION Y COMPACTADO CON EQUPO M3 9.240.00 2%9.90 $2,??I.O?6,00: 2293.3 | 6945.7 :
| DE PISONES VIBRATORIOS. {VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES) | |

{

ACARREQ A PRIMER KILOMETRO EN CAMION DE VOLTEQ DE MATERIAL : |
. 13. 1.548, 48| 127587.464 -12833.51 |
CEAD0E | R ODUCTO DE AZOLVE, INCLUYE: DESCARGA A VOLTEO M3 HATADS 4 L0

| ACARRED EN CAMION DE VOLTED A kM. SUBSECUENTE DEL MATERFAL! |

CEA-007 |PRODUCTC DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O DESAIOLVES EL| M3-KM 918,033.17 596 $5.471.477.69  T743701.06 154332.11 |
|CONCEPTO INCLUYE: DESCAGA A VOLTEO. | |

[EXI-01  |EXTRAS S S0 ) |

SUMINISTRO Y APLICACION DE AGUA EN PIPA DE 10,000 LTS EN CALLES,

[ExToS RIEGO PARA EVITAR EL POLVO, REQUERIDO POR VECINCS; INCLUYE: VIAJE
MATERIALES, MAGQUINARIA, MANMO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO|
PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

|
|
|
|
|
‘ 853.40| $0.00 323
|
|
|
t
|

|FORMACION DE BANCO DE DESPERDICIO CON TRACTOR CAT DéR O
ESIM[LAR ¥ EXCAYADORA CAT 3200 O SIMILAR, LOS TRABAJOS
[INCLUYEN EMPUJE Y/O AMONTONAMIENTO CON CUCHILLA ACARREO
|CON TRACTOR MAXIMO 20 MTS, ENCONADO PARA LA FORMACION DE|
|CAPAS PARA EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE BANCO, DESCOFPETADO
Y EXTENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y/O DES.AIDLVES;i
INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO MECESARIO PAR‘A| |
SU CORRECTA EJECUCION., | |
|

TUBERIA DE P.A.D. CORRUGADO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE |
18" DE DIAMETRO EN CRUCE DE CANAL PARA SUMINISTRO DE AGUA A ML |
BOMBEQ EXISTENTE, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL,

MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTATICA DE LA TUBERIA,

EXT06 M3 10.89| $0.00| 127587.64

‘ EXTO7 730.50 $0.00 34 |

]» CUADRILLA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES CONFORMADA

. MEDIANTE 1 OF Y 4 AYUDANTES, CAMIONETA 3 TONS, SENALAMIENTO Y

| EXTO8 'HERRAMIENTA MENQR: INCLUYE: MANC DE OBRA, MAQUINARIA, JOR
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 35U CORRECTA
EJECUCION, |

i
522178 $0.00 4

e e I [ BN ‘ { e =
|
|
|
|
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/\ Caornision Estatal del
| @ Agua Jalisco

.EMPRESA: ESERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, 5.A. DE C.V.

C
TRABAJO DE CONTROL, MANTENIMIENTO E INCREMENTQ DE CAPACIDAD DE LA PRESA LAS| _

i
&

SICA:

PINTAS, FRENTE 2, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y EL SALTO, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO.

| BOMBEOQ DE AGUA EN VASO MEDIANTE BOMBA CENTRIFUGA

ONTRATO:
|PERIODO:
F

stema de Control

Acciones

CEA-DES-EST-LP-1146-19

14-11-2019 AL 15-02-2020

qu;r;;c;o

SUBPROGRAMA

|

AUTOCEBANTE &' MOD PAGCE0, MOTOR DIESEL 85 HP, INCLUYE:|

OFERACION TRASLADOS INTERNOS, MANGUERAS, MATERIALES, MANO

|DE CBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

! CANT.

TOTAL

A

ESTIMADO | DIF.

Sl o |
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




