@ Agua Jalisco

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-DIB-EST-AD-075-19

CONTRATISTA:
AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL, S.A. DE
C.V.

“DIAGNISTICO E INGENIERIA BASICA DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES No.2, EN CIUDAD GUZMAN EN
EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,

JALISCO.”
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-DIB-
EST-AD-075-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CUYO OBJETO SON LOS “DIAGNISTICO E
INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No.2, EN CIUDAD GUZMAN
EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. " - oo
I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 07 DE ENERO DEL 2020,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.--------

I1.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ, EN SU CARACTER DE JEFE DE SANEAMIENTO DEL INTERIOR DEL
ESTADO (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS), POR LA EMPRESA DENOMINADA AGUA Y SANEAMIENTO
1 AMBIENTAL, S.A. DE C.V.EL REPRESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A CABO EL
FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO:-------==nmmemee- G s S i e

I1.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “DIAGNISTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No.2, EN CIUDAD GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JAUBTD st sostme s ot e Sl

No. Concepto Unidad Cantidad
01.01.00.00 Recopilacion de Informacion
01.01.00.01 An_!ecedentes, recopilacion, evaluacion y analisis de la informacion INEORME 1.00
existente
01.02.00.00 Diagnosticos de la PTAR
01.02.00.01 Descripcion de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00

Diagnostico de la operacion y mantenimiento de la planta de tratamiento
de aguas residuales

01.02.00.03 Diagnostico de la obra civil de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
01.02.00.04 Diagnostico mecanico y eléctrico de la planta de tratamiento INFORME 1.00
Paquete de analisis de calidad de agua de influente y efluente de cada una
de las plantas de tratamiento

Analisis de los costos de operacion de la planta de tratamiento de aguas
residuales

01.02.00.02 INFORME 1.00

01.02.00.05 INFORME 1.00

01.02.00.06 INFORME 1.00

01.03.00.00 Ingenieria basica de la PTAR
01.03.00.01 Factores de Disefio de la planta de tratamiento INFORME 1.00

Seleccion Técnica y Economica de la alternativa del sistema de tratamiento

S : INFORME 1.00
(Analisis de tres alternativas) o

01.03.00.02

01.03.00.03 Ingenierias basicas de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
Ingenieria Basica de colectores, subcolectores y la infraestructura

01.03.00.04 hidraulica sanitaria necesaria para la conduccion de las aguas residuales a INFORME 1.00
las PTAR

Documentos de licitacion (catalogo, presupuesto, especificaciones de

01.03.00.05 - INFORME 1.00
construccion)
01.03.00.06 Estimacion de costos de inversion, operacion y mantenimiento INFORME 1.00
01.04.00.00 Presentacion de Informes e integracion de informe final
01.04.00.01 Presentacion de Informes e integracion de informe final INFORME 1.00
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IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $711,617.85
(SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 85/100 M.N.), IVA INCLUIDO DE ACUERDO A LA
CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO. --nnnmmmmmmmmmm oo oo e
LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $711,617.85 (SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS
DIECISIETE PESOS 85/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE ACUERDO A LA
ESTIMACION No 1 DE FINIQUITO: RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER $0.00 (CERO PESOS
00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS LOS TRABAJOS.----

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 21 (VEINTIUNO) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ
Y NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 30 (TREINTA) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE).------------

VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: =-mmmmmmmm e e

MONTO TOTAL CONTRATADO: $711,617.85  SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 85/100 M.N.
NO. 5 Ll IMPORTE IMPORTE CON LETRA
F:N;gtwo 21/12/2019 = 30/12/2019  $711,617.85  SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 85/100 M.N.
TOTAL, EJERCIDO 1 ESTIMACIONES $711,617.85  SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 85/100 M.N.
SALDO POR CANCELAR: $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ~---=mmmmmmmm s oo

RESULTADO DE LA ESTIMACION 1, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ. ~--====rsmmmmmmmmmmmm oo

VIil. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 1 DE FINIQUITO
(IVVOINTIOS CON VA, -onsomsiianssmstmes et o i ittt oo A S AR S SR SR R

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $711,617.85
MONTO DE AMPLIACION $0.00
MONTO TOTAL CONTRATADO $711,617.85
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $0.00
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DE LA 1F
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $711,617.85
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00
MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $0.00
MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
CONSISTENTE EN FIANZA No 2067424 EXPEDIDA POR CHUBB FIANZAS MONTERREY, PARA GARANTIZAR POR
12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEFECTOS, VICIOS
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OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL
O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACION,
ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES. -~
X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJQOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION ~-mrmmmmem e

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO. ~==m--mmmmmmmmmm e

XII.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA CONTRATISTA
POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL, S5.A. DE C.V.
JALISCO

DIRECTOR GENER

OCEAN. J. TRINIDA INEZ SAHAGUN

DIRECTOR DE SANEAMJENTO Y OPERACION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 07 DE ENERO DEL 2020,, DEL CONTRATO DE SERVICIOS CEA-
DIB-EST-AD-075-19, DENOMINADO “DIAGNISTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No.2, EN CIUDAD
GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”,, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA) Y
LA EMPRESA DENOMINADA AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL, 5.A. DE C.V.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




