Comision Estatal del

;\Ogua Jalisco

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-DIB-EST-AD-073-19

CONTRATISTA:
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA
AMBIENTAL Y SANITARIA, S.A. DE C.V.

“DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN
SEBASTIAN DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE
GOMEZ FARIAS, JALISCO.” |

/J/
| -.. \;\ . 3

Jalisco



Comision Estatal del Colonia Moder

Agua Jalisco Guadalajara

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-DIB-
EST-AD-073-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA, S.A. DE C.V. CUYO
OBJETO SON LOS “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO.”-
I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2019,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.-=-------
I.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ, EN SU CARACTER DE JEFE DE SANEAMIENTO DEL INTERIOR DEL
ESTADO (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS), POR LA EMPRESA DENOMINADA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE

iNnGeniERiIA AmBIENTAL Y saniTARIA, s.A. DE c.v. L N 1

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO:-------=-=----

I11.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE
GOMEZ FARIAS, JALISCO.” .- s

No. Concepto Unidad Cantidad

DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA

01.01.00.00 , 4CALIDAD DE SAN SEBASTIAN DEL SUR, MUNICIPIO
DE GOMEZ FARIAS, JALISCO.
01.01.00.01 Antecedentes, recopilacién, evaluacion y analisis de la informacion INFORME 1.00

existente
01.02.00.00 Diagnosticos de la PTAR

01.02.00.01 Descripcion de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00

Diagnostico de la operacion y mantenimiento de la planta de tratamiento
de aguas residuales

01.02.00.03 Diagnostico de la obra civil de Ia planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
01.02.00.04 Diagnostico mecanico y eléctrico de la planta de tratamiento INFORME 1.00
Paquete de analisis de calidad de agua de influente y efluente de cada una

01.02.00.02 INFORME 1.00

01.02.00.05 : INFORME 1.00
de las plantas de tratamiento
01.02.00.06 Anghms de los costos de operacion de la planta de tratamiento de aguas INFORME 1.00
residuales
01.03.00.00 Ingenieria basica de la PTAR
01.03.00.01 Factores de Disefio de la planta de tratamiento INFORME 1.00
01.03.00.02 Seleccion Técnica y Economica de la alternativa del sistema de tratamiento INFORME 1.00

(Analisis de tres alternativas)
01.03.00.03 Ingenierias basicas de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
Ingenieria Basica de colectores, subcolectores y la infraestructura
01.03.00.04 hidraulica sanitaria necesaria para la conduccion de las aguas residuales a INFORME 1.00
las PTAR
Documentos de licitacion (catalogo, presupuesto, especificaciones de
construccion)
01.03.00.06 Estimacion de costos de inversion, operacion y mantenimiento ) INFORME 1.00

01.03.00.05 INFORME 1.00
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01.04.00.00 Presentacion de Informes e integracion de informe final
01.04.00.01 Presentacion de Informes e integracion de informe final INFORME 1.00

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE $642,871.05
(SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 05/100 M.N.), IVA INCLUIDO DE
ACUERDO A LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATQ  m=mmmmmmm oo e
LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $642,871.05 (SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 05/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
DE ACUERDO A LA ESTIMACION No 2 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER
$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS
LOS TRABAJDS . - e e e o

DE ACUERDO CON EL CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA” OTORGO UN ANTICIPO DE
$192,861.32 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 32/100 M.N).---——-------

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 45 (CUARENTA Y
CINCO) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 29 (VEINTINUEVE) DE AGOSTO DE 2019
(DOS MIL DIEZ Y NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 12 (DOCE) DE OCTUBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE).-

VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: =snsmmmmmmmmmemeeecmm e

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MiL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN
MONTO . 05
TOTAL CONTRATADO $642,871.05 DS S AR
D i
NO. == PO p IMPORTE IMPORTE CON LETRA
' N
il 20/08/2019  01/10/2019  $637,541.22  SEISCIENTOS TREINTAY SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
. 22/100 M.N
HngilTO 02/10/2019 12/10/2019  $5,329.83  CINCO MIL TRECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 83/100 M.N
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MiL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN
T RCIDO 1 ESTIM 71,
OTAL EJERCIDO 1 ESTIMACIONES SBAZATLES | e Moo AN
SALDO POR CANCELAR: $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ, ~---------r=mmmmmsmmmmeae --
RESULTADO DE LA ESTIMACION 2, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ---- T
VII.-SOBRE LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES. NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES.------

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 2 DE FINIQUITO
(MONTOS CON IVA). <--eemeneeev I

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $642,871.05
MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $642,871.05
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $192,861.32
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DELA1ALA2ZF
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $642,871.05
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $192,861.32
MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
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LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
CONSISTENTE EN FIANZA No 3481-32411-15 EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V. PARA
GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA
HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTAY NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.---

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMOQ ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION -mmm e

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO . --r-nrmemmrmemmmemmmmememmmmmmmem e

XI.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA CONTRATISTA

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA
JALISCO AMBIENTAL Y SANITARIA, S.A. DEC.V.

!

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRADOR UNICO GENERAL

OCEAN. J. TRINID? W{RTINEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO

SUPERVISOR-DE LOS TRABAJOS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2019, DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CEA-DIB-EST-AD-073-19, DENOMINADO “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD
DE SAN SEBASTIAN DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
(CEA) Y LA EMPRESA DENOMINADA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA, S.A. DE C.V..
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




