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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-PRO-EST-AD-077-19

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V.

“PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES
SANITARIOS EN LAS LOCALIDADES DEL
MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO.”

Jalisco



— f ‘\. Comision Est ae ( nia Moderr
y Agua Jalisco Guadalajara

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-PRO-
EST-AD-077-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. CUYO OBJETO SON LOS “PROYECTO EJECUTIVO DE
COLECTORES SANITARIOS EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO." -=------mmnmmmmmmmoeoee
.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2019,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.---------

I.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. JULIO ROBLES DE LEON, EN SU CARACTER DE JEFE DE ALCANTARILLADO DEL INTERIOR DEL ESTADO
(SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS), POR LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V.
eL I , R - PRESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL |I|
CONTRATO REFERIDO:--—n-mmmmmmmmmmmmeee- s T P N S B R

111.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES SANITARIOS EN
LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO.” - -rmmmmmmmmnmes

No. Concepto Unidad Cantidad
PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES SANITARIOS
01.00.00.00 EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ARANDAS,
JALISCO.

01.01.00.00 Recopilacion de Informacion

01.01.00.01 RECOPILACION DE INFORMACION INFORME 1.00
01.01.00.02 DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO INFORME 1.00
01.01.00.03 DETERMINACION DE DATOS BASICOS DE DISENO INFORME 1.00
01.01.00.04  ALTERNATIVAS DE SOLUCION INFORME  1.00

01.02.00.00 PROYECTO DE COLECTORES

01.02.00.01 DISENO HIDRAULICO KM 9.00

01.02.00.02  DIBUJO DE PLANOS DE LOS COLECTORES PLANO  20.00

01.02.00.03  CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO BASA CAT.;LOG 6.00

s T

01.02.00.04  DISENO DE ESTRUCTURAS ACCESORIAS PROSEC 6.00
01.03.00.00 TOPOGRAFIA DE CRUCES ESPECIALES

01.03.0001  LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE SITIO DE CRUZAMIENTO SITIO 20.00

01.03.0002  CALCULO Y ELABORACION DE PLANO DE LEVANTAMIENTO ESPECIAL PLANO  20.00
01.04.00.00 PROYECTO DE ESTRUCTURA DE CRUCES

01.04.00.01  CRUCE ESPECIAL pROOYECT 4.00

01.04.00.02  DIBUJO DE PLANOS DE ESTRUCTURAS DE CRUCE PLANO  5.00

01.04.00.03  CATALOGO DE CONCEPTOS CATSLOG 5.00
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01.04.00.04 ADAPTACION DE LAS ESPECIFICASIONES DE CONSTRUCCION CON BASE A ‘CEiCIIEgNE 5.00
S LOS LINEAMIENTOS DE LA CONAGUA S '

01.01.05.00 INFORME FINAL
01.01.08.01 INFORME FINAL INFORME 1.00

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE 941,556.00
(NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), IVA INCLUIDO
DE ACUERDO A LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO.-------

LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE 941,556.00 (NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQO (IVA)
DE ACUERDO A LA ESTIMACION No 2 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER
$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS
LOS TRAB A S . - oo e e oo

DE ACUERDO CON EL CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAIOS, “LA CEA” OTORGO UN ANTICIPO DE
$282,466.80 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N).---—-

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 45 (CUARENTA Y
CINCO) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL CON 29 (VEINTINUEVE) DE AGOSTO DE
2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 12 (DOCE) DE OCTUBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y
MUOBVE e sy A S B T S

VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION : ~-mmmmmmmm e

MONTO TOTAL CONTRATADO: $941,556.00 NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS

PESOS 00/100 M.N.

NO. B il 7 IMPORTE IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE

197.7
01 29/08/2019  30/09/2019  $889,197.70 Lo Do oo
02 CINCUENTA Y DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 31/100
fniQuiro | 01/10/2019 12/10/2019  $52,35831 VN,
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
4 .
TOTAL EJERCIDO 2 ESTIMACIONES SB4LSS6.01 | e cncormoonin
SALDO POR CANCELAR: $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO . -—-=-=-=mmmmm oo

RESULTADO DE LA ESTIMACION 2, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. --
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VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 2 DE FINIQUITO
(MONTOS CON IVA). ~------- e e it el B B e i

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $941,556.00
MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $941,556.00
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $ 282,466.80
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DELA1ALAZ2F
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $941,556.01
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $ 282,466.80
MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
CONSISTENTE EN FIANZA No 238837 EXPEDIDA POR SOFIMEX, PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES
CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O
PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACION,
ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ~---------nnmmmmemev

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION PQSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION . ----------mmmmmmmmmmmeav

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DA DE SU INICIO.
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XI.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA CONTRATISTA
CONSTRUCTORA 5 Mwﬂ\S, S.A. DEC.V.

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO

2]

REPRESENTANTE LEGAL.

OCEAN. J. TRINIDA )
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO

JEFE DE AYCANTAR {LADO DELINTERIOR DEL
ESTADQ SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS

LA PRESENTE DE FIRMAS TENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2019,, DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CONTRATO CEA-PRI “077-19, DENOMINADO "PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES SANITARIOS EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE
ARANDAS, JALISCO." QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA) Y LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCTORA
5 MINAS, S.A. DE C.V.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




