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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-EIB-EST-AD-150-19

CONTRATISTA:
AQUA INNOVA CONSULTORIA E
INGENIERIA, S.A. DE C.V.

ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS
PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES DEL
ESTADO DE JALISCO.
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-EIB-
EST-AD-150-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CUYO OBJETO SON LOS
“ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES DEL ESTADO DE JALISCO.”--
1.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 07 DE ENERO DEL 2020,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.---------

II.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ, EN SU CARACTER DE JEFE DE SANEAMIENTO DEL INTERIOR DEL
ESTADO (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS), POR LA EMPRESA DENOMINADA AQUA INNOVA CONSULTORIA E

INGENIERIA, s.A. DE c.V. EL G REPRESENTAEEGAL PARA LLEVAR A CABO

EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO: w-smnsmmrmemmemmmmsm s e

I11.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS“ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA
ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES DEL ESTADO DE
TN [ L S S — S —

No. Concepto Unidad Cantidad
01.01.00.00 Recopilacion de Informacion
Antecedentes, recopilacién, evaluacion y andlisis de la informacién
existente
01.02.00.00 Diagnésticos de la PTAR
Paquete de analisis de calidad de agua de influente y efluente de cada una
de las plantas de tratamiento

01.02.00.02 Factores de Diseno de la planta de tratamiento INFORME 1.00
Seleccion Técnica y Economica de la alternativa del sistema de tratamiento

01.01.00.01 INFORME 1.00

01.02.00.01 INFORME 1.00

DA (Analisis de tres alternativas) INFERME 180

01.02.00.04 Ingenierias basicas de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
Ingenieria Basica de colectores, subcolectores y la infraestructura

01.02.00.05 hidraulica sanitaria necesaria para la conduccion de las aguas residuales a INFORME 1.00
las PTAR

01.02.00.06 Documentos de licitacion (catalogo, presupuesto, especificaciones de INFORME 1.00

construccion)
01.02.00.07 Estimacion de costos de inversion, operacion y mantenimiento

01.03.00.00 Presentacién de Informes e integracion de informe final

01.03.00.01 Presentacion de Informes e integracion de informe final INFORME 1.00
IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $627,760.25
(SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 25/100 M.N.), IVA INCLUIDO DE ACUERDO A
LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO,-==-snsesssmmmaennmuenme e mam o e sem s e s e s e mmm s e mn e me e mm e s e e
LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $627,760.25 (SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL
SETECIENTOS SESENTA PESOS 25/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE
ACUERDO A LA ESTIMACION No 2 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER $0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS LOS
TRABAJOS. -
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DE ACUERDO CON EL CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA” OTORGO UN ANTICIPO POR
LA CANTIDAD DE $188,328.08 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 08/100

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 16 (DIECISEIS) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y
NUEVE) Y COMO FECHA DE TERMINACION EL DIA 30 (TREINTA)DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y
L T ] Rt

VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: ==mmmmmmmmmmmmmmm oo

SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 25/100

MONTO TOTAL CONTRATADO: $627,760.25 M.N
PE
NO. I DE §oha A IMPORTE IMPORTE CON LETRA
01 16/12/2019  23/12/2019 $529,064.96  QUINIENTOS VEINTINUEVE MILSESENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M. N

| ISCIENTOS NOVENTA
JFINIQUITO  24/12/2019  30/12/2019 $98.695.29 NOVENTA Y OCHO MIL SEISC 0S NO TA Y CINCO PESOS 29/100

M. N
Ti INTISIET P
TOTAL EJERCIDO 1 ESTIMACIONES $627,760.25 ijI;CHEN OS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 25/100
SALDO POR CANCELAR: $0.00 {CERO PESOS 00/100 M.N.)

RESULTADO DE LA ESTIMACION 2, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ. --=-s=smmrmmemmmme oo

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 2 DE FINIQUITO
(IVIONTOS CON IVA], —nrremrmemmermsrmeemesm et e e e

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $627,760.25
MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $627,760.25
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $188,328.08
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DELA1ALALF
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $627,760.25
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $188,328.08
MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
CONSISTENTE EN FIANZA No BKY-0310-0040945 EXPEDIDA POR BERKLEY MEXICO FIANZAS, PARA
GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA
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HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.---

GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION.
XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIQ . =-nnrnmrmemmmm e e -

POR LA CONTRATISTA
POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE
JALISCO A'A

e i
/P
S VICENTE}\GUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL

ING. CA

i J
Y /11
, Wi
ING. VICTOR (g €10 MENREZ GOMEZ
JEFE DE SANEAMIENTQ DEL INTERIOR DEL ESTADO

SUPERVISOR DE'LOS TRABAJOS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 07 DE ENERO DEL 2020, DEL CONTRATO DE SERVICIOS CEA-
EIB-EST-AD-150-19, DENOMINADO “ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES
DEL ESTADO DE JALISCO.”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA) Y LA EMPRESA DENOMINADA AQUA
INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A, DE C.V.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




