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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-POZ-EST-C5-099-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECICS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No. CEA-POZ-EST-CS-099-19, SUSCRITC ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA” DENOMINADA ASi EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA: GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., “EL
CONTRATISTA” DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASI EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO,
LA EJECUCION DE LA OBRA: “PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE POTRERO DE LOS RIVERA, EN EL MPIO. DE TEQUILA, JAL."

.  LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MOLCERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 24 DE MARZO DE 2020

Il. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA” ING. HUMBERTO
GONZALEZ VALDEZ (RESIDENTE SUPERVISOR DE PERFORACION] Y POR OTRA PARTE “EL
CONTRATISTA" I (R:PRESENTANTE LEGAL) DE ESTA.
COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA” ING. ARQ. EDGAR SAID LOPEZ
SALDIVAR (SUBDIRECTOR DE SERVICIO A MUNICIPIOS) Y ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ
(JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA)

lil. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A))

MONTO ORIGINAL | $ 2937.518.62 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 0.00 ANTICIPO | $ 881,255.59
MONTO REAL $ 2,937.518.62

MONTO TOTAL ASIGNADO $2,937,518.62 (DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS DIECIOCHO 62/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 8-nov.-19 TERMINO POR PRORROGA
CONTRATO TERMINO 20-dic.-19

DIFERIDO INICIO 27-nov-19 REAL INICIO 27-nov.-19
DIFERIDO TERMINGO B-ene.-20 REAL TERMINO 8-ene -20
|(DiAS) PER. ORIGINAL | 43dias | [(DlAS) PERIODO REAL 43 dias

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 08 DE ENERO DE 202
EQUIVALENTE A 43 (CUARENTA Y TRES) DIAS NATURALES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-POZ-EST-CS-099-19

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA EXPEDIDA POR

DE ANTICIPO BKY-0001-0032731 BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

CUMPLIMIENTO | BKY-0001-0032733 | BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

VICIOS OCULTOS | BKY-0001-0042153 | BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE LA FECHA DE ENTREGA - RECEPCION (23 DE MARZQ DE 2020) HASTA EL DIA 22 DE MARZO
DE 2021

ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFIC ACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACION MONTO PERIODO AMORTIZADO
E-01 [UNO) $ 632,476.98| | 27-nov.-19 - B-ene.20 | $ 632,476.98
TOTAL, EJERCIDO: | $ 632.476.98| |TOTAL, AMORTZADO:  |$ 632,476.98
[PORCANCELAR:  [$  2.305041.64] [POR REINTEGRAR B 248,778.40 |

SE EJERCIO UN TOTAL DE $632,476.98 (SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y SEIS 98/100 M.N.), NO SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO ASI PUES, QUEDA
PENDIENTE POR REINTEGRAR $248,778.60 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y OCHO 60/100 M.N.) Y QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE $2,305,041.64 (DOS
MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y UN 64/100 M.N )

Vil. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.

- EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A REINTEGRAR EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ENTREGA RECEPCION (23 DE MARZO DE 2020) LA
CANTIDAD SENALADA EN EL PARRAFO ANTERIOR, POR CONCEPTO DE ANTICIPO NO
AMORTIZADO.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-POZ-EST-CS-099-19

VIIl. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DiA 23 DE MARZO DE 2020 “LA CEA” Y “EL CONTRATISTA"
LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA — RECEPCION FiSICA DE LA OBRA
MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTICULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTICULO 113.
NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTICULO 114. Y DONDE MANIFESTO “EL
CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

IX. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA”, POR CONDUCTO DEL ING.
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE PERFORACION,
LEVANTAN LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN
VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 112 DE LEY
DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 140
DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE
NINGUN ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, SALVO LOS SIGUIENTES:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDARAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO ESCRITA
EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

- EL ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" PLASMADO EN EL
APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRA, “LA CEA" Y "“EL
CONTRATISTA” DARAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO
A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO,

QUEDA EN TRAMITE LA CELEBRACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FHSICA DE LOS

TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

X. EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA” &

Xl. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-POZ-EST-CS-099-19

POR “LA CEA"

&

ING. HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ
RESIDENTE su PERVISOR DE PERFORACION

TESTIGOS

POR (LA CEA"
ING. ARQ. EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR ING. JUAN J&SE ¢ c‘,ng MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIO A MUNICIPIOS JEFE DE ADMI IGN DE OBRA

ESTAHOJADE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA NUMERO: CEA-POZ-EST-CS-099-19, SUSCRIO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA" DE LA OBRA:
“PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE LOS RIVERA, EN EL MPIO. DE
TEQUILA, JAL.", UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO
EXISIE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.

[ - PAGINA: 4 DE 4
@ SULLLSL O

Qri c"“h



Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




