COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-PRO-EST-CS-083-19

CONTRATISTA:
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE
INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL, S.A DE C.V.

“ELABORACION Y ACTUALIZACION DE
PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CUENCA
DE EL AHOGADO, JALISCO”,
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-PRO-
EST-CS-083-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL, S.A DE C.V. CUYO
OBJETO ES LA “ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CUENCA DE EL
AHOGADO, JALISCO cmmmmm e e
I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL
2019, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL
EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.-

1l.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
EL ING. JULIO ROBLES DE LEON, EN SU CARACTER DE JEFE DE ALCANTARILLADO DEL INTERIOR DEL ESTADO
(SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS), POR LA EMPRESA DENOMINADA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE

INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL, S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL _E'

I ' REPRESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO;------—--=--=-~-

I1.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS
EJECUTIVOS PARA LA CUENCA DE EL AHOGADO, JALISCO e it

No. Concepto Unidad Cantidad
01.01.01.00 ESTUDIOS PRELIMINARES

RECOPILACION, ANALISIS Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION RELATIVA
AL PROYECTO, ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL SITIO
BLILALA1 DE ESTUDIO, ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y DATOS DE PROYECTO, INCLUYE SSen 100

MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
01.01.02.00 TRABAJOS DE TOPOGRAFIA

GEOREFERENCIA A LA RED GEODESICA NACIONAL QUE CONSISTE EN LA
IMPLEMENTACION DE PUNTOS GPS PARA LIGA DEL LEVANTAMIENTO
DLULEZ01 TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ks S8
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PARA EL PROYECTO DE COLECTOR, CON
APARATOS DE PRECISION, INCLUYE PROCESAMIENTO DE IMAGENES PARA
01.01.02.02 GENERAR DATOS DE PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA DEL TERRENO KM 2.54
REPRESENTADOS EN PLANOS TOPOGRAFICOS, MATERIALES , MANO DE
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TRAZO Y NIVELACION DEL EJE DEL COLECTOR, QUE CONSISTE EN EL
REPLANTEO Y NIVELACION EN CAMPO DEL EJE DEL COLECTOR PROYECTO,
UTILIZANDO PARA ELLO ESTACION TOTALY NIVEL FIJO. INCLUYE MATERIAL,
MANQO DE OBRA 'Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
MONUMENTACION Y REFERENCIAS DE LA POLIGONAL DE APOYO, INCLUYE:
01.01.02.04 MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA PUNTOQ 11.00
EJECUCION.

01.01.03.00 INVESTIGACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

LEVANTAMIENTO DE [INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA
EXISTENTE MEDIANTE EL SONDEO DE LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES

01.01.02.03 KM 2.54

01.01.03.01 3 i
(EXCLUYENDOSE AQUELLOS QUE ESTEN SELLADOS O QUE SEA IMPOSIBLE Fi L
SU DESTAPE POR MEDIOS MANUALES) CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA
X 4
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PROFUNDIDAD DE ARRASTRE Y DIAMETRO DE COLECTOR. INCLUYE
ELABORACION DE PLANO Y FORMULACION DE MEMORIA FOTOGRAFICA,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

01.01.04.00 EXPLORACION GEOTECNICA

METROS DE EXPLORACION EN SUELO (9 SONDEOS), CON MAQUINA
ROTATORIA MONTADA EN CAMION DE 10 TONELADAS.INCLUYE: -
REVISION DEL TRAZO DEL PROYECTO DEL COLECTOR, RECORRIDO EN
CAMPO PARA UBICAR ZONA DE SONDEOS EXPLORATORIOS Y TRAMITE
PERMISOS DONDE SE REQUIERA. - PERSONAL DE CAMPO: PERFORISTA,
AYUDANTE E INGENIERO SUPERVISOR EN CAMPQ. - GEOLOCALIZACION DE
SITIOS DE PERFORACION (SONDEQS) - PRUEBA EN CAMPO DESDE LA
SUPERFICIE MEDIANTE PENETRACION DINAMICA DE CONO (PDC), PARA
OBTENER EL VALOR DE PENETRACION (RESISTENCIA Y/O ESTRATOS
SUELTOS),PRUEBA  MEDIANTE  HINCADO POR  PERCUSION Y
EXTRACCION,EMPLEANDO MAQUINA ROTATORIA. - PERFORACION CON
BROCA HELICOIDAL SOLIDA DE 6", MUESTREOALTERADO DE LOS
MATERIALES, IDENTIFICACION, ETIQUETADO, CLASIFICACION VISUAL ¥ AL
TACTO INICIAL DE LAS MUESTRAS DE MATERIALES. DONDE SE REQUIERA
POR PRESENCIA DE AGUA, RELLENOS O ESTRATOS SUELTOS, ADEME DE LA
PERFORACION, IDENTIFICACION DEL NIVEL DE AGUA (MEDICION
POSTERIOR A LAEXPLORACION). - PERFORACION EN ROCA (BOLEOS O
MANTO), EMPLEANDO MAQUINA ROTATORIA CON BARRIL DE PARED
DOBLE NQ, CON BROCA DE DIAMANTE, INCLUYE SUMINISTRO DE AGUA,
MUESTREQ Y CLASIFICACION DE LA ROCA. - TRASLADOS DIARIOS AL SITIO ¥
MOVIMIENTOS ENTRE SONDEOS, CON TIEMPOS MUERTOS (ACCESO O
PERMISOS). - REVISION DE MUESTRAS DE CAMPO Y ENSAYOS DE
LABORATORIO DE LOS MATERIALES, INCLUYE: GRANULOMETRIA,PERDIDA
POR LAVADO, LIMITES DE CONSISTENCIA, CONTENIDO DE AGUA O
PORCENTAJE DE HUMEDAD, COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD Y MASA
VOLUMETRICA HUMEDA. - ANALISIS ¥ SUPERVISION DE INFORMACION DE
LOS TRABAJOS DE CAMPO Y LABORATORIO. - INFORME FINAL, INCLUYE
CAPTURA DE INFORMACION DE CAMPO, DE INFORMACION DE
LABORATORIO, REVISION DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES ETIQUETADO
DE MUESTRAS, SIN TOMA DE MUESTRA INALTERADA.

01.01.05.00 ELABORACION DE PROYECTOS

PROYECTO HIDRAULICO DEL COLECTOR ASI COMO LA

REUBICACION Y/O ADECUACION DE REDES DE AGUA POTABLE

Y/O DRENAJE SANITARIO SI SE REQUIERE, INCLUYE LA

MEMORIA TECNICA Y DE ANALISIS PARA LA ELABORACION DEL

PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR SANITARIO ASI COMO KM 2.54

PLANO FORMULA EN FORMATO DWG CONTENIENDO: PLANTA,

PERFIL, AST COMO DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR, MATERIALES, MANO

DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

PROYECTO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE CAJAS DE

COLECTOR, MISMAS QUE DEBERAN CONTENER . LOS PROYEC

01.01.05.02 ELEMENTOS GEOMETRICOS, ASI COMO LA FORMULACION DE TO 8.00
PLANO ELABORADO EN FORMATO DWG, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
PROYECTO DE OBRAS ESPECIALES (CRUCES EN ARROLLOS,
DUCTOS DE PEMEX, VIAS DEL FERROCARRIL Y/O CARRETERA),

01.01.05.03 QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE PLANO FORMULA EN
FORMATO DWG CONTENIENDO: PLANTA, PERFILES, DETALLES
Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION,

P

01.01.04.01 ML 63.00

01.01.05.01

PROYEC

T0 2.00
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INCLUYENDO MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CATALOGO DE CONCEPTOS (VOLUMENES,
ESPECIFICACIONES Y PRESUPUESTO DE LA OBRA)
CATALOGO DE CONCEPTOS, PRESENTANDO VOLUMENES DE
OBRA DE CADA CONCEPTO Y ESPECIFICACIONES GENERALES
DEL PROYECTO, INCUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA, PRESENTANDO LOS PRECIOS
UNITARIOS DE CADA CONCEPTO, ASI COMO EL IMPORTE TOTAL
DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

01.01.07.00 RECOPILACION Y EXPEDIENTE DE ENTREGA

ENTREGA DE EXPEDIENTES, QUE CONSISTE EN LA ENTREGA DE
FORMA IMPRESA Y DIGITAL EN EL QUE SE INCLUYE UNA
01.01.07.01 MEMORIA USB Y UN DISCO COMPACTO, INCLUYENDO: DOC 3.00
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
01.02.00.00 TRABAJOS DE TOPOGRAFIA

GEOREFERENCIA A LA RED GEODESICA NACIONAL QUE

CONSISTE EN LA IMPLEMENTACION DE PUNTOS GPS PARA LIGA
01.02.02.01 DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIALES, PUNTO 3.00

MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO APOYADO CON RPAS

(DRONE). VUELO DE MULTIRROTOR CON SISTEMA DE

NAVEGACION RTK (BASE-ROVER) A 90M DE ALTURA PARA

OBTENER UN GSD PROMEDIO DE 2.5 CM POR PIXEL.

AJUSTADOS A PUNTOS DE CONTROL TOPOGRAFICOS
01020202 TERRESTRES LIGADOS A LA RGNA O RGNP DE INEGI. INCLUYE == L
PROCESAMIENTO DE IMAGENES PARA GENERAR DATOS DE
PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA DEL TERRENO REPRESENTADOS
EN PLANOS TOPOGRAFICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
COBERTURA TOPOGRAFICA ADICIONAL APOYADO CONRPAS
(DRONE). VUELO DE MULTIRROTOR CON SISTEMA DE
NAVEGACION RTK (BASE-ROVER) CON EL OBJETO DE
ESTABLECER LAS ALTERNATIVAS DEL TRAZO DEL COLECTOR.
TRAZO Y NIVELACION DEL EJE DEL COLECTOR, QUE CONSISTE
EN EL REPLANTEO Y NIVELACION EN CAMPO DEL EJE DEL
01.02.02.04 COLECTOR PROYECTO, UTILIZANDO PARA ELLO ESTACION KM 2.60

TOTAL Y NIVEL F1JO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y

EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MONUMENTACION Y REFERENCIAS DE LA POLIGONAL DE
01.02.02.05 APOYO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PUNTO 6.00

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
01.02.03.00 INVESTIGACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y
SANITARIA EXISTENTE MEDIANTE EL SONDEQ DE LOS POZOS
DE VISITA EXISTENTES (EXCLUYENDOSE AQUELLOS QUE
ESTEN SELLADOS O QUE SEA IMPOSIBLE SU DESTAPE POR
01.02.03.01 MEDIOS MANUALES) CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA PZA 26.00
PROFUNDIDAD DE ARRASTRE Y DIAMETRO DE COLECTOR.
INCLUYE ELABORACION DE PLANO Y FORMULACION DE
MEMORIA FOTOGRAFICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

01.01.06.00

01.01.06.01 DOC 1.00

01.01.06.02 DOC 1.00

01.02.02.03 HA 57.00
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01 .02.04.00 EXPLORACION GEOTECNICA

METROS DE EXPLORACION EN SUELO (7%, .56 M) Y ROCA (8.86
M) 22 SONDEOS, CON MAQUINA ROTATORIA MONTADA EN
CAMION DE 10 TONELADAS.INCLUYE: - REVISION DEL TRAZO
DEL PROYECTO DEL COLECTOR, RECORRIDO EN CAMPO PARA
UBICAR ZONA DE SONDEOS EXPLORATORIOS Y TRAMITE
PERMISOS DONDE SE REQUIERA. - PERSONAL DE CAMPO:
PERFORISTA, AYUDANTE E INGENIERO SUPERVISOR EN
CAMPO. - GEOLOCALIZACION DE SITIOS DE PERFORACION
(SONDEOS) - PRUEBA EN CAMPO DESDE LA SUPERFICIE
MEDIANTE PENETRACION DINAMICA DE CONO (PDC), PARA
OBTENER EL VALOR DE PENETRACION (RESISTENCIA Y/O
ESTRATOS SUELTOS),PRUEBA MEDIANTE HINCADO POR
PERCUSION ¥ EXTRACCION,EMPLEANDO MAQUINA
ROTATORIA. - PERFORACION CON BROCA HELICOIDAL SOLIDA
DE 6", MUESTREOALTERADO DE LOS MATERIALES,
| IDENTIFICACION, ETIQUETADO, CLASIFICACION VISUAL Y AL
TACTO INICIAL DE LAS MUESTRAS DE MATERIALES. DONDE SE
i REQUIERA POR PRESENCIA DE AGUA, RELLENOS O ESTRATOS
01.02.04.01 SUELTOS, ADEME DE LA PERFORACION IDENTIFICACION DEL ML 80.42
NIVEL DE AGUA (MEDICION POSTERIOR A LAEXPLORACION). -
PERFORACION EN ROCA (BOLEOS O MANTO), EMPLEANDO
MAQUINA ROTATORIA CON BARRIL DE PARED DOBLE NQ, CON
BROCA DE DIAMANTE, INCLUYE SUMINISTRO DE AGUA,
MUESTREO Y CLASIFICACION DE LA ROCA. - TRASLADOS
DIARIOS AL SITIO Y MOVIMIENTOS ENTRE SONDEQS, CON
TIEMPOS MUERTOS (ACCESO O PERMISOS). - REVISION DE
MUESTRAS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS
MATERIALES, INCLUYE: GRANULOMETRIA,PERDIDA POR
LAVADO, LIMITES DE CONSISTENCIA, CONTENIDO DE AGUA O
PORCENTAJE DE HUMEDAD, COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD
| Y MASA VOLUMETRICA HUMEDA. - ANALISIS Y SUPERVISION
DE INFORMACION DE LOS TRABAJOS DE CAMPO Y
| LABORATORIO. - INFORME FINAL, INCLUYE CAPTURA DE
| INFORMACION DE CAMPO, DE INFORMACION DE
- LABORATORIO, REVISION DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES
ETIQUETADO DE MUESTRAS, SIN TOMA DE MUESTRA
INALTERADA.

| 01.02.05.00 ELABORACION DE PROYECTOS

PROYECTO HIDRAULICO DEL COLECTOR ASI COMO LA
REUBICACION Y/O ADECUACION DE REDES DE AGUA POTABLE
Y/O DRENAJE SANITARIO SI SE REQUIERE, INCLUYE LA
MEMORIA TECNICA Y DE ANALISIS PARA LA ELABORACION DEL
PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR SANITARIO ASI COMO
PLANO FORMULA EN FORMATO DWG CONTENIENDO: PLANTA,
PERFIL, ASI COMO DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR, MATERIALES, MANO
DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA
_BJECUCION. T —
PROYECTO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE CAJAS DE
| COLECTOR, MISMAS QUE DEBERAN CONTENER LOS PROYEC

01.02.05.02 ELEMENTOS GEOMETRICOS, ASI COMO LA FORMULACION DE TO 6.00

01.02.05.01 KM 2.60

PLANO ELABORADO EN FORMATO DWG, MATERIALES, MANQO DE

_OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PROYECTO DE OBRAS ESPECIALES (CRUCES EN ARROLLOS,

DUCTOS DE PEMEX, VIAS DEL FERROCARRIL Y/O CARRETERA), PROYECT
01.02.05.03 QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE PLANO FORMULA EN 0 3.00

FORMATO DWG CONTENIENDO: PLANTA, PERFILES, DETALLES

Y ESPECIFICACIONES TECNICAS - PARA LA CONSTRUCCION
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INCLUYENDO MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CATALOGO DE CONCEPTOS (VOLUMENES,
ESPECIFICACIONES Y PRESUPUESTO DE LA OBRA)
CATALOGO DE CONCEPTOS, PRESENTANDO VOLUMENES DE
OBRA DE CADA CONCEPTO Y ESPECIFICACIONES GENERALES
DEL PROYECTO, INCUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA, PRESENTANDO LOS PRECIOS
UNITARIOS DE CADA CONCEPTO, ASI COMO EL IMPORTE TOTAL
DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

01.02.07.00 RECOPILACION Y EXPEDIENTE DE ENTREGA

ENTREGA DE EXPEDIENTES, QUE CONSISTE EN LA ENTREGA DE
FORMA IMPRESA Y DIGITAL EN EL QUE SE INCLUYE UNA
01.02.07.01 MEMORIA USB Y UN DISCO COMPACTO, INCLUYENDO: boC 3.00
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.,

01.02.06.00

01.02.06.01 DOC 1.00

01.02.06.02 DOC 1.00

01.03.00.00 III.- ACTUALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL
i COMPLEMENTO COLECTOR SANITARIO ALDAMA.

01.03.01.00 ESTUDIOS PRELIMINARES

RECOPILACION, ANALISIS Y CLASIFICACION DE LA
INFORMACION RELATIVA AL PROYECTO, ANALISIS DE LA
01.03.01.01 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL SITIO DE ESTUDIO,
CEA- ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y DATOS DE PROYECTQ, INCLUYE
MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
01.03.02.00 TRABAJOS DE TOPOGRAFIA

GEOREFERENCIA A LA RED GEODESICA NACIONAL QUE
CONSISTE EN LA IMPLEMENTACION DE PUNTOS GPS PARA LIGA
01.03.02.01 DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIALES, PUNTO 3.00
MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PARA EL PROYECTO DE
COLECTOR, CON APARATOS DE PRECISION, INCLUYE
01.03.02.02 PROCESAMIENTO DE IMAGENES PARA GENERAR DATOS DE KM 24
G PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA DEL TERRENO REPRESENTADOS
EN PLANOS TOPOGRAFICOS, MATERIALES , MANO DE OBRA Y
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TRAZO Y NIVELACION DEL EJE DEL COLECTOR, QUE CONSISTE
EN EL REPLANTEO Y NIVELACION EN CAMPQ DEL EJE DEL
01.03.02.03 COLECTOR PROYECTO, UTILIZANDO PARA ELLO ESTACION KM 2.4
TOTAL Y NIVEL FIJO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
MONUMENTACION Y REFERENCIAS DE LA POLIGONAL DE
01.03.02.04 APOYO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PUNTO 8.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

01.03.03.00 INVESTIGACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y
SANITARIA EXISTENTE MEDIANTE EL SONDEO DE LOS POZ0OS
DE VISITA EXISTENTES (EXCLUYENDOSE AQUELLOS QUE
ESTEN SELLADOS O QUE SEA IMPOSIBLE SU DESTAPE POR
01.03.03.01 MEDIOS MANUALES) CON EL OBIETO DE VERIFICAR LA PZA 22.00
PROFUNDIDAD DE ARRASTRE Y DIAMETRO DE COLECTOR.
INCLUYE ELABORACION DE PLANO Y FORMULACION DE
MEMORIA FOTOGRAFICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ESTUDIO 1.00
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' 01.03.04.00 EXPLORACION GEOTECNIA

METROS DE EXPLORACION EN SUELO (8 SONDEOS), CON
MAQUINA ROTATORIA MONTADA EN CAMION DE 10
TONELADAS.INCLUYE: - REVISION DEL TRAZO DEL PROYECTO
DEL COLECTOR, RECORRIDO EN CAMPO PARA UBICAR ZONA DE
SONDEOS EXPLORATORIOS Y TRAMITE PERMISOS DONDE SE
REQUIERA. - PERSONAL DE CAMPO: PERFORISTA, AYUDANTE E
INGENIERO SUPERVISOR EN CAMPO. - GEOLOCALIZACION DE
SITIOS DE PERFORACION (SONDEOS) - PRUEBA EN CAMPO
DESDE LA SUPERFICIE MEDIANTE PENETRACION DINAMICA DE
CONO (PDC), PARA OBTENER EL VALOR DE PENETRACION
. (RESISTENCIA Y/O ESTRATOS SUELTOS),PRUEBA MEDIANTE
' HINCADO POR PERCUSION Y EXTRACCION,EMPLEANDO
MAQUINA ROTATORIA. - PERFORACION CON BROCA
HELICOIDAL SOLIDA DE 6”, MUESTREOALTERADO DE LOS
MATERIALES, IDENTIFICACION, ETIQUETADO, CLASIFICACION
VISUAL Y AL TACTO INICIAL DE LAS MUESTRAS DE
MATERIALES. DONDE SE REQUIERA POR PRESENCIA DE AGUA,
RELLENOS O ESTRATOS SUELTOS, ADEME DE LA
PERFORACION, IDENTIFICACION DEL NIVEL DE AGUA
(MEDICION POSTERIOR A LAEXPLORACION). - PERFORACION
EN ROCA (BOLEOS O MANTO), EMPLEANDO MAQUINA
ROTATORIA CON BARRIL DE PARED DOBLE NQ, CON BROCA DE
DIAMANTE, INCLUYE SUMINISTRO DE AGUA, MUESTREO Y
CLASIFICACION DE LA ROCA. - TRASLADOS DIARIOS AL SITIO
Y MOVIMIENTOS ENTRE SONDEOS, CON TIEMPOS MUERTOS
(ACCESO O PERMISOS). - REVISION DE MUESTRAS DE CAMPO
Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS MATERIALES, INCLUYE:
GRANULOMETRIA,PERDIDA POR LAVADO, LIMITES DE
CONSISTENCIA, CONTENIDO DE AGUA O PORCENTAJE DE
HUMEDAD, COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD Y MASA
VOLUMETRICA HUMEDA. - ANALISIS Y SUPERVISION DE
INFORMACION DE LOS TRABAJOS DE CAMPO Y LABORATORIO.
- INFORME FINAL, INCLUYE CAPTURA DE INFORMACION DE
CAMPO, DE INFORMACION DE LABORATORIO, REVISION DE
RESULTADOS Y CONCLUSIONES ETIQUETADO DE MUESTRAS,
| _SIN TOMA DE MUESTRA INALTERADA.

| 01.03.05.00 ELABORACION DE PROYECTOS

PROYECTO HIDRAULICO DEL COLECTOR ASI COMO LA
REUBICACION Y/O ADECUACION DE REDES DE AGUA POTABLE
Y/O DRENAJE SANITARIO SI SE REQUIERE, INCLUYE LA
MEMORIA TECNICA Y DE ANALISIS PARA LA ELABORACION DEL
PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR SANITARIO ASI COMO
PLANO FORMULA EN FORMATO DWG CONTENIENDO: PLANTA,
PERFIL, ASI COMO DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR, MATERIALES, MANO
DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. -
PROYECTO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE CAJAS DE
COLECTOR, ~MISMAS QUE DEBERAN CONTENER LOS oo
01.03.05.02 ELEMENTOS GEOMETRICOS, ASI COMO LA FORMULACION DE 7.00
PLANO ELABORADO EN FORMATO DWG, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
PROYECTO DE OBRAS ESPECIALES (CRUCES EN ARROLLOS,
DUCTOS DE PEMEX, VIAS DEL FERROCARRIL Y/O CARRETERA),

01.03.04.01 ML 56.00

01.03.05.01 KM 2.4

01.03.05.03 QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE PLANO FORMULA EN PROSECT 6.00
FORMATO DWG CONTENIENDO: PLANTA, PERFILES, DETALLES
Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION, i

5]
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INCLUYENDO MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CATALOGO DE CONCEPTOS (VOLUMENES,
ESPECIFICACIONES Y PRESUPUESTO DE LA OBRA)
CATALOGO DE CONCEPTOS, PRESENTANDO VOLUMENES DE
OBRA DE CADA CONCEPTO Y ESPECIFICACIONES GENERALES
DEL PROYECTO, INCUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA, PRESENTANDO LOS PRECIOS
UNITARIOS DE CADA CONCEPTO, ASI COMO EL IMPORTE TOTAL
DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

01.03.07.00 RECOPILACION Y EXPEDIENTE DE ENTREGA

ENTREGA DE EXPEDIENTES, QUE CONSISTE EN LA ENTREGA DE
FORMA IMPRESA Y DIGITAL EN EL QUE SE INCLUYE UNA
01.03.07.01 MEMORIA USB Y UN DISCO COMPACTO, INCLUYENDO: boC 3.00
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
IV.- ACTUALICACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL
01.04.00.00 COMPLEMENTO COLECTOR SANITARIO "EL VALLE" EN EL
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.
01.04.01.00 ESTUDIOS PRELIMINARES

RECOPILACION, ANALISIS Y CLASIFICACION DE LA
INFORMACION RELATIVA AL PROYECTO, ANALISIS DE LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL SITIO DE ESTUDIO,
ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y DATOS DE PROYECTO, INCLUYE
MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

01.04.02.00 TRABAJOS DE TOPOGRAFIA

GEOREFERENCIA A LA RED GEODESICA NACIONAL QUE

CONSISTE EN LA IMPLEMENTACION DE PUNTOS GPS PARA LIGA
01.04.02.01 DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIALES, PUNTO 7.00
MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PARA EL PROYECTO DE
COLECTOR, CON APARATOS DE PRECISION, INCLUYE
PROCESAMIENTO DE IMAGENES PARA GENERAR DATOS DE
PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA DEL TERRENQO REPRESENTADOS
EN PLANOS TOPOGRAFICOS, MATERIALES , MANO DE OBRA Y
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TRAZO Y NIVELACION DEL EJE DEL COLECTOR, QUE CONSISTE
EN EL REPLANTEO Y NIVELACION EN CAMPO DEL EJE DEL
01.04.02.03 COLECTOR PROYECTO, UTILIZANDO PARA ELLO ESTACION KM 5.38

TOTAL Y NIVEL FIJO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y

EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MONUMENTACION Y REFERENCIAS DE LA POLIGONAL DE
01.04.02.04 APOYO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PUNTO 52.00

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

01.04.03.00 INVESTIGACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y
SANITARIA EXISTENTE MEDIANTE EL SONDEQ DE LOS POZOS
DE VISITA EXISTENTES (EXCLUYENDOSE AQUELLOS QUE
ESTEN SELLADOS O QUE SEA IMPOSIBLE SU DESTAPE POR
01.04.03.01 MEDIOS MANUALES) CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA PZA 13.00
PROFUNDIDAD DE ARRASTRE Y DIAMETRO DE COLECTOR.
INCLUYE ELABORACION DE PLANO Y FORMULACION DE
MEMORIA FOTOGRAFICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

01.03.06.00

01.03.06.01 DOC 1.00

01.03.06.02 DOC 1.00

01.04.01.01 ESTUDIO 1.00

01.04.02.02 KM 5.38

L1,
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01.04.04.00 ELABORACION DE PROYECTOS

PROYECTO HIDRAULICO DEL COLECTOR ASI COMO LA

REUBICACION Y/O ADECUACION DE REDES DE AGUA POTABLE

Y/O DRENAJE SANITARIO SI SE REQUIERE, INCLUYE LA

MEMORIA TECNICA Y DE ANALISIS PARA LA ELABORACION DEL
01.04.04.01 PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR SANITARIO ASI COMO KM 5.38

PLANO FORMULA EN FORMATO DWG CONTENIENDO: PLANTA,

PERFIL, ASI COMO DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR, MATERIALES, MANO

DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

PROYECTO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE CAJAS DE

COLECTOR, MISMAS QUE DEBERAN CONTENER LOS PROYECT
01.04.04.02 ELEMENTOS GEOMETRICOS, ASI COMO LA FORMULACION DE o 6.00

PLANO ELABORADO EN FORMATO DWG, MATERIALES, MANO DE

OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PROYECTO DE OBRAS ESPECIALES (CRUCES EN ARROLLOS,

DUCTOS DE PEMEX, VIAS DEL FERROCARRIL Y/O CARRETERA),

QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE PLANO FORMULA EN PROYECT
01.04.04.03 FORMATO DWG CONTENIENDO: PLANTA, PERFILES, DETALLES o 2.00
Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION,
INCLUYENDO MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CATALOGO DE CONCEPTOS (VOLUMENES,
ESPECIFICACIONES Y PRESUPUESTO DE LA OBRA)
CATALOGO DE CONCEPTOS, PRESENTANDO VOLUMENES DE
OBRA DE CADA CONCEPTO Y ESPECIFICACIONES GENERALES
DEL PROYECTO, INCUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA, PRESENTANDO LOS PRECIOS
UNITARIOS DE CADA CONCEPTO, ASI COMO EL IMPORTE TOTAL
DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
01.04.06.00 RECOPILACION Y EXPEDIENTE DE ENTREGA

ENTREGA DE EXPEDIENTES, QUE CONSISTE EN LA ENTREGA DE
FORMA IMPRESA Y DIGITAL EN EL QUE SE INCLUYE UNA
01.04.06.01 MEMORIA USB Y UN DISCO COMPACTO, INCLUYENDO: DOC 3.00
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
V.-ACTUALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL
COMPLEMENTO COLECTOR SANITARIO TOLUQUILLA EN
EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRETERA A LA
CALERILLA Y LA AVENIDA 8 DE JULIO.
01.05.01.00 ESTUDIOS PRELIMINARES

RECOPILACION, ANALISIS Y CLASIFICACION DE LA
INFORMACION RELATIVA AL PROYECTO, ANALISIS DE LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL SITIO DE ESTUDIO,
ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y DATOS DE PROYECTO, INCLUYE
MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

01.05.02.00 TRABAJOS DE TOPOGRAFIA

GEOREFERENCIA A LA RED GEODESICA NACIONAL QUE
CONSISTE EN LA IMPLEMENTACION DE PUNTOS GPS PARA LIGA
01.05.02.01 DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIALES, PUNTO 3.00
MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO APOYADO CON RPAS
(DRONE). VUELO DE MULTIRROTOR CON SISTEMA DE

m A

01.04.05.00

01.04.05.01 DOC 1.00

01.04.05.02 DocC 1.00

01.05.00.00

01.05.01.01 ESTUDIO 1.00

01.05.02.02 KM 1.50
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NAVEGACION RTK (BASE-ROVER) A 90M DE ALTURA PARA

OBTENER UN GSD PROMEDIO DE 2.5 CM POR ’PIXEL‘

AJUSTADOS A PUNTOS DE CONTROL TOPOGRAFICOS

TERRESTRES LIGADOS A LA RGNA O RGNP DE INEGI. INCLUYE

PROCESAMIENTO DE IMAGENES PARA GENERAR DATOS DE

PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA DEL TERRENO REPRESENTADOQOS

EN PLANOS TOPOGRAFICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
R _EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. B
COBERTURA TOPOGRAFICA ADICIONAL APOYADO CONRPAS
(DRONE). VUELO DE MULTIRROTOR CON SISTEMA DE
NAVEGACION RTK (BASE-ROVER) CON EL OBJETO DE
_ESTABLECER LAS ALTERNATIVAS DEL TRAZO DEL COLECTOR. :
TRAZO Y NIVELACION DEL EJE DEL COLECTOR, QUE CONSISTE
EN EL REPLANTEO Y NIVELACION EN CAMPO DEL EJE DEL
01.05.02.04 COLECTOR PROYECTO, UTILIZANDO PARA ELLO ESTACION KM 1.50
TOTAL Y NIVEL FIJO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y
~_EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, ol -
MONUMENTACION Y REFERENCIAS DE LA POLIGONAL DE
| 01.05.02.05 APOYO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PUNTO 4.00
_NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

| 01.05.03. 00 _ INVESTIGACION DE INFRAESTRUCTURA EX__ISTENTE

' LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y
SANITARIA EXISTENTE MEDIANTE EL SONDEO DE LOS POZOS
DE VISITA EXISTENTES (EXCLUYENDOSE AQUELLOS QUE
ESTEN SELLADOS O QUE SEA IMPOSIBLE SU DESTAPE POR
01.05.03.01 MEDIOS MANUALES) CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA  PZA 18.00
PROFUNDIDAD DE ARRASTRE Y DIAMETRO DE COLECTOR.
INCLUYE ELABORACION DE PLANO Y FORMULACION DE
MEMORIA FOTOGRAFICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
_EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

| 01.05.04.00 EXPLORACION GEOTECNICA

METROS DE EXPLORACION EN SUELO (82 M) Y ROCA (8 M) 26

SONDEOS, CON MAQUINA ROTATORIA MONTADA EN CAMION

DE 10 TONELADAS.INCLUYE: - REVISION DEL TRAZO DEL

PROYECTO DEL COLECTOR, RECORRIDO EN CAMPO 'PARA

UBICAR ZONA DE SONDEOS EXPLORATORIOS Y TRAMITE

i PERMISOS DONDE SE REQUIERA. - PERSONAL DE CAMPO:
PERFORISTA, AYUDANTE E INGENIERO SUPERVISOR EN
CAMPO. - GEOLOCALIZACION DE SITIOS DE PERFORACION
(SONDEQS) - PRUEBA EN CAMPO DESDE LA SUPERFICIE
MEDIANTE PENETRACION DINAMICA DE CONO (PDC), PARA
OBTENER EL VALOR DE PENETRACION (RESISTENCIA Y/O
ESTRATOS SUELTOS),PRUEBA MEDIANTE HINCADO POR
PERCUSION ¥ EXTRACCION EMPLEANDO MAQUINA
ROTATORIA. - PERFORACION CON BROCA HELICOIDAL SOLIDA
DE 6", MUESTREOALTERADO DE LOS MATERIALES,
IDENTIFICACION ETIQUETADO, CLASIFICACION VISUAL Y AL
TACTO INICIAL DE LAS MUESTRAS DE MATERIALES. DONDE SE
REQUIERA POR PRESENCIA DE AGUA RELLENOS O ESTRATOS
SUELTOS, ADEME DE LA PERFORACION IDENTIFICACION DEL
NIVEL DE AGUA (MEDICION POSTERIOR A LAEXPLORACION) =
PERFORACION EN ROCA (BOLEOS O MANTO), EMPLEANDO
MAQUINA ROTATORIA CON BARRIL DE PARED DOBLE NQ, CON
BROCA DE DIAMANTE, INCLUYE SUMINISTRO DE AGUA,
MUESTREQ Y CLASIFICACION DE LA ROCA. - TRASLADOS
DIARIOS AL SITIO Y MOVIMIENTOS ENTRE SONDEQS, CON
TIEMPOS MUERTOS (ACCESO O PERMISOQS). - REVISION DE
MUESTRAS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABQRATORIO DE LOS
_MATERIALES, INCLUYE: GRANULOMETRIA,PERDIDA _POR

B /4
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| LAVADO, LIMITES DE CONSISTENCIA, CONTENIDO DE AGUA O
! PORCENTAJE DE HUMEDAD, COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD
' Y MASA VOLUMETRICA HUMEDA. - ANALISIS Y SUPERVISION

DE INFORMACION DE LOS TRABAJOS DE CAMPO Y
. LABORATORIO. - INFORME FINAL, INCLUYE CAPTURA DE
! INFORMACION DE CAMPO, DE INFORMACION DE
i LABORATORIO, REVISION DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES
| ETIQUETADO DE MUESTRAS, SIN TOMA DE MUESTRA
INALTERADA.

01 05.05.00 ELABORACION DE PROYECTOS

PROYECTO HIDRAULICO DEL COLECTOR ASI COMO LA
| REUBICACION Y/O ADECUACION DE REDES DE AGUA POTABLE
: Y/O DRENAJE SANITARIO SI SE REQUIERE, INCLUYE LA
MEMORIA TECNICA Y DE ANALISIS PARA LA ELABORACION DEL
PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR SANITARIO ASI COMO
PLANO FORMULA EN FORMATO DWG CONTENIENDO: PLANTA,
PERFIL, ASI COMO DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR, MATERIALES, MANO
DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA
_EJECUCION. -
PROYECTO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE CAJAS DE
COLECTOR, MISMAS QUE DEBERAN CONTENER LOS

01.05.05.01 KM 1.50

01.05.05.02 ELEMENTOS GEOMETRICOS, ASI COMO LA FORMULACION DE PROJECT 5.00
PLANO ELABORADO EN FORMATO DWG, MATERIALES, MANO DE
_OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. -
PROYECTO DE OBRAS ESPECIALES (CRUCES EN ARROLLOS,
DUCTOS DE PEMEX, VIAS DEL FERROCARRIL Y/O CARRETERA),
QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE PLANO FORMULA EN oo o

01.05.05.03  FORMATO DWG CONTENIENDO: PLANTA, PERFILES, DETALLES ' 1.00
Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION,

INCLUYENDO MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO

__NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CATALOGO DE CONCEPTOS (VOLUMENES,
ESPECIFICACIONES Y PRESUPUESTO DE LA OBRA)

01 05.06. 00

CATALOGO DE CONCEPTOS, PRESENTANDO VOLUMENES DE
| 01.05.06.01 OBRA DE CADA CONCEPTO Y ESPECIFICACIONES GENERALES
| DEL PROYECTO, INCUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y
__EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. _
PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA, PRESENTANDO LOS PRECIOS
UNITARIOS DE CADA CONCEPTO, ASI COMO EL IMPORTE TOTAL
DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO
_ NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

. 01.05.07.00 RECOPILACION Y EXPEDIENTE DE ENTREGA

ENTREGA DE EXPEDIENTES, QUE CONSISTE EN LA ENTREGA DE
FORMA IMPRESA Y DIGITAL EN EL QUE SE INCLUYE UNA
01.05.07.01 MEMORIA USB Y UN DISCO COMPACTO, INCLUYENDO: DOC 3.00
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

01.05.06.02 DoC 1.00
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IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $3, 183,205.33
(TRES MILLOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 33/100 M.N.), IVA INCLUIDO DE
ACUERDO A LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO, c-=-resmmssoammmssmasmsem e
LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $2, 868,303.91 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 91/100 M.N), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (IVA) DE ACUERDO A LA ESTIMACION No 2 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO
QUEDAN SIN EJERCER $314,901.42 (TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 42/100 M.N.)
INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS LOS TRABAJOS. = -=--nssrmmmmsvmmmnes

DE ACUERDO CON EL CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA” OTORGO ANTICIPO POR UN
MONTO DE $954,961.60 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS
s £ OO

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 60 (SESENTA) DIAS
NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 26 (VEINTISEIS) DE SEPTIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ
Y NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 24 (VEINTICUATRO) DE NOVIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE).-

VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: ~mmmmmmmmmee e

TRES MILLOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCO

MONTO TOTAL CONTRATADO: $3,183,205.33 i BRI,
I
NO. B PERIo00 T IMPORTE IMPORTE CON LETRA
01 By = DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO

29/09/2019  26/10/2019 $2,558,193.95 NOVENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N

2
FINICD.IUITO 26/10/2019  24/11/2019 $310,109.96  TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO NUEVE PESOS 96/100 M.N.
TOTAL EJERCIDO 2 ESTIMACIONES $2,868,303.91 DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS

TRES PESOS 91/100 M.N
SALDO POR CANCELAR: $314,901.42  TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 42/100 M.N.

RESULTADO DE LA ESTIMACION 2, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE
$314,901.42 (TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 42/100 M.N.) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADID. =~ e e e

s
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VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 2 DE FINIQUITO
(MONTOS CON IVA).

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $3, 183,205.33
MONTQO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $3, 183,205.33
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $954,961.60
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DELA1ALA2F
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO S2, 868,303.91
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $954,961.60
MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
CONSISTENTE EN FIANZA No BKY-0025-0035870 EXPEDIDA POR BERKLEY MEXICO FIANZAS, PARA
GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA
HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES..--

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION.

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.
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XIl.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO

[ Gy
ING. CAR

LOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL

OCEAN. J. TRINI
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO

il

ING. JULIO R
JEFE DE ALCAMTFARILLADO DEL INTERIOR DEL
ESTAD UPERVISOR DE LOS TRABAJOS)

POR LA CONTRATISTA
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL, S.A DE C.V.

_m
REPRESENTANTE LEGAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019,, DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CEA-PRO-EST-CS-083-19, “ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CUENCA DE EL AHOGADO, JALISCO".QUE CELEERAN POR
UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA) Y LA EMPRESA DENOMINADA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA

HIDRAULICA Y CIVIL, S.A DE C.V.



Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




