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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-DIB-EST-AD-010-19

CONTRATISTA:
PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACION
DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

“DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE PUNTA
PERULA, EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA,

JALISCO.” 4 3
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-DIB-
EST-AD-010-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CUYO OBJETO SON
LOS “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA
LOCALIDAD DE PUNTA PERULA, EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO."--=ns-sssmmmmmmmmmmnnicaen e

I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2019,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA

I.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ, EN SU CARACTER DE JEFE DE SANEAMIENTO DEL INTERIOR DEL
ESTADO (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS), POR LA EMPRESA DENOMINADA PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA
FILTRACION DE OCCIDENTE, S.A. DE c.v. EL N R PRESENTANTE LEGALT
PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATOQ REFERIDO:----nnmnmmrmmmmee e e oo oo

111.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE PUNTA PERULA, EN EL MUNICIPIO DE LA
HUERTA, JALISCO; iermmssonss e B e

No. Concepto Unidad Cantidad
DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA

01.00.00.00 , e 1DAD DE PUNTA PERULA, EN EL MUNICIPIO DE
LA HUERTA, JALISCO.
01.01.00.00 Recopilacion de Informacioén
01.01.00.01 An.tecedentes, recopilacion, evaluacion y andlisis de la informacion INFORME 1.00
existente

01.02.00.00 Diagnosticos de la PTAR

01.02.00.01 Descripcion de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00

Diagndstico de la operacion y mantenimiento de la planta de tratamiento
de aguas residuales

01.02.00.03 Diagnéstico de la obra civil de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
01.02.00.04 Diagnostico mecanico y eléctrico de la planta de tratamiento INFORME 1.00
Paquete de analisis de calidad de agua de influente y efluente de cada una
de las plantas de tratamiento

Analisis de los costos de operacion de la planta de tratamiento de aguas
residuales

01.02.00.02 INFORME 1.00

01.02.00.05 INFORME 1.00

01.02.00.06 INFORME 1.00

01.03.00.00 Ingenieria basica de la PTAR

Paquete de analisis de calidad de agua de influente y efluente de cada una
de las plantas de tratamiento
01.03.00.02 Factores de Disefio de la planta de tratamiento
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01.03.00.01 INFORME 1.00
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01.03.00.03 Se e.c_nlon écnicay Econ.omlca de la alternativa del sistema de tratamiento INFORME 1.00
(Analisis de tres alternativas)

01.03.00.04 Ingenierias basicas de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
Ingenieria Basica de colectores, subcolectores y la infraestructura

01.03.00.05 hidraulica sanitaria necesaria para la conduccion de las aguas residuales a INFORME 1.00

las PTAR
01.03.00.06 Documenjt?s de licitacion (catalogo, presupuesto, especificaciones de INFORME 1.00
construccion)
01.02.00.07 Estimacion de costos de inversion, operacion y mantenimiento INFORME 1.00
01.04.00.00 Presentacion de Informes e integracion de informe final
01.04.00.01 Presentacion de Informes e integracion de informe final INFORME 1.00

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE $535,452.86
(QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.), IVA INCLUIDO
DE ACUERDO A LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO . -~ oo
LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $535,452.86 (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(IVA) DE ACUERDO A LA ESTIMACION No 2 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN
EJERCER $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA
TERMINADOS LOS TRABAJDS . ~mmm e e oo e oo oo e oo

DE ACUERDO CON EL CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA” OTORGO UN ANTICIPO POR
$160,635.86 (CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 86/100 M.N.).--

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 45 (CUARENTA Y
CINCO) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 29 (VEINTINUEVE) DE AGOSTO DE 2019
(DOS MIL DIEZ Y NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 12 (DOCE) DE OCTUBRE DE 2019 (DOS MILDIEZ Y NUEVE} 3

VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: ~n-nmrmmmmmemmemmmmmeme e

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

NTRATADO: ;
s "po S I DOS PESOS 86/100 M.N.
NO. oy FERiobo 3 IMPORTE IMPORTE CON LETRA
e i QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

201 2
29/08/2019 = 03/10/2019  $528,973.11 11/100 M. N

2
FINICO.IUITO 04/10/2019 - 12/10/2019 $6,479.75 SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA ¥ NUEVE PESOS 75/100 M.N.
TOTAL EJERCIDO 2 ESTIMACIONES $535,452.86 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

~7"  DOS PESOS 86/100 M.N.
SALDO POR CANCELAR: $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ------=-=mmmmemomennanes

RESULTADO DE LA ESTIMACION 2, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ. --------=-=mmmmmmmmmmmmmnnanes




VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 2 DE FINIQUITO
(V101N h {0 0] V117 -

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $535,452.86

MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $535,452.86
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $160,635.86
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DELA1ALAZ2F
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $535,452.86
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $160,635.86
MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
CONSISTENTE EN FIANZA No 3516-02460-9 EXPEDIDA POR AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V. PARA
GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA
HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA'Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.—-

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION.---------- -

X1.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIQ . ~==m=nmmmmmm e e e




A F1 nciLel #H 17
( onia Moderna
Guadalajara, Jalisco, Mex
P. 44191
XI.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:
POR LA CONTRATISTA
POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACION
JALISCO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
s?{c{ Al ﬁ.«é/ l
ING. CARLO T U PACZKA
ECTOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL.

SUPERYTSOR DE LOS TRABAJOS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2019,, DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CEA-DIB-EST-AD-010-19, DENOMINADO “DIAGNOSTICO E INGENIERA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD
DE PUNTA PERULA, EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO",, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA) Y LA

EMPRESA DENOMINADA PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACION DE OCCIDENTE, 5.A. DEC.V.




Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




