Avu. Francia # 1726,

Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
CP 44190

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-DIB-EST-AD-009-19

CONTRATISTA:
INVERSIONES Y RECURSOS PARA
NSTRUCCIONES, S.A DE C.V.
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Au. Francia # 1726

Colonia Moderna,

A.gua Jalis CO Guadalajara, Jalisco, Mexico
CP 44190

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-DIB-
EST-AD-009-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y INVERSIONES Y RECURSOS
PARA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CUYO OBJETO SON LOS “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD, MUNICIPIO DE
GUADALAJARA, JALISCO”
I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2019,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.--------
Il.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y
ING. VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ EN SU CARACTER DE JEFE DE SANEAMIENTO DEL INTERIOR DEL
ESTADO (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS) Y POR LA EMPRESA DENOMINADA INVERSIONES Y RECURSOS PARA
1 construcciones, s.A DE c.v EL I RcPRESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A
CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO:
111.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD, MUNICIPIO DE GUADALAJARA,

JALISCO”. -
No. Concepto Unidad  Cantidad
01.01.00.00 Recopilacién de Informacion
01.01.00.01 Antecedentes, recopilacion, evaluacion y analisis de la informacion existente INFORME 1.00
01.02.00.00 Diagnosticos de la PTAR
01.02.00.01 Descripcion de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
01.02.00.02 Dtagnost|co de la operacién y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas INFORME 1.00
residuales
01.02.00.03 Diagndstico de la obra civil de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
01.02.00.04 Diagndstico mecanico y eléctrico de la planta de tratamiento INFORME 1.00
01.02.00.05 Paguete d_e analisis de calidad de agua de influente y efluente de cada una de las plantas INFORME 1.00
de tratamiento
01.02.00.06 Analisis de los costos de operacion de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
01.03.00.00 Ingenieria basica de la PTAR
01.03.00.01 Factores de Disefio de la planta de tratamiento INFORME 1.00
01.03.00.02 Seleccion Técnica y Econémica de la alternativa del sistema de tratamiento {Andlisis de INFORME 1.00

. tres alternativas) _ ) - _ el
01.03.00.03  Ingenierias basicas de la planta de tratam|ento de aguas residuales INFORME 1.00

Ingenieria Basica de colectores, subcolectores y la infraestructura hidraulica sanitaria

01.08. O_OE necesaria para la conduccién de las aguas | residuales a las PTAR’s - g—— INFUENE a L

01 03.00.05 _____Documentos de licitacion (catalogo, presupuesto, especificaciones de construccmn} INFORME 1.00

01.03.00.06 Est:mac:on  de costos de inversian, operauon y mantenimiento - INFORME 1.00
01.04.00.00 Presentacion de Informes e integracién de mforme final - .
01.04.00.01 __Pre;e?c_a_ﬂon de Informes e integracion de informe final : INFORME ~ 1.00
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IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $601,772.60
(SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.), IVA INCLUIDO DE ACUERDO A LA
CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO.
LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $601,772.60 (SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE ACUERDO
A LA ESTIMACION No 1 DE FINIQUITO: RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER $0.00 (CERO
PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS LOS
TRABAJOS.

DE ACUERDO CON EL CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA” NO OTORGO ANTICIPO.--------
V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 44 (CUARENTA Y
CUATRO) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 28 (VEINTIOCHO) DE AGOSTO DE 2019
(DOS MIL DIEZ Y NUEVE) Y COMO FECHA DE TERMINACION EL DiA 12 (DOCE) DE OCTUBRE DE 2019 (DOS MIL
DIEZ Y NUEVE ). -m-mmmmmmm e e e e o o sm s

VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION:

MONTO TOTAL CONTRATADO: | $601,772.60 _SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.
NO. = pERICRS.. - IMPORTE IMPORTE CON LETRA
HN&“TO 29/08/2019  12/10/2019  $601,772.60  SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N
TOTAL EJERCIDO 10 ESTIMACIONES $601,772.60 | SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N
SALDO POR CANCELAR: $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA: LOS MONTQS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.--------- o

RESULTADO DE LA ESTIMACION 1, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTQO AL VALOR AGREGADO.

VII.-SOBRE LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES. NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES.------

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 1 DE FINIQUITO
(MONTOS CON IVA). ===

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $601,772.60
MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $601,772.60
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $0.00
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DELA1ALALF
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $601,772.60
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $0.00

ONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

X. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
ERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
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CONSISTENTE EN FIANZA No 2042927 EXPEDIDA POR CHUBB FIANZAS MONTERREY, PARA GARANTIZAR POR
12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL
O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACION,
ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES. —-=---------====-

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION.

X1.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.

XI1.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR
POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE INVERSIONES Y RE S PARA CONSTRUCCIONES,
JALISCO

ING. R VICENTE AGUIRRE PACZKA

DIRECTOR GENERAL EPRESENTANTE LEGAL

ING. VICTOR IG
JEFE DE SANE DEL INTERIOR DEL ESTADO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2019, DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CEA-DIB-EST-AD-009-19, DENOMINADO “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PARQUE DE
LA SOLIDARIDAD, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA) E
INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




