Comisién Estatal del Colonta Moderna

Agua Jalisco Guadalajar

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONTRATO No. CEA-EST-EST-CS-139-19

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS NUMERQ CEA-EST-EST-CS-139-
19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTA ACTA SE DENOMINARA LA “CEA” Y POR
OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA: SERVICIOS Y CONTROL EN INGENIERIA, S.A.
DE C.V, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTA ACTA SE
DENOMINARA “LA CONTRATISTA” PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA:
“ANALISIS ACTUALIZADO DE LA EXPANSION URBANA Y USOS DE SUELO EN EL AREA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y SUS IMPLICACIONES EN LOS SERVICIOS DE
ABASTECIMIENTO, DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO” PRNVSEE

i. LUGAR, HORA Y FECHA. - LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LA CALLE FRANCIA
NUMERO 1725, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 16:00 HORAS
DEL 08 DE ENERO DE 2020.

Il. PARTICIPANTES. - EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE LA “CEA” EL
INGENIERO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL Y EL INGENIERO OSCAR ARMANDO PRIETO RAMIREZ, EN SU CARACTER DE
RESIDENTE DE OBRA; POR PARTE DE “LA CONTRATISTA”, [N 1 ]
I =N  SU CARACTER DE RESPONSABLE DE OBRA Y

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA -

Il. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. - “ANALISIS ACTUALIZADO DE LA EXPANSION
URBANA Y USOS DE SUELO EN EL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y SUS
IMPLICACIONES EN LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO, DRENAJE PLUVIAL Y
SANITARIO".
CLAVE CONCEPTO | UNIDAD CANTIDAD |

CONTEXTO AMG Y MUNICIPIOS

CEA-001 ELABORACION DE MAPA DELIMITANDO EL | MAPA 9
CONTEXTO DE LA AMG Y LOS MUNICIPIOS QUE
LA COMPONEN

RESUMEN EJECUTIVO

CEA-002 INTEGRACION Y ACTUALIZACION DE LA [MAPA |9
INFORMACION DE ALTIMETRIA MEDIANTE |
| IMAGENES DEL INEGI E INFORMACION DEL
IMEPLAN

CEAQO3 REALIZACION DE MAPA DE SOMBREADO DEL MAPA 9
TERRENO 3D EN ESCALA DE GRISES DE LA
SUPERFICIE UTILIZANDO LAS PROPIEDADES DE
ALTITUD Y AZIMUT

CEA-004 DESARROLLO DE MAPA DE ANALISIS DE MAPA 9
PENDIENTES DEL TERRENO

3 L s q

Jalisco




Comisgion Estatal del

Agua Jalisco
000067
CLAVE CONCEPTO - ' T UNIDAD CANTIDAD
CEA-005 ELABORARION DE MAPA DE ANALISIS DE | MAPA 9

ORIENTACION DE LADERAS UTILIZANDO LA
INFORMACION ACTUALIZADA DE ALTIMETRIA

| CEA-006 REALIZACION DE MAPA DE CARAC T ERIZACION | MAPA 9
" DE SUELOS MEDIANTE LAS CARTAS DE ‘
| EDAFOLOGIA 1:50,000 DEL INEGI !
CEA-007 ELABORACION DE MAPA DE ANTECEDENTES | MAPA 1
DE EXPANSION URBANA DE LA AMG SEGUN
REGISTROS DE LOS ANOS DE 1390, 2000, 2010 Y
2019 CON BASE A LOS CENSOS DE POBLACION
Y MARCO GEOESTADISTICO DEL INEGI

CEA-008 INTEGRACION Y ACTUALIZACION DE LA | MAPA |9
L ESTRUCTURA VIAL ACTUAL )
CEA-009 CALCULO DE LA CANTIDAD DE POBLACION | MAPA 9

MEDIANTE ESTIMACIONES AL 2030 SEGUN LOS
INFORMES DEL CENSQ POBLACIONAL 2010 DEL
INEGI Y LAS PROYECCIONES DE LA COMISION
NACIONAL DE POBLACION (CONAPO) 2030
CEA-010 REALIZACION Y ACTUALIZACION DE MAPA CON | MAPA 9
LOS USOS DE SUELO UTILIZANDO LOS PLANES
PARCIALES VIGENTES _
| CEA-011 | ACTUALIZACION Y ESTIMACION DE LA | MAPA |9
' POBLACION ACTUAL MEDIANTE IMAGEN AEREA ‘
RECIENTE, MARCO GEOESTADISTICO DEL

INEGI 2019 Y PLANES PARCIALES VIGENTES

CEA-012 ARCUALIZACION Y CALCULO CE LA CANTIDAD | MAPA 1
ACTUAL DE VIVIENDA MEDIANTE USOS DE | !
SUELO, IMAGEN AEREA RECIENTE Y MARCO
GEOESTADISTICO
| CEA-013 INTEGRACION Y ACTUALIZACION DE LAS | MAPA 1
UNIDADES ECONOMICAS CONTENIDAS EN EL
INFORME DEL DENUE 2019 REALIZADO POR EL
INEGI
CEA-014 ELABORACION DE MAPA QUE IDENTIFIQUE EL | MAPA 9
TIPO DE COBERTURA SOBRE EL TERRENO |
UTILIZANDO IMAGEN AEREA RECIENTE Y EL
MARCO GEOESTADISTICO 2019 DEL INEGI !
| CEA-015 INTEGRACION DE LOS TITULOS DE | MAPA [1
' CONCESIONES DE LA SUBCUENCA PARA USO 3
PUBLICO URBANO
ANALISIS MORFOMETRICO DEL AREA Y | MAPA 9
DELIMITACION DE MICROCUENCAS UTILIZANDO
LA INFORMACION ACTUALIZADA DE ALTIMETRIA

CEA-017 CARACTERIZACION DE LA RED DE DRENAJE | MAPA 9
SUPERFICIAL
CEA-018 IDENTIFICACION DE PUNTOS DE | MAPA 9
CONCENTRACION CRITICOS DE
ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL Y SU AREA
TRIBUTARIA
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CLAVE CONCEPTO ' UNIDAD | CANTIDAD | , 00008 8
CEAO19 | IDENTIFICACION  E  INTEGRACION  DE | MAPA 9 i
f INFORMACION DE LA RED DE AGUA POTABLE,
| RED DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO
| INFORME FINAL
CEA-020 INTEGRACION DE ANEXO GRAFICO, MAPAS Y | INFORME 1
TABLAS Y REALIZACION DE PRESENTACION
PPT

IV.IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. - EN LA CLAUSULA SEGUNDA
CONTRATO DE MERITO SE ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN
MONTO DE $1709,999.63 (UN MILLON SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES QUE SE
GENERARON ES DE $1°709,999.63 (UN MILLON SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO. ——— e

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN LA CLAUSULA TERCERA DEL
CONTRATO, SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 22 (VEINTIDOS) DIAS
NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL DiA 10 DE DICIEMBRE DE 2019
Y COMO FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE DICEMBRE DE 2019.

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, MEDIANTE ESCRITO SIN NUMERO, “LA CONTRATISTA”,
PRESENTA EL ESCRITO DONDE INFORMA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO DE MERITO, Y SOLICITA EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION. e

PERIODO DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, UN PLAZO DE
EJECUCION DE 22 (VEINTIDOS) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE
INICIO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 Y COMO FECHA DE TERMINACION EL DIA 31
DE DICIEMBRE DE 2019.

CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019 EL ING OSCAR ARMANDO PRIETO RAMIREZ
EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA DE LA “CEA” Y POR PARTE
DE “LA CONTRATISTA” EL ING. ALVARO ORENDAIN ORENDAIN, EN SU CARACTER DE

SUPERINTENDENTE DE OBRA, RECIBIO LOS INFORMES TERMINADOS OBJETO DEL
CONTRATO . oo

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SE SUSCRIBIO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCION FiSICA DEL CONTRATO NUMERO CEA-EST-EST-CS-139-19 EN ESTE ACTO
“LA  CONTRATISTA”, HACE ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DENOMINADO: “ANALISIS ACTUALIZADO DE LA
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EXPANSION URBANA Y USOS DE SUELO EN EL AREA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA Y SUS IMPLICACIONES EN LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO,
DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO” CON NUMERO DE CONTRATO CEA-EST-EST-CS-139-
19.

VI. RELACION DE ESTIMACIONES. DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE
GENERARON DOS ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: ———

NUMERO DE febeR PERIODO MONL'I;:J DE
MONTO ESTIMACION :
CONTRATADO; DEL AL ESTIMACION
$1°709.999.63 1 23/12/2018 10/12/2019 201212018 $960,060.45
2 - FINIQUITO 30M2/2019 2112/2019 3oM2/2019 £749,939.18
TOTAL
EJERCIDO | $1708,999.63
SALDO
POR $0.00
CANCELAR

**LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO***
SE ANEXAN LOS CUERPO DE LA ESTIMACIONES 1 (UNO) Y 2 (DOS, FINIQUITO), DONDE
SE INDICA COMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y LOS GASTOS
APROBADOS.

Vil. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO. EN EL PRESENTE CONTRATO Y DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS
TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS
ADICIONALES.

Vill. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL.

MONTO DE LA ESTIMACION (2-FINIQUITQ) $ 646,499.29
IVA $ 103,439.89
TOTAL $ 749,939.18

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS
A “LA CONTRATISTA”, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 113 NUMERAL 3Y 4 Y 114, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL
CONTRATISTA EXHIBE EN ESTE ACTO LA GARANTIA CONSISTENTE EN LA FIANZA
NUMERO 2394506 EXPEDIDA POR ASEGURADORA SOFIMEX INSTITUCION DE
GARANTIAS, S.A. PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE
LA CELEBRACION DEL ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, POR
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
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HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA
LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O
PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA A SOLICITUD DE LA “CEA” EN
LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA” -

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA “CEA”, POR CONDUCTO DE EL ING. OSCAR
ARMANDO PRIETO RAMIREZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA,
LEVANTAN LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITC DEL CONTRATO DE
REFERENCIA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 112 LEY DE
OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160
DE SU REGLAMENTO, QUEDANDO EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“LA CONTRATISTA” EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA,
RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR
CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE NO EXISTE ADEUDO ALGUNO A FAVOR DE “LA
CONTRATISTA” POR PARTE DE LA “CEA”.

POR LO ANTERIOR, LA “CEA” Y “LA CONTRATISTA” DAN POR TERMINADO EL
CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE
TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL
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SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS
TRABAJOS, DE FECHA 8 DE ENERO DE 2020, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE
DEL PRESENTE FINIQUITO.

XI.-CIERRE DEL ACTA. - NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR
TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIiA 8 DE ENERO DE 2020.-—--——-

XIL.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:
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ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE
PACZKA

DIRECTOR GENERAL

ING_( OSFAR ARMANDO PRIETO
RAMIREZ

RESIDENTE DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE
OBRA PUSLICA NUMERU CEA-EST-EST-CS-139-19 SUSCRITO ENTRE LA “CEA” Y “LA CONTRATISTA” PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS DENOMINADOS: “ANALISIS ACTUALIZADO DE LA EXPANSION URBANA Y USOS DE SUELO EN EL AREA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y SUS IMPLICACIONES EN LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO, DRENAJE PLUVIAL Y
SANITARIO”.




Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




