Comision Estatal del Colonia Moderna
@ Agua Jalisco Guadalajara. Jalisco, Mes

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-EIB-EST-AD-146-19

CONTRATISTA:
CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA,
S.A. DEC.V

ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS
PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL
MUNICIPIO DE QUITUPAN DEL ESTADO DE

JALISCO. ~ %_#
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-EIB-
EST-AD-146-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA, S.A. DE C.V. CUYO OBJETO SON LOS
“ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE
QUITUPAN DEL ESTADO DE JALISCO." -----mr oo e e e oo oo e
I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 07 DE ENERO DEL 2020,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.-=-------

II.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ, EN SU CARACTER DE JEFE DE SANEAMIENTO DEL INTERIOR DEL
ESTADO (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS), POR LA EMPRESA DENOMINADA CONSORCIO ESPECIALIZADO EN
INGENIERIA, 5.A. DE C.v. ¢L NG { 1 |ESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A
CABO'EL FINIGLITO DEL CRNTRATE REEERIDI te s it it st it e o e e T SO

11l.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA
ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE QUITUPAN DEL ESTADO DE JALISCO.” —-------smmrmmmnmeeaaes

No. Concepto Unidad

01.01.00.00 Recopilacién de Informacion

Antecedentes, recopilacion, evaluacion y andlisis de la informacion
existente

Diagnostico de la operacién y mantenimiento de la planta de tratamiento
de aguas residuales

01.02.00.00 Ingenieria basica de la PTAR

Paquete de analisis de calidad de agua de influente y efluente de cada una

01.01.00.01 INFORME 1.00

01.01.00.02 INFORME 1.00

01.02.00.01 - INFORME 1.00
de las plantas de tratamiento

01.02.00.02 Factores de Disefio de la planta de tratamiento INFORME 1.00

01.02.00.03 Selelcgifﬁn Técnicay Econ.c')mica de la alternativa del sistema de tratamiento INFORME 1.00 9
(Analisis de tres alternativas)

01.02.00.04 Ingenierias basicas de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
Ingenieria Basica de colectores, subcolectores y la infraestructura

01.02.00.05 hidraulica sanitaria necesaria para la conduccion de las aguas residualesa  INFORME 1.00
las PTAR

01.02.00.06 DocumenF?s de licitacion (catalogo, presupuesto, especificaciones de INFORME 1.00
construccion)

01.02.00.07 Estimacion de costos de inversion, operacion y mantenimiento INFORME 1.00

01.02.00.08 Presentacion de Informes e integracion de informe final INFORME 1.00

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $635,700.0
(SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), IVA INCLUIDO DE ACUERDO A L
CLAUSULA TERCERA DEL CONTRAT D --mmmmmm i mm e e e e oo
LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $635,700.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MI
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE ACUERDO
LA ESTIMACION No 2 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER $0.00 (CER
PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS LO
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V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 16 (DIECISEIS) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y
NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 30 (TREINTA) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE).

MONTO TOTAL CONTRATADO: $635,700.00
NO. : DE FERO0Y A IMPORTE
P 16/12/2019  23/12/2019 $527,082.37
i 24/12/2019  30/12/2019 $108,617.63
FINIQUITO
TOTAL EJERCIDO 02 ESTIMACIONES 5635,700.00
SALDO POR CANCELAR: $0.00

 SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO ML SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y DOS PESOS 37/100 M. N

CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 63/100 M.N.

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M. N

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

RESULTADO DE LA ESTIMACION 2, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 2 DE FINIQUITO

(MONTOS CON IVA). ~-nemmeemmmee

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL
MONTO DE AMPLIACION

MONTO TOTAL CONTRATADO
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS

MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR)

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO
MONTO DE PENAS APLICADAS

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, D

LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
CONSISTENTE EN FIANZA No 20208138 EXPEDIDA POR DORAMA AFIANZADORA, PARA GARANTIZAR POR 12
(DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL
O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACION,
ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.
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$ 0.00
$635,700.00
$0.00
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$635,700.00
$0.00
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X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION, ----mmmmmmmmmm e e

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO. ~-rn-rnmrmmmrmmmsmmemmeammemmem e mem e e e e

XI1.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA CONTRATISTA
POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE CONSORCIO ESPECIAL O EN INGENIERIA, S.A. DE
JALISCO

ING. CAQ[UﬁICEI-\ITE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GE

ISTRADOR UNICO

OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO

SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 06 DE ENERO DEL 2020, DEL CONTRATO DE SERVICIOS CEA-
EIB-EST-AD-146-19, DENOMINADO “ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE QUITUPAN DEL
ESTADO DE JALISCO.”, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA) Y LA EMPRESA DENOMINADA CONSORCIO
ESPECIALIZADO EN INGENIERIA, S.A. DEC.V.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




