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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-DIB-EST-AD-012-19

CONTRATISTA:
INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y
MEDIO AMBIENTE, S.A DE C.V.
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-DIB-
EST-AD-012-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE, S.A DE C.V. CUYO OBJETO DEL
CONTRATO SON LOS “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEIJO, JALISCO”

1.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2019,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.---------

II.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. LUIS ENRIQUE MALDONADO OROZCO, EN SU CARACTER JEFE DE ALCANRILLADO Y SANEAMIENTO AMG
(SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS) Y POR EL INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE, S.A DE C.V.

1 . / o'/ \ISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO
DEL CONTRATO REFERIDO:--- -

111.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO". oo

No. Concepto Unidad Cantidad
01.01.00.00 Recopilacion de Informacion
01.01.00.01 An_tecedentes, recopilacion, evaluacién y analisis de la informacion INFORME 1.00
existente
01.02.00.00 Ingenieria basica de la PTAR
01.02.00.01 Paquete de analisis de calidad de agua de influente y efluente de cada una INFORME 1.00

de las plantas de tratamiente
01.02.00.02 Factores de Disefio de la planta de tratamiento INFORME 1.00
Seleccién Técnica y Econdmica de la alternativa del sistema de tratamiento

01.02.00.03 i ; INFORME 1.00
(Analisis de tres alternativas)

01.02.00.04 Ingenierias basicas de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
Ingenieria Bdasica de colectores, subcolectores y la infraestructura

01.02.00.05 hidraulica sanitaria necesaria para la conduccion de las aguas residualesa  INFORME 1.00
las PTAR

01.02.00.06 Documenjct‘::s de licitacion (catalogo, presupuesto, especificaciones de INFORME 1.00
construccion)

01.02.00.07 Estimacion de costos de inversidn, operacion y mantenimiento INFORME 1.00

01.03.00.00 Presentacion de Informes e integracion de informe final
01.03.00.01 Presentacién de Informes e integracion de informe final INFORME 1.00

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $703,943.10
(SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N., IVA INCLUIDO DE ACUERDO
A LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO. --
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LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $703,943.10 (SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE ACUERDO
A LA ESTIMACION No 2 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER $0.00 (CERO
PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS LOS
TRABAJOS, - s e e e e o e

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 44 (CUARENTA Y
CUATRO) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 05 (CINCO) DE SEPTIEMBRE DE 2019
(DOS MIL DIEZ Y NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 19 (DIEZ Y NUEVE) DE OCTUBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ
¥ INUEVE) --mnmmmmmemmmmmom e oo e e e e e e

VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: ==-=ssmrmmmsssmmmmm et

Y TRES PE
B AL SRR —— SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA S PESOS
3 i I _10/100 M.N
NO. —  PERIODO R IMPORTE IMPORTE CON LETRA
o1 [ " SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 10/100
finiQuito | 95/09/2019 | 19/10/2019 3?03 94330 | L
T f TENT
. $703.943,10 SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
10/100 M.N
SALDO POR CANCELAR: $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

RESULTADQ DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. -----==ssmnmsmmmmmmmmnmn oo

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 2 DE FINIQUITO
{IVIONTOS CON JVA]. ----------------------------------------------------------------------------------------

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $703,943.10
MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO §703,943.10
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $0.00
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DELA1ALAZ2F
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO §703,943.10
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00
MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $0.00

MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
CONSISTENTE EN FIANZA No 4898-00170-5 EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V., PARA
GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
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DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA
HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.---

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION.

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.

XI.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA CONTRATISTA
INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y
MEDIO AMBIENTE, S.A DE C.V.

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO
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OCEAN. J. TRINID TINEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO

ING. LUIS ENRI MALDONADO OROZCO
JEFE DE ALCANRILLADO Y SANEAMIENTO AMG
SUPERVISOR/DE LOS TRABAJOS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2019, DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CEA-DIB-EST-AD-012-19, “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEIO, JALISCO”,, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA) Y LA EMPRESA DENOMINADA INGENIERIA,
CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE, S.A DE C.V.




Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




