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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-EIB-EST-AD-149-19

CONTRATISTA:
INVERSIONES Y RECURSOS PARA
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

“ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS

PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL

MUNICIPIO DE JUCHITLAN DEL ESTADO D
JALISCO.”
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-EIB-
EST-AD-149-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CUYO OBJETO SON LOS
“ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE
JUCHITLAN DEL ESTADO DE JALISCO.”

I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 07 DE ENERO DEL 2020,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.~—-----—-

I.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. LUIS ENRIQUE MALDONADO OROZCO, EN SU CARACTER DE JEFE DE ALCANRILLADO Y SANEAMIENTO
AMG (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS) Y POR LA EMPRESA DENOMINADA INVERSIONES Y RECURSOS PARA

consTrucciones, s.A. D c.v. EL NG RlIlESENTANTE LEGAL, PARA LLEVAR

A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO:

IIL.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA
ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE JUCHITLAN DEL ESTADO DE JALISCO."”,-—---mreemmmmmemeeeeee

Cantid

5 C t Unidad
No. oncepto nida 3

01.01.00.00 Recopilacion de Informacion

Antecedentes, recopilacion, evaluacién y andlisis de la informacién

01.01.00.01 i INFORME 1.00
| existente
01.02.00.00 Ingenieria basica de la PTAR
01.02.00.01 Paquete de andlisis de calidad de agua de influente y efluente de cada una INFORME 1.00

de las plantas de tratamiento
| 01.02.00.02 Factores de Disefio de la planta de tratamiento INFORME 1.00
Seleccidn Técnica y Econdmica de la alternativa del sistema de tratamiento

b ahin o {(Andlisis de tres alternativas) INFORMIE 100

01.02.00.04 Ingenierias basicas de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
Ingenieria Basica de colectores, subcolectores y la infraestructura

01.02.00.05 hidraulica sanitaria necesaria para la conduccion de las aguas residualesa  INFORME 1.00
las PTAR

01.02.00.06 Do:umen?os de licitacion (catalogo, presupuesto, especificaciones de INFORME 1.00
construccion)

01.02.00.07 Estimacion de costos de inversion, operacion y mantenimiento INFORME 1.00

01.03.00.00 Presentacion de Informes e integracién de informe final
01.03.00.01 Presentacion de Informes e integracion de informe final INFORME 1.00

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $632,547.50
(SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.), IVA INCLUIDO DE
ACUERDO A LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO.
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LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $632,547.50 (SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(IVA) DE ACUERDO A LA ESTIMACION No 1 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN
EJERCER $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA
TERMINADOS LOS TRABAJOS.

DE ACUERDO CON EL CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA” NO OTORGO ANTICIPO ---—--

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 16 (DIECISEIS) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y
NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 30 (TREINTA) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE) ---------———

VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION:

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE

MONTO TOTAL CONTRATADO: ?ffz,ﬂ?.sa PESOS 5?/100 M.
NO. DE PERIODO P —eh _ IMPORTE IMPORTE CON LETRA
__01 ................... o . SElSClENTOS TREINTA Y DOS MIL QUJN.IENTOE CUAF_‘EI_\ITA_Y_SIETE
| Pniquo | 2/08/2019 | 0471072019 | 363254730 | pesossojsoomn. Toai i gl
SEISCIENTOS TREINTA ¥ DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE
R ERdombBINAcRNes | AR e,
SALDO POR CANCELAR: $0.00 | (CERO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. --

RESULTADO DE LA ESTIMACION 1, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VII.-SOBRE LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES. NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES,—-—--

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 1 DE FINIQUITO
(MONTOS CON IVA).

CONTRATO ORIGINAL $632,547.50
MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $632,547.50
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $0.00
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DELA1ALAZ2F
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $632,547.50
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $0.00

MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE 7
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
CONSISTENTE EN FIANZA No 2066817 EXPEDIDA POR CHUBB FIANZAS MONTERREY, PARA GARANTIZAR POR
12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEFECTOS, VICIOS
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OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL
O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACION,
ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES, ~-----s=smmsmeenmnmn

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION .----------

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DA DE SU INICIO.

XI.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE INVERSIONES Y RECURSQS PARA CONSTRUCCIONES,
JALISCO

Gt

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL

OCEAN. J. TRINID TINEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE

ING. LUIS ENRIQ ALDONADO OROZCO
JEFE DE ALCANRILLADO Y SANEAMIENTO AMG
(SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS)

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019, DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CEA-EIB-EST-AD-149-19, DENOMINADO “ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE JUCHITLAN
DEL ESTADO DE JALISCO.”, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA) Y LA EMPRESA DENOMINADA
INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, 5.A, DE C.V.



Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




