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CP. 44190

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:

CEA-EIB-EST-AD-151-19

CONTRATISTA:

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA
AMBIENTAL Y SANITARIA, S.A. DE C.V.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

“ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS
PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL
MUNICIPIO DE TAPALPA DEL ESTADO DE /

JALISCO.”
- :
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-EIB-
EST-AD-151-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA, S.A. DE C.V. CUYO
OBJETO SON LOS “ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL
MUNICIPIO DE TAPALPA DEL ESTADO DE JALISCO.” --mmmm e oo

1.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 07 DE ENERO DE 2020, EN
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.-—-------

I.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. LUIS ENRIQUE MALDONADO OROZCO, EN SU CARACTER DE JEFE DE ALCANRILLADO Y SANEAMIENTO
AMG (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS) Y POR LA EMPRESA DENOMINADA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE

INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA, s.A. DE C.v. EL GG o ISTRADOE

UNICO., PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO :----n-nmmmmmmmmmmemm o e

1I.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA
ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA DEL ESTADO DE JALISCO.”,

Cantid
ad

No. Concepto Unidad

01.01.00.00 Recopilacion de Informacion

Antecedentes, recopilacidn, evaluacion y analisis de la informacién
existente

01.02.00.00 Diagndsticos de la PTAR

01.01.00.01 INFORME 1.00

01.02.00.01 Descripcion de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00

Diagnostico de la operacion y mantenimiento de la planta de tratamiento

01.02.00.02 : INFORME 1.00
de aguas residuales

01.02.00.03 Dlalgnostlco de la obra civil de la planta de tratamiento de aguas INFORME 1.00
residuales

01.02.00.04 Diagndstico mecanico y eléctrico de la planta de tratamiento INFORME 1.00

01.02.00.05 Paquete de analisis de cghdad de agua de influente y efluente de cada una INFORME 1.00
de las plantas de tratamiento

01.02.00.06 Analisis de los costos de operacion de la planta de tratamiento de aguas INFORME 1.00

residuales
01.03.00.00 Ingenieria basica de la PTAR

| RM
01.03.00.01 Factores de Disefio de la planta de tratamiento HFCRIE 1.00

01.03.00.02 Sele.c.ci‘c‘m Técnicay Econfamica de la alternativa del sistema de tratamiento ~ INFORME e
(Analisis de tres alternativas)
s g . ; INFORME
01.03.00.03 Ingenierias basicas de la planta de tratamiento de aguas residuales 1.00
Ingenieria Basica de colectores, subcolectores y la infraestructura  INFORME
01.03.00.04 hidraulica sanitaria necesaria para la conduccion de las aguas residuales a 1.00
las PTAR
Documentos de licitacion (catalogo, presupuesto, especificaciones de  INFORME
construccion)
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01.03.00.05 1.00
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INFORME

01.03.00.06 Estimacion de costos de inversion, operacion y mantenimiento 1.00
01.04.00.00 Presentacion de Informes e integracion de informe final

. INFORME
01.04.00.01 Presentacion de Informes e integracion de informe final 1.00

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $631501.00
(SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.), IVA INCLUIDO DE ACUERDO A LA
CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO.

LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $631501.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL
QUINIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE ACUERDO
A LA ESTIMACION No 2 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER $0.00 (CERO
PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADQOS LOS
TR A B A O S m e e e e e e e e e e

DE ACUERDO CON EL CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA” OTORGO UN ANTICIPO POR LA
CANTIDAD DE $189,450.30 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 30/100
e R

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 16 (DIECISEIS) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y
NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 30 (TREINTA) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE), --------------

V1.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION:

MONTO TOTAL CONTRATADO: $631,501.00  SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.
NO. ; s PERIONR. % IMPORTE IMPORTE CON LETRA
01 ' UINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 82/1
16/12/2019  23/12/2019  $585,889.40 % . 3 B R PRSI
02 CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
fniQuTo | 24/12/2019  30/12/2019  $4561159 | o ol N
TOTAL, EJERCIDO 02 ESTIMACIONES $631,500.99  SEISCIENTOS TREINTA Y UN ML QUINIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.
SALDO POR CANCELAR: $0.01 (CERO PESOS 0.01/100 M.N.)

RESULTADO DE LA ESTIMACION 2, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $0.01
[CERO PESOS 0.01/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. -----
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VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 1 DE FINIQUITO
(MONTOS CON IVA). s

CONTRATO ORIGINAL $631,501.00
MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $631,501.00
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $189,450.30
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DELA1ALAZ2F
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $631,501.00
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $0.00

MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
CONSISTENTE EN FIANZA No 3481-32675-9 EXPEDIDA POR AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V. PARA
GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA
HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTAY NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.——-

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION.

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIADE SU INIGID s e
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XIl.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA CONTRATISTA
POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL
JALISCO f Y SANITARIA, S.A. DE C.V.

ING.
DIRECTOR GENHRAL - ADMINISTRADOR UNICO

OCEAN. J. TRINIDA RTINEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO

ING. LUIS ENRI MALDONADO OROZCO
JEFE DE ALCANRILLADO Y SANEAMIENTO AMG
(SUPERVISOR LOS TRABAJOS)

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 07 DE ENERO DE 2020, DEL CONTRATO DE SERVICIOS CEA-
EIB-EST-AD-151-13, DENOMINADO “ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA DEL
ESTADO DE JALISCO.”, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA) ¥ LA EMPRESA DENOMINADA ESTUDIOS ¥
PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA, S.A. DE C.V.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




