Au. Francia # 1726,

Colonia Moderna,

CP 44190.

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POZ-EST-AD-098-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABA JOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-POZ-EST-AD-098-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA ASI EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA: INDUSTRIAL GARMISA, S.A. DE C.V., “EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA
DENOMINADO AS{ EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA:
“PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAPEXCO, EN EL
MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO.”

. LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 03 DE FEBRERO DE 2020.

Il. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" ING. HUMBERTO
GONZALEZ VALDEZ, RESIDENTE SUPERVISOR DE PERFORACION Y POR OTRA PARTE “EL

Guadalajara, Jalisco, México,

conrtrATISTA" EL NN R PRESENTANTE LEGAL DE ESTA. COMO |I|

TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. ARQ. EDGAR SAID I.(’:')PEZ
SALDIVAR, SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES Y EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ,
JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA.

lll. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL $ 1,226,148.94 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 0.00 ANTICIPO | $ 367,844.68
MONTO TOTAL $ 1,226,148.94

MONTO TOTAL ASIGNADO $1,226,148.94 (UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO
CUARENTA Y OCHO 94/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%.

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 08-nov.-19 TERMINO PRORROGA
CONTRATO TERMINO 20-dic.-19

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 08-nov.-19
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 20-dic.-19
[(DIAS) PER. ORIGINAL | 43dias | | (DIAS) PER. REAL 43dias | 7
/
PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2 {9,

EQUIVALENTE A 43 (CUARENTA Y TRES) DIAS NATURALES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POZ-EST-AD-098-1¢9

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZ A NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR

DE ANTICIPO 2097971-0000 $ 367,844.68 LIBERTY FIANZAS, S.A. DEC.V.

CUMPLIMIENTO

CONTRATO ORIGINAL 2097972-0000 3 122,614.89 LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

DE VICIOS OCULTOS 2119755-0000 $ 106,780.53 LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR DE
LA FECHA DE RECEPCION (24 DE ENERO DE 2020) HASTA EL DIA 22 DE ENERO DE 2021.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

ESTMACION | FIN | MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-01 (UNO) - |8 47875989 | | 8nov-19 |- | 7dic19 | § 14362796
E-02 (DOS) - |38 50569446 | | 8dic-19 |-| 15dic-19 [ $  151,708.34
E-03 (TRES) FN| $ 83,35092 | | 16-dic-19 | - | 20-dic-19 | § 72,508.38

TOTAL, EJERCIDO: | $  1,067,805.27 TOTAL, AMORTIZADO: | $  367.844.68
| SALDO POR CANCELAR]| § 158,343.67 | | SALDO POR REINTEGRAR| § 0.00 |

SE EJERCIO UN TOTAL DE $1,067,805.27 (UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO
27/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO Y QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE
$158,343.67 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 67/100 M.N.)

VIl. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA"

‘}dls,sg:_o
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POZ-EST-AD-098-1¢9

VIIl. OBSERVACIONES.
- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION E-03 (TRES) FINIQUITO POR UN MONTO DE
$83.350.92 (OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 92/100 M.N.), INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

IX. ANTECEDENTE. ENTREGA - RECEPCION. EL DiA 24 DE ENERO DE 2020 "LA CEA” Y “EL
CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ENTREGA — RECEPCION FiSICA ADMINISTRATIVA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTICULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL
ARTICULO 113. NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTICULO 114, Y DONDE MANIFESTO
“EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING.
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE PERFORACION,
LEVANTAN LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN
VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 112 LEY DE
OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE
SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE
NINGUN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA, SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" CUYO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y

OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA

DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

~

Xl. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO E( y
EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2020, FIRMANDO LA PRESEI?(TE \ '
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES. /
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Auv. Franciac # 1726,

Colonia M
Guadalajara, Jalisc
C.P 44190.

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POZ-EST-AD-098-19

POR “LA CEA™

o Pt .
ING. HUMBERTO/ GONZALEZ VALDEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE PERFORACION REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS e
/,
P4
/
I."
i\
ING. ARQ. EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR ING.JUAN JO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES JEFEDE A

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA NUMERO: CEA-POZ-EST-AD-098-19, SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA" DE LA OBRA:
“PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAPEXCO, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA,
JALISCO.", UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE
ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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EMPRESA: INDUSTRIAI. GARMISA S A DE c.V.

'CONIRMO

PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAPEXCO, EN |-

EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO,

CLAVE

CONCEPTO. |

PERFORACION DE POIO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA |
LOCALIDAD DE TAPEXCO, EM EL MUNICIFIO DE TEGUILA, JALISCO.

MOVIMIENTO DE EGU!PO DE PERFORACION

[MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE
[HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD, HASTA UNA DISTANCIA DE 15
[KILOMETROS, INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DEL
[EQUIPC, ASi COMO CARGOS POR EQUIPO INACTIVO DURANTE EL
[TRASLADO.

CEA-001

!MO\-’IM1ENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE |
|HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD, EN KILOMETROS SUBSECUENTES A LOS
IPRIMEROS 15 KILOMEIROS, EN CAMINO PAVIMENTADO, INCLUYE: |
!CARGOS POR EQUIPO INACTIVO DURANTE EL TRASLADO.

L

[ [MOVIMIENTO DE EQUIPC DE PERFORACION COMN CAPACIDAD DE |
|ceA-003 |HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD, EN KILOMETROS SUBSECUENTES A LOS |
g PRIMEROS 15 KILOMETROS, EN CAMINO DE TERRACERIA, INCLUYE: |
|

| |CARGOS POR EQUIPO INACTIVO DURANTE EL TRASLADO.

INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION |

INSTALACION ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPQ DE PERFORACION |
CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: LOS
CARGOS POR INSTALACION Y MONTAJE DEL EQUIPO DE PERFORACION
HASTA DEJARLO PREPARADO PARA INICIAR LA EXCAVACION, ASi
COMO LOS COSTOS POR DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO AL
TERMING DE LOS TRABAJOS.

CEA-D04

[FOSA PARA FLUIDO DE PERFORACION

|[EXCAVACION, AFINE Y RELLENO POSTERIOR CON EL MATERIAL
|PRODUCTO DE LA EXCAVACION DE DOS FOSAS PARA CONTENER EL

IFLUIDO, DE 3.00x4.00x2.00 m (MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE: |

CEA-005 |[EXCAVACION, AFINE Y RELLENO POSTERIOR DE LOS CANALES DE I
|[INTERCONEXICON ¥ DE RETORNO DESDE EL POIO. LA MANO DE OBRA, !
LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA |
|

|EJECUCION.

J
_ FLUIDO DE PERFORACION

| FLUIDO DE PERFORACION FPREPARADO CON AGUA DULCE Y
BENTONITA SODICA O ESPUMANTE, DE MARCA RECONOCIDA Y |
EMPACADA DE FABRICA, SIN ADINVOS QUIMICOS ESPECIALES,
INCLUYE: LA PREPARACION, EL SUMINISTRO DE LA BENTONITA O
ESPUMANTE, EL AGUA LIMPIA, EL USO DEL EQUIPO DE PERFORACION
TRABAJANDQ,-EL USO DE VISCOSIMETROS, CONTENEDORES, LA MANO
DE OBRA Y LA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
|CORRECTA EJECUCION,

|cEA-006

|PERFORACION EXPLORATORIA DE POIO EN 12 1/4", INCLUYE: EL |
|MUESTREQ DEL CORTE LTOLOGICO CADA 2 METROS Y SU
!EMPAQUEIAMIENTO EN BOLSAS DE PLASTICO,

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

FLETE

KM

KA

POA

LOTE

M3

I

S S R
|

Jalisco

o SRR

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMFRESION.

08-11-2019 AL 20-12-2019
|03 DE FEBRERO DE 2020

i— TOTAL 1

0.00}

JCEA POI EST- AD 098-19

DIF.

SEN——

PU _|_

| ESTIMADO
+

S N

=

CANT.

$1.057.024.95

+
!
L

000 $26591.13

| - |

100 17.930.11 $17.930.11|

1.00 0.00

| |
89.66 $5.917.56 | $6.00 0.00

|
17.00 161.38 $2.743.44 17.001 0.00

.00 $14,34409

14,344.09 $14,344 09 0.00

0.00 $32,403.80,

32,403.80 $32.403.80
|
|
|
$42,407.28|
i |

58.00 731.16 $42,407.28 58.00|
| |

0.00 $259.061.50
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SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

" Comnision Estatal det ‘Sistema de Control
de Acciones

| EMPRF.SAZ | INDUSTRIAL GARMEA___&A DEC.V.

PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAPEXCO, EN |
EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO.

CONCEPTO. UND.

| CLAVE

PERFORACION DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO 1,

DE 000.00 A 10000 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIFQ DE

PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,

|MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y

MANO DE OBRA, ASi COMO LOS RIESGOS DE PERFORACION TALES

| COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION, DESVIACIONES DE LA
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE
PESCA Y DERRUMBES.

CEA-DO7
|

PERFORACION DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO 11, |

| |D£ 000.00 A 10000 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE |
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,

MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y

MANO DE OBRA, ASi COMO LOS RIESGOS DE PERFORACION TALES
COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION, DESVIACIONES DE LA

|VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE |

|

|CEA-008 ‘ ML

|PESCA ¥ DERRUMBES.
|

|PERFORACION DE POIO EN 12 1/4" DE DIAMETRQ, EN MATERIAL TIPO 11I, |
DE 00000 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION, |
| MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y

| MANO DE OBRA, ASi COMO LOS RIESGOS DE PERFORACION TALES W
| COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION, DESVIACIONES DE LA

| | VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE

i iPESCA ¥ DERRUMBES, |

CEA-007

I e L
‘REGISTRO GEOFISICO ELECTRICO i 1 ]

REGISTRO GEOFISICO ELECTRICO MULTICURVAS, CON GRAFICAS DE

|RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL (SP), PARA PROFUNDIDADES DE
HASTA 45000 m. ENTREGA DE INFORME ESCRITO Y GRAFICAS |
ORIGINALES.

CEA-010

| PRUEBA DE PRODUCTIVIDAD MEDIANTE BOMBEQ Y/O SIFONEQ. CON
BOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE ACCIONADA POR GENERADOR DE |

' |CORRIENTE, EN UN DIAMETRO DE 4", Y/O COMPRESOR Y ACCESORIOS.

| |POR UN LAPSO DE 12 HORAS Y UNA LONGITUD DE HASTA 80 m. |

|CEA-011 INCLUYE: EL TRANSPORTE, LA INSTALACION, LA UTILZACION Y LA | PDA
DESINSTALACION  DEL  EQUIPO., ACCESCRIOS,  MATERIALES,
HERRAMIENTAS ¥ MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU COMPLETA
EJECUCION DE LA PRUEBA, MEDIANTE BOMBEQ Y/O SIFONEQ. ENTREGA |
|DE INFORME ESCRITO. |

| [PERFORACION DE AMPLIACION PARA SELLO SANITARIO. |

PERFORACION AMPLIACION DE POIO EN 24" DE DIAMETRO, EN |
| IMATERIAL TIPO 1, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: |

| [EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE | |
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE  CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA |
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

CEA-012

ML

|PERFORACION DE .AMPI:IA_C:I_O-ED_E POIO A 16"

CONIRATO:
FECHA DE OBRA:

CEA-POZ-EST-AD-098-19
08-11-2019 AL 20-12-2019

Jalsge

[FECHA DE IMPRESION:

i
S S [T —
|

|
_[PRUEBA DE PRODUCTIVIDAD : [ o0
|

CANT. PU

2,665.05

20.00 3,047.20|

50.00|  3.429.34

000

1.00  18.547.30

03 DE FEBRERO DE 2020 i

 $1854730

TOTAL ESTIMADO | DIF. |

| |
$26,650.50 | |

$40.944.00 84.00 -64.00

|
$171,467.00 16.00| 34.00

$18,547.30 ‘I.lZ'l'.!| 0.00
|

!
26,930.76 ‘
i

000

6.00 2,152.71

_ $1291626)

$26,930.76

$26,930.76 1.00 0.00

| b

512.9]6.26i
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omigion Estatal del Sistema de Control
guaJalisc de Acciones

| EMPRESA: EINDUS‘IRI.»M GARMISA, S.ADEC.V.

| i CONTRATO: CEA-POZ-EST-AD-098-19
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAPEXCO, EN |~ —
|EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO. FECHA DE OBRA: D8-18-2017:A1:20:12-2019

L
|FECHA DE IMPRESION: 03 DE FEBRERO DE 2020

N — ; " . —
CLAVE  CONCEPTO, }»UND, 1> CANT. PU TOTAL | ESTIMADO | DIF.
|
|
|
|
|

— i

PERFORACION AMPLACION DE POIO EN 16° DE DIAMETRO, EN | |
MATERIAL TIPO |, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO

CEA-013 COMPLEMENTARIO ¥ MANO DE OBRA, AS COMO LOS RIESGOS DE DE . ML
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL FLUIDO
|DE PERFORACIOMN, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
IATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
|DERRUMBES.

44.00 2.302.67| §101,317.48

|
i
| Vo | | I
| | ' |
|PERFORACION AMPLIACION DE POIO EN 16" DE DIAMEIRO, EN | | E | '
' [MATERIAL TIPO Il, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: | | i
[EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO. BARRENAS, TUBERIA DE | | | |
|PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO -
[CEA-DI4 | COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASi COMO LOS RIESGOS DE DE| ML 20.00|
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL FLUIDO |
IDE  PERFORACION, DESVIACIONES DE LA  VERTICALIDAD, |
|ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y |
DERRUMBES.

2,417.40, $48,348.00|

MATERIAL TIPO 1Il, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
|PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO

CEA-015  |COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, AS| COMO LOS RIESGOS DE DE | ML 30.00| 2,532.12| $75.963.40 |
IPERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL FLUIDO | | |

| |DE  PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, | | |

iATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y | |

| DERRUMBES.

|
|TUBERIA DE ACERO PARA ADEME
ISUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERQ PARA ADEME DE POIO PROFUNDO, |
MUEVA, LISA, CERTIFICADA API-5L-B/x42 o ASIM AS53-B, DE B 5/8" DE |
CEA-014 IDIAMETRO EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR DE PARED, INCLUYE: CARGA, | ML |
|FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL |
|

|
|
: |

PERFORACION AMPLACION DE POIO EN 16" DE DIAMEIRO, EN i |
|

000 $106,581.60)

|
e == i e |_ . — - I_ e —— s — | —
|

1
|
| | |
18.00 1,295.38 $23,316.84| 24.00 -6.00

e

EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME DE POZO, NUEVA, ; |
RANURADA, CERTIFICADA API-5L-B/X42 0 ASTM A53-B Y NMX-B-050-SCFI- | |
2000, DE 8 5/8" DE DIAMEIRO EXTERIOR POR 1/4° DE ESPESOR DE PARED, - .
CEADI7  11po CANASTILLA, RANURA 2 mm, CON LOS EXTREMOS BISELADOS A 30 | MU 62.00| ]'3‘2'?8| FEHAeLEE
| |GRADOS. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
|MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. |
I |
. [IUBERIADEACEROPARACONTRAADEME |
| ,
'SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO PARA CONIRA ADEME DE POIO | |
|PROFUNDO, NUEVA, LISA, CERTIFICADA API-5L-B/X42 o ASTM A53-8, DE ‘
|
|

0.00, $12.964.32
NI

CEA-01B 20" DE DIAMETRQ EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR DE PARED, INCLUYE: M
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES, EL EQUIPD, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA

> INECESARIA. ' . l
= | | e

[INSTALACION DE TUBERIA ACERO PARA ADEME

6.00 2,160.72 $12,964.32 |

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)




SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

EMPRESA: |INDUSTRIAL GARMISA, §.A DE C.V.

|CONTRATO:
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAPEXCO, EN ————x

EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO. |FECHA DE GBRA:
FECHA DE IMPRESION:

CLAVE |CONCEFTO.

| INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME DE 8 5/8' DE |
| DIAMETRO EXTERIOR X 1/4" DE ESPESOR DE PARED, SOLDANDO LAS
| JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO, INCLUYE: TRAZOS, CORTES Y ‘ |

{CEA-017 ;

‘CE 2 BISELES NECESARIOS, SOLDADURA ELECTRICA, ACARREOS Y ME 8000 19293

MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA |

NECESARIA. |

0.00

L - JESTALAC]ON DE TUBERIA ACERO PARA CONTRA ADEME - _—I_ SO

IDIAMETRO X 1/4" DE ESPESOR DE PARED, SOLDANDO LAS JUNTAS CON

| ‘INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO PARA CONTRA ADEME DE 20" DE |
!CEA—020 |DOBLE ARCO ELECTRICO, INCLUYE: TRAZOS, CORTES Y BISELES ML | 6.00

| INECESARIOS, SOLDADURA ELECTRICA, ACARREOS Y MANIOBRAS
LOCALES. EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA NECESARIA.

~ CEMENTACION 0.00

CEMENTACION DE TUBERIA PARA ADEME CON EQUIPC DE |
PERFORACION (SELLO SANITARIO Y TAPON DE FONDO), INCLUYE:
CEMENTO, AGUA, ADITIVOS, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MANO

| DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CEA-D21 M3 0.50 4,808.14

| SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA PARA POLO, DE |
[RIO, SUBREDONDEADA, CRIBADA EN 1/8" A 1/4" TIPO GRANION. ! |
A 5 ¥ |
iCE 922 |(ILOMETRO Y DESCARGA DE LA GRAVA; EL EQUIPO DE PERFORACION | ™2 Lo
”RABAJANDO [CIRCULANDO LODO DILUIDO DURANTE EL PROCESO DE | ,
[ ENGRAVADO), LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA,

| |

| |

ACARREQ EN CAMION DE VOLTEQ A KILOMETROS SUBSECUENTES AL i |

PRIMERD DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION FIEDRA, ARENA, GRAVA, |
CEA-023 ETC., EN BRECHAS CON LOMERIOS PRONUNCIADOS ¥ MONTANOSCS, | M3/KM | 1.000.00 26.20
EN ZONA URBANA CON TRANSITO MUY INTENSC Y/O AREAS | | |
METROPOLITANAS. |

SR S A I |

T ommcoubtrauroDERmORTOY ;

EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE

|[PROFUNDIDAD, INACTIVO POR INSTRUCCIONES DE LA INSTITUCION, |

iCEA-024 |DURANTE EL FRAGUADO DE CEMENTACION, INCLUYE: COSTO DEL | HORA 12.00 1,.872.26
| EQUIPO INACTIVO Y PORCENTAJES DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y |

| CONSUMOS PARA EQUIPOS INACTIVOS.

CEA-025 PROFUNDIDAD, TRABAJANDO EN OPERACIONES ORDENADAS POR LA | HORA 8.00,  2.660.08

EQUIPOQ DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE i |
INSTITUCION, INCLUYE: OPERACION, MANTENIMIENTO Y CONSUMOS. i

ADQUISICION, CARGA, ACARREO EN CAMION TANQUE A ler,
CEA-026  |KILOMETRO Y DESCARGA DE AGUA LIMPIA, PARA LIMPIEIA FINAL DE
| |POIO.

e — — SR SRS I R e =

o e :
ACARREO DE AGUA LIMPIA, EN CAMION TANQUE A KILOMETROS |
' OMETROS | 1+ ena 150.00 66.16|

M3 30.00| 131 .5a|

(CBAD27 |6 RSECUENTES AL ler k.

(3]

|03 DE FEBRERO DE 2020

FILIRO DE GRAVA__ | Y

|INCLUYE: ADQUISICION, CRIBADO, LAYADO, CARGA, ACARREO A ler | |

|
oo0|

| AGUA LIMPIA PARA LIMPIEZA DEPOZO | | | o000 $13,870.80

J_cxl_iscc}
S —

CEA-POI-EST-AD-098-19
|0B8-11-2019 AL 20-12-201%

= . = - N

| UND. CANT. PU J TOTAL | ESTiMAEO | DIF,-

$11,034.40 ID0.0Di -20.00|
|

IABTS,

247.46| $1,484.76| 20.00 -14.00

|
g

$2,404,0?| 1.61 A
|
$3_3,325:90|

$12.623.90 s,uoi 5.00

|
$26,200.00 1,115.00| -115.00

_ $43.747.76

$22,467.12

|
i
|
1
|
| 12.00 0.00
|

— |
|

$21,280.64 8.00| 0.00

$3.946.80| 30.00 0.00

$9,924,00i

IRATAMIENTO DEPOIO - o0 w700 | ]

PﬁélNAA DE 6

v NN
- JpUC



stema de Control
r,ip Acciones

I
i hM”RESA_rNDUSTRIAL GARMISA, 5.A DEC.V.

CONTRATO
|PERFORACI6N DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAPEXCO, EN |__

|EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO. [FECHA DE OBR

Jalisco

RA

| FECHA DE IMPRESION:

CLAVE |CONCEPTO. UND. CANT

[TRATAMIENTO DE POZOS CON DISPERSOR DE ARCILLAS LIQUIDO, DE
IMARCA RECONOCIDA Y EMBASADO DE FABRICA, INCLUYE:
|cEaozs  [SUMINISTRO Y APLICACION DEL DISPERSOR DE ARCILLAS EL EQUIPO DE |

|PERFORACION TRABAJANDO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA, g e

!AS[ MISMO DEBERA CONSIDERARSE 24 HORAS DE REPOSO UNA VEI
|APLICADO EL DISPERSOR.
|

|
_|AFORO DE POZO

77.28

| 000

'08 11-2019 AL 20-12-201%
03 DE FEBRERO DE 2020 _|

|
CEA-POI-EST-AD-098-19 |
|
|
|

TOTAL ESTMADO | DIF. |
T

|
$7.728.00 | |

$44,8?7,36: - |

|DESARROLLO Y AFORO, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA,
|ACCIONADA CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DE 100 HP
INOMINALES MINIMOS, POR UN LAPSO DE 24 HORAS CONTINUAS, EN

|DIAMETRO DE COLUMNA DE 4" ¥ LONGITUD DE HASTA 80 M, PARA |
| CEA-029 EGASTOS ENTRE 16-20 LPS & NIVELES DINAMICOS HASTA 80 M. INCLUYE: |

|EL TRANSPORTE, LA INSTALACION, LA UTILIZACION, LA DESINSTALACION,

|ASI COMO ACCESORIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE !
!OERA, NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION, ASI COMO LA |
iENTREGA DE INFORME ESCRITO CON REGISTRO DE DATOS A CADA !
iHORz‘\ Y GRAFICA.

|
- R S _L___ _

~|AFORO, TIEMPO CONIINUO ADICIONAL -

LOTE 100 44,877.86|

0.00

$44 877,86 1.00 o.mi

34907904 i

|DESARROLLO ¥ AFORO. TIEMPO CONTINUCG ADIC[ONAL A LAS
CEA-030 |PRIMERAS 24 HORAS. ENTREGA DE INFORME ESCRITQ CON REGISTRO DE

HORA 48.00 1,.022.48

$49,079.04 48.00 0.00|

DATOS A CADA HORA Y GRAFICA. ‘
|MUESTREO Y ANALISIS DE AGUA |
IMUESTREQ DE AGUA DEL POIO MOMENIO ANTES DE CONCLUIR EL ‘

|AFORO SEGUN NORMA NOM 014-5SA1, Y ANALISIS FiSICO-QUIMICO-
CEADR] |BACTERIOLOGILO, EN LABORATORIO CERTIFICADO, SEGUN NORMA

| FDA 1.00 48,
(NOM 127-55A1. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIFD, | o

IHERRAMIENTAS Y ENTREGA DE RESULTADOS EN ORIGINAL DEL
| LABORATORIO E INFORME ESCRITO. |

| DESINFECCION DE POIO

| DESINFECCION DE POIO A BASE DE CLORO AL TERMINQ DEL AFORO,
[INCLUYE: EQUIPO DE AFORO ACTIVO, LA MANO DE OBRA, LA
|HERRAMIENTA NECESARIA ¥ EL SUMINISTRO Y APUCACION DEL

CEA-032 DESINFECTANTE EM EL AGUA CONIENIDA E‘N EL POIO (MEICLAJ, LA
CUAL DEBERA SER DE 200 mg/l, COMO MINIMO, EL DESINFECTANIE
PODRA SER: TABLETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO (CONCENTRACION
AL 65%), SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO (CONCENTRACION AL
13%) O CUALQUIER OTRO DE EFECTO SIMILAR.

PDA 1.00

PROTECCION SANITARIA SUPERFICIAL DEL POZO

CONSTRUCCION DE LA PROTECCION SANITARIA SUPERFICIAL DE POIO |

CEA-033 PROFUNDO, BROCAL ¥ PLANTILLA, COM DOS TUBOS ENGRAVADORES, FDA | 1.00
SEGUN NORMA NOM 003-CNA-19%6, INCLUYE: TAPA DE ACERO CON |
CANDADQ, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

fie ma -VIDEOFILMAUON {COMPROBACION INTERIOR DE POIOJ

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

|
|
|
| 13427.32]
|
|
|

12,448.13

0.901__ 52634898

o0

$26,348.98

$13,427.32

$13,427.32 1.00i O.Dﬂl

$12,448.13 moi 0.00/

_ sisa7281] [ \
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Co n ﬁsmﬁul del

Agua Jalisco

| EMPRESA: |INDUSTRIAL GARMISA, $.A DE C.V.

PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAPEXCO, EN |

EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO.

I ‘Sistema de Control
de Acciones

CONIRATO:
FECHA DE OBRA:
|FECHA DE IMPRESION:

CEA-POZ-EST-AD-098-1% |

108-11-2019 AL 20-12-2019 |

03 DE FEBRERO DE 2020

CLAVE ‘CONCEPTO.

UND.

CANT.

PU

TOTAL

REGISTRO DE VIDEO EN POIO PROFUNDO A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, EQUIPO DE VIDEOFILMACION CON CAMARA LENTE
LATERAL, EN TODO TIPO DE TERRENO. INCLUYE: TRASLADO DEL EQUIPO
A CUALQUIER DISTANCIA Y TIPQ DE TERRENO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y LA ENTREGA DE CD ORIGINAL DE LA
lVIDEOFILMACION E INFORME ESCRITO.

CEA-034 PDA

13,372.81

$13,372.81

ESTIMADO

DIF. |

1.00 0.00|

PDAO] |EXTRAORDINARIOS

PERFORACION AMPLIACION DE POIO EN 24" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPO Ii, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE

PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO ¥ MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE DE
| PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,

| DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
|
|

[PUEXTI ML

HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA ¥ DERRUMBES.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

0.00

2,583.25

20.00
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




