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CP. 44190

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-PRO-EST-CS-008-19

CONTRATISTA:
JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ

“ESTUDIO DE TOPOGRAFIA PARA
DIFERENTES PROYECTOS DEL PROGRAMA
2019, DENTRO DEL ESTADO DE JALISCO”
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-PRO-
EST-CS-008-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ. CUYO OBJETO SON LOS “ESTUDIO DE TOPOGRAFIA
PARA DIFERENTES PROYECTOS DEL PROGRAMA 2019, DENTRO DEL ESTADO DE JALISCO” ---------mmmmmmemmmeee

I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAIJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 07 DE ENERO DEL 2020,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.---------

Il.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. JULIO ROBLES DE LEON, EN SU CARACTER DE JEFE DE ALCANTARILLADO DEL INTERIOR DEL ESTADO
(SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS), POR LA EMPRESA DENOMINADA I . ELIIl

' . REPRESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO
DEL CONTRATO REFERIDQ i=-=-mmmmmmmmmmmmmmmmmmme e e

II-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “ESTUDIO DE TOPOGRAFIA PARA DIFERENTES
PROYECTOS DEL PROGRAMA 2019, DENTRO DEL ESTADO DE JALISCO" ----wn-mmmmmmmmem oo

No. Concepto Unidad  Cantidad
01.01.00.00 UNICO

Vértice GPS. Incluye monumentacién con clavo, varilla sobre concreto,
medicion satelital, liga Red Geodésica Nacional y monografia.

Banco de nivel topogréfico. Incluye: Monumentacidn en sitio con clavo,
grapa o varilla, nivelacion y monografia

Levantamiento topografico en plantas de tratamiento. Incluye: Planimetria
01.01.00.03 y altimetria, nivelacion de elementos, incluye poligonal topogréfica, cortes M2 28070.20
y planos digitales

Levantamiento topografico de menor de 1 Hectarea. Incluye: Toma
fotografica con pixel de 3.5 cm con drone, Poligonal topogréfica,

01.01.00.01 VERTICE 21.00

01.01.00.02 VERTICE 92.00

01.01.00.04 e e Ll e o : . M2 51833.78
Restitucion planimétrica y altimétrica, limite de propiedad, poligonal,
curvas de nivel a 0.50m y plano digital con ortofoto.
Levantamiento topografico de superficie mayor de 1 hectéarea. Incluye:
i ivel : Poli s
01.01.00.05 Toma fotografica con pixel de 3.5 cm con drone, Poligonal topografica, M2 195000.00

Restitucion planimétrica y altimétrica, limite de propiedad, poligonal,

curvas de nivel a 0.50m y plano digital con ortofoto.

Estudio topografico para linea de conduccion. Incluye: Levantamiento
01.01.00.06 planimétrico y altimétrico, trazo de eje, secciones transversales a cada M2 480000.00

20m, poligonal de apoyo y plano digital.

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE $2,303,255.56 (DOS
MILLONES TRECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.), IVA INCLUIDO DE
ACLIERDG ALK CLAUSTILA TERCERA DEL COMNTRATD . —sisionssop coitosiisinssmoniisis i asimiasisisstisiiosinss

LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $2,283,866.73 (DOS MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 73/100 M. N), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
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VALOR AGREGADO (IVA) DE ACUERDO A LA ESTIMACION No 3 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO
QUEDAN SIN EJERCER $19,388.83 (DIECINUEVE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.)
INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS LOS TRABAJOS.-—-----=-=ssmmmmmmeae

DE ACUERDO CON EL CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA” OTORGO UN ANTICIPO POR
LA CANTIDAD DE $569,476.67 (QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
67/100 M.N.).
V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 208 (DOSCIENTOS
OCHO) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL CON 07 (SIETE) DE JUNIO DE 2019 (DOS
MIL DIEZ Y NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y
NUEVE),

VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION:

DOS MILLONES TRECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y

posesessmocy _ {iswesew) anco

NO. DE PER,ODO IMPORTE CON LETRA
__________________ W oo o O
__________________ oo | s | rass | L ST T

02

14!08/2019 [ 03}’09;‘2019 5120 525.01 CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 M.N.

' T CUAT N I
FINIQUFTO & | 04111!2019 311,12!2019 5404 — CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

| PESOS 17/100 M.N.
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
| SESENTA Y SEIS PESOS 73/100 M. N

SALDO POR CANCELAR: S 19,388,83 DIECINUEVE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 83!100 M.N.

TOTAL, EJERCIDO 3 ESTIMACIONES 52 283,866.73

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

RESULTADO DE LA ESTIMACION 3, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $
19,388.83 (DIECINUEVE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADD. - o e

Vill. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 3 DE FINIQUITO
(MONTOS CON IVA). --

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $1,898,255.56

MONTO DE AMPLIACION $405,000.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $2,303,255.56

MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $ 569,476.67

NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DELA1ALA3F

MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $2,283,866.73

MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $19,388.83 /
MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $569,476.67 /ﬂ
MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
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LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
CONSISTENTE EN FIANZA No 2422231 EXPEDIDA POR FIANZAS SOFIMEX PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE)
MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O
PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACION,
ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES, ~-~----==----=--==-

GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION.

XL.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.

XIl.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA CONTRATISTA
POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ
JALISCO r

r Gaulh I -

ING. CARLOS VACENTE AGUIRRE PACZKA I | | |
DIRECTOR GE REPRESENTANTE UNICO.

OCEAN. J. TRINI ARTINEZ SAHAGUN

DIRECTOR DE SANFAMIENTO Y OPERACION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO

JEFE DE A
ESTADO §

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 07 DE ENERO DEL 2020, DEL CONTRATO DE SERVICIOS CEA-
PRO-EST-CS-008-19, DENOMINADO “ESTUDIO DE TOPOGRAFIA PARA DIFERENTES PROYECTOS DEL PROGRAMA 2019, DENTRO DEL ESTADO DE JALISCO”,,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA) ¥ LA EMPRESA DENOMINADA JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




