COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-EIB-EST-AD-153-19

CONTRATISTA:
PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACION
DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

CONCEPTO:
“ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS
PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL
MUNICIPIO DE SAN GABRIEL DEL ESTADO

DE JALISCO.” /

Jcilis.co



Comision Estatal del G onia Moderna
@ Agua Jalisco Guadalajara, Jali

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-EIB-
EST-AD-153-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CUYO OBJETO SON
LOS “ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN
GABRIEL DEL ESTADO DE JALISCO. " e oo

I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 07 DE ENERO DEL 2020,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO. -~

IL.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. LUIS ENRIQUE MALDONADO OROZCO, EN SU CARACTER DE JEFE DE ALCANRILLADO Y SANEAMIENTO
AMG (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS) Y POR LA EMPRESA DENOMINADA PRODUCTOS Y EGL180S PARA
FILTRACION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. E_ REPRESENL_ITE LEGAL

PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDQ === e

1I.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA
ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL DEL ESTADO DE JALISCO.”,------cnwmmmmemmmnn

No. Concepto Unidad

01.01.00.00 Recopilacién de Informacioén

Antecedentes, recopilacion, evaluacidon y andlisis de la informacion

01.01.00.01 5 INFORME 1.00
existente
01.02.00.00 Ingenieria basica de la PTAR
01.02.00.01 Paguete de andlisis de calidad de agua de influente y efluente de cada una INEORME 1.00

de las plantas de tratamiento
01.02.00.02 Factores de Disefio de la planta de tratamiento INFORME 1.00
Seleccion Técnica y Econdmica de la alternativa del sistema de tratamiento

CLERON0S (Andlisis de tres alternativas) AP s

01.02.00.04 Ingenierias basicas de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
Ingenieria Basica de colectores, subcolectores y la infraestructura

01.02.00.05 hidraulica sanitaria necesaria para la conduccion de las aguas residualesa  INFORME 1.00
las PTAR

01.02.00.06 Documenltr_:rs de licitacion (catalogo, presupuesto, especificaciones de INFORME 1.00
construccion)

01.02.00.07 Estimacion de costos de inversion, operacion y mantenimiento INFORME 1.00

01.03.00.00 Presentacion de Informes e integraciéon de informe final
01.03.00.01 Presentacion de Informes e integracion de informe final INFORME 1.00

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $629,655.00
(SEISCIENTOS VEINTE NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), IVA INCLUIDO DE
ACUERGO'A LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRAT, srwmseim i oot

LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $629,655.00 (SEISCIENTOS VEINTE NUEVE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(IVA) DE ACUERDO A LA ESTIMACION No 2 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN
EJERCER $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA
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TERMINADOS LOS TRABAJOS.

DE ACUERDO CON EL CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA” OTORGO UN ANTICIPO POR LA
CANTIDAD DE $188,896.50 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100
M.N).-

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 16 (DIECISEIS) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y
NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 30 (TREINTA) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE).--====rerenme

VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION:

SEISCIENTOS VEINTE NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

e e _PESOSO0/100M.N.
RI
NO. PE ODO A IMPORTE | IMPORTE CON LETRA
o ' " QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

4 7
e ssas 7020 (PESOS2/00MN

9 - -
02 24’!12,’2019 30/12/2019 543,855.00 CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO P 505

FINIQUITO _ Oo00MN.
TS S MG NS 62065500  SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS
: : e SARONEN e,
SALDO POR CANCELAR: $0.00  (CERO PESOS00/100 M.N.)

----- NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

RESULTADO DE LA ESTIMACION 2, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $0,00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VII.-SOBRE LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES. NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES, -

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 1 DE FINIQUITO
(MONTOS CON IVA). e

CONTRATO ORIGINAL $629,655.00
MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $629,655.00
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $188,896.50
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DELA1ALAZ2F
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $629,655.00
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00
MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $0.00

MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
CONSISTENTE EN FIANZA No 3516-02507-1 EXPEDIDA POR AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V., PARA
GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
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Au. Francia # 1726,

Colonia Moderna

C.P 44190,

DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA
HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES -

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION. =

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.

XIl.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA CONTRATISTA
POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACION DE
JALISCO OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
7 P
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ING. CARLOSVICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERA

REPRESENTANTE LEGAL

OCEAN. J. TRINIDAD RTINEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO

ING. LUIS ENRI MALDONADO OROZCO
JEFE DE ALCANRILADO Y SANEAMIENTO AMG
(SUPERVISOR DE'LOS TRABAJOS)

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 07 DE ENERO DEL 2020, DEL CONTRATO DE SERVICIOS CEA-
EIB-EST-AD-153-19, DENOMINADO “ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL DEL
ESTADO DE JALISCO.”, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA) ¥ LA EMPRESA DENOMINADA PRODUCTOS ¥
EQUIPOS PARA FILTRACION DE OCCIDENTE, 5.A. DE C.V.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




