Comision Estatal del Colonia Moaerne

Agua Jalisco Guadal

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-PRO-
EST-AD-081-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO DE AHORA EN ADELANTE
LA “LA CEA” Y LA EMPRESA PROYECTO H-2-0, S.A. DE C.\. DE AHORA EN ADELANTE “EL CONTRATISTA”,
CUYO OBJETO FUE LA “PROYECTO DE LINEAS DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS
LOCALIDADES, EN LOS MUNICIPIOS DEL SALTO, JUANACATLAN Y TONALA, JALISCO”.
1.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL 13 DE ENERO DE 2020,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERQ 1726, COLONIA MODERNA, EN GUADALAJARA, JALISCO.

I1.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR “LA CEA”, EL C. INGENIERO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL; LICENCIADO HECTOR JAVIER CASTANEDA NANEZ, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR DE PROYECTOS Y GESTION DE RECURSOS Y EL INGENIERO OMAR SALOMON RAMIREZ TORUA, EN
SU CARACTER DE RESIDENTE DE OBRA Y POR “La CONTRATISTA” “, EL INGENIERO [N
EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO Y ENCARGADO DEL CONTRATO PARA LLEVAR A CABO
EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO, --mmmmmmmmmmmmmmm oo

IIl.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. - “PROYECTO DE LINEAS DE ALIMENTACION DE AGUA
POTABLE DE DIVERSAS LOCALIDADES, EN LOS MUNICIPIOS DEL SALTO, JUANACATLAN Y TONALA, JALISCO.” -

Clave Concépto Unidad | Cantidad
PROYECTO DE LINEAS DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DE
DIVERSAS LOCALIDADES, EN LOS MUNICIPIOS DEL SALTO,
JUANACATLAN Y TONALA, JALISCO. !
PROYECTO LiINEA DE ALIMENTACION EL SALTO
1.-TRABAIOS PREVIOS ' O
CEA-001 | RECOPILACION DE INFORMACION TECNICA PARA LA ELABORACION |  DOC 1
| DEL PROYECTO EJECUTIVO. ;
CEA-002 | DESCRIPCION DEL SISTEMA ACTUAL DOC 1
CEA-003 | ESTUDIO AREAS DE INFLUENCIA EST 1
| 2.-TRABAIOS DE CAMPO o
CEA-004 | INVESTIGACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE AGUA | PZA 25
POTABLE
CEA-005 | INVESTIGACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DRENAJE | PZA 35
SANITARIO
CEA-006 | ELABORACION DE PLANOS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE | KM a
AGUA POTABLE.
CEA-007 | ELABORACION DE PLANOS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE | KM s |
DRENAJE.
3.-TRABAJOS TOPOGRAFICOS T _
CEA-008 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A DETALLE PARA PROYECTOS DE | KM 5
j LINEAS |
| CEA-009 | TRAZO NIVELACION DE LINEAS DE PROYECTO KM | 5
CEA-010 | LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GPS PTO 6
CEA011 | REFERENCIACION Y MONUMENTACION PTO 8
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| 4.-ELABORACION DE PROYECTO LINEA DE ALIMENTACION
CEA-012 | REALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LAS LINEAS DE | KM 5
CONDUCCION
CEA-013 | DISENO ESPECIALES ( CRUCES DE RIOS, INFRAESTRUCTURA, POZOS |  PZA 8
CAJAS)
B 5.-ARMADO DE EXPEDIENTES B
CEA-014 | VOLUMETRIAS Y NUMEROS GENERADORES DOC 1
| CEA-015 | ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION R LOT 1
CEA-016 | CATALOGO DE CONCEPTOS ] pza 1
CEA-017 | MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DOC 1
CEA-018 | ENTREGA DE PAQUETES PAQ. 3 |
T PROYECTO LINEA DE ALIMENTACION JUANACATLAN
6.-TRABAJOS PREVIOS
CEA-019 | RECOPILACION DE INFORMACION TECNICA PARA LA ELABORACION | DOC 1
DEL PROYECTO EJECUTIVO.
CEA-020 | DESCRIPCION DEL SISTEMA ACTUAL - DOC 1
CEA-021 | ESTUDIO AREAS DE INFLUENCIA | EsT 1
7.-TRABAIOS DE CAMPO B
CEA-022 | INVESTIGACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE AGUA | PzA 17
POTABLE
CEA-023 | INVESTIGACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DRENAJE | PZA 16
SANITARIO
CEA-024 | ELABORACION DE PLANOS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE | KM 2
AGUA POTABLE.
CEA-025 | ELABORACION DE PLANOS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE | KM 2
DRENAJE.
8.-TRABAJOS TOPOGRAFICOS
CEA-026 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A DETALLE PARA PROYECTOS DE | KM 4.4
LINEAS
| CEA-027 | TRAZO NIVELACION DE LINEAS DE PROYECTO KM 4.4
CEA-028 | LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GPS o PTO
| CEA-029 | REFERENCIACION Y DOCUMENTACION PTO
9.-ELABORACION DE PROYECTO LINEA DE ALIMENTACION
CEA-030 | REALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LAS LINEAS DE | KM 5
CONDUCCION
CEA-031 | DISENO ESPECIALES ( CRUCES DE RIOS, INFRAESTRUCTURA, POZOS |  PZA 4
CAJAS)
10.-ARMADO DE EXPEDIENTES
CEA-032 | VOLUMETRIAS Y NUMEROS GENERADORES
CEA-033 | ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
CEA-034 | CATALOGO DE CONCEPTOS
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CEA-035 l MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DOC 1
CEA-036 | ENTREGA DE PAQUETES PAQ. 3

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $823,722.03
(OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 03/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO.

LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $823,722.03 (OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL
SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 03/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE
ACUERDO A LA ESTIMACION NUMERQ DOS FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER
UN MONTQ DE $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR
YA TERMINADOS LOS TRABAJOS.

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 45 (CUARENTA Y
CINCO) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL DA 29 DE AGOSTO DE 2019 Y COMO FECHA
DE TERMINACION EL DiA 12 DE OCTUBRE DE 2019. (DOS MIL DIECINUEVE).
VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS
ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

N° DE ESTIMACION MONTO

ANTICIPO | $247 116.61

ESTIMACION No.1 | $546,135.86

ESTIMACION 2 FINIQUITO | $30,469.56

TOTAL | $823,722.03

*LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RESULTADQO DE LA ESTIMACION SEIS FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE
$0.00 (CERO PESQS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 2 DE FINIQUITO,
LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $823,722.03
MONTO DE AMPLIACION $0.00
MONTO TOTAL CONTRATADO $823,722.03
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $247,116.61
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DOS
MONTO ACUMULADOQ EJERCIDO DEFINITIVO $823,722.03
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00
MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $247,116.61
MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00
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IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS EJECUTADOS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A “LA CONTRATISTA”, EN CUMPLIMIENTO
DEL ARTICULO 113 NUMERAL 3 Y 4 Y 114, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA EXHIBE EN ESTE ACTO LA GARANTIA CONSISTENTE EN LA FIANZA NO 3517-
28275-0 EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO. PARA GARANTIZAR POR
12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA, POR DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL
O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA A SOLICITUD DE LA “CEA” EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA”
X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- “LA CEA”, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION GENERAL, LEVANTA LA
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 112
NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y
SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO, DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN
CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS
ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESE MISMO ACTO LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR TERMINADOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN DERECHO A
RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE SE SENALO
ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION. e b

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DIA DE SU INICIQ.~mmmeemeeemmmm e oo
Xll.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR “LA CEA” POR “EL CONTRATISTA"

ING. CARLOS: AGUIRRE VICENTE PACZKA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

TESTIGOS 5
7/

I 4
-' ) S nti
LIC. HE R JAVIER CASTANEDA NANEZ ING. OMAR SAL ON RAMIREZ TORUA
@woa DE PROYECTOS Y RESIBENTE DE OBRA
GESTION DE RECURSOS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMIMISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-PRO-EST-
AD-081-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO DE AHORA EN ADELANTE LA “LA CEA" Y LA EMPRESA PROYECTO H-2-0, 5.A. DE
C.V. DE AHORA EM ADELANTE “EL CONTRATISTA”, CUYO OBJETO FUE LA “PROYECTO DE LINEAS DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS
LOCALIDADES, EN LOS MUNICIPIOS DEL SALTO, JUANACATLAN Y TONALA, JALISCO™. =6
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




