ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS-125-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABA JOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-REH-EST-CS$-125-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA ASI EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA
DENOMINADO ASi EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN EL MANANTIAL Y TERMINACION DE LINEA
DE CONDUCCION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLAN, JALISCO.”

LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 12 DE FEBRERO DE 2020.

PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA” ING. RICARDO MARTINEZ
CRUZ, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" EL I
I RCPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA,
POR PARTE DE “LA CEA” EL ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ, SUBDIRECTOR DE
CONSTRUCCION Y EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ, JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA.

MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.)

MONTO ORIGINAL $ 2,995,137.95 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 0.00 ANTICIPO | $ 898,541.39
MONTO TOTAL $ 299513795

MONTO TOTAL ASIGNADO $2,995,137.95 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 95/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%.

PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 04-dic.-19 TERMINO PRORROGA
CONTRATO TERMINO 30-dic.-19

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 04-dic.-19
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 30-dic.-19
| [DIAS) PER. ORIGINAL | 27 dias | | (DIAS) PER. REAL 27 dias

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019,
EQUIVALENTE A 27 (VEINTISIETE) DIAS NATURALES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS-125-19

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR
BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS
DE ANTICIPO BKY-0001-0034492 $ 898,541.39 MEXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS

BKY-0001-0034495 $ 299.513.80 MEXICO. S.A. DE C.V.

BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS
MEXICO, S.A. DE C.V.

CONTRATO ORIGINAL

DE VICIOS OCULTOS BKY-0001-0040848 $ 299,513.78

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR DE
LA FECHA DE RECEPCION (29 DE ENERO DE 2020) HASTA EL DIA 27 DE ENERO DE 2021.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANGS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACION | FIN [ MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-01 (UNO) - |3 253364944 | [ 4-dic-19 [-[16dics19 [$ 76009484
E-02 (DOS) - 1§ 43859348 | | 17-dic-19 |- | 24dic-19 [$  131,578.05
E-03 (TRES) FIN] 3 22,894.83 | | 25-dic-19 | - | 30-dic-19 | § 6,868.51

TOTAL EJERCIDO: | §  2,995,137.75 TOTAL AMORTIZADO: [ §  898,541.39
| SALDO POR CANCELAR| $ 0.20 | | SALDO POR REINTEGRAR] $ 0.00

SE EJERCIO UN TOTAL DE $2,995,137.75 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
CIENTO TREINTA Y SIETE 75/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO Y QUEDA UN SALDO
POR CANCELAR DE $0.20 (VEINTE CENTAVQOS 20/100 M.N.).

VIl. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA"

J.f«f%}l.l.ss?@



Au. Francia # 1726,

Colonia Moderna
Guadalajara, Jalisco, Mexico,
C.P 44190,

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS-125-19

VIil. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.

- QUEDA EN TRAMITE EL PAGO DE:
ESTIMACION 2 (DOS) POR $438,593.48 (CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y TRES 48/100 M.N.) Y LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO POR UN MONTO DE
$22,894.83 (VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 83/100 M.N.), AMBOS
MONTOS INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

IX. ANTECEDENTE. ENTREGA - RECEPCION. EL DiA 29 DE ENERO DE 2020 “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ENTREGA — RECEPCION FISICA ADMINISTRATIVA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTICULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL
ARTICULO 113. NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTICULO 114, Y DONDE MANIFESTO
“EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING.
RICARDO MARTINEZ CRUZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, LEVANTAN LA
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO
ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 112 LEY DE OBRA PUBLICA
PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE SU REGLAMENTO,
QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGUN TIPO DE
ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA, SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA"™ CUYO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADOQ EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, "LA CEA" Y "EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y

OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA

DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

Jalisco
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Au Francia #1726

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS-125-19

POR “LA CEA" POR “EL CONTRATISTA"
/3’
eyt Ly I -
NG REGIO0 YRTNET Gy I |
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA REPRESENTANTE LEGAL
7
TESTIGOS ' \
/ POR LA CEA”
( Jﬂ/ _
L4 .r’/l . - \ i rd
ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ. ING. JUAN Josfchﬁ GRA MARTINEL.
/ IRECTOR'DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMINIS AﬁION DE OBRA
= o j

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA NUMERO: CEA-REH-EST-CS-125-19, SUSCRITO ENTRE “LA CEA”" Y “EL CONTRATISTA" DE LA OBRA:
“REHABILITACION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN EL MANANTIAL Y TERMINACION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLAN, JALISCO.", UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y
CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE © CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO,
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Sistema de Control
de Acciones

| EMPRESA: | DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.

CONTRAIO:

Jalisco

| CEA-REH-EST-CS-125-19

|REHABILITACION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN EL MANANTIAL Y TERMINACION DE
LINEA DE CONDUCCION, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLAN, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO, UND. CANT. PU

REHABILITACION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN EL MANANTIAL ¥
TERMINACION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE TOTOTLAN, JALISCO.

PRELIMINARES

TRAIO Y NIVELACION DE EJES DE TUBERIAS O ESTRUCTURAS CON ‘
EQUIPC TOPOGRAFICO, INCLUYE; MANO DE QBRA ¥ ATERIALES COMO:
PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS, HILO, EQUIPQ, HERRAMIENTA AL PIE DE
| LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
|CEA-001 ‘LIMPIEIA, TRAIO Y NIVELACION DE EJES DE TUBERIAS O ESTRUCTURAS ML
CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES
‘ |COMO: PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS, HILO, EQUIPO, HERRAMIENTA AL |
1

|PIE DE LA OBRA Y T0ODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
|EJECUCION.

_ .

|EXCAVACION A MANO EN ZANJAS, EN MATERIALTIPO " B, EN SECO, DE

12,00 A 4.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL |
CEA-002 ;MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, M3
COMSERVACION DE LA TANJA, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN
MATERIAL TIPO " B ", EN AGUA, DE 2.00 A 4.00m DE PROFUNDIDAD,
| CEA-003 INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE M3
PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DEL CAJON, LA MANO
| DE OBRA Y LA HERRAMIENTA MECESARIA PARA 5U COMPLETA

EJECUCION,

S S TR LI
|TUBO RANURADO SOBRESALIENTE
| £

|SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON
SOLDADA DE 8 DE DIAMEIRC Y 516 MM DE ESPESOR, INCLUYE:
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y

CEA-004 ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA TANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, M
ALINEACION, INSTALACION, MATERIALES, SOLDADURA, PRUEBA
HIDROSTATICA, EL EQUIPC, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

(GRAVAS

FECHA DE OBRA:
FECHA DE IMPRESION:

= sesaaineseves e eisaitre e s eibeedeote s cevesn, foe —

|
0.00|
|
S
0.00|
|
|
100.00 1041
9,005 827.18
|
|
8.00/  1,101.99]
|
0.00|

820 2,394.55|

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA PARA MEDIO FILTRANTE DE
TAMANGO 2° X 1", INCLUYE CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARRECS LOCALES, FRUEBA DE
FILTRACION, PROCEDIMIENTO DE LAVADO, DESINFECTADO Y |
[ENJUAGUE DEL MEDIO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LA i
|HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

CEA-005

m3

|

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA PARA MEDIO FILTRANTE
TAMANO 1" X 1/2°, INCLUYE CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, PRUEBA DE
[FILTRACION, PROCEDIMIENTO DE LAVADO, DESINFECTADO Y
[ENJUAGUE DEL MEDIO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LA
E |HERRAM1ENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

m3

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

| 000
2.00 1,105.55
2.00 1,105.55

|04-12-2019 AL 30-12-2019
12 DE FEBRERO DE 2020

TOTAL ESTIMADO
$2,582,015.47

$17.301.54

$1.041.00

§7,444.62

$8.815.92

$1484621]

|
$14846.21|

T
$8.844.40
i
|

$2.211.10

$2.211.10
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EMPRESA: DESARROLLOS VICSA, S.A. DEC.V.

REHABILITACION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN EL MANANTIAL Y TERMINACION DE

sién Estatal del

LINEA DE CONDUCCION, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLAN, JALISCO.

CLAVE  CONCEPTO.

|
|
|CEA-007
|

|CEA-008

CEA-009

|cea-010

CEA-O11

CEA-012

(]

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

TAMANO 1/2" X 1/4", INCLUYE CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES,
|PROCEDIMIENTO DE LAVADO, DESINFECTADO Y ENJUAGUE DEL MEDIO,
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA
PARA S COMPLETA EJECUCION

ISUMINlSTR’O E INSTALACION DE GRAVA PARA MEDIO FILTRANTE
|TAMAND 1/4" X 1/8", INCLUYE CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
|DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
|FILTRAC1ON, PROCEDIMIENTC  DE
ENJUAGUE DEL MEDIO, MATERIALES, EQUIPC, MANC DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

|
|
iIERMINACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.

PROPOSITOS DE CONSTRUCCION, EN VEGETACION TIPO MONTES DE
REGIOMES ARIDAS, SEMIARIDAS, IONAS CULTIVADAS O PASTIZALES,

EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE:; MANO DE OBRA Y ATERIALES COMO:
|PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS, HILO, EQUIPO, HERRAMIENTA AL PIE DE
[LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
|LIMPIEZA, TRAIO Y NIVELACION DE EJES DE TUBERIAS O ESTRUCTURAS
|CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES
|COMO: PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS, HILO, EQUIPO, HERRAMIENTA AL
FIE DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
|EJECUCION.,

UND.

Sistema de Control

de Acciones

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:
FECHA DE IMPRESION:

?CEA-REH-ESTACS-HS-‘I? |
04-12-201% AL 30-12-2019 ;

12 DE FEBRERO DE 2020

|[EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO * B *, DE 0.00 A
2.00m DE PROFUNDIDAD,
MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES,
CONSERVACIOM DE LA JANJA, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA
NECESARIA PARA 5U COMPLETA EJECUCION,

EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS, EN CUALQUIER MATERIAL

LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

|PLANTILLA CON MATERIAL DE EXCAVACION COMPACTADA AL B5%
|[PROCTOR CON UN ESPESOR DE 10 CMS., INCLUYE: SELECCION DEL
[MATERIAL, SU TRASPALEQ AL FONDO DE LA CEPA, CARRETILLEQ A 1RA.
|ESTACION, EXTENDIDO, NIVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA.
|EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
|EJECUCION.

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO |
POR MEDIOS MANUALES A REBOTE DE PISON, EN CAPAS DE 20cm,
INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOQ Y SELECCION DEL MATERIAL DE
RELLENO, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

CANT. PU TOTAL ESTIMADO DE. |
—— = =S Ly SR {
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA PARA MEDIO FILTRANTE ‘ | |
|
PRUEBA DE FILTRACION, |
Cio m3 200 1,105.55| $2211.10
e e e et | == 1 £ ‘
| |
LOCALES, PRUEBA DE ‘
LAVADO, DESINFECTADO Y m3 aae L $2211.10
| |
| N I IR . !
|
| | 000  $2,541,023.32|
EC L EE LA ¢ ._'__.._ —4 = = - ! i ;
DESMONTE, DESENRAICE, DESHIERBE Y LIMPIA DE TERRENO PARA | | | i
HA 0.36| 70,882.67 $25,517.76 0.18 0.18|
INCLUYE: LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA ‘
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | i |
| | |
TRAIO Y NIVELACION DE EJES DE TUBERIAS O ESTRUCTURAS CON | |
|
|
| |
ML | 1,800.00 10.41 $18,738.00  2,700.00| -900.00
| |
| | |
| | |
| |
i i !
INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL | | |
M3 | 1,568.00‘ 24397 $382,544.96 |
| |
| |
| ‘
| ' : |
- |
EXCEPTO ROCA, EN SECO, DE 0.00 A 6.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, | | |
AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, | M3 1,728.00 7117 $122981.76|  2,583.41 -855.41|
AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, LA MANO DE OBRA Y | |
| [ |
T T
| |
| |
| | |
M3 144.00 194.75 szs.ou.ooi
| |
| | |
| |
| |
| | | -
| M3 791.44 212.54 $168,255.17 1,046.98| -255.34
| |
| |
.//r %
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Sistema de Control
de Acciones

EMPRESA .DESARROLLOS VICSA S A. DE Cc.V.

, CONTRATO: |CEA-REH-EST-CS-125-19
REHABILITACION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN EL MANANTIAL Y TERMINACION DE - :
LINEA DE CONDUCCION, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLAN, JALISCO. EECHADE OBRA: {08 122019 AL 30-12:2017 .
FECHA DE IMPRESION: 12 DE FEBRERO DE 2020 |

CLAVE | . UND. CANT. | PU TOTAL ESTMADO  DIF. ]

| | |
|PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADA AL 85% PROCTOR | - |
|CON UN ESPESOR DE 10 CMS., INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, SU | |
TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, CARRETILLEO A IRA. ESTACION, | M3 38000, 44892 $170,589.60| 21422 165.78
EXTENDIDO, NIVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, | |

CEA-015

| i 1 | S - | i
RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACIADO AL | |
B5%PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: EL | |
CEA-Q14 SUMINISTRO DEL MATERIAL SU TRASPALEQ AL FONDO DE LA CEPA, LA M3 l 703.83 470.44 333].109.}’95 1,0446.98 -343.15
INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA | | }
HUMEDAD OPTIMA, i |

EXTENDIDO ¥ BANDEADOD DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, | | i
CRADI7 | NCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 3 8a.5% 14877 $12.993.55 842.50 -763.97

s ——— D B :______ O A
| | |

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 02, PARA 1 VALVULA, | i

CONSIDERANDO UN DIAMETRO DE VALVULA DE 200 A 350 Mb, DE 1.00 |

| X090 X 1.78 M DE ALTURA, MEDIDAS LIBRES INTERIORES, INCLUYE: |
|PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, LOSA DE PISO ‘ |
|DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 200 KG/Ch2 REFORIADA CON VARILLA |

IDEL #3@30 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA DE DESPLANTE ¥ DALA DE

[CORONA DE 10X28 CM CON CONCREIO F'c= 150 KG/CM2 |

|REFORIADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2@20 CM, MURD g |

DE TEZON CON LADRILLO DE LAMA DE 7X14X28 CM ASENTADO CON | A0t EisdgAs $102,15376) <40 10

[MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, CASTILLOS DE 28X28 |

CM CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFORIADOS CON 4 VARILLAS |

|CEA-018 PIA.

DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2@25 CM, APLANADO DE 1.5 CM INTERIOR |
|CON MORIERQ CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, LOSA DE | | |
ITECHO CON CONCRETO F'e= 200 KG/CM2 REFORIADA CON VARILLA | |
DEL NO. 3 @ 25 CM EN AMBOS SENTIDOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y

MANO DE OBRA - | |
|

SUMENISTRO E INSIALACION DE CONTRAMARCOS SENC!LLOS DE 1 10 M |
CEA-019 CON CANAL DE 100 MM (4"). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y | PLA. 3.00 427391 $12,821.73 3.00 0.00
HERR‘AMIENTA i |

SUMINISIRO E INSTAL.&CION DE MARCOS C.u’ TAF’A DE FIERRO FUNDIDO | ' |
(CEA-020 DE 50 X 50 CM CON PESD, 'DE 55 KG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE PIA. 3.00 4,425.63 $13.276.89 3.00 0.00
OBRA Y HERRAMIENTA

_ [TAPON DE 1" DE FIERRO GALVANIZADO NCLUYE: SUMINISTRO Y
| COLOCJ\CK}N MATERIAL ¥ MANO DE QBRA.

CODO DE 1" DE FERRO GALVANIZADO, NCLUYE: SUMINISTRO Y :
(CEAD2ZZ 0L OCACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA. ' Ve 92'69i 1248
. b | |
TIEE DE 1" DE FIERRO GALVANIZADO NCLUYE: SUMINISIRO Y -

; : | PIA. 00 12| 3¢ |
[EEROES: | o n (O MATERIAL Y. WA B OB l A = e 326554

|
| - I
| PIA. 12.00 70.92| $851.04|
i

e Ll S TR e S ) B I i R S
iCONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: FABRICACION DEL | | | |
| . CONCREIO, INCLUYE: SUMINISIRO DE MATERIALES, FLETE DE | , i
L CEAO2 [ 1eRIALES AL LUGAR DE LA OBRA, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y | M3 | A0 ImREy 140904
ICURADO, EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y LA MAND OBRA | |
— NSNS S . ! / !
l
\_
= IJI
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SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

Cnn.].- ién Estatal del

Agua Jalisco

EMPRESA: |DESARROLLOS VICSA, S.A. DEC.V.

REHABILITACION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN EL MANANTIAL Y TERMINACION DE

|LINEA DE CONDUCCION, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLAN, JALISCO.

i CLAVE |CONCEPTO.

| SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE
! AIRE COMEINADA MIXTA DE {125 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM |
i A126 GRADO B FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE PINTURA EPOXICA

|CEA-D25 DE 1" DE DIAMETRO ROSCADA. INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES,
| COLOCACION DEL 50% DE TORNILLOS ¥ EMPAQUES, EL EQUIPO, LA

| EJECUCION.,

UND.

PIA.

HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA ‘
|
|

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO |
| FIJO DE [125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 254 MM (10”) DE DIAMEIRO.

|CEA-026 INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE TORNILLOS

Y EMPAGUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA

|NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

|SUM}NIS1PO E INSTALACION DE ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO
|(HIERRC MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO

CEA-027  |ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2), TEE DE 1" DE DIAMETRO. INCLUYE:
|MANIOBRAS LOCALES, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
|NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PIA.

PIA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

[HIERRC MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO
!CEA-DES ESTANDAR CLASE 150 [10.5 KG/CM2), CEDULA 40 ROSCADA NIPLE
| HASTA 4" DE LONGITUD Y 1" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS
! LOCALES, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
| COMPLETA EJECUCION.

|

; SUMINISTRO E INSTALACION DEPIEZAS ESPECIALES DE FIERRO

| |GALVANIZADO (HIERRC MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN
CEA-029 CALIENTE TIPQ ESTANDAR CLASE 150 {10.5 KG/CM2),RECUCCION

! |BUSHING DE 76x25 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES,
LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
' |EJECUCION. |

ISUMINISTRO, INSTALACION v PRUEBA DE VALVULA DE BRONCE 1PO
COMPUERTA DE 1" DE DIAMETRO, PARA 150 LBS/PULG2 S.W.P.O 300

CEA-030  [LBS/PULG.2 W.O.G.. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
|DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO
Y APLICACIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA |
METRICO, CLASE A-5 DE 250mm DE DIAMEIRO, INCLUYE: ANILLOS,

| CEA-D31 CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y

i |ACARREQS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU
| INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA.

I SO (—

ISUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC
[HIDRAULICO, SISTEMA METRICO, 250mm DE DIAMETRO, INCLUYE:
032  |ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
|MAN|OBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA,
EL [LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA
[SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC HIDRAULICO,
|SISTEMA METRICO, 250mm DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS, CARGA, |
\033  FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
[LOCALES. BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA. LUBRICACION, SU |
INSTALACION, PRUEBA ;

PZA

ML

Sistema de Cantrol
de Acciones

Jc;l_[scc}

gl

CONIRATO: | CEA-REH-EST-C5-125-19
FECHA DE OBRA: |04-12-2019 AL 30-12-2019
[FECHA DE IMPRESION: |12 DE FEBRERO DE 2020
. e | ,
| CANT. PU TOTAL | ESTIMADO DIF.
| | B J‘__ | |
| | ‘ I
300, 207514 $6,225.42 2.00| 1.00|
|
i | | ’
| |
i |
1.00| 3278476 $3278476) 4.00 -3.00
|
T
| 3.00 94_99| $284.97|
| | |
e I R N
| | |
! rz.ooi 34524 $4,142.88 2,00! 10.00
| !
|
; 3.00 245.11 $735.33 2.00 1.00|
| ' | i
i |
| | | |
‘ = [T | Y. .
| | |
600  457.67 $2.746.02| 2.oo| 4.00
255000 42852 $1.092726.00 2.679,50i -129.50|
| | '
I
| .

N | I . .
| o | |
i 3.00! 1 .520.25! $4,560.75| 4.00 -1.00/

|
Mo e o | | bm =
| |
$4,131_9o! 6.00| -3.00/
' |
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Pt

Sistema de Control
de Acciones

Jalisco

EMPRESA: | DESARROLLOS VICSA, 5.A. DE C.V.

g [conTrRaTO:  CEA-REH-EST-CS-125-19
REHABILITACION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN EL MANANTIAL Y TERMINACION DE [_ : e
LINEA DE CONDUCCION, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLAN, JALISCO. FECHA DE QBRA; 104-12-2017 AL 30-12-2017

|FECHA DE IMPRESION: 12 DE FEBRERO DE 2020

CLAVE | COMNCEPTO. UND. CANT. PU TOTAL ESTIMADO ~\ DIF.

PDA Q1 EXTRAORDINARIOS 0.00 $0.00

S - _— | S -

|SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE JUNTA JIBAULT DE 4" DE DIAMEIRO | |
|EXT 1 INCLUYE: EMPAQUES, TORNILLERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PIa | &03.15 $0.00
| |ACARREQ DEL MATERIAL HASTA SU LUGAR DE COLOCACION. |

‘ SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE JUNTA JIBAULT DE 10" DE DIAMETRO |
EXT 2 INCLUYE: EMPAGQUES, TORMILLERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PZA | 902.27 $0.00
ACARREO DEL MATERIAL HASTA SU LUGAR DE COLOCACION,

! SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE &" FOFO INCLUYE: | ‘
ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA. PIA : 130013 $0.00

MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, e ' | |

| LUBRICACIOM, SU INSTALACION, PRUEBA | |

ISUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE FOFO DE 108" |
EXT 4 INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQGUES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y PZA 2,807.72 $0.00 |
ACARREQ HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION.

— czziaeilien ot ar

| |

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TEE DE FOFO DE 10" DE DIAMETRO | I
|EX15 INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y | PIA 7.493.30 $0.00 |
ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION. | |

| EESM— e e — - 1 1 = o i

‘ SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE REDUCCION DE TEE DE 10°X3" DE i |
EXT & FOFO INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAGIUES, PRUEBAS, MAND DE OBRA Y PIA | 2,641.85 $0.00|
| ACARREQ HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION. |

| PO P . — F— _—

|SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA DE 3" X 1" DE FIERRO I | |
EXT7 GALVANIZADO INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA Y ACARRED HASTA PZA 482.13| $0.0D!
(EL LUGAR DE 5U COLOCACION. |

ISUMINISTRO ¥ COLOCACION DE NIFLE DE 60CM X 1" DE FIERRO
EXT 8 GALVANIZADO INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA Y ACARRED HASTA PZA 102.41| $0.00
EL LUGAR DE SU COLOCACION. |

_ L |
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




