COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-PRO-EST-AD-080-19

CONTRATISTA:
GRUPO MUR-GO CONSTRUCTORA, S. DE
R.L.C.V.

“PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES
SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE PUNTA
PERULA EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA,
JALISCO” é\y
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-PRO-
EST-AD-080-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA GRUPO MUR-GO CONSTRUCTORA, S. DE R.L.C.V.CUYO OBJETO SON LOS “PROYECTO
EJECUTIVO DE COLECTORES SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE PUNTA PERULA EN EL MUNICIPIO DE LA
HUERTA, JALISCO e

I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2019,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERQ 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.-~-------
1.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. JULIO ROBLES DE LEON, JEFE DE ALCANTARILLADO DEL INTERIOR DEL ESTADO (SUPERVISOR DE LOS
TRABAJOS), POR LA EMPRESA DENOMINADA GRUPO MUR-GO CONSTRUCTORA, S. DER.L.C.V. EL I
I | RCPRESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO
REFERIDIO 1 e
111.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES SANITARIOS EN
LA LOCALIDAD DE PUNTA PERULA EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO”

No. Concepto Unidad Cantidad
01.01.00.00 Recopilaciéon de Informacion
01.01.00.01 RECOPILACION DE INFORMACION INFORME  1.00
01.02.00.00 DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO
01.02.00.01 DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO INFORME 1.00

01.03.00.00 DETERMINACION DE DATOS BASICOS DE DISENO
01.03.00.01 DETERMINACION DE DATOS BASICOS DE DISENO INFORME 2.00

01.04.00.00 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
01.04.00.01  ALTERNATIVAS DE SOLUCION INFORME 1.00

01.01.05.00 PROYECTO DE COLECTORES

01.01.05.01 DISENO HIDRAULICO KM 3.00
01.01.05.02 DIBUJO DE PLANOS PLANO 10.00
01.01.05.03 CATALOGO DE CONCEPTOS CAT';LOG 2.00
01.01.05.04 PRESUPUESTO PRECIOS UNITARIOS PREESST%F’U 2.00
01.01.05.05 DISENO DE ESTRUCTURAS ACCESORIAS PRO;ECT 2.00

01.01.06.00 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION EN BASE A NORMAS DE LA PROYECT

01.01.06.01 CONAGUA o 2.00
01.01.07.00 SOCIALIZACION VECINAL
01.01.07.01 SOCIALIZACION VECINAL PARA INFORMAR DEL PROYECTO INFORME 3.00
01.01.08.00 INFORME FINAL
01.01.08.01 INFORME FINAL _ INFORME 1.00
A
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IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE $449,481.50
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.), IVA
INCLUIDO DE ACUERDO A LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO.--
LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $449,481.50 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (IVA) DE ACUERDO A LA ESTIMACION No 2 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO
QUEDAN SIN EJERCER $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR
ESTAR YA TERMINADOS LOS TRABAJOS . = ==mmmmmmm e e e e

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 45 (CUARENTA Y
CINCO) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL CON 29 (VEINTINUEVE) DE AGOSTO DE
2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 12 (DOCE) DE OCTUBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y
L ] T o B 7
VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: ===-==-s=smmmmmmmmmmmmme e e oo

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS

MONTO TOTAL CONTRATADO: $449,481.50 OCHENTA Y UN PESOS SO/100MN
PERI
NO. - s Fane. 3 IMPORTE IMPORTE CON LETRA
= T s : TRECIENTOS V I INCUENTA Y CINCO PESOS
. soneliing | Aofebiiond | MRl EINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUE CINCO PESOS
_ 12/100 M.N.
FlngtlTO 01/10/2019 12/10/2019  $122,826.38  CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 38/100 M.N.
| CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
TOTAL EJERClpo 2 ESTIMACIONES | SMSABISD. | o oecsceanon vuN
SALDO POR CANCELAR: $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOQ. -----c--r-sexammmmmmmememeammmememcamememameeas

RESULTADO DE LA ESTIMACION 2, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE 50.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ~----ssnmsrmmmmmmmm oo

VIil. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 2 DE FINIQUITO
17,513 1183505 17— —————

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $449,481.50
MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $449,481.50
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $0.00
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DELA1ALAZF
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $449,481.50
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $0.00

MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00
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Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
CP 44120

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
CONSISTENTE EN FIANZA No BKY-0011-0036950 EXPEDIDA POR BERKLEY MEXICO FIANZAS, PARA
GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA
HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTAY NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.---
X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJQS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION.

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.

XI.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA CONTRATISTA

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GRUPO MUR-GO CONSTRUCTORA, S. DE R.L.C.V.
JALISCO M
ING. CARL RRE PACZKA _EI

ADMINISTRADOR UNICO.

OCEAN. J. TRINID iNEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SAN TO Y OPERACION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO

RTA, JALISCO.”,, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA) Y LA EMPRESA
DENOMINADA GRUPO MUR GO CONSTRUCTORA S.DER.L.C.V.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




