
CONTENIDO GENERAL
PERÍODO DE 

EJECUCIÓN
AVANCE

Análisis de alternativas de los 

sistemas de transporte.

Análisis de la demanda-oferta actual 

con el sistema integrado.

Diseño operativo

2
Modificación las rutas en la cuenca de 

servicio de la Línea 1.

Ene – Mar 

2014
100%

Encuestas de origen y destino 

domiciliar y en sitios de empleo

Caracterización de los viajes de 

transporte

Caracterización de los habitantes y 

viviendas

Aforos de vehículos y conteo de 

pasajeros

Encuestas de origen-destino domiciliar 

y en sitios de empleo

Caracterización de los viajes de 

transporte

Caracterización de los habitantes y 

viviendas

Aforos de vehículos y conteo de 

pasajeros

Actualización de indicadores básicos 

de transporte público.
100%

Monitoreo periódico de la operación de 

las redes de transporte público.
100%

Análisis de la demanda-oferta actual.

Modificación de rutas y corredores 

Predimensionamiento.

Análisis de la demanda-oferta actual y 

el sistema integrado.
90%

Estudios de impacto socioeconómico, 

ambiental (urbano y evaluación costo-

beneficio)

20%

Análisis de la demanda-oferta actual y 

el sistema integrado.

Integración del circuito troncal

Diseño operativo

Análisis de la demanda-oferta actual y 

el sistema integrado.

Integración del circuito troncal

Diseño operativo

7
Circuito Peribús para el Área 

Metropolitana de Guadalajara

9 Pretrén en Tonalá 
Ene – Mar 

2015
95%

8
Modernización de las rutas 400 y 

500 del trolebús

Ene – Mar 

2015
85%

6

1ª. Etapa de ordenamiento y 

modernización del transporte 

público en Puerto Vallarta

Ene - May 

2014
100%

Jul - Dic 2014
No se hizo 

actualización

5

Actualización de redes de 

transporte y datos operativos en 

las áreas metropolitanas de 

Guadalajara y Puerto Vallarta

Ene – Dic 

2014

Ordenamiento de las rutas de 

transporte en torno a la ampliación 

norte de la Línea 1 del Tren 

Eléctrico Urbano

3

Realización de un Estudio de 

Demanda Multimodal de 

Desplazamientos para Puerto 

Vallarta

Ene - Jun 

2014

No se hizo 

Multimodal

1
 “Cuencas de Servicio” en el 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga

Ene – Mar 

2015
98%

4

Actualización del Estudio de 

Demanda Multimodal de 

Desplazamientos para el área 

metropolitana de Guadalajara

PROGRAMA 1. PROYECTOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Proyectos

OBJETIVO Planear y diseñar sistemas integrados de transporte público

PROYECTO



CONTENIDO GENERAL
PERÍODO DE 

EJECUCIÓN
AVANCE

Análisis de la demanda-oferta actual. 100%

Modificación de rutas en los 17 

corredores - diseño operativo
85%

Integración de los análisis técnicos al 

modelo

Aplicación de nuevas tecnologías de 

análisis.

Desarrollo y mantenimiento de 

indicadores de transporte

12
Definición de estrategias de movilidad 

urbana 

Ene – Dic 

2014
100%

13

Integración a corredores, optimización 

de la operación y definición de 

estrategias de corredores en 

prioritarios

Mar-14 100%

14

Análisis de indicadores de oferta y 

demanda del servicio, evaluación de 

pre - factibilidad y criterios para la 

opinión técnica.

May - Dic 

2014
100%

15

Procesos de análisis operativo y 

gestión con los actores involucrados 

en la modificación de las rutas en la 

cuenca de servicio de la Línea 3 

(eliminación, alimentación, 

optimización de los servicios actuales).

Jun 2014 - Jun 

2016
100%

16

Evaluación y validación del diseño 

operativo y gestión del sistema de 

transporte.

Ene - 2014 / 

Jun - 2015
95%

17
Análisis de Alternativas Propuesta de 

implementación.

Feb - Mar 

2014
100%

18

Levantamiento de información de 

campo, análisis y evaluación de 

alternativas del transporte público.

Oct 14 - Jun 

2015
95%

19

Evaluación del diagnóstico y 

pronósticos de viajes, demandas y 

oferta del transporte público y calidad 

del servicio.

Jul - 2014 

Periódico
Periódico

Realización de estudios de 

transporte en localidades 

superiores a cincuenta mil 

habitantes en el estado de Jalisco

Actualización de indicadores de la 

movilidad de apoyo a los 

programas de sistemas integrados 

de transporte, la dictaminación y 

normatividad, aplicables al AMG y 

localidades del estado de Jalisco

Plan maestro de transporte masivo 

y rutas integradas para el área 

metropolitana de Guadalajara

Análisis de la ruta Modelo (Ruta 13 

del área Metropolitana de 

Guadalajara

Servicio de transporte para 

estudiantes de la Universidad de 

Guadalajara

Ordenamiento de las rutas de 

transporte en la cuenca de servicio 

de la Línea 3 del Tren Eléctrico 

Urbano

2a. Etapa de ordenamiento y 

modernización del transporte en 

Puerto Vallarta

Estrategia de transporte para la 

demanda conexa a la carretera a 

Chapala y al municipio de 

Ixtlahuacán de los Membrillos

PROYECTO

10

1ª. Etapa del ordenamiento y 

modernización del Transporte 

Público en el AMG. 17 corredores 

para la integración de rutas y rutas 

a optimizar

Ene – Feb 

2015

11

Actualización de los modelos de 

transporte en las áreas 

metropolitanas de Guadalajara y 

Puerto Vallarta

Ene – Dic 

2014
100%



CONTENIDO GENERAL
PERÍODO DE 

EJECUCIÓN
AVANCE

1

Creación, ampliación, modificación 

y/o supresión de rutas del servicio de 

transporte público, de transporte de 

pasajeros, de taxis, de transporte 

especializado y grúas en el Estado de 

Jalisco.

Mar-14

0%                                  No se ha 

recibido de la Secretaría de 

Movilidad ninguna solicitud que 

cumpla con el nuevo reglamento, 

el cual establece que existe un 

procedimiento para dictaminar 

que son los estudios técnicos 

que emita el Instituto, el dictamen 

propio, la autorización de la 

modificación y la publicación en 

el Periódico Oficial e inscripción 

en el registro Estatal.

2

Masivo (BRT) y Colectivo, el cual a 

su vez se clasifica en: 1. Urbano; 2. 

Conurbado o Metropolitano; 3. 

Suburbano; 4. Mixto o Foráneo; 5. 

Interurbano e Intermunicipal; 6 Rural, 

y /. Características Especiales.

Mayo de 2014 100%

3 Julio de 2014 100%

4

a) Escolar; b) De personas con 

discapacidad; c) De personal; d) 

Turístico; 3) Ambulancias; f) 

Funerarias; g) Auto escuela para el 

aprendizaje de manejo; h) De carga 

Liviana con sitio; I) De autos de 

arrendamiento.

Julio de 2014 60%

5 Junio de 2014 90%

Norma General de Carácter 

Técnico SM/IMTJ/002/2014 que 

especifica las características que 

deberán tener los vehículos para 

el servicio público de transporte 

de pasajeros en su modalidad 

de masivo y colectivo en el 

Estado de Jalisco.

Norma General de Carácter 

Técnico SM/IMTJ/0003/2014 de 

imagen y publicidad en el 

servicio público de transporte de 

pasajeros masivo y colectivo en 

el Estado de Jalisco.

Norma General de Carácter 

Técnico  (SM/IMTJ/aún no 

asignado /2014) que especifica 

las características que deberán 

tener los vehículos para el 

servicio de Transporte 

Especializado

Norma General de Carácter 

Técnico (SM/IMTJ/aún no 

asignado /2014) que especifica 

la Calidad del Servicio.

Emitir opiniones y dictámenes 

técnicos respecto a la oferta y 

demanda del servicio público de 

transporte de pasajeros en el 

Estado de Jalisco.

PROGRAMA 2.

PROYECTOS DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN

OBJETIVO
Normar y dictaminar lo relativo al ordenamiento de los sistemas de la movilidad y el transporte de personas, bienes y 

servicios en el estado de Jalisco.

PROYECTO



CONTENIDO GENERAL
PERÍODO DE 

EJECUCIÓN
AVANCE

6
Octubre de 

2014
100%

7
Octubre de 

2014
100%

8

Condiciones actuales del servicio, 

ascensos - descenso, estudios de 

frecuencia, participación, parque 

vehicular propuesto, parámetros 

operativos, programación del 

servicio, etc.

Febrero de 

2014
0%

Norma General de Carácter 

Técnico SM/IMTJ/003/2014 que 

especifica las características de 

imagen y publicidad.

Norma General de Carácter 

Técnico SM/IMTJ/004/2014 que 

especifica las características que 

deben los vehículos y las 

instalaciones para el servicio 

público de transporte de 

pasajeros en su modalidad de 

taxi, radio taxi para el Estado de 

Jalisco

Emitir Declaratorias de 

Necesidad de Servicio y 

Resoluciones Establecedoras de 

rutas en corredores de movilidad

PROYECTO



CONTENIDO GENERAL
PERÍODO DE 

EJECUCIÓN
AVANCE

1 Plan Maestro con etapas.
Febrero Junio 

2014
100%

2 Proyectos ejecutivos
Junio 2014 - 

Feb 2015

0%                  

(requiere recurso 

económico 

externo)

3 Asistencia y apoyo técnico. 2014

Permanente 

(actualmente zonas 

30, ciclovía Aviación, 

ciclovía Guadalupe)

4 Supervisión. 2014-2018 Permanente.

5 Proyecto y supervisión 2014-2015 50%

6 Gestión, diseño e implementación 2015 0%

sub programa 3.1

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO Planear, diseñar, normar y promover la construcción y consolidación de redes ciclistas y peatonales.

PROYECTO

Actualización y definición de 

etapas de la red ciclista y peatón al 

del Plan Maestro de Movilidad no 

Motorizada para el Área 

metropolitana de Guadalajara.

Proyecto de primera etapa de 

64.60 km de vías ciclistas en el 

área metropolitana de Guadalajara, 

gestión y desarrollo de proyectos 

en coordinación con instancias 

municipales.

Supervisión y apoyo técnico a 

proyectos de movilidad no 

motorizada desarrollados por 

instancias municipales y estatales 

en el Estado de Jalisco.

Supervisión a la implementación y 

operación del servicio de Bici 

Pública Mibici.

Proyecto de señalética para los 

polígonos de Bici pública en 

Guadalajara y Zapopan.

Sistema de préstamo de bicicletas 

en nodos terminales del Sistema 

de tren eléctrico urbano. 



1

Normativas y criterios que deberán 

seguir los proyectos de infraestructura. 

Publicación en el diario oficial.

Enero - Junio 

2014

100% 

(en revisión)

2

Revisión del reglamento de movilidad 

y enlistado de modificaciones 

necesarias para el proyecto de bici 

pública.

Marzo - Junio 

2014
100%

3

Investigación, documentación y 

realización de manual para el uso de 

la bicicleta conforme a normativas. 

Diseño editorial y fotografías.

junio - octubre 

2014

85% 

(en proceso de 

diseño)

4

Programa e implementación de taller 

para estudiantes de secundaria y 

preparatoria sobre el uso de la 

bicicleta.

2015 0%

5

Consejo de diálogo, información y 

retroalimentación de políticas en 

materia de movilidad no motorizada.

2014-2018 permanente.

Bici escuela

Consejo participativo con grupos 

ciclistas.

PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA

OBJETIVO Educar, concientizar, normar y comunicar en materia de Movilidad no motorizada.

Norma técnica para el diseño de 

infraestructura peatonal y ciclista 

del estado de Jalisco

Revisión de reglamento de 

movilidad para su integración a 

proyectos de Bici Pública

Manual del Ciclista Urbano de 

Jalisco

sub programa 3.2



CONTENIDO GENERAL
PERÍODO DE 

EJECUCIÓN
AVANCE

Desarrollo de Protocolo de Investigación
50%                   

de Avance 
Desarrollo de los procedimientos de la 

investigación 0%

Elaboración de reportes y artículos con los 

resultados
0%

CONTENIDO GENERAL
PERÍODO DE 

EJECUCIÓN
AVANCE

Estudio de Ingeniería de Tránsito e 

Impacto al Tránsito

Ene - Mar 

2015
80%

Análisis de la Demanda y Diseño 

Operacional Base

Ene - Mar 

2015 70%

Análisis Costo - Beneficio y Modelo 

Financiero

Ene - Mar 

2015 15%

MASTU Mar - Junio
0%

2

Proyecto conceptual de los 

componentes que integran el sistema 

de transporte público Peribús: 

Estaciones, vía, sistemas de 

información, recaudo, material rodante 

y equipamiento.

Ene - Mar 

2015
20%

3

Proyecto ejecutivo de los componentes 

que integran el sistema de transporte 

público Peribús: Estaciones, vía, 

sistemas de información, recaudo, 

material rodante y equipamiento.

Mar - Junio 0%

PROGRAMA 4.1

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVO

Promover e impulsar proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en materia de 

movilidad y transporte, estableciendo vínculos con instituciones de educación superior, centros de 

investigación, organizaciones no gubernamentales, instituciones nacionales e internacionales de 

colaboración y financiamiento.

PROYECTO

PROGRAMA 4.2

PROYECTO

1

Proyecto de investigación en 

Ciudades Caminables, el 

caso del Área Metropolitana 

de Guadalajara.

Feb - Dic   

2015

Elaboración del Proyecto 

ejecutivo para el sistema de 

transporte público "Peribús".

Elaboración del Proyecto 

conceptual para el sistema 

de transporte público 

"Peribús".

PROYECTOS DE TRANSPORTE

Conclusión de los insumos y 

estudios de factibilidad para 

la implementación del 

sistema de transporte 

público "Peribús"

1

OBJETIVO
Desarrollar proyectos de sistemas integrados de transporte público y su infraestructura, de acuerdo a 

las necesidades de los usuarios.
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