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C hEcReTo )

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder
Ejecutivo. Secretaria General de Gobierno.

Jorge Aristoteles Sandoval Diaz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a
los habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaria del H. Congreso de esta Entidad
Federativa, se me ha comunicado el siguiente decreto

NUMERO 26720/LXI/17 EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:

SE ABROGA LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
Y CREA LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y
SUS MUNICIPIOS.

ARTICULO UNICO. Se crea la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, para quedar como sigue:

Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios

TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales

CAPITULO UNICO
Articulo 1. Objeto.

“.-La-presente Ley-es-de-orden—publico-y-tiene por-objeto-reglamentar-la—-
aplicacién del articulo 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de contratacién de obra publica y servicios
relacionados con la misma el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, sus
Dependencias Centralizadas y Paraestatales; la Administracion Publica
Municipal  Centralizada y Paramunicipal;, y los Organismos
Constitucionalmente Auténomos, en el Estado de Jalisco.

2. Las disposiciones de esta Ley son de aplicacién subsidiaria en los
términos del articulo 115, fraccion ll, inciso e), de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto los organismos
constitucionales auténomos y la Administracion Publica Municipal
Centralizada y Paramunicipal deberan emitir las bases generales y
reglamentos para la contrataciéon de obra ptublica y servicios relacionados
con la misma, en el ambito de competencia que a cada uno le
corresponda, observando lo establecido por el articulo 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupcién y Ig normatividad secundaria que de esta
emane, y la presente Ley. i

3. Tratandose de obras publicas y servicios relacionados con las mismas
que pretenden implementarse en tierras y territorios indigenas, se debera
considerar lo establecido en los articulos 2° de la Constituciéon Politica de
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los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de garantizar el desarrollo de
la cultura, la vida espiritual, la integridad y la supervivencia econémica de
las comunidades indigenas.

4. La Contratacién de obra publica y servicios relacionados con la misma
que realicen las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, asi como
los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos constitucionales
auténomos, se debera realizar con base en los principios de legalidad,
honestidad, eficacia, eficiencia, economia, racionalidad, austeridad,
transparencia, control y rendicion de cuentas.

5. Cuando en las operaciones objeto de esta ley se afecten fondos
econémicos previstos en los convenios que se celebren con la
Administracién Publica Federal, se acatara lo dispuesto por la Legislacion
Federal o Estatal, segtn el caso.

Articulo 2. Glosario.
1. Para los efectos de la presente ley, se entendera por:

I. Analisis del Ciclo de Vida Util: el examen técnico, econdémico y financiero
de los proyectos ejecutivos a cargo de la dependencia o entidad
convocante que prevea la mejor relacion costo-beneficio en funcién de la
vida util de la obra;

Il. Bitacora: Documento fisico o electronico disefiado para el control y el
registro de avances e incidencias de las obras ejecutadas con recursos
publicos;

Ill. Comité: Comité Mixto de Obra Publica;

IV. Contraloria: La Contraloria del Estado, la cual estara encargada de la
auditoria interna del Poder Ejecutivo Estatal;

V. Contratista: La persona que celebre contratos de obra publica;

V1. Entes publicos: Entidades y dependencias de la Administracion Publica
Estatal, los Ayuntamientos y los Consejos de Colaboracion Municipal, que
en el ambito de su competencia pueden promover, contratar y ejecutar
obra publica o servicios relacionados con la misma;

VIl. Entidades: Los organismos publicos descentralizados, las empresas
de participacion estatal y los fideicomisos publicos en los términos de la
Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;
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VIIl. Estimaciones: Documento que contiene la valuaciéon de los trabajos
ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios unitarios a las
cantidades de los conceptos de trabajos realizados o, en tratandose de
contratos a precio alzado, es la valuacién de los trabajos realizados en
cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del
programa de ejecucion;

IX. Generadores de obra: Es el comprobante de los trabajos ejecutados,
que se presenta en formato autorizado y con la documentacion que
soporta administrativamente el pago de estimaciones con croquis,
fotografias y demas elementos que se requieran, suscrito por el residente
y responsable de obra;

X. Ley: Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios;

Xl. Licitante: La persona que participe ofertando la realizaciéon de obra
publica o servicios en cualquier procedimiento de licitacidn o invitacion;

XIl. Obra Publica: Los trabajos de construccion, ya sea infraestructura o
edificacién, promovidos por la administracién publica teniendo como
objetivo el beneficio de la comunidad;

XlII. OIC: El Organo Interno de Control del ente publico que corresponda;

XIV. Proyecto ejecutivo: El Proyecto Ejecutivo es el conjunto de elementos
que tipifican, describen y especifican detalladamente las obras de
edificacion, restauracion, urbanas e infraestructura, en cualquiera de sus
géneros, expresadas en planos, documentos y estudios técnicos
necesarios para la ejecucion de la obra, elaborados por un director
responsable de proyecto, o varios con especialidad en la materia; que
incluye ademas, memoria de calculo, memoria descriptiva, catdlogo de
conceptos, presupuesto de obra, especificaciones de construccion,
calendario de obra, asi como los manuales de operacién y mantenimiento;

XV. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios;

XVI. Residente de obra: Servidor publico designado por la Secretaria que
funge como su representante ante el contratista y es responsable de la
supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la
aprobacién de estimaciones presentadas por los contratistas;

XVII. Responsable de obra: Profesionista designado por el contratista
como responsable de la ejecucion de la obra o la prestacion del servicio,
con facultades para oir y recibir toda clase de notificaciones, suscribir la
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bitdcora y demas documentos relacionados con los trabajos y tomar las
decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato;

XVIIl. RUPC: Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas;

XIX. SECG: Sistema Electronico de Compras Gubernamentales vy
Contratacion de Obra Publica, conforme a la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado
de Jalisco y sus Municipios;

XX. Secretaria: La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del
Estado de Jalisco;

XXI. Servicios relacionados con la obra publica: Son las acciones que
tienen por objeto proporcionar la informacion o estudios necesarios
previos a la realizacion de un proyecto ejecutivo y durante la obra. En este
apartado se incluye la direccion o supervision de obra; y

XXIl. Testigo Social: La persona que participa con voz en los
procedimientos de contratacion de obra publica y servicios relacionados
con la misma y que emite un testimonio final de conformidad con ésta;
figura que es diversa al testigo social contemplado en la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2. Se considera obra publica, entre otros, los siguientes:

I. Los trabajos que tengan por objeto construir, conservar, reparar, ampliar,
instalar, remodelar, rehabilitar, restaurar, reconstruir o demoler bienes
inmuebles por su naturaleza o por disposicién legal;

Il. La infraestructura y equipamiento para la prestacion de servicios
publicos;

IIl. El mantenimiento y restauracion de bienes muebles incorporados o
adheridos a un inmueble;

IV. Los proyectos integrales comunmente denominados “Llave en mano”,
mismos que abarcan desde el disefio de la obra hasta su terminacion total,
incluyendo, cuando se requiera, la transferencia de tecnologia y
mantenimiento;
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V. Los trabajos de infraestructura agropecuaria, mejoramiento del suelo,
desmontes, y similares;

VI. La instalacion, montaje, colocacion, aplicacién o remocion, incluidas las
pruebas de operacion de bienes muebles que deban incorporarse,
adherirse o destinarse a un inmueble;

VII. Las obras de irrigacién, introduccién, ampliacion y mejoramiento de las
redes de infraestructura basica para agua potable, drenaje, alcantarillado y
electrificacion, para la consolidacion de los asentamientos humanos;

VIIl. Las obras para caminos, vialidad urbana, trafico y transporte
colectivo;

IX. Las obras que coadyuven a la conservacion del medio ambiente;

X. Las obras necesarias ante contingencias derivadas de caso fortuito o
fuerza mayor; y

Xl. Las obras de naturaleza andloga a las anteriores que deriven de
programas publicos.

3. Se consideran servicios relacionados con la obra publica o servicios, y
por tanto se rigen por la presente ley, entre otros los siguientes:

. Los trabajos técnicos que tengan por objeto proporcionar la informacion
y/o estudios necesarios previos a la realizacion de un proyecto ejecutivo y
durante el proceso de la obra, asi como las investigaciones, estudios,
asesorias, peritajes, auditorias técnicas, consultorias; y

Il. Los trabajos de direccion o supervision de obra.

4. En el caso de la fraccién VI del parrafo 2 no se considerara obra publica
cuando la adquisicion de los muebles en cuestion corra por parte del
contratista y su precio sea mayor al de los trabajos que se requieran para
su colocacién.

5. Cuando la ley haga referencia a “contratos” o “contratacion”, el vocablo
debera entenderse referido a los procedimientos de contratacion de obra
publica y a los de servicios relacionados con la misma, salvo que el
dispositivo distinga cosa diversa.
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Articulo 3. Administracion y aplicacion de los recursos publicos.

1. Los recursos economicos de que dispongan para obra publica el
Gobierno del Estado de Jalisco y demas entes publicos obligados a la
aplicacion de la presente ley, se administraran con eficiencia, eficacia,
economia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados.

2. Independientemente de la fuente de financiamiento, la obra publica que
se contrate en el Estado de Jalisco debera realizarse observando,
conforme a su ambito de aplicacion, la Ley, los reglamentos y los tratados
y convenciones internacionales.

Articulo 4. Inspeccién y Vigilancia.

1. Las Secretarias y Dependencias del Poder Ejecutivo, asi como los
organismos publicos descentralizados, las entidades paraestatales del
Estado y los Municipios, en sus contratos de obra publica, incluiran una
clausula conforme a la cual se aplicaran invariablemente el equivalente al
cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los
trabajos correspondientes, para la realizacion de los servicios de
vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas y servicios, asi
como el dos al millar de las obras realizadas por la administracion directa.

2. Las Secretarias y dependencias del Poder Ejecutivo, asi como los
organismos publicos descentralizados las entidades paraestatales del
Estado y los Municipios, incluiran, mediante una clausula tanto en sus
modelos de bases de licitacion y de contrato, la obligacion de realizar las
retenciones para la prestacion de los servicios de vigilancia, inspeccion y
control de las obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

3. La Secretaria de Planeaciéon Administracién y Finanzas retendra los
importes a que se refiere el parrafo anterior, y dentro de los cinco dias
naturales siguientes a la conclusiéon de cada mes, emitira un informe
mensual sobre los ingresos retenidos, asi como de las cifras globales de
los ingresos acumulados en el ejercicio presupuestal. Dichos recursos se
enteraran directamente a la Contraloria del Estado, dentro de los diez
primeros dias naturales del mes inmediato posterior al que se hubieren
retenido.

Articulo 5. Obligatoriedad y nulidad por contravencion.
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1. Todo requerimiento de obra publica por parte de los entes publicos se
contratara conforme a lo dispuesto por esta Ley.

2. Los actos que se realicen en contravencion a lo dispuesto por esta Ley
seran nulos de pleno derecho.

Articulo 6. Informacidén publica y transparencia.

1. La divulgacion de los contratos, procedimientos y ejecucion de obra
publica, se atendera conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2. Los entes publicos cumplirdn con las disposiciones administrativas que
sean necesarias para la transparencia y equidad de los procedimientos de
adjudicacion, tomando en cuenta la opinion de la Secretaria, de las
camaras industriales y colegios de profesionistas.

Articulo 7. Entes Publicos.

1. Son entes publicos con facultades para promover, contratar y ejecutar
obra publica y servicios relacionados con la misma, en el ambito de su
competencia, las siguientes:

I. En el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco:
a) Las dependencias de la administracion publica estatal;
b) Los organismos puUblicos descentralizados del Estado;

c) Las empresas de participacion estatal mayoritaria y los fideicomisos en
los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado de Jalisco;

II. El Poder Legislativo;
[1l. El Poder Judicial;
IV. Los organismos constitucionales auténomos del Estado;

V. Los organismos operadores de servicios publicos que no hubieren sido
concesionados al sector privado o social; y
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VI. Los municipios.

2. Los Poderes Legislativo y Judicial y.los organismos constitucionales
auténomos asi como los organismos publicos descentralizados podran
contratar obra publica y servicios relacionados con la misma de manera
directa, salvo cuando se trate de la construccion de una obra nueva o
cuando el monto a contratar supere las trescientas cincuenta mil Unidades
de Medida y Actualizacion (UMA), en cuyo caso, el proceso de
contratacién de obra publica sera realizado a través de la Secretaria, con
los recursos presupuestarios del propio Poder u organismo y conforme a
los convenios respectivos.

3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el parrafo anterior los
organismos publicos descentralizados cuyo decreto de creacion
establezca como una de sus atribuciones la contratacion y ejecucion de
obra.

4. Los municipios en la contratacion de obra publica y servicios
relacionados con la misma, observaran las siguientes disposiciones:

|. Se sujetaran a las disposiciones de la presente ley cuando la obra
publica tenga una inversion estatal igual o mayoritaria;

Il. Cuando la inversion municipal sea mayoritaria aplicaran su reglamento
0, en su caso, se sujetaran a los criterios y procedimientos previstos en
esta Ley, sin perjuicio de su potestad para solicitar la intervencién de la
Secretaria en su realizacion; y

lIl. Cuando la inversidn sea procedente de diversa entidad publica o
privada, la contratacion de la obra se regira por esta ley y al convenio
respectivo.

Articulo 8. Obras concesionadas.

1. La obra publica por concesioén, es aquella adjudicada por cualquier
modalidad de contratacién, cuyo costo se financia total o parcialmente por
personas del sector privado o social, con la opcién de concesionarse el
servicio publico derivado de aquella a favor del financiador, o reservarse
su operacién, en su caso, y pactarse su amortizacién con cargo a los
recursos recaudados del mismo servicio.

Articulo 9. Obras multianuales.
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1. Las obras cuya realizacion requiera disponibilidad presupuestal de dos
0 mas afos subsecuentes, deberan ser autorizadas conforme a lo
sefialado en la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del
Estado de Jalisco.

Articulo 10. Participacion de empresas locales.

1. La Secretaria, tomando en cuenta los diagndsticos economicos vy
sociales de la entidad, dictara las reglas que tengan por objeto promover
la participacion de las empresas locales en la realizacion de obra publica,
especialmente de las micro, pequefias y medianas.

2. Para la expedicion de las reglas a que se refiere el parrafo anterior, la
Secretaria tomara en cuenta la opinion de la Secretaria de Desarrollo
Econémico, las camaras industriales y colegios de profesionistas.

Articulo 11. Competentes para contratar obra.

1. Son competentes para contratar obra publica y servicios relacionados
con la misma, los Entes Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Articulo 12. Coordinacion interinstitucional.

1. La Secretaria suscribird convenios de coordinacién de obra publica y
servicios relacionados con la misma, cuando en la realizacién de acciones
participen una o mas dependencias del Poder Ejecutivo y otro poder
publico, entidad de diverso nivel de gobierno, organismo publico
descentralizado u organismo constitucional auténomo.

2. Cuando en la obra publica participen dos o mas dependencias del
Poder Ejecutivo, la Secretaria coordinara y ejecutara las acciones
tendientes a su realizacion.

3. En el caso del parrafo anterior la Secretaria de Planeacion,
Administracién y Finanzas integrara los proyectos, elementos técnicos y
presupuestarios de cada una de las dependencias solicitantes y los
remitira a la Secretaria.

Articulo 13. Criterios de ejecucién de cbra.

1. Los titulares de las entidades convocantes a procedimientos de
contratacion de obra publica y servicios relacionados con la misma, seran

Martes 30 de enero de 2018. NUmero 42. Seccidn III

11



EL
ESTADO=JALISCO

PERIODICO OFICIAL

los responsables de que, en la adopcién e instrumentacion de las acciones
que se deban llevar a cabo en la realizacion de la obra publica se
observen criterios que promuevan la legalidad, modernizacion,
transparencia y desarrollo administrativo.

Articulo 14. Formas de realizar obra.

1. La obra publica y servicios relacionados con la misma, pueden
realizarse mediante las dos formas siguientes:

|. Por contrato, o
Il. Por administracion directa.

Articulo 15. Modalidades de los contratos de obra publica.
1. Los contratos de obra publica pueden ser:

|. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el pago total al
contratista se hace por unidad de concepto de trabajo ejecutado;

Il. A precio global, en cuyo caso el contratista dirige y ejecuta una obra con
materiales propios y asume el riesgo de su realizacion a cambio de una
remuneracion previamente determinada, con la posibilidad de ajuste a la
misma por fenémenos inflacionarios;

ill. A precio alzado, en cuyo caso el contratista dirige y ejecuta una obra
con materiales propios y asume el riesgo de su realizacion a cambio de
una remuneracion previamente determinada, sin la posibilidad de ajuste a
la misma;

IV. De obra por administracion, en cuyo caso el contratista presenta
directamente todos los gastos de la obra y cobra un porcentaje como
factor de sobrecosto que incluye los gastos indirectos, el cargo por
financiamiento, cargos adicionales y utilidad; o

V. Mixtos, cuando contengan una parte de la obra sobre la base de
precios unitarios y otra a precio alzado.

2. El contrato de obra publica por administracion es aplicable Unicamente
a la obra de conservacion y mantenimiento, reparaciones, demoliciones,
obras menores y contingencias.
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3. En los contratos a precios unitarios o mixtos debe preverse que cada
concepto de trabajo esté integrado y soportado, en las especificaciones de
construccién y normas de calidad solicitadas, y procurar que sean
congruentes con las cantidades de trabajo requeridos por el proyecto.

4. Los contratos de proyectos integralés deben celebrarse sobre la base
de precio global. El valor del contrato puede disminuirse o incrementarse a
través del convenio respectivo, cuando exista reduccion o incremento de
alcances, previa orden por escrito del ente publico.

5. Los proyectos integrales pueden contratarse a precio alzado
excepcionalmente cuando lo determine la Secretaria o el ente publico.

Articulo 16. Supletoriedad, interpretacion y controversias.

1. Seran supletorias de esta Ley el Codigo Civil para el Estado de Jalisco,
la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y el Codigo
de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, y la Ley del Sistema
Anticorrupcién del Estado de Jalisco.

2. La Secretaria estara facultada para interpretar esta Ley para efectos
administrativos.

Articulo 17. Términos.
1. Los plazos se computaran de conformidad con las reglas siguientes:

|. Se contaran sélo los dias habiles, salvo disposicién en contrario cuando
un término no contenga la mencién de ser en dias habiles o naturales, se
entenderan que se computaran por dias habiles;

Il. Son inhabiles los dias sabados y domingos y todos aquellos en que
suspenda labores oficialmente la Secretaria o el ente publico, situacion
que debera ser publicada; y

lIl. Tratandose de notificaciones, comenzaran a correr al dia siguiente al
en que surta sus efectos la misma, incluyéndose en ellos el dia del
vencimiento.

2. Cuando un plazo concluya en dia inhabil se entendera prorrogado sus
efectos hasta el siguiente dia habil.
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TITULO SEGUNDO
De la Planeacidn, Programacion y
Presupuestacion de la Obra Publica

CAPITULO |
De la Planeacion y Programacion de la Obra Publica

Articulo 18. Planeaciéon y programacion — Programas operativos
anuales.

1. La Secretaria o el ente publico debera remitir al Comité de Planeacién
para el Desarrollo del Estado de Jalisco el programa operativo anual en
donde conste el capitulo de obra publica para su ejecucion en el siguiente
afo fiscal, en los tiempos y forma que sefale el reglamento, antes del
treinta y uno de mayo de cada afo.

2. Para la planeacién de la obra publica, la Secretaria o el ente publico
debe considerar los objetivos, politicas, prioridades, estrategias vy
lineamientos establecidos en los instrumentos de planeacion del desarrolio
aplicables en los ambitos federal, estatal y municipal.

3. Tratandose de obras publicas y servicios relacionados con las mismas
que pretendan implementarse en tierras y territorios indigenas, la
Secretaria o el ente publico debera asegurar la participacion efectiva de
los miembros de los pueblos indigenas o de los Organismos,
Asociaciones, Comisiones, Dependencias y Entidades que dentro de sus
facultades y atribuciones tengan como objeto una intervencién directa o
indirecta en materia de ejecucién de obra y servicios relacionados con la
misma, enfocadas al desarrollo integral de los pueblos y comunidades
indigenas en el estado; atendiendo a sus costumbres y tradiciones, en
relacion con el plan de desarrollo, inversion, exploracién o extraccion de
materiales, dentro de su territorio y garantizar que los miembros del pueblo
indigena se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro
de su territorio.

4. El Comité verificara que los documentos enviados por los entes publicos
en los términos del parrafo anterior, cumplan con los principios de
eficiencia y congruencia en la consecucion de los objetivos y metas del
Plan Estatal de Desarrollo y demas instrumentos de planeacién estatal,
regional, sectorial y los que deriven de la Ley de Planeacion del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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5. Si el Comité no hace observaciones a los proyectos enviados por los
entes publicos se entenderd que cumplen con las exigencias del parrafo
anterior.

6. En la elaboracion del programa anual de obra publica la Secretaria
debera asesorar a los entes publicos, cuando asi le fuere solicitado.

Articulo 19. Planeacién y programacion — Requisitos.

1. Para la programacioén de la obra publica y servicios relacionados con la
misma, los entes publicos deben considerar lo siguiente:

|. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el
presupuesto de egresos;

ll. Los estudios de preinversion necesarios para definir la factibilidad
técnica, econdémica, ecoldgica y social de la obra;

IIl. Las propuestas de inversiébn y las acciones previas, durante vy
posteriores a su realizacion;

IV. Las investigaciones, asesorias, consultorias y estudios necesarios,
incluidos el analisis de factibilidad juridica y los elementos que arroje el
proyecto ejecutivo;

V. La adquisicion de bienes inmuebles o constitucion de derechos reales,
necesarios para la realizacién de la obra;

VI. La ejecucion de la obra y el responsable de la misma;
VIl. Los permisos, autorizaciones, dictamenes y licencias necesarias;

VIlI. Las caracteristicas urbanas, ambientales, climaticas y geograficas de
la regién donde se realice la obra publica;

IX. Los requisitos, provisiones, usos, reservas y destinos de areas y
predios para la obra, conforme a los planes y programas de desarrollo
urbano y territorial,
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X. La obra publica principal, complementaria o accesoria, las acciones
necesarias para ponerlas en servicio y las etapas requeridas para su
terminacion;

Xl. Las obras necesarias para preservar o restituir las condiciones
ambientales cuando éstas puedan deteriorarse;

XIl. Las obras o adecuaciones necesarias para preservar los servicios
publicos que se vean afectados temporalmente;

XllIl. La tecnologia aplicable, en funcién de la naturaleza de la obra;

XIV. El empleo de los recursos humanos y la utilizaciéon de los materiales
de la regién donde se ubique la obra, asi como su capacidad de generar
empleo;

XV. Los contratistas de la localidad, en igualdad de circunstancias;

XVI. La estimacion de recursos aplicables, con relacion a las necesidades
de la obra y la calendarizacion fisica y financiera de la misma;

XVII. Los presupuestos de la obra, incluidos vida util y costos de
mantenimiento y operacién de la obra;

XVIll. Los conceptos y cantidades de trabajo conforme al proyecto
ejecutivo;

XIX. La aplicacion de los costos analizados, de acuerdo con las
condiciones actualizadas que prevalezcan en el momento de su
presupuestacion, conforme a las politicas de gasto y las disposiciones
especificas que emita el titular del Ejecutivo.Estatal,

XX. Las fechas previstas de inicio y terminacion de la obra;

XXI. La coordinacion necesaria para resolver posibles interferencias y
evitar duplicidad de trabajos e interrupcién de servicios publicos; y

XXIl. Las demas previsiones que deban tomarse en consideracion, segun
la naturaleza y caracteristicas de la obra.
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2. Cuando el contrato de obra publica contemple la adquisiciéon de bienes
inmuebles o constitucion de derechos reales necesarios para su
realizacion, la convocatoria respectiva debera considerar los montos
necesarios para cubrir ese concepto, cuidando que no se generen
ventajas indebidas a los licitantes que puedan ser previamente
propietarios de los inmuebles o derechos reales destinados a la ejecucion
del proyecto.

Articulo 20. Planeacion y programacion — Estudios preexistentes.

1. Cuando los instrumentos de planeacion del desarrollo determinen la
necesidad de obras cuya realizacion se contemple al mediano o largo
plazo, la Secretaria o ente publico podran gestionar la realizacion de los
correspondientes analisis del ciclo de vida util de los proyectos ejecutivos
para su incorporacién al Banco de Proyectos.

2. Los entes publicos que requieran contratar o realizar estudios o
proyectos, previamente verificaran en sus archivos la existencia de
trabajos que satisfagan sus requerimientos, en cuyo caso, no se
procederd su contrataciéon, salvo que se trate de trabajos
complementarios, adecuacion o actualizacion.

3. En los proyectos ejecutivos que contemplen una inversion superior a un
millén trescientas mil Unidades de Medida y Actualizacion (UMA), la
Secretaria o el ente publico deberan incorporar los analisis del ciclo de
vida util.

Articulo 21. Planeacién y programaciéon - Improcedencia de la
contratacion.

1. No procedera la contratacion de obra publica y servicios relacionados
con la misma, cuando la Secretaria o el ente publico dispongan
cuantitativa y cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal
para llevarla a cabo por administracion directa.

Articulo 22. Planeacidn y programacién — Publicacién en el SECG.

1. Los entes publicos deberan publicar en el SECG el programa anual de
obra publica dentro de los treinta dias naturales siguientes a la entrada en
vigor del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco del
ano fiscal de que se trate, con excepcion de aquella informacién que por
su naturaleza sea confidencial por disposicién legal.
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2. La informacion publicada no implica compromiso alguno para los entes
publicos y, por tanto, el programa podra ser adicionado, modificado,
suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para el ente publico
correspondiente.

Articulo 23. Planeacion y programacion — Integracién de comités de
obra.

1. Con la finalidad de auxiliar en la elaboracion del programa anual de
obra publica y, gestionar y dar seguimiento a su realizacion, los entes
publicos podran integrar comités de obra publica.

CAPITULO I
De los proyectos ejecutivos

Articulo 24. Proyecto Ejecutivo — Definicién

1. Los proyectos son una obra intelectual donde se imagina, se crea, se
disefia y se figuran un conjunto de ideas para dar solucion técnica a una
problematica especifica, que sirven de base para desarrollar un proyecto
ejecutivo, elaborados por profesionistas facultados por la ley de acuerdo a
su profesién y especialidad.

2. Los proyectos arquitectonicos ademas de ser una obra intelectual estan
protegidos por la ley federal de derechos de autor referente a la autoria del
mismo.

Articulo 25. Proyecto Ejecutivo — Observancia a otras Disposiciones.
El proyecto ejecutivo deberd cumplir.con la presente ley, con los
programas y planes de desarrollo urbano aplicables a su area de
ubicacion, los lineamientos marcados en el dictamen de trazos, usos y
destinos especificos asi como, con lo establecido en la legislacion
urbanistica, el reglamento de construccion municipal y demas leyes y
reglamentos aplicables.

Articulo 26. Proyecto Ejecutivo — Clasificacion.
Los proyectos ejecutivos de acuerdo a su género se clasifican en;
Proyecto de edificacion, Proyectos de restauracion, Proyectos urbanos y

Proyectos de infraestructura.

El género es la tipificacion de los proyectos de acuerdo a su uso y destino
especifico, en base a la siguiente clasificacion:
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a) Proyectos de Edificacion; Salud, Comercial, Servicios,
Comunicaciones, Transporte, Cultura, Deporte, Educacion,
Gobierno, Habitacional, Industrial, Recreacién, Culto, Turismo,
ademas obras y proyectos similares.

b) Proyectos Restauracion y Conservacion; Sitios historicos y
artisticos, monumentos, edificios religiosos, militares e instituciones,
construcciones civiles y demas instalaciones o zonas del patrimonio
histérico, cultural o artistico. ;

o)) Proyectos Urbanos: Desarrollos habitacionales, Desarrollos
industriales, Complejos turisticos, Espacios publicos, Regeneracion
e imagen urbana, Integracion urbana, Plazas y espacios publicos,
Mobiliario urbano, Redes de movilidad y transporte, Arquitectura del
paisaje.

d) Proyectos de Infraestructura; Puentes, pasos a desnivel,
tuneles, vias de comunicacion y terrestres, presas, bordos, lineas
de electrificacion,. instalaciones para energia alternativas, agua
potable, alcantarillado pluvial y sanitario, plantas de tratamiento,
refinerias y plataformas, gasoductos, oleoductos, muelles, esclusas,
rompeolas, vias de ferrocarril y metro, pistas de aeropuertos, redes
de telecomunicaciones y demas obras y proyectos similares.

Articulo 27. Proyecto Ejecutivo — Elementos.

El Proyecto ejecutivo se integrara como minimo de:

a)
b)
c)

Levantamiento topografico.
Estudio de mecanica de suelos.
Estudios y Proyectos especificos propios de edificacion,

restauracion, conservacion, urbanos o infraestructura.

d)
e)
f)

9)
h)

Calculos y memorias.
Especificaciones.
Numeros generadores.
Catalogo de conceptos.
Presupuesto base.

Articulo 28. Proyecto Ejecutivo — Aranceles.

El

costo de los proyectos sera determinado por los aranceles

profesionales respectivos de acuerdo al ramo profesional que se trate y su
género respectivo.

Articulo 29. Los proyectos de edificacion, urbanos o de infraestructura
que impacten a la mayoria de la poblacion de un centro de poblacién o
varios donde se genere un gran impacto social, se podran concursar
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siempre y cuando sea el proyecto conceptual. El o los profesionistas
ganadores sera determinado por el Comité Mixto de Obra en los términos
de la presente Ley.

Articulo 30. Servicios Relacionados — Clasificacion.

Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados
con la obra publica, los trabajos, las investigaciones, estudios, asesorias y
consultorias que se vinculen con las acciones que regula esta Ley; la
direccion o supervision de la ejecucion de las obras y los estudios que
tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las
instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios
relacionados con la obra publica los siguientes conceptos:

l. La gestién social del proyecto, las factibilidades diversas y los
tramites de permisos;

Il. Los diagndsticos, estudios de planeacion urbana, ordenamiento del
territorio, estudios viales, ambientales y de impactos diversos, asi como
los analisis del ciclo de vida util de los proyectos ejecutivos;

Il. Los trabajos técnicos o acciones que se requieran antes del inicio
de cualquier proyecto u obra, durante el transcurso de la misma y su
posterior a su conclusion;

IV. La planeacion y el disefio que integran un proyecto de ingenieria
basica, de instalaciones, industrial, electromecanica y cualquier otra
especialidad de la ingenieria que se requiera para integrar un proyecto
ejecutivo u obra y que no estén contemplado en el mismo;

V. Los estudios técnicos de agrologia y desarroilo pecuario, hidrologia,
mecanica de suelos, sismologia, topografia, geologia, geodesia,
geotécnia, geofisica, geotermia, oceanografia, meteorologia,
aerofotogrametria, ambientales, ecoldgicos y de ingenieria de transito;

VI. Los estudios economicos y de planeacién de preinversion,
factibilidad sustentable, técnico econdémica, ecolégica o social, de
evaluacién, adaptacion, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y
restitucion de la eficiencia de las instalaciones;

VIl. Los trabajos de coordinacion, supervision y control de obra; de
laboratorio de analisis y control de calidad; de laboratorio de geotecnia, de
resistencia de materiales y radiografias industriales; de preparacién de
especificaciones de construccion, presupuestacion o la elaboracion de
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cualquier otro documento o trabajo para la adjudicacion del contrato de
obra correspondiente;

VIll. Los dictamenes, peritajes, avaluos y auditorias técnico normativas,
y estudios aplicables a las materias que regula esta Ley;

IX.  Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o
incrementar la eficiencia de las instalaciones en un bien inmueble;

X. Los estudios de apoyo tecnolégico, incluyendo los de desarrollo y
transferencia de tecnologia entre otros, y

Xl.  Todos aquélios de naturaleza analoga.

Articulo 31. Servicios Relacionados — Contratacion.

Debido a lo especializado de los servicios relacionados con la obra publica
estos deberan ser contratados por asignacion directa hasta por el monto
que determine la presente ley y su reglamento.

CAPITULO IlI
Banco de Proyectos del Estado de Jalisco

Articulo 32. Banco de Proyectos.

1. El Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaria de
Planeacion, Administracion y Finanzas, creara una Plataforma Electrénica
gue funcionard como Banco de Proyectos, en la cual se registraran todos
los planes, programas, estudios obras y proyectos previamente a
ejecutarse con el fin de concentrar la informacién en un mismo registro al
gue se tenga acceso en todo el Estado para garantizar que se cumplan los
siguientes objetivos:

l. Registrar y sistematizar la informacion relativa a planes, programas,
estudios, obras y proyectos proximos a realizarse o que sé encuentren en
ejecucion;

Il. Garantizar que cualquier persona por si misma o a través de su
representante legal, tenga acceso a la informacién publica contenida en el
registro, salvo las excepciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica del Estado de Jalisco;

. Permitir la realizacion de propuestas a los proyectos registrados
para que éstos sean mas eficientes;
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IV.  Facilitar la participacion ciudadana, la procuracién de fondos o
fuentes de financiamiento y la programacion de obras para que pueda
garantizarse su ejecucion y su continuidad;

V. Facilitar el acceso a la informaciéon para evitar la duplicidad de
esfuerzos y erogaciones en obras que pueden ser interdependientes o
complementarias, en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica del Estado de Jalisco;

VI.  Promover y vigilar la eficiencia en el uso de los recursos publicos
provenientes del Estado y sus Municipios;
VII.  Vigilar la realizacién de un registro Unico por proyecto, procurando

evitar la duplicidad de los mismos y en su caso fomentando la proteccion
de derechos de autor en casos gue se requiera;

VIll. Incentivar la participacion de expertos y de la sociedad en general
en los proyectos existentes o en su caso, incentivar la participacion de
quienes ya cuenten con el apoyo de éstos; y

IX.  Propiciar un esquema que favorezca la participacion ciudadana en
el que actores del sector publico, privado y académico promuevan planes,
programas, estudios, obras y proyectos que no hayan sido previstos por
Jas autoridades.

2. La Plataforma electronica sera publica y deberd contener los datos
correspondientes a los planes, programas, estudios, obras y proyectos,
permitiendo registrar el documento que describa la propuesta, los autores,
modo de contratacidn, origen del recurso y demas datos que sefale el
Reglamento que para tal efecto se emita.’

Articulo 33. Banco de Proyectos — Administracion.

Para la revisién y selecciéon de los proyectos, se conformara un Consejo
de Administracion, mismo que para el cumplimiento de sus funciones
estara constituido por un presidente y once miembros con voz y voto. En
el Consejo las decisiones deberan ser tomadas por mayoria de votos.

Los miembros del Consejo seran los titulares o quien éstos designen, de
las entidades publicas y organismos empresariales siguientes:

1. Secretaria de Infraestructura y Obra Publica;
2. Secretaria de Planeacion Administracién y Finanzas del Estado de
Jalisco;

3. Contraloria del Estado;

4. Camara Mexicana de la Industria de la Construccién mediante su
Delegacion Estatal,

5. Camara Nacional de Comercio de Guadalajara;

6. Consejo de Camaras Industriales del Estado de Jalisco;

7. Confederacion Patronal de la Republica Mexicana;

8. Colegio de Ingenieros;
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9. Colegio de Arquitectos.
10. Tres Universidades lideres en el Estado de Jalisco.

El Presidente sera el representante del Consejo ante las autoridades y la
sociedad en general, sera designado por mayoria de votos de los
miembros en su primera sesion, contard con voz y voto en la toma de
decisiones y en caso de empate tendra el voto de calidad.

Los miembros del Consejo deberan acreditar ser titulares de los entes
mencionados 0 en su caso la designacion hecha por los titulares para
poder tomar posesién del cargo.

La sede del Consejo de Administracion sera la que determinen sus
integrantes con la Unica restriccion de que sea dentro de la demarcacion
territorial del estado de Jalisco.

El Consejo de Administracion debera expedir dentro de los primeros seis
meses de su conformacion, un Reglamento que regule su funcionamiento.

El Consejo tendra la facultad de emitir recomendaciones no vinculantes
sobre proyectos que consideren estratégicos para el desarrollo del Estado
de Jalisco, justificando su determinacion con base en el interés publico,
debiendo presentar sus recomendaciones a la Secretaria a mas tardar el
1° de julio del afio previo al ejercicio presupuestal en el que se pretenda
gjecutar, a fin de que sean consideradas en el anteproyecto del
presupuesto de egresos.

Articulo 34. Banco de Proyectos — Administracion.

Cuando los instrumentos de planeacién del desarrolio determinen la
necesidad de obras o proyectos cuya realizacion sea contemplada a corto,
mediano o largo plazo, 1a Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
gestionara la realizacién de los planes, programas, estudios, obras y
proyectos para que sean incorporados al Banco de Proyectos para su
registro y publicacion.

Las entidades publicas estatales o municipales que requieran contratar o
realizar obras o proyectos, deberan verificar previamente si cuentan con
algin proyecto que satisfaga o pueda satisfacer sus requerimientos, y en
caso de que asi sea, no procedera la contratacion, salvo que se trate de
trabajos complementarios de adecuacion o actualizacion.

El Ejecutivo a través de la Secretaria de Planeacion, Administracion y
Finanzas del Estado, en coordinacion con.el Consejo de Administracion
debera facilitar los medios materiales y humanos que permitan establecer
la viabilidad de la informacién minima contenida en el Banco de Proyectos.
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Articulo 35. Banco de Proyectos — Administracion.

Sera obligatorio para toda entidad publica en el Estado de Jalisco, asi
como para los Municipios registrar sus estudios, diagnosticos, propuestas,
proyectos conceptuales y ejecutivos, asi como ingenierias y documentos
en general que sean parte de un proyecto, el registro en el Banco de
Proyectos sera a través de la Secretaria de Planeacion, Administracion y
Finanzas, debiendo contener los montos erogados para su realizacion,
mismos que deberan ser inscritos dentro de un periodo de tres meses
contados a partir de que sea emitido el pago.

En el registro de los proyectos se debera especificar su costo, la fecha de
elaboracion, procedencia de los fondos destinados al proyecto, el estatus
de pago, el nombre del profesionista o consultor que elabor6 todos los
documentos que justifican el proyecto, asi como un catalogo de conceptos
con voliumenes.

CAPITULO IV
De la Presupuestacion de la Obra Publica

Articulo 36. Presupuestacion — Criterios.

1. El presupuesto de cada obra publica y servicios relacionados con la
misma, debe elaborarse con base a los instrumentos de planeacion y
programacion aplicables.

2. El presupuesto de una obra publica y de servicios relacionados con la
misma, atendera, en su caso, al analisis del ciclo de vida util de los
proyectos ejecutivos, los indicadores de costos vigentes, los tabuladores
de precios unitarios vigentes, y los aranceles de servicios profesionales o
precios de obras similares vigentes; previsiones inflacionarias y los costos
derivados de la forma de pago.

Articulo 37. Presupuestacion — Requisitos.

1. En los presupuestos de egresos, para determinar el monto de la
inversion en obra publica y servicios relacionados con la misma, se debe
considerar ademas de lo establecido en el articulo 19, lo siguiente:

l. Los proyectos ejecutivos;

Il. La ejecucioén de la obra, que debe incluir:

Martes 30 de enero de 2018. NUmero 42. Seccidn III



EL
ESTADO=JALISCO

PERIODICO OFICIAL

25
a) El costo estimado de la obra publica por contrato o los costos de los
recursos necesarios para realizar la obra por administracion directa;

b) Las condiciones de suministro de materiales, maquinaria, equipos y
accesorios;

c) Los cargos para pruebas y funcionamiento; y
d) Los cargos indirectos de los trabajos.
IIl. Las obras complementarias de infraestructura necesarias;

IV. Las obras relativas a la preservacion y mejoramiento de las
condiciones ambientales; y

V. Las demads previsiones que deban tomarse en consideracién, segun la
naturaleza y caracteristicas de la obra.

Articulo 38. Presupuestaciéon — Elaboracién del presupuesto.

1. La Secretaria o el ente publico debe elaborar un presupuesto por cada
obra publica, proyecto ejecutivo y servicios relacionados con la misma,
que se contrate, el cual debe contener, en su caso, lo siguiente:

I. El catalogo de conceptos de obra que debe proporcionarse en las bases
de licitacion;

ll. El analisis de precios unitarios;
Il. El factor de costos indirectos; y

IV. El listado de los costos y volumenes de insumos, materiales, mano de
obra, maquinaria y equipo.

2. El analisis de precios unitarios previsto en la fraccion Il del parrafo
anterior debera considerar, el proyecto de que se trate, lugar donde se
realice la obra, plazo estipulado de ejecucién y entrega, mercado de
materiales, mano de obra y equipo necesario para la realizacion del
trabajo.
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3. El factor de costos indirectos se integra por la previsién del gasto por
concepto de oficina central, financiamiento, utilidad y cargos adicionales
vigentes y remunerativos y, en general, por todos los gastos
administrativos y técnicos necesarios para la correcta realizacion del
proceso constructivo de la obra.

Articulo 39. Presupuestacion — Analisis de precios unitarios.

1. Las camaras y colegios podran proponer modificaciones a los
conceptos e insumos cuando adviertan discrepancias o errores en los
elementos que los componen.

2. El reglamento de esta Ley establecerad las condiciones para que los
contratistas proporcionen precios y datos de sus establecimientos
mercantiles.

Articulo 40. Presupuestacion — Convenios con la Secretaria.

1. Los entes publicos pueden realizar convenios con la Secretaria, para
elaborar los presupuestos de obra publica y proyectos, cuando no cuenten
con la infraestructura técnica necesaria.

Articulo 41. Presupuestacién — Multianualidad.

1. Para la obra publica cuya ejecucién rebase un ejercicio presupuestal,
deben determinarse el presupuesto multianual y los relativos a cada
ejercicio, segun las etapas de ejecucion establecidas en la planeacion y
programacion correspondiente.

2. En la formulacion de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes
debe considerarse los costos que en su momento se encuentren vigentes,
las previsiones necesarias para los ajustes de costos y los convenios que
aseguren la continuidad de los trabajos.

3. El presupuesto actualizado es la base para solicitar la asignacion de
recursos de cada ejercicio presupuestal subsecuente.

4. La asignacién presupuestal aprobada para cada contrato es la base
para otorgar el anticipo, en su caso.

5. Cuando se trate de ejercicio multianual se deberan prever los anticipos
que corresponda a cada anualidad.
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TiTULO TERCERO
De los Procedimientos de Contratacion

CAPITULO |
Generalidades

Articulo 42. Procedimientos de contratacion — Generalidades.

1. La contratacién de obra publica que se realice conforme a la presente
ley, se adjudicara preferentemente a través de licitaciones publicas
mediante convocatoria publica para que libremente se presenten
proposiciones solventes en sobre cerrado, que seran abiertos
publicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demas circunstancias pertinentes.

2. Solo cuando sea conveniente al interés publico y se salvaguarden las
condiciones sefaladas en el parrafo anterior, la contratacion no se
realizara por licitacién publica sino por alguna otra de las modalidades de
excepclon previstas en esta ley.

Articulo 43. Procedimientos de contratacion — Modalidades.

1. Atendiendo a los criterios de la presente ley, se podra contratar obra
publica o servicios relacionados con la misma por cualquiera de los
procedimientos que a continuacién se sefalan:

I. Licitacién publica;
Il. Concurso simplificado sumario; o
Ill. Adjudicacién directa.

2. La modalidad de contratacién de obra publica, debera determinarse con
base a lo siguiente:

I. La obra publica cuyo monto total a cargo de erario publico no exceda de
veinte mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion
(UMA) puede contratarse por cualquiera de las modalidades sefialadas;

Il. La obra publica cuyo monto total a cargo de erario publico no exceda de
cien mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion
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(UMA) puede contratarse por concurso simplificado sumario o licitacion
publica, y

Ill. La obra publica cuyo monto total a cargo de erario publico sea igual o
mayor a los cien mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualizacion (UMA) debera contratarse por licitacion publica.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto por el parrafo anterior, sin importar el
monto, se podrd contratar obra publica a través de cualquiera de las
modalidades sefaladas con anterioridad, cuando:

|. Para su realizacion se requiera fundamentalmente de mano de obra
campesina o urbana marginada y se contrate directamente con los vecinos
de la localidad o lugar de los trabajos;

Il. Por cualquier causa quede sin efecto un contrato y falte de ejecutarse
menos del cincuenta por ciento de la obra publica, para lo cual debera
otorgarse el contrato a quien hubiere quedado en el segundo lugar en el
procedimiento respectivo, y si esto no fuere posible por causa justificada, a
quien siga en el orden;

lll. Se rescinda el contrato por causas imputables al contratista, para lo
cual debera otorgarse el contrato a quien hubiere quedado en el segundo
lugar en el procedimiento respectivo, y si esto no fuere posible por causa
justificada, a quien siga en el orden, siempre que la diferencia de precio
con respecto a la proposiciéon que inicialmente hubiere resultado ganadora
no sea superior al diez por ciento, conforme al procedimiento establecido
en el Reglamento de la presente Ley;

IV. El contrato deba celebrarse con determinado contratista, por tratarse
de obras de arte, sea éste el titular de la patente, derechos de autor o del
equipo necesario para la ejecucion de la obra;

V. Se trate de trabajos de conservacion, mantenimiento, demolicion,
restauracion, reparaciéon u otros andlogos y no sea posible precisar su
alcance, definir el catdlogo de conceptos y cantidades de trabajo o
determinar las especificaciones correspondientes para elaborar el
programa y calendario de ejecucion;

VI. Se trate de servicios técnicos prestados por una persona fisica, y
realizados por ella misma, sin requerir de la utilizacion de mas de un
especialista o técnico;
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VIl. Se trate de servicios de consultorias, asesorias, estudios,
investigaciones o capacitacion;

VIIl. Se presenten circunstancias extraordinarias que requieran con
urgencia de una obra;

IX. Se declare desierta una licitacion en segunda convocatoria o un
concurso simplificado sumario en primera invitacion;

X. Como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, peligre o se altere
el orden social, la economia, los servicios publicos, la salubridad, la
seguridad o el ambiente de alguna zona o regiéon del Estado y no sea
posible contratar la obra mediante licitacion publica en el tiempo requerido
para atender la eventualidad,

Xl. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos
adicionales importantes, debidamente justificados; o

XIl. Se acepte la ejecucion de la obra publica a titulo de dacion en pago,
en los términos del convenio respectivo con la dependencia encargada de
las finanzas publicas.

4. Para efectos de este articulo cada obra publica o servicio debe
considerarse individualmente.

5. Los montos para determinar la modalidad de contratacion seran en
base al valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) y no se
calcularan los impuestos que se devenguen por la ejecucioén de la obra o
servicio.

6. Se invitara al OIC a todos los procedimientos de contratacion.

Articulo 44. Procedimientos de contratacion — Servicios relacionados
con la obra publica.

1. La modalidad de contratacion de los servicios relacionados con la obra
publica debera determinarse con base a lo siguiente:

. El servicio cuyo monto total a cargo de erario publico no exceda de diez
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA)
puede contratarse por cualquiera de las modalidades sefaladas;
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[l. El servicio cuyo monto total a cargo de erario publico no exceda de
veinte mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacién
(UMA) puede contratarse por concurso simplificado sumario o licitacién
publica, y

Ill. El servicio cuyo monto total a cargo de erario publico sea igual o0 mas
de veinte mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacién
(UMA) debe contratarse por licitaciéon publica.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto por el parrafo anterior, se podran contratar
servicios relacionados con la obra publica.a través de cualquiera de las
modalidades sefaladas en la ley cuando se presentaren situaciones
analogas a las establecidas en el articulo 43 numeral 3.

Articulo 45. Procedimientos de contratacion -~ Licitaciones
electrénicas.

1. La Secretaria y los entes publices preferentemente convocaran a
licitaciones electrénicas, las cuales se desahogaran por medio del SECG,
en atencion a lo que disponga la Secretaria en las correspondientes
bases,

Articulo 46. Procedimiento de contratacion — Recursos locales.

1. En los procedimientos de contratacion las dependencias y entidades
optaran preferentemente por el empleo de los recursos humanos del
estado y por la utilizacién de bienes o servicios de procedencia local o
regional.

2. Solo podran contratarse personas no registradas en el Padrén Unico de
Contratistas cuando los contratistas locales, de manera individual o en
asociacion, no cuenten con la capacidad para la ejecucion de la obra
publica o servicios de que se trate, o bien, se esté en alguna de las
situaciones previstas en las fracciones IV, VIII, IX del numeral 3 del
articulo 43.

Articulo 47. Procedimiento de contratacién - Reglas comunes de
licitacion.

1. Son reglas comunes a toda licitacién, las siguientes:
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I. Los requisitos y condiciones establecidos en las convocatorias seran
iguales para todos los participantes;

Il. La Secretaria se asegurara de proporcionar a todos los interesados, de
manera igualitaria, acceso a la informacién relacionada con el
procedimiento de licitacién, a fin de evitar favorecer a algun participante;

[Il. Las condiciones contenidas en la convocatoria no podran ser
negociadas;

IV. La convocante podra solicitar a los licitantes las aclaraciones o
informacion adicional pertinente;

V. Iniciado el procedimiento de licitacion debera concluir con la firma del
contrato o, en su caso, con la cancelacion del procedimiento respectivo;

VI. Los licitantes solo- podrdn presentar una proposicion en cada
procedimiento de contratacion;

VII. Iniciado el acto de presentacion y apertura de proposiciones, los
licitantes no podran retirarlas; y

VIIl. A los procedimientos de licitacion podra asistir cualquier persona en
calidad de observador, bajo la condicién de registrar su asistencia y
abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

Articulo 48. Procedimiento de Contratacion — Conflicto de interés.

1. Las dependencias y entidades se abstendran de recibir proposiciones o
adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con
las personas siguientes:

I. Aquéllas en que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa
del procedimiento de contratacion tenga interés personal, familiar o de
negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su conyuge o sus parientes consanguineos hasta el cuarto grado,
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las
que el servidor publico o las personas antes referidas formen o hayan
formado parte durante los dos afios previos a la fecha de celebracion del
procedimiento de contratacion de que se trate;
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Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte;

Hl. Aquellos contratistas que estén inhabilitados por cualquier causa
prevista en esta ley;

IV. Aquéllas que hayan sido declaradas en quiebra, concurso mercantil o
alguna figura analoga,;

V. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de
contratacion, que se encuentren vinculados entre si por algun socio o
asociado comun, representante legal o apoderado;

VI. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratacion y
previamente, hayan realizado o se encuentren realizando trabajos de
direccion, coordinacion y control de obra, preparacion de especificaciones
de construccion; presupuesto de los trabajos; seleccién o aprobacion de
materiales, equipos y procesos, asi como la preparacion de cualquier
documento relacionado directamente con la convocatoria a la licitacion, o
bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion;

VIl. Aquéllas que por si o a través de empresas que formen parte del
mismo grupo empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboracion
de dictamenes, peritajes y avallios, cuando éstos hayan de ser utilizados
para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas
personas o0 empresas sean partes;

Vill. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada
indebidamente por servidores publicos o sus familiares por parentesco
consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

IX. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de
cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales,
si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al
prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por
si o por interposita persona, con independencia de que quienes las
reciban tengan o no relacion con la contratacion; y

X. Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello
por disposicion de ley.
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2. La Secretaria debera llevar el registro, control y difusion de las personas
impedidas para contratar obra publica o servicios, el cual sera difundido a
través del SECG, y en el portal de internet de la Secretaria.

3. En el caso de la fraccion V del numeral 1, se entendera que es socio o
asociado comun, aquella persona fisica o moral que en el mismo
procedimiento de contrataciéon es reconocida como tal en las actas
constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o mas
empresas licitantes, por tener una participacion accionaria en el capital
social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o
en la administraciéon de dichas personas morales.

CAPITULO I
De los Testigos Sociales

Articulo 49. Testigos sociales — Generalidades.

1. En los procedimientos de contratacion de obra publica participaran
testigos sociales conforme a lo siguiente:

I. La Contraloria tendra a su cargo el registro publico de testigos sociales,
mismo que se llevara a cabo bajo el procedimiento que se establece en el
Reglamento de esta Ley;

ll. Los testigos sociales podran participar en todas las etapas desde la
determinacion de la modalidad de contrataciéon de la obra o servicio hasta
la emisién del fallo o la cancelacién del mismo, segun corresponda; y

IIl. En el procedimiento de contratacion el testigo social participara con
derecho a voz y emitiran sus observaciones y en su caso
recomendaciones, en cada una de las etapas del procedimiento licitatorio,
mismas que sera obligacion del Testigo Social emitir copia a la Contraloria
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Articulo 50. Testigos sociales — Requisitos.
1. Para ser testigo social se requiere reunir los siguientes requisitos:

|. Ser ciudadano jalisciense en ejercicio de sus derechos o persona
juridica domiciliada en la entidad con una antigiedad no menor a tres
anos,
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Il. No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito
doloso y en personas juridicas, no estar impedido por lo establecido en la
presente ley;

IIl. No ser servidor publico ni haberlo sido durante al menos tres afos
previos a la fecha en que se presente su solicitud para ser acreditado;

IV. No haber sido sancionado como servidor publico;

V. Presentar curriculo y las constancias con las que acredite su carrera
profesional y especialidad, en su caso; y

VI. Presentar manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad que se
abstendra de participar en contrataciones donde pudiese existir conflicto
de interés, ya sea porque tenga con los licitantes o los servidores publicos
que intervienen en las mismas, vinculos de amistad, negocios o familiares
hasta el cuarto grado o alguna relacion laboral, debiéndose en su caso
excusar del cargo.

2. Las personas juridicas que aspiren a ser testigos sociales, observaran
lo siguiente:

I. Acreditaran los requisitos del parrafo 1 del presente articulo a través de
su legitimo o legitimos representantes;

Il. Solo quienes estén acreditados conforme el inciso anterior podran
actuar como testigos sociales a nombre de su representada; y

Ill. El objetivo social de la persona juridica debera ser afin a las
actividades propias del testigo social.

Articulo 51. Testigos sociales — Funcién.
1. Los testigos sociales tendran las funciones siguientes:

I. Proponer a las dependencias, entidades y a la Secretaria mejoras para
fortalecer la transparencia, imparcialidad en materia de contratacion de
obra publica;

Il. Atender los procedimientos de contratacion en los que sea requerido;
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lll. Dar seguimiento a las medidas derivadas de su participacién en los
procedimientos de contratacion; y

IV. Emitir al final de su participacion el testimonio de sus observaciones y
turnar ejemplar del mismo a la Contraloria.

2. En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los
procedimientos de contratacién, debera hacerlo saber a los integrantes del
Comité Mixto de Obra Publica en la etapa correspondiente, en casos
urgentes procedera a denunciar la irregularidad de inmediato a la
Contraloria. .

Articulo 52. Testigos sociales — Designacion.

1. En todos los casos, la Contraloria nombrara un testigo social de entre
los que estén inscritos en el registro a que hace referencia la fraccién |
numeral 1 del articulo 49.

Articulo 53. Testigos sociales — Remuneracién.

1. Los testigos sociales seran de caracter honorifico, es decir no
devengaran remuneracion alguna, solo podran recibir constancias y
acreditaciones con valor curricular mismas que seran expedidas por la
Secretaria.

Articulo 54. Testigos sociales — Intervencion.

1. ElI Comité Mixto de Obra Publica debera acreditar un testigo social por
cada uno de los procedimientos de licitacién publica;

2. En los procedimientos de Concurso Simplificado Sumario, se nombrara
un testigo social por hasta diez contratos dependiendo su complejidad;

La falta de comparecencia del testigo social en el procedimiento de
contratacion que se realice no invalidara el mismo.

CAPiTULO 1Nl
Del Comité Mixto de Obra Publica

Articulo 55. Comité Mixto de Obra Publica — Generalidades
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1. La Secretaria o los Entes publicos, deben constituir el Comité Mixto de
Obra Publica.

2. Los municipios y demas organismos que realicen obra publica conforme
a lo dispuesto a esta Ley, deberan constituir un Comité Mixto de Obra
Publica.

3. Los municipios y demas organismos que realicen obra publica podran
disponer para sus procedimientos de contratacién de obra publica del
registro de testigos sociales previsto en el numeral | fraccién | del articulo
49,

Articulo 56. Comité Mixto de Obra Publica — Objeto.

1. ElI Comité tiene por objeto servir como 6rgano consultivo, informativo y
auxiliar en la transparencia de la evaluacion de proposiciones vy
adjudicacion de contratos y apoyar cuando se requiera en la planeacién y
programacioén de la obra publica.

2. El Comité Mixto de Obra Publica ejercera sus atribuciones cuando la
Secretaria o el ente facultado por esta ley, realicen contrataciones para la
ejecucion de obra publica y servicios relacionados con la misma que
exceda de veinte mil veces el valor de la Unidad de Medida vy
Actualizacion.

Articulo 57. Comité Mixto de Obra Publica — Atribuciones.
1. El Comité tienen las siguientes atribuciones:

|. Revisar los programas y proyectos de presupuestos de obra publica y
servicios relacionados con la misma, y en su caso formular observaciones;

Il. Supervisar y vigilar que la adjudicacion de obra publica y servicios
relacionados con la misma, se realice conforme a las disposiciones
aplicables;

Ill. Evaluar las competencias de los aspirantes a testigo social;
IV. Expedir su reglamento interno de funcionamiento;

V. Aprobar el registro de aspirantes a testigos sociales;
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VI. Autorizar con su firma las actas de las-sesiones;

VII. La responsabilidad del Comité, y por tanto de sus integrantes queda
limitada al voto que emita con respecto al asunto sometido a su
consideracion y en base a los documentos presentados para soporte del
procedimiento de recomendacion para la contrataciéon de las obras o
servicios; y

VIIl. Las demas que le senale |la presente ley.
Articulo 58. Comité Mixto de Obra Publica - Integracién.
1. El Comité Mixto de Obra Publica, esta integrado de la siguiente forma:

|. ElI Secretario de Infraestructura y Obra Publica, quien fungira como
Presidente;

Il. El Contralor del Estado;

IIl. El Secretario de Planeaciéon, Administracién y Finanzas, quien fungira
como Secretario Técnico;

IV. El Presidente de la Delegacion estatal de la Camara especifica de la
Industria de la Construccion constituida conforme a la Ley de Camaras
Empresariales y sus Confederaciones;

V. Un Presidente de Colegio de Ingenieros, mayoritario en el Estado de
Jalisco, con registro ante la Direccién de Profesiones del Estado de
Jalisco; y

VI. Un Presidente de Colegio de Arquitectos, mayoritario en el Estado de
Jalisco, con registro ante la Direccion de Profesiones del Estado de
Jalisco.

2. Los integrantes del Comité Mixto de Obra Publica acreditaran un primer
y segundo suplente.

3. El primer suplente actuara con facultades plenas en ausencia del titular
y el segundo suplente solo actuara con facultades plenas en ausencia del
titular y del primer suplente.
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4. Los entes publicos deberan constituir comités mixtos de obra publica
equivalentes en su integracion y funcionamiento al que se establece en los
parrafos que anteceden.

Articulo 59. Comité Mixto de Obra Publica — Votacion.

1. El Comité tomara sus acuerdos por mayoria de votos y en caso de
empate el Secretario de Infraestructura y Obra Publica tendra voto de
calidad.

CAPITULO IV
De la Licitacion Publica

Articulo 60. Licitacion Publica — Generalidades.
1. El caracter de las licitaciones publicas, sera:
|. Estatal;

II. Nacional, cuando unicamente puedan participar personas de
nacionalidad mexicana, o

lll. Internacional, cuando puedan participar personas de nacionalidad
mexicana o extranjera. -

2. Solo podran realizarse licitaciones nacionales o internacionales cuando
los contratistas locales, por si mismos o en asociacion, no cuenten con la
capacidad para la ejecucién de la obra publica y servicios relacionados
con la misma, previa investigacion realizada por la Secretaria y mediante
acuerdo del Comité Mixto de Obra Publica.

3. Para participar en un procedimiento de contratacion de obra publica o
servicios relacionados con la misma, no serd necesario que los licitantes
extranjeros estén inscritos en el Padron, pero deberan probar estar
legalmente autorizados para trabajar en el pais, asi como acreditar su
experiencia y especialidad; su capacidad y recursos técnicos y financieros;
y describir la maquinaria, equipo y estado de conservaciéon, con la que
cuenten.

4. S6lo pueden realizarse licitaciones internacionales cuando:
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|. Se actualice la situacién prevista en el numeral 2;

Il. Sea obligatoria debido a los tratados internacionales o convenios
celebrados con organismos crediticios nacionales o internacionales; o

Ill. Se declare desierta una licitacion nacional en primera convocatoria.

5. Puede negarse la participacion a extranjeros en licitaciones
internacionales cuando no exista un tratado con su pais, o cuando éste no
conceda un trato reciproco a los licitantes, contratistas, bienes o servicios
mexicanos.

6. En las convocatorias a licitacién internacional debera senalarse lo
siguiente:

I. La moneda o monedas en gue podran presentarse las proposiciones.

II. En los casos en que se permita hacer la cotizacion en moneda
extranjera se debera establecer que el pago que se realice en el territorio
nacional se hara en moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en
que se haga dicho pago; y

HI. El mecanismo y periodos de revision de la cotizacion.

7. A las licitaciones publicas debera ser invitado un representante del area
requirente de los trabajos.

Articulo 61. Licitacion Publica — Convocatoria.
1. La convocatoria a la licitacion publica debera contener:
I. Denominacion del ente publico convocante;

Il. Lugar y descripcion general de la obra publica o del servicio relacionado
con la misma;

lll. Los anticipos, en su caso, y demas condiciones de pago;

IV. Lugar, fechas y horarios para obtener las bases de licitacion y, en su
caso, costos y forma de pago de las mismas;
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V. Requisitos y documentacion que debera cumplir el interesado para la
contratacion, en su caso;

VI. Términos y condiciones de las proposiciones;
VII. Lugar y fecha limite para la inscripcion de licitantes;
VIIl. Lugar, dia y hora limite para la entrega de propuestas;

IX. Lugar, dia y hora para la visita o visitas al sitio de realizacién de los
trabajos;

X. La fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a la convocatoria de
la licitacién, en su caso, pudiendo haber mas de una, en caso de
requerirse;

XI. Lugar, dia y hora para la presentacion y apertura de propuestas;
XIi. Lugar, dia y hora para el pronunciamiento y publicacion del fallo;

XIll. Expresion de que para participar. se debe acreditar la vigencia del
registro del licitante en el Padrén Unico de Contratistas, salvo en los
supuestos que no se requiera;

XIV. Capital contable requerido;

XV. Fecha estimada de inicio, fechas criticas y terminacién de la obra
publica;

XVI. Criterios generales para adjudicar el contrato, incluidos los aspectos
de caracter técnico y econémico;

XVII. Indicacién de si la licitacién es local, nacional o internacional, y en
este ultimo caso, los idiomas, ademas del espafiol, en que pueden
presentarse las proposiciones;

XVIII. Proyecto ejecutivo y elementos arquitectonicos y de ingenieria que
se requieran para preparar la proposicion;

XIX. Informacioén especifica sobre las partes de los trabajos que podran
subcontratarse;
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XX. Porcentaje, forma y términos de las garantias que deban otorgarse;

XXI. Lugar fisico o electrénico en donde se pueda consultar la informacion
necesaria para que los licitantes puedan integrar su proposicién técnica y
economica;

XXII. Domicilio o portal electrénico para presentar inconformidades:
XXIII. Penas convencionales; y

XXIV. Los demas requisitos generales que deben cumplir los interesados,
segun las caracteristicas, complejidad y magnitud de la obra o servicio
relacionado con la misma.

2. En el caso de la fraccion Il del parrafo anterior, se fijardn en la
convocatoria las condiciones de pago de acuerdo al tipo de contrato a
celebrar; los porcentajes, forma y términos de los anticipos que, en su
caso, se otorgaran; asi como las reglas que operaran si se tratare de una
obra publica financiada parcial o totalmente por el contratista y, si procede,
el plazo de amortizacion para el pago.de la misma cuando sea operada
por el contratista.

3. En el caso de la fraccién IX y X del numeral 1, la visita al sitio de
ejecucion de la obra o del servicio relacionado con la misma, debera
llevarse a cabo dentro del periodo comprendido entre el cuarto dia natural
siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el sexto dia natural
previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones.

1. En todos los procedimientos dec contratacion sc establecera si la
asistencia a la visita de obra y a las juntas de aclaraciones, de
presentacion y apertura de proposiciones, y para el pronunciamiento del
fallo, sera optativa o no, para los licitantes.

5. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitacion podran
ser dispensadas o negociadas, salvo las acordadas en la junta de
aclaraciones.

6. En el acto de apertura de proposiciones podra asistir cualquier persona
en representacion de los proponentes, requiriendo para ello carta poder
simple otorgada por el representante legal.
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7. No podran establecerse en la convocatoria requisitos que tengan por
objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia de
las empresas locales, o de imposible cumplimiento.

8. La convocatoria a la licitacion de servicios relacionados con las obras
publicas, ademas de los requisitos antes mencionados, debera senalar el
objeto y alcances del servicio; las especificaciones, generales vy
particulares; el producto esperado, y la forma de presentacién.

9. La convocatoria y los documentos que integran las bases de la licitacion
son documentos publicos y obligan a la Secretaria y contratistas conforme
a su literalidad.

10. Las bases deben contener, en su caso:
|. La denominacion del ente publico convocante;

Il. La fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de Ila
licitacion;

Ill. La fecha, hora y lugar para la presentacion y apertura de
proposiciones, garantias y firma del contrato;

IV. Las causa de desechamiento de la licitacion;

V. La indicacion de que ninguna de las condiciones contenidas en las
proposiciones de los licitantes pueden negociarse;

VI. Los proyectos arquitecténicos y de ingenieria ejecutivos, completos
necesarios para la proposicion, normas de calidad de los materiales y
especificaciones de construccién aplicables, catalogo de conceptos,
cantidades y unidades de trabajo y relacion de conceptos de trabajo;

VII. El origen de los fondos para realizar la obra publica y el importe
autorizado para el primer ejercicio o su porcentaje, en el caso de obra
multianual;

VIIl. Los datos sobre la garantia de los anticipos que se concedan;

IX. La informacién especifica sobre la parte de la obra que puede
subcontratarse;

X. El plazo de ejecucion de la obra publica, determinado en dias
calendario, y la fecha de inicio y terminacion;
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XlI. El modelo de contrato, segun la modalidad determinada;
XIl. La moneda o monedas en que puedan presentarse las proposiciones;

Xlll. Los procedimientos y los criterios claros y detallados para la
evaluacion de las propuestas y adjudicacion de los contratos, bajo los
principios de transparencia, igualdad, imparcialidad y precision;

XIV. La relacion de materiales y equipo de instalacion permanente que
proporcione el ente publico y los programas de suministro
correspondientes;

XV. El porcentaje de contenido nacional del valor de la obra publica que
deben cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de
instalacién permanente, utilizados en la ejecucion;

XVI. El lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realizacion de la obra
publica;

XVIl. Los términos y condiciones para la participacion de los licitantes,
cuando las proposiciones se envien a través de los medios establecidos
por el SECG;

XVIII. La indicacion de que el licitante ganador que no firme el contrato por
causas imputables al mismo debe ser sancionado en los términos de esta

ley;

XIX. La indicacién de que los participantes deben presentar manifestacion
bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan
personas inhabilitadas en los términos de esta ley, para evadir sus
efectos;

XX. Los tramites que le corresponda realizar al contratista;

XXI. Las condiciones de pago, en caso de contratos a precio alzado o
mixto en su parte correspondiente;

XXII. El procedimiento de ajuste de costos, el catalogo de conceptos,
cantidades y unidades de medicion,-en caso de contratos a precios
unitarios 0 mixtos en su parte correspondiente;

XXIIl. Los elementos y requisitos contenidos en la convocatoria, que sean
aplicables a las bases; y
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XXIV. Los demas requisitos generales que, por las caracteristicas,
complejidad y magnitud de la obra publica, deben cumplir los licitantes y
precisar como deben utilizarse en la evaluacion.

En caso de contratos de precios unitarios, las bases deben incluir los
formatos para elaborar los analisis de precios unitarios que comprendan la
relacion de los costos basicos de materiales, mano de obra, maquinaria y
equipo de construccion que intervengan, asi como los formatos de
presentacion de indirectos, de oficinas centrales, de obra, financiamiento,
utilidad y cargos adicionales.

Articulo 62. Licitacion Publica — Capital Contable.
1. Al capital contable minimo se aplicaran las siguientes reglas:

|. El capital contable minimo que se requiera para cada uno de los
procedimientos de adjudicaciéon sera del 20% del monto estimado de la
obra; y

Il. El porcentaje sefalado en la fraccion anterior podra ser menor, previa
justificacion, tratandose de los trabajos de conservacion, remodelacion,
rehabilitacion y mantenimiento y cuyo tiempo de ejecucion sea igual o
inferior a cinco meses.

Articulo 63. Licitacion Publica — Publicacién de la convocatoria.

1. La publicacion de la convocatoria a la licitacion publica se realizara a
través del SECG y en el portal de internet de la Secretaria o el ente
publico y su consuita sera gratuita.

2. La Secretaria o el ente publico podran realizar la publicacion de las
bases de la convocatoria, o un extracto de ellas, en uno o mas periédicos
de circulacion local o nacional, segun lo considere pertinente.

3. Una vez dadas a conocer las bases de la convocatoria, la publicacion
se mantendra a la vista de los interesados hasta dos dias después del
acto de presentacién y apertura de proposiciones.

Articulo 64. Licitacién Publica — Plazo para la presentacién y apertura
de proposiciones.
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1. El plazo para la presentacién y apertura de proposiciones sera, cuando
menos, de quince dias naturales contados a partir de la fecha de
publicacion de la convocatoria.

Articulo 65. Licitacion Publica — Modificaciones a la convocatoria.

1. La Secretaria o el ente publico podran modificar plazos términos de la
convocatoria cuando menos siete dias habiles antes de la fecha del acto
de presentacion y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas
modificaciones en el SECG y en el portal de internet de la Secretaria o el
ente publico, a mas tardar el dia siguiente a aquél en que se efectuen.

2. Las modificaciones a la convocatoria no podran establecer requisitos
mayores en perjuicio de los licitantes.

3. Cualquier modificacion a la convocatoria de la licitacion, incluyendo las
que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formara parte de la
convocatoria y debera ser considerada por los licitantes en la elaboracion
de su proposicion.

Articulo 66. Licitacion Publica — Junta de aclaraciones.

1. La convocante debera realizar al menos una junta de aclaraciones de la
convocatoria.

2. A la junta de aclaraciones debera asistir el profesionista responsable del
proyecto ejecutivo o persona autorizada con conocimientos del mismo.

3. Cuando en la junta de aclaraciones se acuerde hacer modificaciones,
en ningun caso podran consistir en la sustitucion o variacién sustancial de
los trabajos convocados originalmente.

4. Las modificaciones a la convocatoria derivadas de las juntas de
aclaraciones se publicaran en el SECG y en el portal de internet de la
Secretaria o ente publico, y se entregara copia del acta respectiva a los
licitantes que participen.

5. Para la junta de aclaraciones se considerara lo siguiente:

I. El acto sera presidido por el servidor publico designado por la
convocante, quién debera ser asistido por un representante del area
requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y
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precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los
aspectos contenidos en la convocatoria;

Il. Las solicitudes de aclaracion, podran entregarse personalmente en la
junta de aclaraciones, o enviarse a través de los medios electrénicos que
sefiale la convocatoria, el SECG, segun corresponda, a mas tardar
veinticuatro horas antes de su realizacion;

Ill. El profesionista responsable del proyecto ejecutivo o persona
autorizada, debera responder a las dudas relativas a la aplicacion del
proyecto ejecutivo,

IV. Al concluir cada junta de aclaracionies podra sefialarse la fecha y hora
para la celebracion de ulteriores juntas, considerando que entre la ultima
de éstas y el acto de presentacién y apertura de proposiciones debera
existir un plazo de al menos diez dias;

V. De cada junta de aclaraciones se levantara acta en la que se haran
constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las
respuestas de la convocante; y

VI. En la ultima acta se indicara expresamente la circunstancia de que ya
no se convocara a diversa junta de aclaraciones.

Articulo 67. Licitaciéon Publica — Proposiciones.

1. La entrega de proposiciones debe hacerse en dos sobres cerrados que
contengan por separado la propuesta técnica y la propuesta econdmica
debidamente rotulados. La documentacion distinta a las propuestas puede
entregarse a eleccién del licitante dentro o fuera del sobre que contenga la
propuesta técnica.

2. Los licitantes deben firmar todos los documentos de sus proposiciones,
caso contrario sera desechada la propuesta.

3. Los sobres de las proposiciones deben entregarse en el lugar y dentro
del plazo sefalado en la convocatoria, o enviarse en tiempo y forma a
través de medios remotos de comunicacion electronica.

4. Las proposiciones deben contener, en su caso:

|. Carta compromiso de la proposicién donde se establezca;
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a) El importe de la proposicion, mas el impuesto al valor agregado;

b) Que conoce y acepta las normas técnicas y particularidades
correspondientes a las caracteristicas de la obra publica;

c) Que conoce y acepta lo establecido en las bases y las modificaciones
derivadas de las juntas de aclaraciones y el modelo de contrato;

Il. Manifestacion escrita de conocer el sitio de la obra;

ll. Los programas de ejecucién y financiero de la obra en la forma y
términos solicitados;

V. En su caso la relacion de maquinaria y equipo de construccion a utilizar
en la obra, procedencia, vida util y ubicacion fisica; y

V. Otros documentos especificos de acuerdo a la modalidad de contrato.
Articulo 68. Licitacién Publica — Asociacion en participacion.

1. Con la finalidad de sumar capacidades y experiencia, dos o mas
personas fisicas o juridicas podran presentar conjuntamente proposiciones
mediante contrato de asociacion en participacion, sin necesidad de
constituir una nueva sociedad, siempre que para tales efectos en la
proposicion y en el contrato se establezcan con precisién y a satisfaccion
de la Secretaria o el ente publico, las partes de los trabajos que cada
persona se obligara a ejecutar, asi como la manera en que se exigiria el
cumplimiento de las obligaciones.

2. En el supuesto del parrafo anterior, los licitantes deberan nombrar un
representante comun quien actuara en todas las etapas del procedimiento.

3. Cuando la proposicién ganadora de la licitaciéon haya sido presentada
mediante contrato de asociaciéon en participacion, el contrato debera ser
firmado por el representante legal de cada una de las personas
participantes en la proposicién.

4. Quienes participen en los términos del parrafo anterior se consideraran
responsables solidarios o0 mancomunados, segun se establezca en el
propio contrato.

5. Las personas que integren una proposicién conjunta podran constituirse
en una nueva sociedad siempre y cuando la misma asuma a plenitud las
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responsabilidades adquiridas en el procedimiento de licitacion y de
contratacion, en su caso.

6. Independientemente de las particularidades de su propuesta presentada
mediante contrato de asociaciéon en participacion, en todos los casos la
proposicién conjunta recibird un tratamiento igual a la que les corresponde
a los demas licitantes.

Articulo 69. Licitaciéon Publica — Verificacion previa.

1. Para facilitar los procedimientos de licitacién, se debera efectuar lo
siguiente:

I. Corroborar que los interesados esten inscritos en el Registro Estatal
Unico de Proveedores y Contratistas; y

Il. Realizar revisiones preliminares respecto de la especialidad,
experiencia y capacidad de los interesados.

Articulo 70. Licitacion Publica - Presentacion y apertura de
proposiciones.

1. El acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo
en la hora, dia y lugar previstos en la convocatoria de licitacion.

2. La fecha sefialada en la convocatoria para realizar el acto de
presentacion y apertura de proposiciones podra diferirse por causa
justificada, en cuyo caso debera notificarse a los interesados a través de
correo electrénico sefialado por el licitante con 48 horas de anticipacion.

3. El acto de presentacion y apertura de proposiciones es publico, por lo
que no se podra impedir el acceso a quienes tengan interés en acudir,
siempre y cuando se identifiquen y expresen su voluntad de guardar el
orden correspondiente.

En dicho acto, podra estar presente algin miembro del Comité Mixto de
Obra, asi como las autoridades competentes que desarrollen el proceso.

4, Los licitantes interesados, o su representante, podran hacer llegar sus
proposiciones directamente en el acto de presentacidén y apertura de las
mismas.
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5. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procedera
primero con la apertura de los sobres que contengan la propuesta técnica,
revisando de forma cuantitativa y no cualitativa la documentacion
presentada por cada participante, asimismo se desecharan las propuestas
que hayan omitido alguno de los requisitos solicitados.

6. Se procede a la apertura de los sobres de las propuestas economicas
de los licitantes, cuya propuesta técnica haya calificado y se verifica que
las proposiciones incluyan la informacién, documentos vy requisitos
solicitados en las bases de la licitacion asimismo se desecharan las
propuestas que hayan omitido algun requisito solicitado;

7. Si la convocante solicité informacién por medio de dispositivos
electronicos, serd de caracter obligatorio revisar el contenido de la
informaciéon de dichos implementos. El contenido sera validado por el
representante de la Contraloria o por el testigo social.

8. De entre los licitantes que hayan asistido éstos elegiran por lo menos a
uno que, en forma conjunta con el servidor pUblico designado para presidir
el evento, rubricaran las partes de las proposiciones que previamente se
hayan determinado en la convocatoria.

9. Concluido el acto de presentacién y apertura de proposiciones se
levantara una acta, en la que se hara constar el importe de cada una de
las propuestas aceptadas asi como la relacion de las propuestas
desechadas, describiendo las causas debidamente fundadas y motivadas,
nombre y cargo de las personas que asistieron al evento, y el lugar fecha 'y
hora que se dara a conocer el fallo de la licitacién, la cual quedara
comprendida dentro de los diez dias habiles siguientes.

10. La falta de firma en el acta de algun licitante o servidor publico no
invalida su contenido y efectos.

11. El acta a que hace referencia el parrafo anterior no podra ser firmada
por ningun participante o servidor publico que no haya asistido al acto de
presentacion y apertura de propuestas.

12. La fecha para dar a conocer el fallo sefialada en el acta de recepcion y
apertura de propuestas, podra diferirse por una sola vez y por causa
justificada, y debidamente fundada para lo cual se fijara nueva fecha
dentro de los veinte dias siguientes al acto de presentacién y apertura de
proposiciones.
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13. Las proposiciones desechadas de la licitaciéon pueden devolverse a los
licitantes que lo soliciten, transcurridos sesenta dias naturales contados a
partir de la fecha de la resolucion respectiva, salvo que exista alguna
inconformidad en tramite, en cuyo caso las propuestas deben conservarse
hasta la total conclusion de la inconformidad e instancias subsecuentes.
Agotados dichos términos el ente publico puede proceder a su devolucion
o destruccion.

Articulo 71. Licitacion Publica — Objeto de la evaluacion.

1. El método de evaluacién de las proposiciones tendra como objeto
seleccionar la propuesta que ofrezca las mejores condiciones disponibles
en cuanto precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas
circunstancias pertinentes, en beneficio del interés publico.

Articulo 72. Licitacion Publica — Calificacion de proposiciones.

1. En toda licitacion publica la calificacion de las proposiciones se regira
por el mecanismo descrito en el articulo 73."

Articulo 73. Licitacion Publica - Evaluacién binaria y tasacion
aritmética.

1. El método de calificaciéon y seleccion de las proposiciones constara de
dos etapas, a saber:

|. Binaria para la evaluacién de la propuesta técnica; y
Il. Tasacidn aritmética para la evaluacién de la propuesta econémica.

2. En todos los casos se realizara en primer término la evaluacién de las
propuestas técnicas y posteriormente la evaluacion de las propuestas
econémicas.

3. La evaluacién binaria de la propuesta técnica consiste en calificar “Si
Cumple” o “No Cumple” con los requisitos solicitados en las bases de la
licitacién.

4. Las proposiciones técnicas que cumplan con todos los requisitos
solicitados en las bases de la licitacion pasaran a la etapa de evaluacion
econdémica, desechandose las restantes. Cuando solo uno o dos licitantes
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solventen la evaluacion binaria, el contrato se adjudicara al que ofrezca la

propuesta econémica mas baja, salvo que rebase el techo financiero.

5. Para la calificacion de cumplimiento en la evaluacion binaria la
convocante verificara los datos contenidos en la cédula del Padrén Unico
de Contratistas.

6. La convocante sélo procedera a realizar la evaluacion de las propuestas
econdémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta tecnica resulte
solvente por haber superado la evaluacion binaria.

7. La tasacion aritmética de la propuesta econémica determinara quién es
el licitante ganador del contrato de obra publica o servicio relacionado con
la misma, de que se trate.

8. La tasacion aritmética se compone de las siguientes etapas:
|. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

V. Eliminaciéon de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa
necesariamente la de menor precio.

9. Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes
deberan integrar su propuesta econémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;
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VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIil. Presupuesto total.

10. El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes
sefalados en las fracciones de la | a la VI del numeral 9, mas los cargos
obligatorios establecidos en la Ley.

11. La etapa de eliminacién de licitantes por rango de aceptacion se
desahoga mediante el siguiente procedimiento:

I. En las bases de la licitacién se determina un porcentaje como rango de
aceptacion, que no podra ser menor del 10% ni mayor del 15%,;

Il. Abiertas las propuestas economicas, se calcula el importe promedio de
las mismas, sin tomar en cuenta los presupuestos presentados por el
licitante mas alto y el mas bajo;

ll. Al importe total promedio se le aplica el porcentaje de rango de
aceptacion, y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le
resta para obtener el monto minimo aceptable; y

IV. Hecho lo anterior, los presupuestos de los licitantes -que rebasen el
monto maximo aceptable y los que sean inferiores al monto -minimo
aceptable, quedaran fuera del rango de aceptacion y por tanto seran
descalificados del procedimiento.

12. Para desahogar la etapa denominada determinacion de precios de
mercado se realizara lo siguiente:

|. Los datos de todos y cada uno de los licitantes se vacian en una tabla
donde graficamente apareceran la clave asignada de licitante, los importes
que propone para cada uno de los rubros a los que se refiere el numeral 9;

1. Iniciando con el rubro sefalado en la fraccion | del parrafo 9, se procede
a calcular el costo de mercado, que se.obtiene del promedio de las
proposiciones registradas por los licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el
valor propuesto por cada uno de los licitantes en el rubro Importe de
Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial,
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los licitantes y
el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde
al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en numeros
absolutos;

V. El importe del licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con
base a los elementos sefialados en el inciso anterior, de por resultado
numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no
se anota numeral alguno en la tabla;

VI]. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al
rubro referido en la fraccion | del parrafo 11, se procede de la misma
manera con los demas sefalados en las fracciones |1, lll, IV y V;

VIl. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma
de las mismas se obtendra, en nimeros absolutos, el valor de insuficiencia
total de cada uno de los licitantes;

VIIl. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las
proposiciones mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto como Utilidad. sefialado en’la fraccion VI del numeral 9, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el
mismo licitante; si el resultado es un numero positivo la propuesta
econdémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

IX. Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se
retiraran del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

13. Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera
ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

14. La proposicién solvente a la que se le adjudicara el contrato sera
aquella que haya cumplido los requisitos legales, califico positivamente la
evaluacion binaria de la propuesta técnica y presenté el presupuesto mas
bajo conforme a la tasacion aritmética de la propuesta econémica.

15. No obstante el desahogo del procedimiento de evaluacion por tasacion
aritmética de las propuestas econémicas, la licitacion se declarara desierta
cuando la propuesta econémica ganadora rebase el presupuesto base
previsto para la obra o cuando ninguna de las proposiciones presentadas
retna los requisitos solicitados en la convocatoria.
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16. La tabla sefialada en el numeral 11, fraccién | debera contener, los
espacios y claves para graficar lo siguiente:

l. Los rubros y el presupuesto total, a los que se refiere el numeral 9;
II. El costo de mercado de cada rubro;

Ill. El valor de insuficiencia parcial de cada rubro;

IV. El valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

V. La diferencia en numeros negativos que determina la solvencia o
insolvencia de las proposiciones; y

VI. El presupuesto solvente con presupuesto total menor.
17. La tabla que contenga el desarrollo de la tasacién aritmética debera
ser firmada por el servidor publico designado por la convocante y el testigo

social.

18. La tabla que contenga el desarrollo de la tasacion aritmética es
informacion publica fundamental.

19. El desarrolio de la tasacion aritmética sera expuesto al Comité, en
formato fisico o proyeccion electronica, conforme a la tabla o plantilla
establecida en el reglamento.

Articulo 74. Licitacion Publica — Servicios.

1. La licitacion publica de contratos de servicios relacionados con la obra
publica se llevara a cabo en lo conducente conforme a lo establecido en el
articulo anterior.

2. Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, la Secretaria
podra proponer en la convocatoria los siguientes rubros:

|. Importe por materiales y consumibles;
II. Importe por honorarios y mano de obra;
lll. Importe por programas de computo y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;
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V. Financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

Articulo 75. Licitaciéon Publica — Informacion adicional.

1. Cuando el area convocante tenga necesidad de solicitar informacion o
aclaraciones pertinentes al licitante, lo realizard siempre y cuando las
aportaciones no impliquen alteracién  alguna a la parte técnica o
econdémica de su proposicion.

Articulo 76. Licitacion Publica — Adjudicacidn.

1. Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se
adjudicara de entre los licitantes, a aquél cuya proposicion resulte mas
conveniente al interés publico. -

Articulo 77. Licitacién Publica — Empate.

1. Si dos 0 mas proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos
solicitados por la convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la
proposicién solvente de menor precio.

2. Si conforme al parrafo anterior se hubieren presentado dos o mas
proposiciones de precios similares, el contrato debe adjudicarse de
acuerdo con los siguientes criterios de preferencia, aplicados en este
orden:

I. Al licitante local sobre el nacional, o a éste sobre el extranjero; y

3. Se consideran precios similares cuando la diferencia entre ellos sea
inferior al 5%.

Articulo 78. Licitaciéon Publica — El fallo.
1. El fallo que emita la convocante debera contener lo siguiente:

I. La relacion de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando
todas las razones legales, técnicas o economicas que sustentan tal
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determinacion e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso
se hubieren incumplido;

Il. La relacién de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes,
describiendo en lo general dichas proposiciones;

lll. Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las
razones que motivaron la adjudicacion, de acuerdo a los criterios previstos
en la convocatoria, asi como el monto total de la proposicién;

IV. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentacion de
garantias y, en su caso, la entrega de anticipos;

V. Nombre, cargo y firma del servidor publico que lo emite, seAalando sus
facultades de acuerdo con los ordenamientos juridicos que rijan a la
convocante;

VI. Nombre y cargo de los responsables de la evaluacién de las
proposiciones;

VII. La tabla de seleccion utilizada para determinar al ganador; y

VIII. En caso de que se declare desierto la licitacion, se sefialaran en el
fallo las razones que lo motivaron.

Articulo 79. Licitacién Publica - Junta de pronunciamiento del fallo.
1. La junta en donde se dara a conocer el fallo de la licitacion es publica.

2. A la junta sefialada en el parrafo anterior podran asistir los licitantes a
quienes se les entregara copia del fallo.

3. Al término de la junta se levantara acta,

4. Del contenido del fallo se dara cuenta a través del SECG y en el portal
de internet de la Secretaria, dentro de los siguientes cinco dias del
termino de la junta.

S. A los licitantes que no hayan asistido a la junta publica, se les enviara
por correo electronico un aviso informandoles que el acta y el contenido de
fallo se encuentra disponible en el SECG y en el portal de internet de la
Convocante.
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6. Con la notificacion del acto que adjudica el contrato, las obligaciones
derivadas de este seran exigibles, sin perjuicio de la obligacion de las
partes de firmarlo en la fecha y términos sefalados en el fallo.

Articulo 80. Licitacion Publica — Error en el fallo.

1. Cuando dentro de los cinco dias siguientes a su notificacién se advierta
en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanografico o de
cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluacioén, y
siempre que no se haya firmado el contrato, el servidor publico encargado
del procedimiento, con la intervencién de su superior jerarquico y del
testigo social, rectificara o aclarara el fallo mediante el acta administrativa
correspondiente, en la que se haran constar los motivos que lo originaron
y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificara a los
licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratacion.

Articulo 81. Licitacion Publica — Notificacién del fallo.

1. Para efectos de notificar el fallo que se emita en la junta de
pronunciamiento del fallo, se estara a las reglas que se establecen para
las notificaciones en la Ley de Procedimiento Administrativo, asi como lo
previsto en el SECG.

2. Se podra realizar la notificacidbn del fallo por correo electronico a
solicitud del licitante.

Articulo 82. Licitacién Publica — Publicidad y acceso a las Actas.

1. Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentacion y
apertura de proposiciones, y de la junta publica en la que se dé a conocer
el fallo, seran firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la
falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas.

2. De las actas sefaladas en el parrafo anterior se les entregara copia a
los licitantes y al testigo social.

3. Al final de cada uno de los eventos sefialados en el numeral 1 se fijara
un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible al que tenga
acceso el publico, en el domicilio donde se hayan realizado.
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4. La convocante dejara constancia en el expediente de la licitacion, de la
fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de
referencia.

5. Las actas se difundiran en el SECG, y en el portal de internet de la
Convocante, para efectos de su notificaciéon a los licitantes que no hayan
asistido al acto.

Articulo 83. Licitacion Publica - Licitacion desierta.

1. La Secretaria o el ente publico procedera a declarar desierta una
licitacion, cuando:

|. La totalidad de las proposiciones presentadas no reunan los requisitos
solicitados en la convocatoria y sus bases;

Il. Las propuestas econoémicas en razéon de su cuantia no fueren
aceptables; y

Ill. Cuando las propuestas rebasen el techo financiero.

2. En caso de que se declare desierta la licitacién o se cancele, en el fallo
se sefalaran las razones que lo motivaron la situacion de que se trate.

Articulo 84. Licitacion Publica — Cancelacion.

1. La Secretaria o el ente publico podra cancelar una licitacion por caso
fortuito, fuerza mayor, cuando existan circunstancias justificadas, que
provogquen la extincion de la necesidad de contratar los trabajos, o que de
continuarse con el procedimiento de contratacion se pudiera ocasionar un
dafio o perjuicio a la propia dependencia o entidad.

2. La determinacion de dar por cancelada la licitacién, debera precisar la
circunstancia que motiva la decision, la cual se hara del conocimiento de
los licitantes.

3. La convocante debe notificar la resoluciéon a los licitantes vy
reembolsarles los gastos realizados, por el pago de inscripcion, compra de
las bases de licitacion, la preparacion de la proposicién y los viaticos
acreditables generados en el proceso de su elaboracion.
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Articulo 85. Licitacion Publica — Proyectos de Inversidon y Prestacion
de Servicios.

1. Cuando se trate de proyectos de inversion y prestacion de servicios las
dependencias emitiran una sola licitaciobn que incluird las bases,
procedimientos, condiciones y demas -caracteristicas conforme a las
cuales se desarrollara el procedimiento, debiendo observar en primer
término a lo establecido en la Ley de Proyectos de Inversién y Prestacion
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como lo
establecido en la presente Ley en todo aquello que verse sobre la
evaluacion de competencias para la etapa constructiva.

CAPITULO V
De las Excepciones a la Licitaciéon Publica

Articulo 86. Excepciones — Generalidades.

1. La Secretaria o el ente publico bajo su responsabilidad, podra omitir
llevar a cabo el procedimiento de licitaciéon publica y celebrar contratos a
través de los procedimientos de concurso simplificado sumario o de
adjudicacion directa.

2. La seleccién del procedimiento de excepcion debera motivarse en
criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y
transparencia, que resulten procedentes para obtener las mejores
condiciones para el Estado.

3. No se podra repetir patrones de invitacion o adjudicacién directa a las
mismas personas fisicas o juridicas sin causa justificada.

Articulo 87. Excepciones — Acuerdo de justificacion.

1. Las evidencias o elementos de conviccion que acrediten la
circunstancia que justifique el procedimiento de excepcion deberan
constar por escrito, salvo que se trate de hecho notorio.

2. El acuerdo que determine el procedimiento de excepcién debera ser
firmado por el Secretario o el servidor publico responsable de realizar la
contratacion.
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3. El Acuerdo de justificacién debera contener cuando menos:

l. Las circunstancias debidamente fundadas y motivadas que concurran y
determinen la modalidad del procedimiento de excepcion;

Il. Valor del contrato;
Ill. Descripcion general de la obra o servicio; y
IV. Firma del servidor publico que autoriza.

4. En caso de que el testigo social acreditado advierta circunstancias
graves en el acuerdo de justificacion debera hacerlas del conocimiento de
los integrantes del Comité.

Articulo 88. Excepciones - Causas graves del acuerdo de
justificacion.

1. Es circunstancia grave en el acuerdo de justificacion, lo siguiente:

I. El fraccionamiento indebido de obras para inducir la aplicacion de los
supuestos de excepcion a la licitacion publica;

Il. Invocar circunstancias falsas para justificar un procedimiento de
excepcion a la licitacion publica; y

I1l. Proponer un procedimiento de excepcion sin causa justificada.

2. El fraccionamiento indebido de obras podré ser corroborado con la
exhibicion de documentos de dos o mas procedimientos de contratacion
simultaneos, relacionados con una accion que pudiere constituir una
unidad constructiva.

3. Se considerara simultanea la contrataciéon cuando dichas obras fueren
con cargo al presupuesto del mismo afio fiscal.

4. Solo se podran dividir las obras y los servicios cuando mediare
dictamen que sustente la viabilidad técnica y econémica del
fraccionamiento.
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5. El dictamen de viabilidad del fraccionamiento a que se refiere el parrafo
anterior se anexara al acuerdo de justificacion.

Articulo 89. Excepciones - Perfil de los contratistas.

1. En los procedimientos de excepcién solo podran participar las personas
que cuenten con los recursos técnicos, financieros necesarios, de acuerdo
con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar.

2. Se dara preferencia a ias empresas locales constituidas con antigiiedad
mayor a tres afos, salvo lo dispuesto en el parrafo 4 o que por las
caracteristicas, complejidad y circunstancias de urgencia de la obra, sea
necesaria la contratacion de personas de diverso perfil especifico.

3. La Secretaria a mas tardar el dia Ultimo de cada mes enviara a la
Contraloria, un Informe relativo a los contratos otorgados mediante
procedimientos de excepcion, formalizados durante el mes calendario
inmediato anterior, acompanando copia de los acuerdos de justificacion
aludidos en el articulo 87.

4. En obras cuyo monto no supere diez mil veces la Unidad de Medida y
Actualizacion se dara preferencia a las micro empresas locales.

Articulo 90. Excepciones — Concurso simplificado sumario.

1. Ademéas de lo sefialado en la presente ley en lo que refiere a los
procedimientos de contratacion por concurso simplificado sumario, les
sera aplicable lo siguiente:

I. La Secretaria o el ente publico podra invitar cuando menos a cinco
concursantes;

II. El concurso con la invitacion y las bases de participacién, sera
publicado en el SECG y en el portal de internet de la Convocante cuando
menos diez dias antes de la fecha de presentacion y apertura de
proposiciones;

Ill. Los plazos para el procedimiento de concurso simplificado sumario se
reduciran a la mitad de los sefalados para el procedimiento de licitacién
publica;
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IV. La calificacion de las propuestas tecnlca y econdmica se regira por lo
previsto en el articulo 73; y

V. Ademas de lo sefialado en el presente articulo, la convocatoria indicara,
segun las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, aquellos
aspectos contenidos en el articulo 61 que fueren aplicables.

Articulo 91. Excepciones — Adjudicacién directa.

1. Es adjudicacion directa cuando el contrato se le adjudica a un
contratista seleccionado por la Secretaria sin que medie |ICItaCl0n de por
medio.

2. El contratista seleccionado deberd cumplir con los requerimientos
técnicos y econdémicos conforme a las caracteristicas, complejidad y
magnitud de la obra o servicio y cubrir el perfil sefialado en el articulo 89.

3. Un extracto del acuerdo de adjudicacién directa se difundira en el SECG
y en el periédico oficial “El Estado de Jalisco”.

4. La persona contratada por esta modalidad no podra serlo de nuevo por
adjudicaciéon directa sino hasta que se hubiere levantado el acta de
entrega y recepcion elaborada en los términos de la presente ley.

5. No obstante lo sefalado en el articulo anterior, un contratista podra
realizar simultaneamente diversas obras o servicios por adjudicacion
directa cuando se lleven a cabo a favor de distintas entidades publicas, o
hasta dos cuando se realicen para una misma entidad publica pero se
trate de diferente especialidad.

6. La adjudicacion directa sera aleatoria y para su asignacion se procedera
de la siguiente forma:

|. La Convocante seleccionara a los contratistas que reunan las
condiciones técnicas y econdmicas requeridas para la obra o servicio,
conforme a los datos que arroje el RUPC; y

Il. Entre todos los contratistas que reunan las condiciones técnicas se
elegira uno por insaculacién.
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TiTULO CUARTO
De los Contratos

CAPITULO |
De la Contratacion

Articulo 92. Contratos — Generalidades.

1. La Secretaria o el ente publico debera incorporar en las convocatorias a
las licitaciones, las modalidades de contratacién que tiendan a garantizar
al Estado las mejores condiciones en la ejecucién de los trabajos,
ajustandose a las condiciones de pago sefaladas en este articulo.

2. Las condiciones de pago en los contratos podran pactarse conforme a
lo siguiente:

|. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la
remuneracién o pago total que deba cubrirse al contratista se hara por
unidad de concepto de trabajo terminado;

Il. A precio alzado, en cuyo caso el valor de la obra o servicio sera el
precio fijo establecido en el contrato;

Ill. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de
precios unitarios y otra, a precio alzado;

IV. Amortizacion programada, en cuyo caso el pago total acordado en el
contrato de las obras publicas relacionadas con proyectos de
infraestructura, se efectuara en funcion del presupuesto aprobado para
cada proyecto; y

V. Sobre condiciones de proyectos integrales “Llave en mano”.

3. Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebracion de
los contratos sefalados en la fraccion Il del parrafo anterior, tanto en sus
aspectos técnicos como econdémicos, deberan estar desglosadas en las
principales partidas conforme a las caracteristicas, complejidad y magnitud
de la obra.

4. El pago de obras a precio alzado admitiran pagos parciales en funcién
de las etapas terminadas o avances de obra.
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5. Los trabajos cuya ejecucion comprenda mas de un ejercicio fiscal,
deberan formularse en un solo contrato, por el costo total y la vigencia que
resulte necesaria para la ejecucion de los trabajos, sujetos a la
autorizacion presupuestaria en los términos de la Ley del Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco.

6. Cuando la convocatoria o invitaciéon admita la subcontratacion de obra o
servicios, las empresas subcontratadas seran preferentemente locales.

7. Previo a la suscripcion del contrato, el licitante ganador debera entregar
a la Secretaria el plan general de trabajo.

8. El plan general de trabajo debera contener el programa de ejecucién y
demas elementos que contemple el reglamento.

9. Las bases de la licitacién, asi como las modificaciones al proyecto
ejecutivo, bitdcora y demas especificaciones que surjan durante Ia
ejecucion de la obra, que sean autorizadas por la Secretaria o el ente
publico, forman parte del contrato.

Articulo 93. Contratos — Trabajos indeterminados.

En caso fortuito, fuerza mayor que no sea posible determinar con precision
el alcance y cantidades de trabajo, asi como la totalidad de sus
especificaciones, y por consiguiente tampoco resulte factible definir con
exactitud un catalogo de conceptos, se podran celebrar contratos sobre la
base de precios unitarios, siempre y cuando se definan, precisamente, una
serie de precios unitarios y una relaciéon de insumos que sirvan de base o
referencia para la ejecucion de los trahajos y para la conformacion de los
conceptos no previstos -de origen que se requieran de acuerdo a las
necesidades de la obra.

Articulo 94. Contratos — Mantenimiento.

1. Tratandose de trabajos de mantenimiento, se podran celebrar contratos
sobre la base de precios unitarios, para que los mismos se ejecuten en
base a ordenes de trabajo o servicio que se emitan, a efecto de que sean
atendidas en los términos y condiciones establecidas en los propios
contratos.

Articulo 95. Contratos — Estructura.
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1. Los contratos de obras publicas y servicios relacionados con las
mismas contendran, en lo aplicable, lo siguiente:

I. El nombre, denominacién o razéon social de la Secretaria o el ente
publico convocante y del contratista;

Il. La indicaciéon del procedimiento conforme al cual se llevd a cabo la
adjudicacion del contrato;

Ill. Los datos relativos a la autorizacién del presupuesto para cubrir el
compromiso derivado del contrato;

IV. Acreditacion de la existencia y personalidad del licitante adjudicado;

V. La descripcion pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar,
debiendo acompafiar como parte integrante del contrato, en el caso de las
obras, los proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad,
programas y presupuestos; tratdndose de servicios, los términos de
referencia;

VI. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato, asi como los
plazos, forma y lugar de pago y, cuando corresponda, de los ajustes de
costos;

VIl. Programa de ejecucion de los trabajos, asi como los plazos para
verificar la terminacién de los trabajos y la elaboracién del finiquito;

VIII. Porcentajes, numero y fechas de las exhibiciones y amortizacion de
los anticipos que se otorguen;

IX. Forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta inversiéon de
los anticipos y el cumplimiento del contrato;

X. Términos, condiciones y el procedimiento para la aplicacion de penas
convencionales, retenciones y descuentos;

XI. Procedimiento de ajuste de costos que regira durante la vigencia del
contrato;

XIl. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrara las cantidades
que, en cualquier forma, hubiere recibido en exceso por la contratacién o
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durante la ejecucion de los trabajos; para lo cual se utilizard el
procedimiento establecido en el articulo 106 de este ordenamiento;

Xlll. La indicacion de que en caso de violaciones en materia de derechos
inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo del
licitante o contratista segun sea el caso;

XIV. Causales por las -que la dependencia o entidad podra dar por
rescindido el contrato;

XV. Los demas aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la
licitacion e invitaciones a cuando menos tres personas, asi como los
relativos al tipo de contrato de que se trate; y

XVI. Los procedimientos que se deberan realizar para la Rescision del
Contrato o en su caso la Terminacién Anticipada del mismo, asi como el
procedimiento a seguir para la suspension de los trabajos.

Articulo 96. Contratos — Clausula de sanciones.

1. Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucion de los
trabajos por causas imputables a los contratistas, seran determinadas
Unicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la
fecha pactada en el contrato para la conclusion total de las obras.

En el contrato de obra publica se establecera el porcentaje que se aplicara
del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el
contrato.

Dicha sancién se calculara en base a la siguiente formula:

Sancion por incumplimiento en tiempo = (porcentaje establecido en el
contrato del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en
el contrato) X (IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION
AUTORIZADA.

Asimismo, se podra pactar que las penas convencionales se aplicaran por
atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el
programa de ejecucién general de los trabajos.
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2. Ademas de la pena convencional por atraso en la ejecucion de los
trabajos, se podra aplicar una pena convencional por atraso en la entrega
fisica de los mismos, por causas imputables al contratista, misma que se
ira incrementando en la medida en que éste no entregue totalmente
terminada la obra o servicio relacionado con la misma; dicha sancion se
calculara en base a la siguiente formula:

Sancidn por atraso en la entrega fisica de la obra publica: =0.05X (IC-
IE)YX(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION
AUTORIZADA.

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.
FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

3. Las penas convencionales deberan aplicarse considerando los ajustes
de costos, sin incluir el impuesto al valor agregado.

4. En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores, en su
conjunto, al 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del
contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

5. Asimismo, la Secretaria o el ente publico, en caso de atraso en la
ejecucion de los trabajos durante la vigencia de su programa, aplicaran
retenciones econdémicas con cargo a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran
calculadas en funcion del avance de la ejecucion de los trabajos, conforme
a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato.

Dichas retenciones podran ser recuperadas por los contratistas en las
siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al
citado programa.

6. Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de
ejecucion pactado en el contrato, las penas convencionales o las
retenciones econdmicas deberan calcularse considerando las condiciones
establecidas en el nuevo programa de ejecucion.
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Articulo 97. Contratos — Suscripcion.

1. La notificacion del fallo obligara a la Secretaria o el ente publico y a la
persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato, en la fecha, hora
y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitacion
publica y en defecto de tales previsiones, dentro de los diez dias
siguientes al de la citada notificacion.

2. El contrato debera suscribirse en tantas copias como sea necesario
conforme al reglamento, pero en todos los casos un ejemplar debidamente
requisitado sera para el contratista.

3. El ejemplar del contrato que corresponda al contratista le sera
entregado diez dias después del término sefalado en el parrafo 1.

4. Si el contratista no firma el contrato por causas imputables al mismo en
la fecha o plazo establecido en el numeral primero, la Secretaria o el ente
publico procedera a cancelar la adjudicacién, o podra, sin necesidad de un
nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya
presentado la siguiente proposicién solvente, de conformidad con lo
asentado en el fallo, y asi sucesivamente en caso de que este ultimo no
acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a
la proposicion que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea
superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reune las condiciones
previstas en este numeral, se declarara desierta la licitacion mediante
acuerdo debidamente notificado y procedera a realizar nueva licitacion.

5. El interesado que habiéndosele adjudicado un contrato no lo suscriba
sin que medie causa justificada debera pagar una multa equivalente al 5%
del costo de la obra o servicio, de no pagarse en los siguientes diez dias
de notificadas el infractor sera inhabilitado por un afio para contratar obra
publica o servicios.

6. Si la Secretaria o el ente publico no firma el contrato o pretende cambiar
las condiciones de la convocatoria de la licitacion que motivaron el fallo
correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no
estara obligado a ejecutar los trabajos.

7. En el supuesto del numeral anterior, la Secretaria o el ente publico a
solicitud por escrito del licitante cubrira los gastos no recuperables en que
hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposicién, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la licitaciéon de que se trate.
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8. Cuando la Secretaria o el ente publico no suscriba el contrato por causa
justificada no pagara la indemnizacién sefnalada en el numeral anterior.

9. El contratista no puede hacer ejecutar por otro el contrato, salvo con
autorizacion previa del ente publico, respecto de trabajos especializados o
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la
obra.

La autorizacion previa no es necesaria cuando el ente publico especifique
en las bases de licitacion, las partes de obra que pueden subcontratarse.
En todo caso el contratista es el tinico responsable de la ejecucién de obra
ante el ente publico, sin perjuicio de las penas convencionales que puedan
imponerse. El subcontratista no queda subrogado en ninguno de los
derechos del primero.

10. Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podran
ser transferidos por el contratista en favor de terceros, con excepcion de
los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo caso se debera contar con el consentimiento de la Secretaria.

Articulo 98. Contratos — Garantias.

1. Los contratistas que celebren contratos con la Secretaria o el ente
publico garantizaran, lo siguiente:

l. Los anticipos que reciban;
Il. EI cumplimiento de los contratos; y
Il. Vicios ocultos.

2. Las garantias deberan presentarse dentro de los diez dias siguientes a
la fecha de entrega de la orden de trabajo a que hace referencia el articulo
103 numeral 1 fraccion I.

3. La garantia de anticipos sera por la totalidad de su monto incluyendo el
impuesto al valor agregado.

4. Las garantias que deban otorgarse se constituiran en favor de:
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I. La Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas, por actos o

contratos que se celebren con el Gobierno del Estado;

Il. Las entidades u organismos publicos, cuando los actos o contratos se
celebren con ellos; y

IIl. Las tesorerias municipales, en los casos de los contratos celebrados
con algun municipio al amparo de esta Ley.

5. La garantia de cumplimiento no sera mayor al 10% del precio de la
obra, salvo que se trate de trabajos calificados en la convocatoria como
estratégicos o de urgente realizacion en cuyo caso podra ser de hasta el
20%.

Articulo 99. Contratos - Seguros.

1. Entretanto la obra no haya sido recibida por la Secretaria o el ente
publico, total o parcialmente en los términos del articulo 111, los riesgos y
responsabilidad por el acontecimiento de siniestros de cualquier tipo
durante su ejecucidn correran por cuenta del contratista.

2. El contratista debera contratar seguros para el personal a su cargo para
la ejecucion de la obra, en los términos de las leyes laborales y aquellos
que respondan por dafos a terceros, a la obra y por robo de materiales y
equipo de instalacién permanente; para determinar el alcance de la péliza
de seguro, la Secretaria o el ente publico fijara las bases y forma de
calcular su importe.

Dentro de los diez dias siguientes a la fecha de entrega de la orden de
trabajo, el contratista debera entregar copia simple de la péliza de seguro.

3. Sera responsabilidad de la Secretaria o el ente publico mantener
aseguradas las obras publicas a partir del momento de su recepcién.

Articulo 100, Contratos — Anticipos.

1. La entrega del anticipo es de caracter obligatorio y se establecera en
los contratos, sujetandose a lo establecido en los parrafos siguientes.

2. El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion del
contratista tres dias antes a la fecha pactada para el inicio de los trabajos;
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3. No podra entregarse el importe del anticipo si no se hubieren
depositado las garantias a que hace referencia el articulo 98;

4. El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado, situacion que operara de oficio,
debiéndose formalizar el convenio respectivo entre las partes.

5. El contratista no podra iniciar los trabajos si no se le hubiere realizado la
entrega del anticipo, salvo acuerdo de las partes.

6. El contratista que no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo
sefialado en el articulo 98 parrafo 2 de esta Ley, no procedera el
diferimiento sefialado en la fraccién anterior y, por lo tanto, deberd iniciar
los trabajos en la fecha establecida originalmente;

7. La Sccretaria o cl ente publico podra cntregar hasta el 30% de la
asignacion presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se
trate bajo el concepto de anticipo de la obra referida;

8. Tratandose de servicios relacionados con las obras publicas, el
otorgamiento del anticipo sera determinado por la convocante atendiendo
a las caracteristicas, complejidad y magnitud del servicio, en cuyo caso se
debera estar a lo previsto en este articulo;

9. El contratista podra renunciar a la entrega del anticipo, lo que debera
constar de manera escrita, hasta antes de la firma del contrato o previo al
inicio de la ejecucion de la obra, lo que no dara lugar a que se ajusten los
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de la entidad
publica contratante;

10. El importe del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por los
licitantes para la determinacion del costo financiero de su proposicion;

11. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de
anticipo podra ser mayor, debiendo establecerse desde las bases de
licitacion;

12. Cuando los trabajos rebasen mas de un ejercicio presupuestario, y se
inicien en el dltimo trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte
insuficiente, la Secretaria o el ente publico podra otorgar como anticipo
hasta el monto total de la asignacién autorizada al contrato respectivo
durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia
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presupuestaria para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que
se trate;

13. En el caso de la fraccion anterior se dara cuenta al Comité Mixto de
Obra Publica;

14. En ejercicios subsecuentes, la entrega de pago que corresponda
debera hacerse dentro de los 20 dias siguientes al inicio de cada ejercicio,
previa entrega de la garantia correspondiente;

15. El atraso en la entrega del anticipo o pago de estimaciones sera
motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato;

16. Para la amortizacién del anticipo o el pago de estimaciones en el
supuesto de que sea rescindido o terminado anticipadamente el contrato,
primeramente se conciliara un finiquito y de resultar saldo a favor de la
Secretaria o el ente publico la suma por amortizar se reintegrara en un
plazo no mayor de diez dias, contados a partir del otorgamiento del
mismo; y

17. El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo
sefialado cubrira los cargos que resulten conforme con lo indicado en el
articulo 105 parrafo 14.

18. En caso de obras que se adjudiquen en circunstancias de urgencia,
caso fortuito o fuerza mayor, la Secretaria o ente publico podra
exceptuarse de la obligacion de otorgar anticipo.

Articulo 101. Contratos — Conflicto de Interés.

En caso de que la Secretaria o el ente publico contratante advierta que el
contratista proveedor esta impedido por una de las causas sefialadas en el
articulo 48, la Secretaria o el ente publico se abstendran de formalizar el
contrato correspondiente.

Articulo 102. Contratos — Modificaciones.

1. La Secretaria o el ente publico podra, dentro de su presupuesto
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas,
modificar los contratos sobre la base de precios unitario; los mixtos en la
parte correspondiente, asi como los de amortizacibn programada,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o
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separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la
ley.

2. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el
objeto del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales entre las
partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de
manera fundada y motivada las razones para ello.

3. Las modificaciones no podran afectar la naturaleza y caracteristicas
esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en
cualquier forma el cumplimiento del contrato original o la ley.

4. Los convenios sefalados en los parrafos anteriores deberan ser
autorizados por el servidor publico que determine la Secretaria o el ente
publico.

5. No sera necesario suscribir convenio cuando las partes acuerden
modificaciones que no representen incremento o disminucion en el monto
o plazo contractual.

6. Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza
no podran ser modificados en monto o en plazo, ni estaran sujetos a
ajustes de costos.

7. Respecto al parrafo anterior, son circunstancias susceptibles de afectar
el presupuesto original, entre otras, las variaciones en la paridad cambiaria
de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que
provoquen directamente un aumento o reduccién en los costos de los
insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa de ejecucion.

8. Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al
contrato respectivo, la suscripciéon de los convenios sera responsabilidad
de la Secretaria o el ente publico, misma que no debera exceder de veinte
dias, contados a partir de la solicitud correspondiente.

CAPITULO Il
De la Ejecucidn

Articulo 103. Ejecucién — Inicio.
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1. Para que dé inicio la ejecucion de una obra o la realizacion de un
servicio se requiere lo siguiente;

|. Orden de trabajo firmada por servidor publico competente en donde
consten los conceptos de obra o servicio licitados y los datos necesarios
para el tramite de garantias y demas requisitos que deba cubrir el
contratista;

ll. Que el contratista otorgue las garantias a que se refiere el articulo 98 y
99y

Ill. Que la Secretaria o el ente publico entregue el anticipo a que se refiere
el articulo 100, cuando hubieren sido previstos en las bases de Ia
convocatoria.

2. La orden de trabajo debera ser entregada al contratista dentro de los
cuatro dias siguientes a la notificacion del fallo.

3. Entregada la orden de trabajo, el servidor publico encargado de la
ejecucion y el contratista deberan revisar y adecuar, en su caso, la
propuesta de plan general de trabajo, incluido el programa de ejecucion,
entregada conforme a lo sefialado en el articulo 92 numeral 7, cuyos
terminos definitivos se incorporaran al contrato.

4. El contratista sera el unico responsable de la ejecucién de la obra
publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el
ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al
efecto sefiale la Secretaria o el ente pulblico contratante. Las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia por parte del contratista seran a cargo de este.

2. La ejecucion de los trabajos debera iniciarse en la fecha sefialada en la
orden de trabajo y en el contrato respectivo, la cual debera suceder dentro
de los 20 dias posteriores a la notificacién del fallo.

6. La Secretaria o el ente publico oportunamente pondra a disposicion del
contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos,
mediante acta de entrega-recepcion.
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7. El incumplimiento en la entrega de los inmuebles, anticipo, proyecto,
permisos o cualquier otro motivo ajeno al contratista que impida iniciar los
trabajos, diferira en igual plazo la fecha originalmente pactada para su
inicio y conclusion.

8. La entrega de los inmuebles debera constar por escrito.

9. El programa de ejecucién, sera la base conforme al cual se medira el
avance en la ejecucion de los trabajos.

Articulo 104. Ejecuciéon — Residencia de obra.

1. La Secretaria o el ente publico establecera la residencia de obra o
servicios con anterioridad a la iniciacién de los mismos.

2. La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de
los trabajos.

3. Cuando por las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos
se requiera, la Secretaria o el ente publico podra contratar la supervision
externa de los mismos, en cuyo caso ésta debera realizar las funciones a
que se obligue conforme al contrato respectivo.

4. No obstante la contratacién de supervision externa, la aprobacion de las
estimaciones para efectos de pago deberan ser autorizadas por el
residente de obra.

5. Los contratos de supervision externa deberan ajustarse a los
lineamientos que para tal efecto determine el reglamento.

6. El contratista designara a la persona responsable de la ejecucion de la
obra o prestacion del servicio de que se trate, previo al inicio de los
trabajos.

7. Cuando en el desarrollo de los trabajos el residente y el responsable de
obra lo requieran, podran citar a junta al responsable del proyecto
ejecutivo para atender cualquier situacion referente a su disefio.

8. A la junta sefialada en el parrafo anterior deberan asistir el residente de
obra y supervisor, el responsable de obra y el responsable del proyecto
ejecutivo; se levantara acta para constancia y se anexaran acuerdos e
incidencias en la bitacora.
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9. Cuando por las caracteristicas, complejidad y magnitud de la obra se
requiera, -en las bases de la convocatoria se podra establecer el perfil
profesional del o los responsables de obra o servicios.

Articulo 105. Ejecuciéon — Control de estimaciones.

1. El responsable de la obra debe formular las estimaciones de los
trabajos ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes vy
presentarlas al residente, para su validacién, acompafada de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas,
que haya fijado el ente publico en el contrato.

2. Tratandose de equipos o materiales de instalacion permanente se
podran tramitar generadores para pagos parciales en apego a las etapas
requeridas para su adquisicién y oportuna puesta en operacion.

3. La conciliacion y validacion de los generadores debera realizarse dentro
de los seis dias siguientes a su entrega.

4. La validacion de los generadores se formalizara con la firma de
aceptacion del residente y el responsable de obra.

5. Llegada la fecha de corte y validado el ultimo generador del periodo de
que se trate, el responsable de obra téendra seis dias para entregar al
residente el paquete que contenga la estimacion, generadores validados y
factura, correspondientes.

6. Recibida la documentacién a que se refiere el parrafo anterior, la
Secretaria o entidad contratante, debera entregar la informacién de la
estimacion dentro de los cinco dias naturales siguientes, para ser remitido
a la Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas o la entidad
correspondiente para su verificacion y pago.

7. En el supuesto de que en el generador surjan diferencias numéricas
que obstaculicen su conciliacion, el término de validacion sefialado en el
numeral 3 se ampliara por tres dias y se dara cuenta al superior jerarquico
del servidor publico residente.

8. Si transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior no se logra
conciliar el generador se asumird la propuesta de la residencia, cuyos
términos se plasmara en la estimacion que corresponda.
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9. Cualquier disconformidad del responsable de obra respecto a la
validacion de los generadores podra hacerlo valer ante la residencia hasta
antes del vencimiento del plazo sefialado en el articulo 112 numeral 3.

10. Los ajustes econdémicos que resulten por el desahogo de una
conciliacion por disconformidad de un generador se aplicaran a la
siguiente estimacion.

11. Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados
son independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera
solo para efecto de control administrativo.

12. La Secretaria de Planeacion Administracion y Finanzas, o la entidad
responsable del pago, tendra un plazo de 20 dias naturales para realizar el
pago al contratista, mismo que se computara a partir de la recepcion de la
documentacion correspondiente por parte de la Secretaria o el ente
publico contratante.

13. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes
de costos, la Secretaria de Planeacion Administracion y Finanzas, o la
entidad responsable del pago, a solicitud del contratista, debera pagar una
indemnizacion.

14. La indemnizacién se calcula sobre Jas cantidades autorizadas y no
pagadas, computados por dias naturales desde la fecha pactada para el
pago hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicion del
contratista, y conforme a una tasa igual a la establecida por el Cédigo
Fiscal del Estado de Jalisco y la Ley de Ingresos de la Entidad para los
casos de prorroga del pago de créditos fiscales.

15. Tratdndose de pagos en exceso recibidos por el contratista, éste
debera reintegrarlos mas los intereses correspondientes, conforme a lo
sefialado en el numeral anterior.

16. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la Secretaria de Planeacion Administraciéon y Finanzas, o la
entidad correspondiente.

17. No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten
a cargo del contratista sean compensadas en las estimaciones siguientes,
o en el finiquito.
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18. Con relacion a los parrafos anteriores, el residente de obra debera
asentar en la bitacora constancia de lo siguiente:

I. De la entrega de los generadores;

I. De la fecha de validacion;

Il. De la fecha de entrega del paquete a que hace referencia el numeral 5;
IV. De la fecha de pago de la estimacion; y

V. De cualquier incidencia que se presente en el control de estimaciones.
Articulo 106. Ejecucion — Ajuste de costos.

1. Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones
ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato
que determinen un aumento o reducciéon de los costos directos de los
trabajos aln no ejecutados conforme al programa convenido, dichos
costos, cuando procedan, deberan ser modificados atendiendo al
procedimiento de ajuste de costos directos establecido en este articulo.

2. Para el efecto del numeral anterior, el contratista contard con un plazo
de 30 dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al
mes correspondiente del incremento para presentar su solicitud, pero
invariablemente dentro del plazo de ejecucién de los trabajos.

3. El procedimiento de ajustes de costos directos, solo procedera para los
contratos a base de precios unitarios o la parte de los mixtos de esta
naturaleza.

4. Cuando en el contrato se establezca el cumplimiento de obligaciones
que involucren el pago o inversion en moneda extranjera debera operar el
ajuste de costos de acuerdo a las variaciones en la paridad cambiaria de
la moneda de que se trate con los pesos mexicanos.

5. Cuando en la lista de insumos necesarios para la realizacion de los
trabajos se registren bienes de importacion, para referencia de ajuste, en
el contrato se fijara la paridad del peso existente en la fecha de
presentacion de la propuesta.
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6. Cuando la solicitud de ajuste de costos directos sea al alza, sera el
contratista quien lo promueva y podra hacerlo hasta la fecha limite
autorizado para la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados.

7. Transcurrido el plazo establecido en el numeral 2 sin que se hubiere
solicitado el ajuste de costos se perdera el derecho de solicitarlo.

8. La Secretaria o el ente publico, dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la solicitud de ajuste de costos directos, debera emitir por
oficio la resolucién que proceda, en caso contrario la solicitud se tendra
por no aprobada, dejando los derechos a salvo del solicitante.

9. Si resulta un excedente en el anticipo, debe amortizarse
proporcionalmente en los pagos posteriores, hasta quedar saldado en la
ultima liquidacion.

10. Los recursos financieros necesarios para cubrir las modificaciones en
caso de aumento, no deben incluirse en convenios adicionales, sino que la
Secretaria o el ente publico debe prever la suficiencia presupuestal dentro
de su programa de inversiones.

11. Cuando la documentacion mediante la que se promueva el ajuste de
costos directos sea deficiente o incompleta, la Secretaria o el ente publico
apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de quince dias a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
informacién solicitada.

12. Transcurrido el plazo sefalado en el parrafo anterior sin que el
promovente desahogue el apercibimiento, o no lo atendiere en forma
correcta, se le tendra por no presentada la solicitud de ajuste de costos
directos.

13. E! reconocimiento por ajuste de costos directos en aumento o
reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones subsecuentes,
considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

14. No dara lugar a ajuste de costos directos las cuotas compensatorias a
que conforme a la ley de la materia pudiera estar sujeta la importacion de
bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

15. El ajuste de costos directos se sujetara a las siguientes disposiciones:
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|. El ajuste podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes
procedimientos:
a) La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato;

b) La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen por lo
menos el 80% del importe total del contrato; y

c) En el caso de trabajos en que se establezca la proporcion en que
intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos el
ajuste respectivo puede determinarse mediante la actualizacién de los
costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

Il. Para los procedimientos sefialados en los incisos a), b) y c) de la
fraccion |, los contratistas seran responsables de promover los ajustes de
costos, a efecto de que la Secretaria o el ente publico los revise y
dictamine.

lll. El procedimiento de ajuste se sujetara a lo siguiente:

a) Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los
trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista, conforme al programa convenido;

b) Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que
se presenten durante la. ejecucion de los trabajos, el mes de origen de
estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

c) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran
calculados con base en los indices de costos de obras publicas que
determine el Banco de México, sea cual fuere su denominacién, o en su
defecto la Secretaria o el ente publico;

d) Cuando los indices que requieran tanto el contratista como la Secretaria
o el ente publico no se encuentren dentro de los publicados por el Banco
de Mexico, la segunda procedera a calcularlos en conjunto con el
contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o
en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México;
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e) Los precios unitarios originales del contrato seran la base para
determinacion de ajustes hasta la terminacion de los trabajos contratados;

f) El ajuste, en su caso, se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por
financiamiento y el cargo de utilidad originales;

g) A los demas lineamientos que se establezcan en el reglamento.

IV. Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los
factores de ajuste a los costos directos, éstos se aplicaran al importe de
las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la
garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

V. Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por
causa imputable al contratista, el ajuste se realizara considerando el
periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido.

16. El ajuste de costos de indirectos y financiamiento procedera
Gnicamente cuando hubiere prérroga de plazos de terminacién de la obra,
debiéndose establecer en los convenios si estos son sujetos a dicho
ajuste.

17. Para el ajuste de costos indirectos se estara a lo dispuesto en el
Reglamento de esta Ley.

18. El factor de utilidad debe ser invariable durante el ejercicio del
contrato.

19. El costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las
variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su
proposicion.

Articulo 107. Ejecucidn — Trabajos extraordinarios.

1. Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacién
de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos
originalmente, la Secretaria o el ente publico podra autorizar el pago de
las estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos
incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato.

2. Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria
la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se
asentara en la bitacora.
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3. Si los requerimientos de volumenes extraordinarios rebasan el
presupuesto previsto, la Secretaria o el ente publico podra autorizarlos
mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102.

4. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren
sido reconocidos.

5. Tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del
contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados,
previamente a su ejecucion y pago.

6. Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacién para la
continuacién de la obra, se podran iniciar los trabajos sin la conciliacién y
autorizacion de precios, en cuyo caso dicha. autorizacion no podra exceder
de diez dias habiles a partir de que el contratista los proponga.

Articulo 108. Ejecucién — Suspension y terminacion anticipada.

1. La Secretaria o el ente publico puede suspender temporalmente en todo
0 en parte la obra publica o los servicios cuando medie causa de fuerza
mayor o caso fortuito. -

2. La Secretaria o el ente publico debe designar a los servidores publicos
que puedan ordenar la suspensién y determinar, en su caso, la
temporalidad de ésta, la que no puede prorrogarse o ser indefinida,
cuando la reanudacién de los trabajos o servicios esté ligada a un hecho o
acto de realizacion cierta pero de fecha indeterminada, el periodo de la
suspension estara sujeto a la actualizacién de ese evento.

3. El contratista puede solicitar la suspensiéon de la obra o servicios por
falta de cumplimiento en los pagos de estimaciones.

4. La Secretaria o ente publico debe notificar al contratista el inicio del
procedimiento de suspensién, para que éste, en un plazo de 10 diez dias
habiles manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las
pruebas que estime pertinentes.

5. Dentro de los diez dias habiles siguientes debe emitirse resolucion
fundada y motivada, que considere los argumentos, las pruebas ofrecidas
y determine la procedencia de la suspension.
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6. En todos los casos de suspension de los trabajos o servicios la
Secretaria o el ente publico debera levantar un acta circunstanciada en la
que hara constar como minimo lo siguiente:

I. El lugar, fecha y hora en que se levanta el acta;
Il. El nombre y firma de los asistentes.

ll. Los datos de identificacion de los trabajos o servicios que se
suspenderan. Si la suspension es parcial sblo se identificara la parte
correspondiente 'y las medidas que habran de tomarse para su
reanudacion;

IV. Las razones o las causas justificadas que dieron origen a la
suspension;

V. Una relacién pormenorizada de la situaciéon legal, administrativa,
técnica y econodmica en la que se encuentren los trabajos o servicios o Ia
parte que se vaya a suspender, debiendo hacer constancia del personal y
equipo que se retira y del que se autoriza su permanencia, de acuerdo con
el programa de ejecucion convenido;

VI. El tiempo de duracion de la susperision, sin perjuicio de que se pueda
optar por la terminacién anticipada;

VII. Las acciones que seguira la Secretaria o el ente publico, las que
deberan asegurar los bienes y el estado de los trabajos o servicios, asi
como procurar la conclusién de los mismos:

VIIl. El programa de ejecucion convenido que se aplicara, el cual debera
considerar los diferimientos que origina la suspension, ajustando sin
modificar los periodos y procesos de construccion indicados en el
programa de ejecucion convenido en el contrato, y

IX. En su caso, las medidas de proteccion que resulten necesarias para
salvaguardar los trabajos o los servicios realizados, el lugar de trabajo, sus
instalaciones y equipos.

La Secretaria o el ente publico debe pagar los trabajos o servicios
ejecutados y los gastos no recuperables razonables, que estén
comprobados y relacionados directamente con el contrato, cuando se
determine la suspension de la obra publica por causas imputables a él,
siendo estos los siguientes: .
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a) Rentas de equipo o, si resulta mas barato, los fletes del retiro y regreso
del mismo al sitio de los trabajos;

b) La mano de obra programada que permanezca en el sitio de los
trabajos durante el periodo de la suspensién que no haya sido trasladada
a otro frente de trabajo o a otra obra y que se encuentre registrada en la
bitacora o en el documento de control de asistencia que definan las partes;

c) El monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan
generado durante el periodo de suspension; y

d) El costo por mantenimiento, conservacion y almacenamiento cuando no
impliquen un costo indirecto.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad alguna para las partes, debiendo Unicamente
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las
fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin modificar el
plazo de ejecucion establecido en el contrato.

La fecha de terminacion de los trabajos o servicios se diferira en igual
proporcién al periodo que comprenda la suspension de los mismos, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido.

7. La Secretaria o el ente publico, podrd dar por terminados
anticipadamente los contratos cuando:

I. Concurran razones de interés general,

Il. Existan causas justificadas que impidan la continuacién de los trabajos
o servicios, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Estado;

lll. Se determine la nulidad del acto que dio origen al contrato por
autoridad competente;

IV. No sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los
trabajos o servicios a que se refiere este articulo.

8. En los supuestos del parrafo anterior, la Secretaria o el ente publico
rembolsara al contratista los gastos no recuperables en que haya
incurrido, siempre que- éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con la operacion
correspondiente, siendo éstos los siguientes:
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|. Los gastos por concepto de:

a) La construccion de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e
instalaciones en el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las
construcciones seran propiedad del Gobierno del Estado o del ente
publico, segun se trate;

b) La renta de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e
instalaciones por el contratista, con el objeto de atender directamente las
necesidades de la obra o del servicio;

c) La instalacion, el montaje o retiro de plantas de construccion o talleres;
y

d) La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la
maquinaria 0 equipo de construccién y de plantas y elementos para
instalaciones de acuerdo con el programa de utilizacion, y la expedicion de
las garantias otorgadas.

Il. El importe de los materiales y equipos de instalacién permanente
adquiridos por el contratista y que se encuentren en el sitio de los trabajos,
terminados o habilitados en los talleres o fabricas correspondientes,
siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantia
sea acorde con los trabajos pendientes de ejecutar segun los programas
convenidos, los cuales deberan ser entregados a la Secretaria o al ente
publico en el lugar que éstos designen; y

. La liquidacion del personal obrero y administrativo directamente
adscrito a la obra o al servicio, siempre y cuando no sean empleados
permanentes del contratista.

9. En todos los casos de terminaciéon anticipada de los contratos se
deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitacora.

10. La Secretaria o el ente publico debe notificar al contratista el inicio del
procedimiento de terminacién anticipada del contrato, para que éste, en un
plazo no mayor de 10 diez dias habiles manifieste lo que a su derecho
convenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime pertinentes.

11. Una vez comunicada por la Secretaria o el ente publico el inicio del
procedimiento de terminacién anticipada al contratista, ésta procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos o servicios ejecutados, para en
su caso hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y
proceder a suspender los trabajos o servicios, levantando, con o sin la
comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se
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encuentre la obra o servicio, en la cual se hara constar como minimo lo
siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta;
[l. Nombre y firma del residente y del responsable de la obra o del servicio;

[ll. Descripcion de los trabajos o servicio cuyo contrato se termine
anticipadamente;

IV. Importe contractual,

V. Relacién de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de
qgue se hubiera definido la terminacién anticipada;

VI. Descripcion pormenorizada del estado que guardan los trabajos o
servicios;

VII. Periodo de ejecucion de los trabajos o servicios, precisando la fecha
de inicio y terminacion contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron
los trabajos o servicios;

VIIl. Razones o causas justificadas que dieron origen a la terminacién
anticipada, asi como una relacion pormenorizada de la situacion legal,
administrativa, técnica y econémica en la que se encuentre el contrato que
se vaya a terminar anticipadamente;

IX. Acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los
trabajos o servicios, y

X. Periodo en el cual se determinara el finiquito de los trabajos o servicios.

12. Dentro de los diez dias habiles siguientes debe emitirse resolucion
fundada y motivada, que considere los argumentos y pruebas ofrecidas y
determine la procedencia de la terminacién anticipada del contrato.

13. Sin perjuicio de lo anterior, la instruccién del procedimiento se sujetara
a las disposiciones establecidas en la normatividad de aplicacion
supletoria a la materia.

14. El contratista estara obligado a devolver a la Secretaria o ente publico,
en un plazo de diez dias habiles, contados a partir de que le sea
comunicada la resolucion del procedimiento de terminacién anticipada,
toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion
de los trabajos o los servicios.
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15. Una vez emitida la resoluciéon debera otorgarse el finiquito que
proceda, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacién de dicha resolucion.

Articulo 109. Ejecucién — Rescision.

1. La Secretaria o el ente publico podra rescindir administrativamente los
contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista.

2. La Secretaria o el ente publico rescindira administrativamente el
contrato cuando el contratista:

|. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos o servicios objeto del
contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada conforme a la Ley y su Reglamento;

Il. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o servicios o
se niegue a reparar o reponer alguna parte de ellos que se haya detectado
como defectuosa por la Secretaria o ente-publico;

Ill. No ejecute los trabajos o servicios de conformidad con lo estipulado en
el contrato o sin motivo justificado no acate las érdenes dadas por el
residente;

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion convenidos por falta
de materiales, trabajadores o equipo-de construccion y a juicio de la
Secretarfa o ente publico, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

VI. Subcontrate partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin
contar con la autorizacion por escrito de la Secretaria o ente publico;

VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con
la autorizacion por escrito de la Secretaria o ente publico;

VIll. No dé a la Secretaria o el ente publico, las facilidades y datos
necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales,
trabajos o servicio;

IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito tener una determinada nacionalidad;
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X. Si siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en relacion
con el contrato;

Xl. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al
momento de la suscripcion del contrato, relativo a la reserva y
confidencialidad de la informacién o documentacion proporcionada por la
Secretaria o el ente publico para la ejecucion de los trabajos o servicios, y

XIl. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del
contrato.

3. No implicara retraso en el programa de ejecucion convenido al que se
refiere la fraccion IV del parrafo anterior y, por tanto, no se considerara
como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el
atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de
informacién referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de
entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales
y equipos de instalacion permanente, de licencias y permisos que deba
proporcionar o suministrar la contratante, asi como cuando la dependencia
o entidad haya ordenado la suspensién de los trabajos.

4. La Secretaria o el ente publico, atendiendo a las caracteristicas,
magnitud y complejidad de los trabajos o servicios, podra establecer en los
contratos otras causas de rescision.

5. El procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

l. Se iniciarda a partir de que al contratista le sea comunicado el
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de diez dias
habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes, y

Il. Una vez comunicada por la Secretaria o el ente publico el inicio del
procedimiento de rescision del contrato, ésta procedera a tomar inmediata
posesion de los trabajos o servicios ejecutados para en su caso, hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y proceder a
suspender los trabajos o servicios, levantando, con o sin la comparecencia
del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la
obra o el servicio, la cual debera contener como minimo lo siguiente:

a) Lugar, fecha y hora en que se levanta;

b) Nombre y firma del residente y, en su caso, del residente de obra y del
responsable de obra;
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c) Descripcion de los trabajos o servicios, y de los datos que se
consideren relevantes del contrato que se pretende rescindir; '

d) Importe contractual considerando, en su caso, los convenios de
modificacion;

e) Descripcion breve de los motivos que dieron origen al procedimiento de
rescision, asi como de las estipulaciones en las que el contratista incurri6
en incumplimiento del contrato;

f) Relacion de las estimaciones o de gastos aprobados con anterioridad al
inicio del procedimiento de rescision, asi como de aquéllos pendientes de
autorizacion;

g) Descripcion pormenorizada del estado que guardan los trabajos o
servicios;

h) Periodo de ejecucion de los trabajos o servicios, precisando la fecha de
inicio y terminacion contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron los
trabajos o servicios;

i) Relacion pormenorizada de la situacién legal, administrativa, técnica y
econoémica en la que se encuentran los trabajos o servicios realizados y
los pendientes por ejecutar, y

J) Constancia de que el contratista entregé toda la documentacion
necesaria para que la Secretaria o ente publico pueda hacerse cargo y, en
su caso, asignar a otro contratista para que pueda continuar con los
trabajos o servicios; '

Ill. Una vez notificado el inicio del procedimiento al contratista, la
Secretaria o el ente publico se abstendra de cubrir los importes resultantes
de trabajos o servicios ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito que proceda,;

IV. Transcurrido el término a que se refiere la fracciéon | del presente
parrafo, la Secretaria o el ente publico contara con un plazo de quince
dias habiles para resolver, considerando los argumentos y pruebas que
hubiere hecho valer el contratista. La determinacién de dar o no por
rescindido el contrato debera ser debidamente fundada y motivada, la cual
debera ser comunicada al contratista en un plazo que no exceder de 15
dias habiles a partir de su emisién;
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V. Sin perjuicio de lo establecido en la fraccion anterior, la instruccion del
procedimiento se sujetara a las disposiciones establecidas en la
normatividad de aplicacién supletoria a-a materia; y

VI. Una vez emitida la resolucion debera otorgarse el finiquito que
proceda, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion de dicha resolucion.

6. La Secretaria o el ente publico junto con el contratista podra conciliar,
dentro del finiquito de los trabajos o servicios, los saldos derivados de la
rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

7. La Secretaria o el ente publico podran hacer constar en el finiquito, la
recepcién de los trabajos o servicios realizados por el contratista hasta la
rescisiéon del contrato, asi como de los equipos y materiales que se
hubieran instalado en la obra o utilizados-en la prestacion del servicio o se
encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando sean
susceptibles de utilizacién dentro de los trabajos o servicios pendientes de
realizar, debiendo en todo caso ajustarse a lo siguiente:

I. Sélo podra reconocerse el pago de aquellos materiales y equipos que
cumplan con las especificaciones particulares de construccién, normas de
calidad y hasta por la cantidad requerida para la realizacién de los trabajos
o servicios pendientes de ejecular, de acuerdo con el programa de
ejecucion convenido vigente, a la fecha de rescision del contrato;

[I. El reconocimiento de los materiales y equipos de instalacién
permanente se realizara invariablemente a los precios estipulados en los
analisis de precios del contrato, o en su caso, a los precios de mercado.
Los precios del contrato se afectardn con los ajustes de costos que
procedan sin considerar ningun cargo adicional por costos indirectos,
financiamiento, fletes, almacenajes y seguros;

Ill. Se deberan reconocer al contratista los anticipos amortizados, asi
como los pagos que a cuenta de materiales y fabricacién de equipos
realiz6 el contratista al fabricante o proveedor de los mismos, siempre y
cuando éste se comprometa a entregarlos, previo el pago de la diferencia
a su favor; y

IV. En el caso de que existan fabricantes o proveedores que tengan la
posesion o propiedad de los equipos y materiales que necesite la
Secretaria o el ente publico para la continuacion de los trabajos o
servicios, ésta podra, bajo su responsabilidad, subrogarse en los derechos
que tenga el contratista, debiendo seguir los criterios sefialados en las
fracciones anteriores.
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8. La Secretaria o el ente publico podra aplicar las penas convencionales y
el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar
las causas de la aplicacién de la medida.

9. El sobrecosto a que se refiere el parrafo anterior es la diferencia entre el
importe que le representaria a la Secretaria o el ente publico concluir con
otro contratista los trabajos o servicios no ejecutados al momento de
rescindir el contrato y procederan conforme a lo siguiente:

|. Cuando la Secretaria o el ente publico rescinda un contrato y exista una
proposicion solvente que permita adjudicar el contrato al licitante que le
haya presentado el sobrecosto sera la diferencia entre el precio de dicha
proposicion y el importe de los trabajos no ejecutados conforme al
programa vigente, aplicando los ajustes de costos que procedan, y

Il. Cuando una proposicion no sea solvente en los términos sefalados en
la fraccion anterior, la determinaciéon del sobrecosto debera reflejar el
impacto inflacionario en el costo de los trabajos no ejecutados conforme al
programa vigente hasta el momento en que se notifique la rescision,
calculado conforme al procedimiento de ajustes de costos pactado en el
contrato, debiendo agregarse un importe equivalente al diez por ciento de
los trabajos pendientes de ejecutar.

10. La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato
no podra ser revocada o modificada por la Secretaria o el ente publico.

11. En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no
rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos o servicios, una vez
notificada la resolucion correspondiente.

12. La Secretaria o el ente publico podra, bajo su responsabilidad,
suspender el tramite del procedimiento de rescision, cuando se hubiere
iniciado un procedimiento de conciliacion respecto del contrato materia de
la rescision.

13. El contratista estara obligado a devolver a la Secretaria o al ente
publico, en un plazo de diez dias, contados a partir de que le sea
comunicada la resolucién del procedimiento de rescisién, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos o servicios para los que fue contratado.

14. La rescision administrativa de los contratos debera ser el Gltimo medio
que utilice la Secretaria o el ente publico, ya que en todos los casos, de
manera previa, debera promover la ejecuciéon total de los trabajos o
servicios en el menor plazo posible.
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15. La Secretaria o el ente publico optaran por aplicar retenciones o penas
convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescision cuando el
incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecucion de los
trabajos o servicios.

16. La Secretaria o el ente publico, en lugar de iniciar la rescision
respectiva del contrato, podra efectuar modificaciones al mismo a fin de
reprogramar la ejecucion de los trabajos, siempre y cuando no impliquen
variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los Tratados, para que se
concluya la obra o servicio contratado por resultar mas conveniente para
el Estado que la rescisiéon del contrato, lo cual se debera acreditar
mediante las constancias correspondientes, mismas que se integraran al
expediente respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicacién de las
penas convencionales por atraso que, en su caso, resulten procedentes.

Articulo 110. Ejecuclién — terminacién por mutuo.

La Secretaria o el ente publico y el contratista podran pactar mediante un
convenlo la terminacion del contrato por mutuo consentimiento; acto que
sblo podra tener lugar cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable al contratista y siempre que existan razones de interés publico o
causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia
del contrato.

Articulo 111. Ejecucién - Conclusion.

1. El contratista comunicara a la Secretaria o al ente publico la conclusion
de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a
través de la bitacora de obra, dentro del plazo maximo autorizado para la
conclusion de los mismos, para que ésta, dentro del término que no podra
ser mayor a veinte dias habiles, verifique la debida terminacion de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

2. Al finalizar la verificacion de los trabajos o servicios, la Secretaria o el
ente publico contara con un plazo de hasta diez dias habiles para
proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de
entrega y recepcion correspondiente, quedando los trabajos o servicios
bajo su responsabilidad o del ente publico operador.

3. Pueden recibirse parciaimente aquellas partes de la obra susceptibles
de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, segun lo
establecido en el contrato, en cuyo caso se asentara constancia del hecho
mediante acta de entrega y recepcion de la fase de que se trate.
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4. Puede darse por recibida y ocuparse una obra, aun sin la celebracion
del acto formal, cuando medien razones de interés publico.

5. Con la entrega parcial o total, segun sea el caso, se computaran los
plazos para la exigencia de garantias.

6. Cuando la obra no se encuentre en estado de ser recibida, debe
hacerse constar en el acta y la Secretaria o el ente publico debe sefalar
los defectos observados y hacerlos del conocimiento del contratista,
mediante dictamen emitido por el residente de obra, para que dentro de
los cinco dias habiles siguientes el contratista manifieste lo que a su
derecho corresponda. Transcurrido este plazo, la Secretaria o el ente
publico debera detallar las instrucciones precisas y fijar un plazo para
remediarlos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo efectua, se
iniciara el procedimiento administrativo de rescision.

Articulo 112. Ejecucién — Finiquito.

1. Recibidos fisicamente los trabajos, las partes dentro del término
estipulado en el contrato, el cual no podra exceder de cincuenta dias a
partir de la recepcion de los trabajos, deberan elaborar el finiquito de los
mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les
dio origen y el saldo resultante.

2. De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el
contratista no acuda con la Secretaria para su elaboracién dentro del
plazo sefalado en el contrato, ésta procedera a elaborarlo, debiendo
comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias,
contado a partir de su emision.

3. Una vez notificado el finiquito al contratista, éste tendra un plazo de diez
dias para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este
plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

4. Determinado el saldo total, la dependencia o entidad pondra a
disposicion del contratista el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de
los importes resultantes.

5. El saldo resultante del finiquito se debera pagar o reembolsar dentro de
los siguientes veinte dias y una vez cubierto los mismos, se levantara el
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acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones
pactados en el contrato. >

6. El incumplimiento en el pago del saldo resultante del finiquito dara lugar
a la exigencia de indemnizacion en los términos que establece esta Ley.

Articulo 113. Ejecucion — Registro.

1. A la conclusion de las obras publicas; la Secretaria y, en su caso, las
entidades que hubieren gestionado la obra, deberan registrar en Catastro
y en el Registro Publico de la Propiedad, los titulos de propiedad
correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido, y en su
caso deberan remitir a la Secretaria General de Gobierno los titulos de
propiedad para su inscripcion en los inventarios que correspondan.

2. Concluidos los trabajos, el contratista quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el contrato respectivo y en la legislacién aplicable.

3. Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el numeral anterior, por
lo que previamente a la recepcion de los trabajos, los contratistas, a su
eleccién, deberan constituir filanza por el equivalente al diez por ciento del
monto total ejercido de los trabajos; mediante fianza emitida por
aseguradora debidamente registrada, billete de depdsito emitido por la
Secretaria de Planeaciéon, Administracién y Finanzas, cheque certificado o
cheque de caja.

4. Transcurrido el plazo sefialado en el numeral anterior el contratista
debera solicitar por escrito la liberacion de garantia, debiendo la
Secretaria previo a su liberacion realizar verificacion de la obra, y en caso
de no existir vicios ocultos procedera con lo solicitado.

5. En todo caso quedaran a salvo los derechos de la Secretaria para exigir
el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que
corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme este articulo.

Articulo 114. Ejecucion — Responsabilidad.
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1. Las responsabilidades por vicios ocultos o dafios y perjuicios que
deriven de la inobservancia de las normas referidas en la presente Ley
seran con cargo del contratista.

Articulo 115. Ejecucién — Entrega.

1. Concluida la obra debera ser entregada a la entidad o dependencia que
la hubiere gestionado.

2. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, la Secretaria
vigilara que la entidad o dependencia que debe operarla reciba
oportunamente de la responsable de su realizacién, el inmueble en
condiciones de operacioén, los planos correspondientes a la construccion
final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
gjecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion vy
mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados.

3. La entidad o dependencia bajo cuya responsabilidad quede una obra
publica concluida, estara obligada, por conducto del area responsable de
su operacion, a mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento, asi
como informar a la Secretaria en caso de que surtan desperfectos, para
efecto de que esta realice una revision a la obra, a fin de determinar si
dichos desperfectos se derivan de vicios ocultos o de la mala operacién o
falta de mantenimiento, para en caso de ser procedente realizar las
gestiones correspondientes para hacer efectiva la garantia de vicios
ocultos.

4. La Contraloria o diverso érgano interno de control, en su caso, vigilara
que el uso, operaciéon y mantenimiento de la obra publica se realice
conforme a los objetivos y acciones para las que fueron originalmente
disefiadas.

5. De la entrega de la obra se levantara acta suscrita por los titulares de la
Secretaria y de la entidad o dependencia que recibe.

CAPITULO Il

Del Control de la Obra Publica
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Articulo 116. Requerimientos.

1. Los OIC y la Auditoria Superior del Estado pueden requerir al ente
publico en todo tiempo, la exhibicién de los documentos relativos a
cualquier obra publica. La documentacion comprobatoria del gasto en la
obra publica debe conservarse en forma ordenada y sistematica, en los
términos de la legislacion aplicable.

2. LOS OIC podran verificar la calidad de la obra publica, a través de los
laboratorios, instituciones educativas y de investigacién o con las personas
gue determine, en los términos que establece la ley Federal en materia de
metrologia y normalizacién.

3. El resultado de las comprobaciones debe constar en un dictamen
firmado por quien las realiz6 y por el contratista y el representante del ente
publico respectivo, si intervinieron. La falta de firma del contratista no
invalida el dictamen.

Articulo 117. Solicitud de aclaraciongs.

1. Cuando los OIC o la Auditoria Superior del Estado tengan conocimiento
de que algun ente publico no se ajusta a las disposiciones de esta ley y su
reglamento, deben comunicar por escrito al ente publico la violacion,
precisar en qué consiste y solicitar las aclaraciones pertinentes, de
conformidad con los ordenamientos que las rigen. En su caso, deben
indicar las medidas necesarias para corregir la violacion y sefalar un plazo
prudente para su cumplimiento.

2. Dentro del plazo sefialado, el ente publico responsable debe dar cuenta
del cumplimiento de las medidas propuestas y su adopcion.

3. En caso de que no se rindan las aclaraciones solicitadas o no se
corrijan las violaciones sefaladas, debe procederse en los términos de las
disposiciones aplicables de la ley estatal en materia de responsabilidades
de los servidores publicos.

Articulo 118. Verificacion e inspecciones.

1. La Contraloria, la Auditoria Superior del Estado y los OIC pueden
verificar en cualquier tiempo que la obra publica se realice conforme a lo
establecido en esta ley y su reglamento, demas disposiciones aplicables y
convenios celebrados, asi como programas y presupuestos autorizados.
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2. La Contraloria, la Auditoria Superior del Estado y los OIC deben expedir
orden por escrito, debidamente fundada y motivada, que acredite al
personal para realizar las verificaciones y especificar la obra publica de
que se trata.

3. Los entes publicos y los contratistas deben proporcionar todas las
facilidades necesarias, a fin de que la Contraloria, la Auditoria Superior del
Estado y los OIC puedan realizar el control de la obra publica.

4. La Contraloria, la Auditoria Superior del Estado y los OIC, en ejercicio
de las atribuciones que les otorga esta ley y sus ordenamientos
respectivos pueden:

|. Realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estimen a los
entes publicos que realicen obra publica; y

Il. Solicitar a los servidores publicos correspondientes los datos e informes
relacionados con la obra publica, asi como comprobar su veracidad.

CAPITULO IV

De la Contraloria Social
Articulo 119. Del Comité de Contraloria Social

1. El Comité de Contraloria Social es el mecanismo de los ciudadanos,
para verificar el cumplimiento de metas y la correcta aplicacién de los
recursos publicos asignados a la contratacion de obra publica y servicios
relacionados con la misma.

2. La Secretaria y los entes publicos impulsaran la formacion de Comités
de Contraloria Social y les facilitaran el acceso a la informacién necesaria
para el cumplimiento de sus funciones.

3. Lo sefalado en los parrafos anteriores se dara en los términos de lo
estipulado en la presente ley, su reglamento, ademas de lo contenido en el
Cadigo Electoral y de Participacién Ciudadana en el Estado de Jalisco.

Articulo 120. Comité de Contraloria Social - Atribuciones.

1. Serdn atribuciones del Comité de Contraloria Social:
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I. Solicitar la informacién a la Secretaria o al ente publico responsable de
la ejecucion de obra publica o servicios relacionados con la misma, que
considere necesaria para el desempefio de sus funciones;

Il. Vigilar el ejercicio de los recursos publicos y la ejecucion de los
programas de obra, conforme a los contratos respectivos asi como a lo
dispuesto en la presente Ley y su Reglamento;

IIl. Visitar el lugar donde se realiza la obra, a efectos de conocer los
trabajos y emitir su informe, verificando que los trabajos se llevan a cabo
conforme lo contratado; y

IV. Presentar ante la Contraloria o los OIC las quejas y denuncias que
consideren puedan dar lugar a responsabilidades administrativas, civiles o
penales derivadas de las acciones y omisiones en la ejecucién de la obra
publica y sus servicios relacionados.

Articulo 121. Comité de Contraloria Social - Integracion.

1. El Comité de la Contraloria Social, estara compuesto por un total de tres
integrantes, los cuales seran designados por parte de la Contraloria o los
OIC, quienes seran propuestos por los Comités Vecinales donde se
ejecute la obra contratada, o en su defecto por aquellos que sean
beneficiados directos de la misma, de las propuestas ciudadanas que
hayan sido registradas en los términos de la presente ley y su reglamento.

2. En el caso de que existan dos 0 mas Comités Vecinales u organismos
de la sociedad civil legalmente constituidos que deseen participar, como
parte del Comité de Contraloria Social, a juicio de la Contraloria del ente
publico se podra incrementar como maximo a cinco el numero de
integrantes del Comité de Contraloria Social.

3. La Contraloria y los OIC podran auxiliarse de otras dependencias
publicas encargadas de la participacion social para llevar a cabo el
proceso de integracion de los comités de contraloria social.

Articulo 122. Comité de Contraloria Social — Duracion.

1. La duracion del Comité de Contraloria Social inicia con el acta de
instalacion del mismo y termina con la entrega de su informe final ante la
Contraloria 0 el OIC.
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Articulo 123. Comité de Contraloria Social — Requisitos.

1. Para ser integrante del Comité de Contraloria Social deberan cumplir
con los siguientes requisitos:

I. Ser mayor de edad;

Il. Ser una persona destacada por su calidad moral y honradez y que viva
en la comunidad, debiéndolo acreditar a través de tres cartas de
recomendacién emitidas por los vecinos de la zona en donde se
ejecutaran los trabajos o servicios; y

IIl. Presentar la documentacién con la que pueda acreditar que tiene una
antigliedad mayor a un afio de residir en su domicilio.

2. Los integrantes de los comités de contraloria social no recibiran
remuneracion, compensacion o gratificacion alguna por el desempefio de
sus funciones, estos recibiran carta laudatoria por el cargo desempefiado
en favor de la comunidad, emitida por la Contraloria, los OIC o los entes
publicos segun sea el caso.

3. Los integrantes de los comités de contraloria social en ningtin caso
podran ser un servidores publicos.

Articulo 124. Comité de Contraloria Social — Informes.

1. Los miembros del Comité de la Contraloria Social informaran
oportunamente a sus representados de los acuerdos y determinaciones.

Articulo 125. Comité de Contraloria Social — Dictamen Final.

1. El Comité realizard una visita de campo, en el acto de entrega de la
obra publica concluida, a efectos de supervisar el estado final de los
trabajos, procediendo a realizar el informe final de analisis de ejecucion de
obra. En caso de que se detecten defectos o contingencias en la obra, el
Comité de inmediato los informara a la Secretaria o el ente publico
contratante, para que éstos soliciten por escrito al contratista atienda lo
observado.

Articulo 126. Comité de Contraloria Social — De las Resoluciones

1. Los informes que emita el Comité de Contraloria Social deberan ser
turnados a la Secretaria, el ente publico, la Contraloria y los OIC, segun
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sea el caso, a efectos de que se tramiten los procedimientos legales que
en su caso correspondan en el ambito de sus atribuciones.

2. El Comité de Contraloria Social, carecera de personalidad para
comparecer ante autoridad jurisdiccional alguna, en todo momento debera
hacerlo a través de la Contraloria o los OIC, en los términos que
establezca la ley en la materia.

TITULO QUINTO
Del Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas
CAPITULO UNICO

Articulo 127. El RUPC - Generalidades.

1. En lo concerniente a los contratistas, la Secretaria coadyuvara con la
Secretaria de Planeacion, Administracién y Finanzas, en la administracion
del Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas.

2. Para efectos de este Titulo la Secretaria contara con las sigulentes
facultades:

|. Otorgar el alta o registro de los contratistas ante el RUPC;

Il. Agrupar a los contratistas dentro del RUPC, segun la clasificacion que
corresponda, en los términos de esta Ley;

IIl. Extender la Cédula de Contratista a quienes cumplan con los requisitos
para su inscripcién ante el RUPC;

IV. Mantener actualizado el RUPC, por lo que ve a la informacion de
contratistas;

V. Verificar en cualquier tiempo la informacién que los contratistas
aportaron para la obtencién de su registro ante el RUPC; y

VI. Resguardar los expedientes fisicos de los contratistas inscritos en el
RUPC.

3. Las facultades sefaladas en el parrafo anterior se ejerceran sin
perjuicio de las que le corresponden a la Secretaria de Planeacion,
Administracién y Finanzas respecto del SECG o del RUPC.
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4. La inscripcion ante el RUPC es prueba plena de la veracidad de los
datos registrados, por lo que su contenido no debe ser materia de diversa
comprobacion en los procedimientos de contratacion de obra publica.

5. Los entes publicos que realicen obra publica o servicios relacionados
con la misma pueden utilizar el RUPC.

Articulo 128. El RUPC - Inscripcion y refrendo.

1. Las personas interesadas en inscribirse en el RUPC, deben solicitarlo a
la Secretaria, acompafando, ademas de lo solicitado en el articulo 20 de
la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, lo siguiente:

I. Escrito de solicitud de inscripcion donde conste nombre o denominacion
de la persona y demas datos generales que hagan posible establecer su
identidad y localizacion, de acuerdo con el reglamento de esta Ley;

Il. Constancia de domicilio en el Estado y sefialamiento del mismo, o el
que corresponda segun se trate de contratistas nacionales o
internacionales;

lIl. Constancia de su inscripcion en el Registro Federal de Contribuyentes
con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco;

IV. Datos precisos sobre su actividad profesional, especialidad, capacidad
técnica, economica y de ejecucién, experiencia, historial de cumplimiento,
curriculum de la empresa y su personal técnico, todo ello justificado con
documentacion fehaciente;

V. En su caso, descripcion de maquinaria y equipo, estado de
conservacion, y documentacion comprobable por la Secretaria que
acredite su propiedad o legitima disposicion;

V1. Copia certificada de la cédula profesional registrada ante la Direccion
de Profesiones del Estado de Jalisco de quien o quienes acredite como
responsables de obra o servicios o directores responsables de proyecto u
obras, éstos Ultimos en los términos del Titulo Décimo Primero del Codigo
Urbano para el Estado de Jalisco;

VIl. Constancia de registro en el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores y del Sistema de Ahorro para el Retiro, en
caso de personas juridicas;
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VIII. Los estados financieros de los dos afos anteriores firmados por
contador externo a la empresa, salvo en el caso de empresas de reciente
creacion, de los que se desprenda el capital contable;

IX. Acta constitutiva, sus modificaciones y poderes tratandose de personas
juridicas, o acta de nacimiento y Clave Unica de Registro de Poblacion,
CURP, para personas fisicas;

X. Declaracion escrita bajo protesta de decir verdad de los impedimentos o
conflictos de interés que pudiere tener para contratar, de acuerdo a lo
dispuesto en esta Ley;,

XI. Carta con manifestaciéon de interés en participar en la realizacion de
contratos asignados por la modalidad de adjudicacién directa, sefalando
la especialidad de obra y territorio de la entidad en los que el contratista
tuviere interés en participar; y

XIl. Los demas que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.

2. Para efectos del plazo de inscripcion de los contratistas ante el RUPC,
la Secretaria determinara observara lo dispuesto por los parrafos 1, 2 y 3
del articulo 21 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3. No puede inscribirse de nuevo en el RUPC a las personas con registro
suspendido o cancelado, salvo que medie resolucion administrativa o
judicial que ordene lo contrario.

4. La Secretaria puede verificar en cualquier tiempo la informacion que los
contratistas aportaron para la obtencién de su registro.

5. Una vez autorizado el registro debera refrendarse anualmente de
manera obligatoria ante la Secretaria, en los términos dispuestos por el
parrafo 4 del articulo 21 de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y el reglamento de esta Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios. No obstante, los interesados podran actualizar su
informacién fuera del plazo sefialado en el articulo invocado en este
parrafo, cuando hubiere nuevos elementos que modifiquen su clasificacion
o datos generales, lo cual no librarda a los interesados del refrendo
obligatorio.
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6. El registro ante el RUPC se acredita con la exhibicion de la cédula que
expida la Secretaria.

Articulo 129. El RUPC - Cédula.

1. La cédula de contratista es el documento que identifica a la persona
fisica o juridica con aptitud para contratar obra publica y servicios
relacionados con la misma, en el Estado de Jalisco con las capacidades y
limites que del mismo se desprendan.

2. La cédula de contratista contendra los datos que el interesado hubiere
acreditado al momento de su inscripcién o actualizacion en el RUPC.

3. La Secretaria determinara la informacién que debera contener la citada
cédula, y ademas fijara las bases técnicas para que la cedula de
contratista otorgue certeza de su contenido.

Articulo 130. El RUPC - Suspension y cancelacion.

1. La Contraloria esta facultada para suspender y cancelar el registro del
contratista en el Padrén.

2. El reglamento debe establecer los procedimientos para la suspension y
la cancelacion del registro.

3. Es causa de suspension del registro del contratista cuando:

l. Incurra en actos u omisiones graves violatorios del contrato o la ley, que
le sean imputables y perjudiquen el interés general;

Il. Sea declarado incapaz para contratar judicialmente;

lll. Se niegue a dar las facilidades necesarias para que la Secretaria, la
Contraloria o la Auditoria Superior del Estado ejerzan sus funciones de
comprobacion, inspeccion o vigilancia;

IV. Incumpla con la exhibicién o entrega de la documentacién necesaria
para la verificacién de datos o refrendo de su inscripcion;
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V. No presente solicitud de refrendo en el término establecido en esta Ley;
o
VI. Sea determinada la suspensién del registro por autoridad competente;
4. Es causa de cancelacion del registro del contratista cuando:

|. Sea declarado en estado de quiebra o concurso mercantil,

Il. La informacién proporcionada para su inscripcion sea falsa o se hayan
omitido antecedentes relevantes;

Ill. Haya procedido con dolo, mala fe o -negligencia en el procedimiento de
contratacién o ejecucién de obra publica;

IV. Sea condenado por defraudacion fiscal;

V. Reincida en actos u omisiones graves violatorios del contrato o la ley,
que le sean imputables y perjudiquen el interés general; y

VI. Sea determinada la cancelacion del registro por autoridad competente.

5. Extinguidas las causas que motivaron la suspension o cancelacion del
registro, éste puede solicitarse de nuevo para su expedicion con todos los
efectos legales.

Articulo 131. El RUPC - Clasificacidn.

1. EI RUPC clasificara a los contratistas en las siguientes secciones:
I. Obra Publica o Servicios;

Il. Especialidad;

I1l. Capacidad técnica;

IV. Capacidad Economica;

V. Experiencia;
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VI. Historial de cumplimiento;

VII. Tiempo de registro; y
VIII. Su categorizaciéon como micro, pequefa, mediana o grande empresa.

2. Las bases de la convocatoria determinaran el grado de especializacion,
capacidad econdémica y experiencia necesarias conforme a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de la obra o servicio.

Articulo 132. El RUPC - Actividad profesional.

1. En la secciéon de Obra Publica o Servicios, se anotara la actividad
profesional del contratista segun sea encaminada a la ejecucion de obra
publica o a los servicios relacionados con la misma.

2. Esta clasificacion dependera de lo manifestado por el contratista en la
solicitud, pudiendo quedar registrado en ambas categorias.

Articulo 133. El RUPC - Especialidad.

1. En la seccion de especialidad se anotara el tipo de obra o servicio que
el contratista se considere particularmente capacitado para realizar, las
cuales son las siguientes:

I. Vias terrestres;

[I. Edificios no residenciales;

Ill. Obras hidraulicas y sanitarias;
IV. Construccion industrial;

V. Instalaciones;

VI. Vivienda;

VII. Infraestructura Urbana;

VIIl. Especialidades diversas; y
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IX. Especialidades para servicios.

2. La especialidad se acreditara con los contratos o cualquier otro
documento que, a consideracién de la Secretaria, permita al licitante
comprobar que ha realizado obras o servicios clasificables en alguna de
las categorias sefialadas en el numeral anterior.

3. De acuerdo al numero de contratos que haya ejecutado en su
especialidad el contratista se clasificara como:

|. Especializacion grado D, interesado en especializacion, cuando no
hubiere realizado obra o servicio alguno;

Il. Especializacion grado C, cuando hubiere cumplido hasta dos contratos;

Il. Especializacion grado B, cuando hubiere ejecutado cuando menos tres
contratos; y

IV. Especializacion grado A, cuando hubiere ejecutado cinco contratos o
mas.

4. El contratista podra ser registrado en dos 0 mas especialidades aunque
en cada una de ellas sera clasificado de acuerdo a sus particulares
antecedentes.

5. La especialidad del contratista no es impedimento para participar en
procedimientos de contratacion de las obras o servicios o en aquelias que
requieran de un grado menor especialidad.

6. Las personas juridicas con menos de tres afios de registro en el RUPC
que no puedan acreditar especialidad mediante la exhibicién de contratos
de obra publica o servicios, podran hacerlo acreditando la especialidad de
su personal técnico, aportando para ello los contratos en donde hayan
intervenido.

Articulo 134. El RUPC- Capacidad técnica.

1. En la seccion de Capacidad Técnica se clasificara a los contratistas de
acuerdo a los recursos técnicos y de equipamiento con que cuente.
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2. Los recursos técnicos y de equipamiento con que cuente el contratista
solo seran considerados tratandose de situaciones de urgente atencion.

3. La entidad publica podra solicitar de los contratistas la disponibilidad de
recursos técnicos y equipamiento especificos conforme a la complejidad y
caracteristicas de la obra.

Articulo 135. EI RUPC - Capacidad Econdmica.

1. En la seccion de Capacidad Econémica se anotara el capital contable
que acredite el interesado.

2. El capital contable se acreditara de la siguiente manera:
|. Tratandose de personas fisicas, con:

a) La ultima declaracion fiscal anual para el pago del impuesto sobre la
renta; o

b) Los estados financieros dictaminados por contador ptblico autorizado.
Il. Tratandose de personas juridicas, con:

a) La dltima declaracion fiscal anual para el pago del impuesto sobre |a
renta,

b) Los estados financieros dictaminados por contador publico autorizado; y

ll. Las personas fisicas y juridicas que no hayan estado obligadas al
cumplimiento de las acciones sefaladas en las fracciones anteriores,
podran acreditar el capital contable con el balance dictaminado por
contador publico, expedido con antigiiedad no mayor a tres meses con
relacién a la fecha de licitacion.

3. La capacidad econémica del contratista calificara positivamente en una
evaluacién binaria cuando se cumpla con el capital contable solicitado en
las bases de la convocatoria.

Articulo 136. EI RUPC — Experiencia.
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1. La experiencia se mide por el tiempo que lleva el contratista ejerciendo
como constructor de obra publica o prestador de servicios relacionados
con la misma.

2. La Secretaria no podra solicitar una experiencia superior a diez afos.

3. La experiencia se acreditard con los contratos o cualquier otro
documento que compruebe que ha realizado obra publica o servicios
relacionados con la misma, en los términos sefalados en el numeral 1.

Articulo 137. El RUPC - Historial de cumplimiento.

1. El historial de cumplimiento mide™ el desempefio que ha tenido el
licitante en la entrega oportuna y adecuada de las obras o servicios
realizados para el sector publico.

2. La persona que a la fecha limite de inscripcion se encuentre en mora o
incumplimiento de un contrato de obra publica no podra participar en el
procedimiento de contratacion.

Articulo 138. El RUPC - Tiempo de registro.

1. El tiempo que lleve un contratista registrado en el RUPC solo tendra
valor estadistico, por tanto, esta informacién no podra ser objeto de
valoracion dentro de los procedimientos de contratacion.

Articulo 139. El RUPC - Documentacion.

1. Los contratos y demas elementos que la persona anexe para su registro
en el RUPC en los términos del articulo 128, seran utiles para acreditar su
contenido en una o mas de las secciones sefaladas en el articulo 131.

2. La documentacion sera presentada en original o copia certificada, mas
las copias simples que sefale el reglamento.

3. Cuando el contratista manifieste bajo protesta de decir verdad no contar
con la documentacién original de los contratos, ordenes de trabajo o
cualquier otro documento con los que acredite su especialidad o
experiencia podra entregarlos en copia simple, en cuyo caso la
dependencia podra corroborar su legitimidad.
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Articulo 140. El RUPC - Consulta.

1. La Secretaria a peticién de los entes publicos les informara los nombres
de las personas inscritas en el RUPC, asi como de las inscripciones,
suspensiones y cancelaciones que se lleven a cabo.

2. Las personas que lo requieran podran solicitar a la Secretaria
informacion general respecto a la especialidad, capacidad, experiencia y
cumplimiento de los contratistas registrados, debiendo mantener en
resguardo la informacion confidencial.

Articulo 141. El RUPC - Ingenieria y servicios basicos.

1. Se podra omitir la valoracion binaria de la experiencia o especialidad del
contratista cuando a criterio de la Secretaria no se requiera su estimacion
en las obras de ingenieria y servicios, y la obra no exceda de diez mil
salarios minimos o tratandose de servicios, de dos mil salarios minimos.

TiTULO SEXTO
De la Administracion Directa

CAPITULO UNICO
Articulo 142. Administracion directa — Condiciones.

1. La obra publica por administracion directa es aquella que ejecutan por
si mismo los entes publicos, conforme al programa autorizado, cuando
posean la capacidad técnica y elementos necesarios para su realizacion,
mediante la utilizacion de recursos humanos y materiales de su propiedad.

2. En la obra publica por administracion directa puede utilizarse:

I. Mano de obra local complementaria, contratada por obra determinada;
Il. Alquiler de equipo y maquinaria de construccion complementario;

lll. La compra de los materiales necesarios, preferentemente de la region;

IV. Los servicios de fletes y acarreos complementarios;
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V. Los servicios de supervisién de obra publica, a través de un tercero
inscrito en el Padron; y

VI. Los servicios de dictaminacion relacionados a los contratos por
administracién directa.

3. En la ejecucion de la obra publica por administracion directa, bajo
ninguna circunstancia pueden participar terceros como contratistas, sean
cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza juridica o
modalidades que éstos adopten, salvo el caso de especialistas en trabajos
considerados indispensables.

4. Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados
terminados, materiales y otros bienes que deban instalarse, montarse,
colocarse o aplicarse, su adquisicion debe regirse por las disposiciones de
la ley estatal en materia de adquisiciones.

Articulo 143. Administracion directa - Requisitos.

1. Previo a la realizacién de la obra publica por administracion directa, el
ente publico debe emitir el acuerdo respectivo.

El acuerdo debe contener:
I. La descripciéon pormenorizada de la obra a ejecutar;

Il. Los proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecucién y
suministro;

lIl. El presupuesto correspondiente;
IV. Los datos relativos a la autorizacion del gasto de inversion; y
V. La fecha de inicio y terminacion de la obra.

2. La comprobacion de gastos debe considerar los gastos directos e
indirectos, hacerse a través de Memorias de Gastos con una periodicidad
no mayor de treinta dias a partir del ejercicio del gasto, y acompanar un
reporte comparativo entre los insumos presentados en el presupuesto de
insumos inicial y los presentados a través de comprobantes de gastos.
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Para tales efectos, debe existir un Manual de Gastos Indirectos aprobado
por la dependencia estatal encargada de las finanzas publicas.

No puede ser sustituida la comprobacién a través de estimaciones de
conceptos realizados.

Los entes publicos pueden contar con un fondo revolvente para el manejo
de sus gastos.

Articulo 144. Administracion directa — Sujetos.

1. Ademas de la Secretaria, los municipios y demas organismos que se
rijan por esta Ley, podran realizar obra publica por administracion directa
cumpliendo con las condiciones y requisitos sefialados en este Titulo.

Articulo 145. Administracion directa — Ejecucion.

1. La ejecucién de los trabajos estara a cargo de las residencias de obra
de la Secretaria o el ente publico.

2. La entrega debera constar por escrito,

3. La Secretaria o el ente publico debera prever y proveer todos los
recursos humanos, técnicos, materiales y econémicos necesarios para
que la ejecucién de los trabajos se realice de conformidad con lo previsto
en los proyectos, planos y especificaciones técnicas; los programas de
ejecucién y suministro y los procedimientos para llevarlos a cabo.

4. Una vez concluidos los trabajos por administracion directa, la obra
terminada deberd entregarse al area responsable de su operacion o
mantenimiento.

5. En la ejecucion de los trabajos por administracion directa seran
aplicables, en lo procedente, las disposiciones del Titulo Cuarto, Capitulo
Il'y lo procedente de esta Ley.

TITULO SEPTIMO
De la Informacidén-y Verificacion
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CAPITULO UNICO
Articulo 146. Informacion y verificacion — Generalidades.

1. La Secretaria o el ente publico, remitira al Sistema Estatal de Compras
Gubernamentales, los datos relativos a los contratos en materia de
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras publicas y servicios
relacionados con las mismas y a su cumplimiento, con el propoésito de
integrar el historial de proveedores o contratistas a que se refiere la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion de Servicios
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TiTULO OCTAVO

De las Infracciones y Sanciones

CAPITULO UNICO
Articulo 147. Infracciones y sanciones — Generalidades.
1. Son actos constitutivos de infraccion a esta ley:

I. Realizar o ejecutar total o parcialmente cualquier tipo de obra publica o
servicio, que no haya sido adjudicada mediante el procedimiento
correspondiente;

Il. Realizar o ejecutar total o parcialmente la obra publica o servicio o
cualquier otro acto que le sea inherente en contravencion a los términos
del contrato o de la ley;

lIl. Causar dafios a bienes del dominio publico o privado con motivo de la
ejecucién de la obra publica o servicio;

IV. No cumplir con los actos o resoluciones de la Secretaria o del ente
publico que ordene suspender o demoler la obra publica o parte de ella, en
el plazo sefialado para tal efecto, o dejar de cumplir cualquier medida de
seguridad impuesta por aquél,

V. Impedir al personal de la Contraloria, OIC o ente publico competente el
ejercicio de sus facultades;
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VI. Proporcionar informacién falsa a la Secretaria o al ente publico en los
procedimientos administrativos previstos en esta ley;

VIl Presentar estimaciones indebidas o avances de obra no realizados; y

VIIl. Llevar a cabo cualquier acto en contravencién a las disposiciones de
esta ley y a los reglamentos que de ella emanen.

2. Toda persona tiene la obligacion de informar a la Contraloria de
cualquier acto que pudiere constituir infraccion a las disposiciones de esta
Ley.

3. La Secretaria o el ente publico, dentro de los quince dias siguientes a la
fecha en que tengan conocimiento de alguna infraccion a las disposiciones
de esta Ley, remitiran a la Contraloria la documentacién comprobatoria de
los hechos presumiblemente constitutivos de la infraccion.

4. Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere este Titulo son
independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otra indole que
puedan derivar de la comisién de los mismos hechos.

5. No deben imponerse sanciones cuando se haya incurrido en la
infraccién por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se
observe en forma espontanea el precepto que se dejé de cumplir. No se
considera que el cumplimiento es espontaneo cuando la omision sea
descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o
cualquiera otra gestion efectuada por las mismas.

Articulo 148. Infracciones y sanciones - Mulita.

1. Sin perjuicio de otras sanciones que procedan, las conductas sefaladas
en el parrafo 1 del articulo anterior deben sancionarse por la Secretaria o
el ente publico con:

|. Multa de cincuenta a mil veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualizacion, las conductas previstas en las fracciones IV, V y VIII;

il. Multa de cien a dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualizacion, las conductas previstas en las fracciones I, lil y VI,

Ill. Multa de doscientos a cinco mil veces el valor de la Unidad de Medida
y Actualizacion, las conductas previstas en las fracciones | y VII; y
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IV. Con suspensién o cancelacion de su registro en el Padron, en su caso,
por la reincidencia de cualquiera de la conductas previstas en el articulo
anterior, independientemente de la multa que proceda.

Para los efectos de este articulo, el valor de la Unidad de Medida y
Actualizacion sera el vigente en la capital del Estado.

Articulo 149. Infracciones y sanciones — Criterios de aplicacion.

1. La Secretaria o el ente publico, asi como la Contraloria podra imponer
las sanciones considerando: ‘

|. Los dafios o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la
infraccion;

Il. El caracter intencional o no del acto u omisién constitutivo de la
infraccion;

lil. La gravedad de la infraccion; e
IV. Historial y reincidencia, en su caso.
Articulo 150. Infracciones y sanciones - Procedimiento.

1. Tratdndose de procedimientos para imponer sanciones a los
particulares que intervengan en cualquiera de las etapas de adjudicacion y
ejecucion de contratos, la Secretaria o el ente publico, asi como la
Contraloria deberan observar lo dispuesto en la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de Jalisco.

Articulo 151. Infracciones y sanciones — Servidores publicos.

1. La Contraloria y los OIC aplicaran las sanciones que procedan a los
servidores publicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento,
conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Politicas y
Administrativas del Estado de Jalisco.

2. Los servidores publicos estatales y municipales, en su caso,
encargados de la aplicacion de esta Ley, incurren en responsabilidad y se
hacen acreedores a la sancién que corresponda, cuando:
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l. Omitan fundar y motivar debidamente los actos administrativos que
expidan;

Il. Requieran o condicionen la tramitacién de un procedimiento y su
resolucion definitiva al cumplimiento de requisitos o a la realizacién de
acciones que no estén expresamente previstos en esta ley, los
reglamentos estatales y municipales que se expidan con base en sus
disposiciones o en la ley estatal en materia de procedimiento
administrativo;

. No cumplan los plazos y términos establecidos en los trdmites
correspondientes;

IV.  Dividan la adjudicacion de la obra publica para evadir la licitacion
publica; o

V. No observen u omitan acatar las disposiciones legales vigentes
aplicables en la realizacién de obra publica.

TiTULO NOVENO
De la Solucién de las Controversias

CAPITULO |
Disposiciones Generales

Articulo 152. Solucién de controversias — Legitimacién.

1. En los procedimientos de contratacion de obra publica y servicios
relacionados con la misma, tendran legitimacion activa para interponer
recursos administrativos y judiciales para la solucién de controversias,
quienes consideren haber recibido agravio personal y directo, 0 en la
persona de su representada.

CAPITULOII
De la Defensa Administrativa

Articulo 153. Solucién de controversias — Via administrativa.

1. Las personas interesadas o afectadas en sus derechos pueden
presentar los recursos y medios de impugnacién previstos en la ley estatal
en materia de procedimiento administrativo o en la ley estatal en materia
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de justicia administrativa, en contra de las resoluciones que se dicten en la
aplicacion de esta ley y los actos u omisiones que contravengan sus
disposiciones, provenientes de las autoridades responsables de aplicarla.

Articulo 154. Solucién de controversias - Via judicial.

1. Las personas interesadas o afectadas en sus derechos pueden
presentar los recursos y medios de impugnacién previstos en la ley estatal
en materia de justicia administrativa, en contra de las resoluciones que se
dicten en la aplicacion de esta Ley y los actos u omisiones que
contravengan sus disposiciones, provenientes de las autoridades
responsables de aplicarla. :

CAPITULO Il
De los Medios Alternativos para la
Solucion de Conflictos

Articulo 155. Solucion de controversias — Medios alternativos.

1. La Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco es ordenamiento
supletorio a la presente ley en materia de medios alternativos para la
solucion de conflictos.

2. Para la solucion de los conflictos solo podran desahogarse los medios
alternativos de mediacion y conciliacion.

3. Solo podran operar como mediadores o conciliadores quienes estén
certificados como tales por el Instituto de Justicia Alternativa para el
Estado de Jalisco.

4. Los medios alternativos suspenderan los términos establecidos para la
interposicién de los recursos administrativos o juicio de nulidad.

5. Los medios alternativos previstos en este capitulo solo procederan
cuando versan en la solucién de alguno de los siguientes conflictos:

|. Se cuestione el rechazo a la presentacion de proposiciones;

Il. Se oponga al acuerdo que rechaza el convenio de asociacién en
participacion;
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Ill. Se objete la descalificacion del contratista en la evaluacion binaria;
IV. Se solicite modificacion al acuerdo por ajuste de costos; y

V. Los demés que se susciten durante la ejecucion, entrega y finiquito de
la obra o servicio.

6. El derecho de las partes a acudir a los medios de justicia alternativa es
irrenunciable.

TITULO DECIMO
De la infraestructura en territorio indigena

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Articulo 156. Infraestructura en Territorio Indigena — Reconocimiento.

1. Ademas de las previsiones establecidas en esta Ley, en la planeacion
de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas que
la Secretaria o los entes publicos pretendan realizar, se debera identificar
y reconocer si éstas involucran territorio indigena, o los recursos naturales
de comunidades indigenas y asentarlo explicitamente en el proyecto, para
su posterior proteccién. Para ello, podran auxiliarse en esa identificacion
con periciales histéricas, etnohistéricas, documentos coloniales,
paleografias, monografias o expedientes de la Secretaria de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano.

CAPITULO SEGUNDO
Planeacion

Articulo 157. Infraestructura en Territorio Indigena - Planeacién

1. La planeacion de las obras publicas y de los servicios relacionados con
las mismas que la Secretaria o los entes publicos pretendan realizar en
territorio indigena o aquéllas cuya realizacion pueda afectar directamente
a los comunidades indigenas u originarios, al tener un impacto sobre sus
derechos o sus intereses, debera estar sujeta a los principios de consulta
y consentimiento expreso, previo a cualquier ejecucion de trabajos o
servicios relacionados, que tengan injerencia con su esfera territorial. -

2. La consulta a comunidades indigenas abarcara no solamente el uso de
los recursos naturales, sino cualquier medida que pueda afectar
directamente a éstas, debiendo garantizar sus derechos sustantivos, que
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incluyen entre otros, el derecho a la propiedad, la cultura, la religion, la
salud y el bienestar fisico, asi como materializar sus propias prioridades
de desarrolio.

3. Los elementos fundamentales para llevar a cabo la consulta son:

I. Que se lleve a cabo en la etapa de planeacién de las obras publicas y de
los servicios relacionados con las mismas, es decir, previamente a la
realizaciéon de las acciones tendientes a su ejecucion;

Que se dirja a los interesados o a sus representantes legitimos,
tomando en cuenta los métodos tradicionales de la comunidad indigena
para la toma de decisiones;

ll. Que se realice a través de los medios idoneos para su desarrollo;

IV. Que provea de toda la informacion necesaria para la toma de
decisiones por parte de la comunidad indigena;

V. La existencia de estudios imparciales y profesionales de impacto social,
cultural y ambiental; y

VI. Que sea de forma sistematica y transparente, dentro de un
procedimiento que genere confianza entre las partes, a fin de obtener el
consentimiento de las comunidades, para la realizacion de los trabajos o
servicios.

4. Lo sefalado en el parrafo anterior se realizara a través de procesos
adecuados a los usos y costumbres de la comunidad.

5. La falta o el vicio en alguno de los elementos sefalados en este
articulo puede ser impugnado a través de medios alternativos de justicia o
procedimiento jurisdiccional.

6. La consulta a los pueblos indigenas tiene los siguientes objetivos:
I. Ser la via mediante la cual los Pueblos Indigenas puedan contribuir a la
evaluacion previa de los posibles efectos de la actividad propuesta, en

particular los efectos sobre sus derechos sustantivos e intereses;

Il. La busqueda de alternativas menos dafiinas o para la definicion de
medidas de mitigacion;
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lll. Llegar a acuerdos favorables desde sus propias prioridades y
estrategias de desarrolio, al proporcionar beneficios tangibles a los
pueblos indigenas; y

IV. Obtener el consentimiento por escrito que proporcione la necesaria
aprobacion social que contribuird a que exista una relacion positiva de la
Secretaria o el ente publico con la comunidad indigena.

Articulo 158. Infraestructura en Territorio Indigena — Modificaciones
al proyecto.

1. En caso de realizar alguna modificacién al proyecto ya autorizado por la
comunidad indigena, la Secretaria o el ente publico, debera realizar la
consulta para la aprobacion de la misma con el fin de salvaguardar los
derechos que tienen reconocidos y que se pudieran verse vulnerados,
garantizando en todo momento su participacion eficaz en los procesos de
toma de decisiones que puedan afectarles.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente ley entra en vigor a los 180 dias siguientes de su
publicacién en el periédico oficial “El Estado de Jalisco”.

SEGUNDO. Se abroga el decreto numero 20442 que contiene la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco, publicado en el Peridédico Oficial “El
Estado de Jalisco” el 7 de febrero de 2004, y los decretos posteriores que
la reforman, adicionan o derogan.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan la
presente Ley.

CUARTO. EI Ejecutivo Estatal debe expedir las disposiciones
reglamentarias correspondientes dentro ‘de los 120 dias siguientes a la
entrada en vigor de la presente Ley.

QUINTO. En tanto se expiden los reglamentos correspondientes deben
aplicarse las disposiciones reglamentarias vigentes en lo que sean
procedentes y no contravengan lo dispuesto en este decreto.

SEXTO. La integracion 'y publicacion del Registro Publico de Testigos
Sociales estara a cargo de la Contraloria del Estado y debera aplicarse a
partir de los noventa dias siguientes a la entrada en vigor del presente
decreto, previa publicacién de la convocatoria correspondiente.
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SEPTIMO. Los registros de las personas fisicas y juridicas en el RUPC del
Estado inscritas a la fecha de entrada en vigor de esta Ley son validos, y
deben sujetarse en lo sucesivo a lo dispuesto en esta Ley.

OCTAVO. Los procedimientos de licitacion publica, concurso por invitacién
o adjudicacion directa, asi como la ejecucion de obra publica por contrato
o por administracion directa, que se encuentren en proceso al momento de
entrar en vigor la presente ley, contindan rigiéndose por la ley vigente en
la fecha de su inicio hasta la terminacién de la obra.

NOVENO. Los procedimientos y demas asuntos que se encuentren en
tramite o pendientes de resolucion al momento de la entrada en vigor de la
presente ley siguen rigiéndose por las disposiciones vigentes al momento
que iniciaron.

DECIMO. Los ayuntamientos deberan aplicar la presente ley entre tanto
expidan sus propios reglamentos de obra publica, mismos que deben
formularse en el sentido de la presente ley.

DECIMO PRIMERO. La Comision de Hacienda del Congreso de! Estado
iniciara dentro de los diez dias siguientes a la publicacién del presente
decreto, el proceso legislativo de modificacion a la Ley de Ingresos del
Estado de Jalisco para el afio fiscal que corresponda, en lo referente a la
adecuacion de pagos de derechos derivados de la aplicacion de la nueva
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMO SEGUNDO. La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
debera solicitar a la Secretaria de Planeacién, Administraciéon y Finanzas,
la adecuacion del Sistema Estatal de Compras Gubernamentales y
Contratacion de Obra Publica, y del Registro Estatal Unico de
Proveedores y Contratistas, precisando las necesidades que deban
cubrirse para dar cumplimiento al presente decreto.

DECIMO TERCERO. La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, yla
Secretaria de Planeacién, Administracion y Finanzas, contaran con un
plazo que no excedera de la entrada en vigor del presente decreto, para lo
siguiente:

|. Llevar a cabo las adecuaciones necesarias en el Sistema Estatal de
Compras Gubernamentales y Contratacion de Obra Publica, con la
finalidad de incluir las funcionalidades necesarias a efecto de que puedan
llevarse a cabo licitaciones electronicas, en atencion a lo dispuesto en esta

Ley;y
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Il. Llevar a cabo las adecuaciones necesarias en el Registro Estatal Unico
de Proveedores y Contratistas, a fin de que los contratistas puedan
obtener su registro en los términos indicados en la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y su Municipios.

En términos de lo dispuesto por el presente articulo, se amplia hasta el dia
de entrada en vigor de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios, el plazo para comenzar con la operaciéon del Sistema
Electrénico de Compras Gubernamentales y Contratacibn de Obra
Publica. -
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SALON DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO
GUADALAJARA, JALISCO, 28 DE NOVIEMBRE DE 2017
Diputado Presidente
HUGO CONTRERAS ZEPEDA
(RUBRICA)
Diputada Secretaria i Diputada Secretaria
LILIANA GPE. MORONES VARGAS MARIA DEL CONSUELO ROBLES SIERRA
(RUBRICA) (RUBRICA)

PROMULGACION DEL DECRETO 26720/LX1/17, MEDIANTE EL CUAL SE ABROGA LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y CREA LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
JALISCO, EN SESION DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017.

En mérito de lo anterior y con fundamento en el articulo 50 fraccion I de
la Constitucion Politica del Estado de Jalisco, mando se imprima,
publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento.

Emitido en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado
Libre y Soberano de Jalisco, a los 25 veinticinco dias del mes de enero
de 2018 dos mil dieciocho.

El Gobernador Constitucional del Estado

JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DiAz
(RUBRICA)

El Secretario General de Gobierno

ROBERTO LOPEZ LARA
(RUBRICA)
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REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL

Los dias de publicacion son martes, jueves y sdbado

Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos

Que sean originales

Que estén legibles

Copia del RFC de la empresa

Firmados (con nombre y ribrica)

Pago con cheque a nombre de la Secretaria de Planeacién, Administracién y Finanzas, que
esté certificado

gk wh =

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el selloy el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rdbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrads con ningun tipo de tinta ni lapiz.
- Que la letra sea tamafio normal.
- Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- Lainformacién de preferencia deberé venir en cd o usb, en el programa Word u otro formato
editable.

Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptara ningin documento
para su publicacién.

PARA VENTA Y PUBLICACION

Venta
1. Numero del dia $24.00
2. Numero atrasado $34.00
3. Edicién especial $58.00
Publicaciones
1. Publicacion de edictos y avisos notariales por cada palabra $6.00
2. Balances, Estados Financieros y demas publicaciones especiales, por cada pagina $1,254.00
3. Minima fraccién de 1/4 de péagina en letra normal $321.00
Suscripcién
1. Por suscripcién anual $1,248.00

Tarifas validas desde el dia 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Estas tarifas varian de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado.

Atentamente
Direccién de Publicaciones

Av. Prolongacion Alcalde 1351, edificio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, Fax 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco

Punto de Venta y Contratacién

Av. Prolongacién Alcalde 1855, planta baja, Edificio Archivos Generales, esquina Chihuahua
Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306y 47307. Libreria 3819 2476
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Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx
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