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O s ANEXO 3
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO  N° OFICIO;  SSCS / C-0353 2021
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TRESULTADODELACOMSION: | =

Fecha: 28 de octubre 2021.
Localidad: Santa Rosalia municipio de Etzatlan

Actividad: Reunion con el comité de Confraloria Social para asesoria y recorrido de obras.

Los Trabajadores Sociales Alfonso Navarro Martin del Campo y Rodolfo Enrigue Montafio Gomez se trasladaron a la localidad al punto de
reunian, afuera de las oficinas de enlace del ingenio Tala, para tocar temas a lo referente a la obra de agua potable, nos reunimos con miembros
del comité de Contraloria Social: Preside Martina Barajas Gémez, Tesorero Clara Isabel Navarrb Hernandez y por el Ayuntamiento: Isela
Guadalupe Aguirre Miramontes, Clara Isabel nos comenta que el dia 21 de octubre del 2021 le pidieron fuera testigo de una prueba hidrostatica
ya que no se encontraba en la localidad ninguna autoridad que constatara la prueba, sefiald que al tramo se le aplicaron 2 Kg. de presion que es
el doble de la presion indicada de trabajo, al no perder presién en mas de dos horas se dio por exitosa la prueba, por lo que procedieron a poner
el empedrado por la calle independencia /estadio y el empedrado ahogado por la calle camino a San Pedro. Comentando Clara Isabel que se ve
bien hecho el trabajo.

Del punto nos trasladamos a la caja de valvulas de la calle Aldama esquina Madero, en donde se observan las conexiones y los trabajos
realizados. Continuamos a | crucero de la calle F. Madero y Morelos, observando otra caja de valvulas. Al paso nos entrevistamos con el Ing.
Residente Obra del agua potable Mohamed Adobe quien nos comenta que ya terminaron con la tuberia que va enterrada y les faltande 2a 3
calles de instalar tomas domiciliarias con manguera RD 41, en lo referente a la plaza sefiala que el dia de hoy quedan los trabajos de tomas
domiciliarias y en la Plaza estan en la reparacién del piso de cemento. Indicé que 3 personas en la plaza que no tenian declaradas su toma, las
pagaren al Ayuntamiento y se les instalaron, le presentaron el pago en hoja oficial y estas tuvieron un costo de $ 700.00 pesos cada una.
Sefialan los asistentes que van muy bien los trabajos.

Se involucraron a 6 personas: 2 del comité, 2 de la CEAJ, 1 de la empresa y 1 del Ayuntamiento.

Se visitaron los trabajos de alcantarillado observamos las excavaciones y la conexion de la tuberia nos entrevistamos con el Ing. Residente de
obra William Gonzalez Gutiérrez, nos comenta que lleva la tuberia tiene una pendiente de 1 cm. cada tramo de tubo de 6 mts. Que el avance de la
obra es del 80 al 85%, sefiala que trabaja en un pre finiquito par ver hasta donde alcanza el recurso ya que el material de la excavacion presento
piedra e incrementa el costo. Comenta, que la obra llegara hasta el Kinder, en los trabajos van rompiendo la tuberia y conectando el drenaje
ademas se hacen las cajas de descarga, todo esto con el objetivo de abrir un dia y cerrar al otro, para evitar molestias a las personas.

Se involucraron a 6 personas: 2 del comité( 2 de la CEAJ, 1 de la empresay 1 del Ayuntamiento.

Alfonso Navarro Martin del Campo.
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