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07 de octubre de 2019

Arandas Jalisco

Actividad: Reunién con integrante del comité de Contraloria Social para recorrido de obra.

Personal de la empresa contratista menciona que se trabaja en las siguientes calles;

Ponciano Arriaga con Instalacién de tuberia de 10" de diametro, Delgadillo se realiza prueba hidrostatica, Hernandez y Constitucion se realiza
afinado para colar el concreto.

Mencionan los integrantes del comité de Contraloria Social que se tenga comunicacion el Organismo Operador y Obras Publicas con relacién a
la ejecucién de la obra ya que han surgido trabajos extraordinarios de los cuales se necesita su intervencion.

Durante la aptlvldad se presentaron un grupo de personas las cuales manifestaron que tenian dudas acerca de los trabajos que realizara la
empresa en las calles Juarez y Manuel Martinez Valadez, ya que ellos colocan un “tianguis” los domingos y en el mes de diciembre en dichas
calles y no quieren ver afectadas sus ventas, personal de la empresa contratista se compromete a terminar antes del mes de diciembre en dichas
calles. ‘
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