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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERO CEA-RP-AD-054-2018, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA DENOMINAD_ y
I PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: " ELABORACION DEL PROYECTO PARA
LA MODIFICACION DEL COLECTOR NOR-ORIENTE QUE LLEGA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE “EL AHOGADO” ENTRE LOS POZOS DE VISITA 26 Y 38.

I. LUGAR, HORA Y FECHA. - LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN BRASILIA NUMERO 2970, COLONIA
COLOMOS PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 24 DE OCTUBRE
DE 2018.

Il. PARTICIPANTES. - EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE JALISCO EL ING. MARIO RIOS PLASCENCIA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE LA UEAS, AS| COMO
EL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, EL ING. GUSTAVO LUNA GONZALEZ Y; POR PARTE DE LA

CONTRATISTA CONSTRUCTOR AR .'C I
REPRESENTANTE LEGAL Y EL ING. | N\ SU CARACTER DE 1

SUPERINTENDENTE DE OBRA, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

Ill. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. - “ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA MODIFICACION DEL
COLECTOR NOR-CRIENTE QUE LLEGA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE “EL AHOGADO”
ENTRE LOS POZOS DE VISITA 26 Y 38",

LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA Y DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE ----------- UN INFORME-----
SONDEO PARA LOCALIZACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE------------ceee- UN INFORME-----
PROYECTO EJECUTIVO UN INFORME------

IV. IMPORTE CONTRACTUAL. - EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO, SE ESTIPULO
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $ 127,516.19 (CIENTO VEINTISIETE MIL
QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 19/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE
MERITO, SE ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 24 DE JULIO DE 2018 Y
COMO FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DA 22 DE AGOSTO DE 2018, LO CUAL ARROJA
30 DIAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL.

VI. RELACION DE ESTIMACIONES. - DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE TRAMITARON 01
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION:

MONTO NUMERO DE PERIODO IMPORTE DE LAS
CONTRATADO: ESTIMACION | TCHA = T ESTIMAciONes | DEPUCCIONES
$127,516.19 o1y 16-10-18 24-07-18 22-08-18 $ 127,519.19
FINIQUITO

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VIl. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL  \
SOBRECOSTO. - NO EXISTEN. /\ L
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VIil. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. (DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION). -

IMPORTE DEL CONTRATO $ 127,516.19
IMPORTE DE LA ASIGNACION $ 127,516.19
ACUMULADO ANTERIOR ~0.00
ESTA ESTIMACION | $ 127,516.19
ACUMULADO A LA FECHA $ 127,516.19
SALDO POR CANCELAR 0.00

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO
48 FRACCION 111 Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, EL CONTRATISTA EXHIBE
EN ESTE ACTO GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS NUMERO 18A50553
EXPEDIDA POR FIANZAS DORAMA S.A. DE CV.,, PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES
CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, LA CUAL FUE
CELEBRADA EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2018, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PUBLICA Y
CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE
EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA A SOLICITUD DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE
LA EMPRESA CONTRATISTA.

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO POR
CONDUCTO DEL ING. MARIO RiOS PLASCENCIA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE LA UEAS, ASI
COMO EL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, ING. GUSTAVO LUNA GONZ, LEVANTA LA PRESENTE
ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 168, 170 Y 172 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE EN ESTE ACTO
Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 170 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATISTA
EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER
ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL
CONTRATO; AMBAS PARTES DECLARAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS, Y POR LO TANTO, SE DAN POR
TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERO EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A
ULTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PCDRAN CANCELAR LAS GARANTIAS
CORRESPONDIENTES, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ARTICULO 172 FRACCION V DEL
REGLAMENTO SENALADO.

XL.-CIERRE DEL ACTA. - NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL

EVENTO SIENDOQ LAS 12:00 HORAS IA 24 DEOCTUBRE DE 2018, FIRMANDO LA PRESENTE AQTA
EN DUPLICADO LOS ASISTENTES. | \
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XIl.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO. -
POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE POR LA qﬁ,‘NTRATISTA
JALISCO GA URBANIZACION S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL

ING. GUSTAYO LUNA\GONZALEZ
RESIDENTE SUPERVISRR\DE OBRA
9 R
-~ e 3

VALIDA FORMATOY — ——
FUNDAMENTACION LEGAL 1

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHODS ¥

OBLIGACIONES DE LA OBRA: " ELABORACION DEL PROYECTQ PARA LA MODIFICAC ON DEL COLECTOR NOR-ORIENTE QUE LLEGA HASTA

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE “"EL AHOGADOD" ENTRE LOS POZOS DE VISITA 26 Y 38", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NUMERO

CEA-RP-AD-054-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMIS ON ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA DENOMINADA NN |
- |
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




