s : GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO _
% AGUA COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO
¥ JALISCC -

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO
CEA-RP-CI-031-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO CEA-RP-CI-031-2018. SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR“ CUYO OBJETO FUE REALIZAR'
“EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO “CONSTRUCCION, REHABILITACION,
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

AUTLAN DE NAVARRO” EN MODALIDAD ANALISIS COSTO BENEFICIO
SIMPLIFICADO.=== ====

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA TECNICA DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE BRASILIA NO. 2970, COL. COLOMOS
PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 16 DE
JULIO DE 2018.

Il. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL LIC. URIEL
ALEJANDRO PARGA RAMIREZ EN SU CARACTER DE SECRETARIO TECNICO Y POR PARTE DE EL
CONSULTOR, EL C. EN SU CARACTER DE1
APODERADO GENERAL, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION, REHABILITACION, MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AUTLAN DE NAVARRO” EN MODALIDAD ANALISIS COSTO
BENEFICIO SIMPLIFICADO.. e

CONCEPTO UNIDAD

EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO "CONSTRUQCIQN. REHABILITACION, MODERNIZACION Y AMPLIACION DE
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AUTLAN DE NAVARRO"” EN MODALIDAD ANALISIS COSTO-BENEFICIO
SIMPLIFICADO

RESUMEN EJECUTIVO. . INFORME
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL INFORME
DESCRIPCION DEL PROYECTO o INFORME

' SITUACION SIN PROYEE;TO - o INFORME
-élTUACION CON gﬁovECTO N - INFORME
?VALUACION DEL PROYECTO R o INFORME
ANALISIS DE RIESGOS . - INFORME
CONCLUSIDN.E;_S - ' o INFORME
INFORME FINAL N R | INFORME |

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO, SE
ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $1'851,401.76 (UN MILLON
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 76/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES $1'851,401.76 (UN MILLON
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 76/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
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V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE
MERITO, SE ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 17 DE MAYO DEL 2018 Y
COMO FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIiA 30 DE JUNIO DE 2018, LO CUAL
ARROJA 45 DIAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

VI. RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS

! ESTIMACIONES DEFINITIVAS E SE RELACIONAN A CONTINUACION.

PERIODO | IMPORTE DE LAS

NUMERO DE
ESTIMACION DEL AL | ESTIMACIONES

| PENAS CONVENCIONALES |

ANTICIPO

MONTO
TOTAL | ESTMACION1EN | 0545 15-06-18 $1,448,923.11 |

CONTRATADO RS
$4'851,401.76 ESTIMACION 2

FINIQUTOEN | 16-06-18 30-06-18
TRAMITE =

$402,478.65

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IM'PUESTO AL VALOR AGREGADO.

VI. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS DE LA ESTIMACION 1 Y 2 FINIQUITO (EN TRAMITE). -

IMPORTE DEL CONTRATO $ 1,851,401.76
IMPORTE DEL CONVENIO $0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACION $ 1,851,401.76
ACUMULADO ANTERIOR $1,448,923.11
ESTA ESTIMACION 2 FINIQUITO b 402,478.65
ACUMULADO A LA FECHA $ 1,851,401.76
SALDO POR CANCELAR > 0.00
ANTICIPO DE LA ASIGNACION $ 0.00
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA b 0.00

AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA  0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR  0.00
LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

g

q

E
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL $ 0.00

q

[:

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS EJECUTADOS, CONFORME A LOS
ARTICULOS 48 FRACCION Il Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA
GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIESE INCURRIDO, EL CONSULTOR, [N =N\ TREGO A LA COMISION ESTATAL 1
DEL AGUA DE JALISCO, LA FIANZA DE NUMERO 1187-02749-9 DE AFIAZADORA ASERTA, S.A. DE
C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, LA CUAL FUE CELEBRADA EL
DIiA 10 DE JULIO DEL 2018, PARA GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS Y
CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE
EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE
SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE EL CONSULTOR.
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X.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR, EN LOS 1
TERMINOS DEL ARTICULO 211 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y 2 FINIQUITO POR LA CANTIDAD DE
$1'851,401.76 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS
76/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Xl.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDOQ LAS 12:00 HORAS DEL 16 DE JULIO 018.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR PARTE DE EL CONSULTOR
DE JALISCO SECING, S.A-DE C.V,

)
S

LIC. URIEL ALEJANDRO PARGA RAMIREZ

SECRETARIO TECNICO ADMINIST?’EBO NERAL UNICO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPCNDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL
FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO CEA-RP-CI-031-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Y EL CONSULTOR, I CUYO OBJETO FUE REALIZAR "EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO 1
“CONSTRUCCION, REHABILITACION, MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES AUTLAN DE NAVARRO" EN MODALIDAD ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO. -
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




