. ... GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO e
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO
CEA-RP-CI-023-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
NUMERO CEA-RP-CI-023-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y
EL_CONSULTO R |
CUYO OBJETO FUE REALIZAR “ESTUDIO SOCIOECONOMICO PARA LA REHABILITACION
DEL COLECTOR CENTRO NORTE, EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO”.

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA TECNICA DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE BRASILIA NO, 2970, COL. COLOMOS
PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 19 DE
JUNIO DE 2018.

Il. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL LIC. URIEL
ALEJANDRO PARGA RAMIREZ, SECRETARIO TECNICO Y POR PARTE DEL CONSULTOR

EL. C,
, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICM
LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA

1

lll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “ESTUDIO SOCIOECONOMICO PARA LA REHABILITACION

DEL COLECTOR CENTRO NORTE, EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO”. A
CONCEPTO UNIDAD =
ESTUDIO SOCIOECONOMICO PARA LA REHABILITACION DEL COLECTOR o
CENTRO NORTE EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO )
| RESUMEN EJECUTIVO INFORME |
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL Y POSIBLES SOLUCIONES INFORME -
DESCRIPCION DEL PROYECTO INFORME
SITUACION CON PROYECTO ~ INFORME
EVALUACION DEL PROYECTO o INFORME
ANALISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGOS INFORME
CONCLUSIONES INFORME
INFORME FINAL DE LOS SERVICIOS INFORME

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO, SE
ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $2'916,406.17 (DOS MILLONES
NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 17/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES $2'916,406.17 (DOS
MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 17/100 M.N.), INCLUYENDO
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADDO.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE
MERITO, SE ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 2 DE MAYO DE 2018 Y
COMO FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIA 15 DE JUNIO DE 2018, LO CUAL |/
ARROJA 45 DIAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL. \ tﬁ
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VI. RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS
'ESTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.

| NUMERODE  PERIODO  IMPORTEDELAS | PENAS
ESTIMACION | DEL AL ~ ESTIMACIONES | CONVENCIONALES
: ANTICIPO ' $0.00
TOTAL . ESTIMACION1 | 02-05-18 30-05-18 | $2°034,966.81
. CONTRATADO | . RN 2 _ LR e L ;
$2'916,406.17 06- .06- :
L Ereume” | AR L e e it :
_ TOTALEJERCIDO.-  $2'916,406.17 i
SALDO POR CANCELAR.- | s g o e

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VI. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO.

IMPORTE DEL CONTRATO $2,916,406.17 |
IMPORTE DEL CONVENIO - $0.00 |
“IMPORTE DE LA ASIGNACION $2,916,406.17 |
"ACUMULADO ANTERIOR - $2,034,966.81
ESTA ESTIMACION 881,439.36 o
ACUMULADO A LA FECHA $2,916,406.17 )
SALDO POR CANCELAR - $0.00 &
“ANTICIPO DE LA ASIGNACION $0.00 Doy
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA $0.00 —
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL - . $0.00 y
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA $0.00
"FALTANTE POR AMORTIZAR i $ 0.00
LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS EJECUTADOS, CONFORME A LOS
ARTICULOS 48 FRACCION Il Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA
GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
CONSULTOR,

ENTREGO A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, LA FIANZA
DE NUMERO 2224789 DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., PARA GARANTIZAR POR 12(DOCE) MESES
CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, LA CUAL FUE
CELEBRADA EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2018 , PARA GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE
LOS SERVICIOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE
PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN
LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.
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X.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR (I 1
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 211 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES 1 Y 2 FINIQUITO A FAVOR DEL CONTRATISTA CON UN MONTO DE $2'916,406.17
(DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 17/100 M.N.). -

Xl.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL 19 DE JUNIO DE 2018. =

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR EL CONSULTOR
DE JALIS‘CP MATERIALES DE CONSTRUCCION Y
/ RECUBRIMIENTOS NACIONALES, S.A DE

/ U ‘\ . .

LIC. URIEL ALEJANDRO PARGA RAMIREZ
S\ECRETARIO TECNICO

N

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

173003

ESTA HCJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMIN[STRATNA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
STATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR
CUYO OBJETO FUE REALIZAR “ESTUDIO SOCIOECONOMICO PARA LA 1

REHABILITACION DEL COLECTOR CENTRO NORTE, EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO".
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




