cmsonceunse  GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
( AGUA COMISION ESTATAL DEL AGUA JALED o
& JALISCO

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERD( (11
CEA-RP-CI-051-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-RP-CI-
051-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONTRATISTA
CUYO OBJETO FUE REALIZAR “TRABAJOS DE DESAZOLVE EN EL 1
COLECTOR EL REAL, MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE”.

I. LUGAR, HORA Y FECHA - EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE OPERACION DE
PTAR’S DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE FRANCIA NO. 1726,
COL. MODERNA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 02 DE
JULIO DE 2018

Il. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL BIOL. LUIS

ACEVES MARTINEZ, DIRECTOR DE OPERACION DE PTAR'S Y POR PARTE DE LA CONTRATISTA,
EL C. EN SU CARACTER DE APODERADO GENERAL, 1

PARA LLEVAR A CABO LA SI A

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “TRABAJOS DE DESAZOLVE EN EL COLECTOR EL REAL,
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE".

ESTIMADO
CONCEPTO UNIDAD A FECHA

TRABAJOS DE DESAZOLVE EN EL COLECTOR EL REAL, MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERIA DE 60", CON EQUIPO HIDRONEUMATICO CON FUNCIONES DE LAVADO
CON AGUA A LA ALTA PRESION Y SUCCION AL VACIO O SIMILAR INCLUYE EXTRACCION Y RETIRO DEL ML 2278
MATERIAL EXTRAIDO SECO O LODQSO POR LA SUPERVISION. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO :
LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CAJAS, TANQUES Y/O POZOS DE VISITA, EN FORMA MANUAL, INCLUYE:
EXTRACCION Y RETIRO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO O LODOSO AL LUGAR INDICADO POR LA
SUPERVISION, LIMPIEZA DE LAS PAREDES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

CARGA CON MAQUINA A CAMION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O M3 290.85
DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS. ’
ACARREO EN CAMION DE VOLTEO AL 1ER. KILBMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y M3 290.85
MANIOBRAS.

ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO (5), DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: M3/KM 2908.5
ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS.

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA DE 6" DE DIAMETRO TIPO BARQUENA, EQUIPADA CON MOTOR .
ELECTRICO TRIFASICO DE 20 HP. INCLUYE: GENERADOR ELECTRICO DE 100 KW, CONSUMOS, OPERACION

Y MANIOBRAS DE MONTAJE REALIZADO CON EXCAVADORA 320 PARA SER UTILIZADO EN VOLUMENES
ADICIONALES.

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE:CARGA A MANO Y RETIRO EN CAMION DE VOLTEO, FUERA DE LA M2 655.6
OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO, SE
ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $348,401.88 (TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 88/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO.

M3 42.13

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES $348,401.88
(CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
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V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE
MERITO, SE ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 17 DE MAYO DEL 2018 Y
COMO FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIA 15 DE JUNIO DE 2018, LO CUAL
ARROJA 30 DIAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

VI. RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS

: ESTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.

NUMERO DE PERIODO . IMPORTEDELAS

' ESTIMACION DEL AL | ESTIMACIONES RENAS GONVENCIORALES

MONTO | ESTIMACION

TOTAL | FINIQUITO EN 17-05-18 15-06-18 $348,401.88

CONTRATADO | | TRAMITE DE PAGO
$348,401.88 R T ] R i L T — SIS T T s !

TOTAL EJERCIDO. . §34840188 "
| SALDO POR CANCELAR.- $ 0.00

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

V. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

Viil. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO (EN TRAMITE). -—

IMPORTE DEL CONTRATO $348,401.88
IMPORTE DEL CONVENIO $0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACION $348,401.88
ACUMULADO ANTERIOR $0.00 |
ESTA ESTIMACION $ 348,401.88
ACUMULADO A LA FECHA $348,401.88
SALDO POR CANCELAR > 0.00
ANTICIPO DE LA ASIGNACION  0.00

[

q
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA $ 0.00

q

E

g

AMORTIZACION ESTIMACION FINAL $ 0.00
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA b 0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR 5 0.00

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LOS
ARTICULOS 48 FRACCION Il Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA
GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTW RESPONSABILIDAD EN QUE

HUBIESE INCURRIDO, LA CONTRATISTA ENTREGO A LA COMISION 1
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, LA FIANZA DE NUMERO 1187-02618-0 DE AFIANZADORA ASERTA,
S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES
CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, LA CUAL FUE
CELEBRADA EL DIiA 29 DE JUNIO DEL 2018 , PARA GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE
LOS TRABAJOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE

PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN
S CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA.
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X.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.- SE LEVANTA LA PRESENTE FINIQUITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA CONTRATIST EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 211 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO POR LA CANTIDAD DE
$348,401.88 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 88/100 M.N.)
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Xl.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDC OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL 02 DE JULIO DEL 2018. =

NOMBERE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR PARTE DE LA CONTRAI/ISTA
DE JALISCO SECING, SA. DE C.V.~

TiNEZ
DIRECTOR DE OPERACION DE PTAR'S ENERAL UNICO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HAGER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
NUMERO CEA-RP-CI-051-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA CONTRATISTA
CUYC OBJETO FUE REALIZAR 'TRABAJOS DE DESAZOLVE EN EL COLECTOR EL REAL, MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE.

PAGINA 3 DE 3



Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




