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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO
CEA-RP-CI-034-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-RP-CI-
033-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR,
1 CUYO OBJETO FUE REALIZAR “EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL
PROYECTO “CONSTRUCCION DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO” EN MODALIDAD ANALISIS COSTO-
EFICIENCIA SIMPLIFICADO.”

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA TECNICA DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE BRASILIA NO. 2970, COL. COLOMOS
PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL 16 DE
JULIO DE 2018.

Il. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL LIC. URIEL
ALEJANDRO PARGA RAMIREZ EN SU CARACTER DE SECRETARIO TECNICO Y POR PARTE DEL
coNsULTOR N = . ARC. N =\ SU CARACTER 1
DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA ~------=n=---

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO” EN MODALIDAD ANALISIS COSTO-
EFICIENCIA SIMPLIFICADO”.

CONCEPTO UNIDAD
EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO” EN MODALIDAD ANALISIS COSTO-EFICIENCIA
SIMPLIFICADO
RESLIMEN FIFCUTIVO INFORME
DIAGNOSTICC DE LA SITUACION ACTUAL. INFORME
DESCRIPCION DEL PROYECTO INFORME
SITUACION SIN PROYECTO. MODELO
SITUACION CON PROYECTO. MODELOQ
EVALUACION DEL PROYECTO. INFORME
ANALISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGOS MODELO
CONCLUSIONES. INFORME
INFORME FINAL INFORME

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO, SE
ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $1'851,810.88 (UN MILLON
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 88/100 M.N.) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES $1’851,810.88 (UN MILLON
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 88/100 M.N.) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
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V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE
MERITO, SE ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 17 DE MAYO DEL 2018 Y
COMO FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIA 30 DE JUNIO DE 2018, LO CUAL
ARROJA 45 DIAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL.

VI. RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS
ESTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.,

NUMERODE RIODO  IMPORTEDELAS = PENAS
ESTIMACION D AL ~ ESTIMACIONES = CONVENCIONALES
I — :
MoNTO | TRAMITE el LR sl
TOTAL ESTIMACION 2
CONTRATADG FINIQUITO EN 16-06-18  30-06-18 $ 400,707.55
$1'851,810.88 TRAMITE
________________________________________________ 1 85T 51558

TOTALEJERCIDO.( . | S——
SALDO POR CANCELAR.- | $ L eool -

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VI. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

VIl DAT?S DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS DE LA ESTIMACION No. 1 y 2 FINIQUITO (EN
TRAMITE). ———

IMPORTE DEL CONTRATO $1,851,810.88
IMPORTE DEL CONVENIO ___ $0.00 |
IMPORTE DE LA ASIGNACION $1,851,810.88
ACUMULADO ANTERIOR — = $1,451,103.33
| ESTA ESTIMACION 2 FINIQUITO — $ 400,707.55
“ACUMULADO A LA FECHA $1,851,810.88
| SALDO POR CANCELAR - $0.00
ANTICIPO DE LA ASIGNACION 5 0.00

AMORTIZACION ESTIMACION FINAL $0.00
b 0.00
| FALTANTE POR AMORTIZAR . $0.00

4
q
| AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA - $ 0.00
q
[

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS EJECUTADOS, CONFORME A LOS
ARTICULOS 48 FRACCION Il Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA
GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIESE INCURRIDO, EL CONSULTOR, ENTREGO A LA COMISION ESTATAL 1
DEL AGUA DE JALISCO, LA FIANZA DE NUMERO 1187-02747-9 DE AFIANZADORA SERTA, S.A. DE
C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, LA CUAL FUE CELEBRADA EL
DIA 10 DE JULIO DEL 2018, PARA GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS Y
CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE
EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE
SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR,
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X.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR, EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 211 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES 1Y 2 FINIQUITO POR LA CANTIDAD DE
$1'851,810.88 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS
88/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Xl.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL 16 DE JULIO DEL 2018. -

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR PARTE DE EL CONSULTOR
DE JALISCO CIURSA, S.A.DEC.V.

.f'

LIC. URIEL ALEJANDRO PARGA RAMIREZ ADMINISTRAPOR GENERAL UNICO
SECRETARIO TECNICO ‘

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
NUMERO CEA-RP-C1-034-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR,
CUYO OBJETO FUE REALIZAR "EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO “CONSTRUGCION DE NUEVA PLA
DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO” EN MODALIDAD ANALISIS COSTO-EFICIENCIA
SIMPLIFICADO".
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




