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N COMISION ESTATAL DEL AGUA
DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NUMERO CEA-UEAS-RP-AD-056-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL
FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO CEA-UEAS-RP-AD-056-2018
SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA

EMPRESA CONTRATISTA _ 1

I PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
DENOMINADO “DICTAMEN DEL EXPERTO SOBRE LAS FACTIBILIDADES

DEL PROYECTO “SISTEMA DE BOMBEO PURGATORIO-ARSEDIANO PARA
ABASTO DE AGUA DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA"
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I. LUGAR, HORA Y FECHA.- LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA
DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, SITA EN CALLE BRASILIA
NO. 2970, COLONIA COLOMOS PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO. SIENDO LAS 10:00 (DIEZ)
HORAS DEL VIERNES 23 (VEINTITRES) DE NOVIEMBRE DE 2018 (DOS MIL DIECIOCHO) -----------

II. PARTICIPANTES.- EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO EL ING. MARIO RIOS PLASCENCIA, DIRECTOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO,EL LIC. JORGE SANCHEZ CALDERON, SUPERVISOR DE LOS
SERVICIOS, Y EL ING. JAVIER MARTINEZ RUIZ, CON CARACTER DE TESTIGO Y POR PARTE DEL
CONTRATISTA : : )

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. HEEESG—SSNNNNS N SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA, --------=---

III. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- DICTAMEN DEL EXPERTO SOBRE LAS FACTIBILIDADES
DEL PROYECTO "SISTEMA DE BOMBEO PUERGATORIO-ARSEDIANO PARA ABASTO DE AGUA DEL
AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA , CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO; CEA-UEAS-
RP-AD-056-2018 ----
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CATALOGO DE ACTIVIDADES

5 Cantid Precio
No. Concepto Unidad s Unitario ! Total
DICTAMEN SOBRE LA ; :
QR < SR ) | DICTAMEN | 1.00 |$396,708.86 $ 403,971.92
. | ‘
»  [DICTAMEN = SOBRE = LA noriMen | 1.00 |$370.284.17 $ 369,001.22

FACTIBILIDAD ECONOMICA
DICTAMEN SOBRE LA

3 FACTIBILIDAD AMBIENTAL- DICTAMEN | 1.00 $373.083.54 $ 372,618.88
LEGAL
4 INFORME FINAL | DICTAMEN | 1.00 |$101,228.20| $ 96,470.91

SUBTOTAL $1,241,304.77

|
| IVA $198,608.76

L TOTAL $1,439,913.53

1.- DICTAM!EN TECNICO DEL PROYECTO.- Para la Dictaminacién Técnica del Proyecto
CONSTRUCCION DE LA PRESA Y SISTEMA DE BOMBEO PUERGATORIO-ARCEDIANO, PARA
ABASTECIMIENTO DE AGUA AL AREA CONURBADA DE GUADALAJARA, JALISCO, se analizaron los
siguientes puntos sobre el andlisis de factibilidad técnica e ingenieria disponible. La informacion
proporcionada para la elaboracién del dictamen fue la siguiente: Contrato de Obra Publica a Base
de Precios Unitarios Tiempo Determinado como CEA-UEAS-ZU-LP-024/2017, para la construccion de
la Presa Derivadora El Purgatorio. Ingenieria Bésica de la Planta de Bombeo, linea de conduccion,
Tanque de regulacion y obra de potabilizacién del Sistema Purgatorio-Arcediano en el Area
Metropolitana de Guadalajara, Jal. Proyecto Ejecutivo de Caminos, Plataforma, Canal de Desvio, Tunel
1 y Cortina. Anexo 2 de Bases de Concurso para la Adjudicacion del Contrato de Asociacion Piblico
Privada para la Prestacion del Servicio de Abastecimiento del Agua al Area Metropolitana de
Guadalajara Jalisco, denominado Sistema de Bombeo Purgatorio-Arcediano. El desarrollo del
Dictdmen Técnico se realizd de acuerdo a la informacién proporcionada con respecto a los puntos
que establece el articulo 53 del reglamento de la LPRH y los lineamientos emitidos por la Unidad de
Inversiones de la SHCP para tal fin.-------- 2.- DICTAMEN SOBRE LA FACTIBILIDAD
ECONOMICA, a partir de la revision de los parametros utilizados para la estimacion de beneficios y
costos sociales de la construccion de la presa se tienen los siguientes considerandos: 1.- OBJETIVOS
Y METAS DEL PROYECTO, 2.- ESTIMACIONES EFECTUADAS DE LA CONAPO. 3.- POBLACION
ACTUAL, 4.- ANALISIS DE LA OFERTA. 5.- CAUDALES HISTORICOS DEL AGUA SUPERFICIAL Y
SUBTERRANEA 1995-2017 DEL SIAPA (M3/S. 6.- DISTRIBUCION DE LAS FUENTES DE
ABASTECIMIENTO DEL AMG EN EL ANO 2017. 7.- SUSTENTABILIDAD EN LA PROYECCION DE LAS
FUENTES DE EXTRACCION. 8.- E$HMACION DE LA DEMANDA. 9.- PROYECCION DE BALANCE
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BENEFICIOS SOCIALES POR MAYOR CONSUMO, 13 PAR}'XMEIETROS UTILIZADOS Y LOS CR‘ITERIOS.
14.- ANALISIS DE BENEFICIOS SOCIALES POR LIBERACION DE RECURSOS. 15.- PARAMETROS
UTILIZADOS Y LOS CRITERIOS METODOLOGICOS PARA LA ESTIMACION DE LOS BENEFICIOS.
CONCLUSIONES - ko
3.- INFORME DEL DICTAMEN SOBRE LA FACTIBILIDAD AMBIENTAL

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS.- )
EL IMPORTE CONTRACTUAL ORIGINAL FUE POR LA CANTIDAD DE $1,439,913.53 (UN MILLON
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 53/100 M.N.),
CORRESPONDIENDO $1,241,304.77 (UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRECIENTOS
CUATRO PESOS 77/100 M.N.), AL IMPORTE POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, Y LA CANTIDAD DE $198,608.76 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO
PESOS 76/100 M. N.), AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. PLAZO DE EJECUCION.- PARA EL
PERIODO CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS SE ESTIPULO UN PLAZO DE
EJECUCION DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS NATURALES, INICIANDO EL DIA 7
(SIETE) DE AGOSTO DE 2018 (DOS MIL DIECIOCHO) Y LA FECHA DE TERMINACION
SERA EL DIA 20 (VEINTE) DE SEPTIEMBRE DE 2018 (DOS MIL DIECIOCHQ)-----—-----—--

EL 17 DE OCTUBRE (DIESCISIETE DE OCTUBRE DE 2018 (DOS MIL DIECIOCHO) SE CELEBRO UN
DICTAMEN TECNICO QUE FUNDA Y MOTIVA LA NECESIDAD DE DIFERIR LA FECHA PREVISTA DE
INICIO DE LAS OBRAS DEL CONTRATO NUMERO CEA-UEAS-RP-AD-056-2018 AL AMPARO
DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 100 (CIEN) FRACCION 4 (CUATRO) DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EN EL CONTRATO
REFERIDO SE CONVINO UN PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA DE 45 (CUARENTA
Y CINCO ) DIAS NATURALES,CON FECHA DE INICIO AL 07 (SIETE) DE AGOSTO DE
2018 (DOS MIL DIECIOCHO) Y FECHA PREVISTA PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS 20 (VEINTE) DE SEPTIEMBRE DE 2018 (DOS MIL DIECIOCHO) EN LA
CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO SE PACTO LA ENTREGA DE UN ANTICIPO
CORRESPONDIENTE AL 25 % DEL VALOR DEL CONTRATO, POR LA CANTIDAD DE
$359,978.38 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
OCHO PESOS 38/100 M.N.). EL 16 (DIESCISEIS DE OCTUBRE DE 2018 (DOS MIL

DIECIOCHO) SE ENTREGO AL CONTRATISTA, POR PARTE DE LA COMISION ESTATQ/
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DEL AGUA DE JALISCO, EL CHEQUE POR EL TOTAL DEL ANTICIPO, EL 17 (DIESCISIETE DE
OCTUBRE DE 2018 (DOS MIL DIECIOCHO) EL CONTRATISTA PRESENTO A LA CEA SOLICITUD
POR ESCRITO PARA DIFERIR EL INICIO DE LOS TRABAJOS AL 17 (DIESCISIETE) DE OCTUBRE
DE 2018 (DOS MIL DIECIOCHO), MOTIVADO POR LA ENTREGA TARDIA DEL ANTICIPO, CON BASE
A LO ANTERIOR TAMBIEN SE MODIFICA LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS
QUEDANDO PARA EL 30 (TREINTA) DE NOVIEMBRE DE 2018 (DOS MIL DIECIOCHO,
RESPETANDO LOS 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION DE
CONTRATO---

VI. RELACION DE ESTIMACIONES. DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE
TRAMITARON 7 ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION:

NUMERO DE MONTO
____ESTIMACION
(ANTICI 025%) $359,978.38
_ $863,948.12
2 (FINIQUITO) $215,987.02
i TOTAL $1,439,913.53 f

**OS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQO

VII. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O
DEL SOBRECOSTO. NO EXISTEN PENAS CONVENCIONALES O SOBRECOSTOS -------------====m=mnm-

VIII. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. (DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE
ESTIMACION).

ESTIMACION 2 (Finiquito) ‘
PERIODO DE TRABAJO DEL: | 10-11-2018
AL: | 20-11-2018 ,
CONTRATISTA: | “ESTRATEGIA ~ CONSULTORIA Y
| ASESORIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.
PERIODO DE OBRA DEL: | 17-10-2018
AL: | 30-11-2018

IMPORTE DE LA ESTIMACION
MONTO DE LA ESTIMACION: | $ 215,987.03 /
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IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL
ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y
ARTICULOS 95 Y 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA
No 0031800017273 EXPEDIDA POR MAPFRE FIANZAS, S.A. PARA GARANTIZAR POR 1 ANO
CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS
Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE
EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA A SOLICITUD DE LA
“COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO” EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS
INSTALACIONES.

X.-MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO
DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD EJECUTORA DE ABSTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, LEVANTA LA
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DE LOS
ARTICULOS 168 AL 173 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR
NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES, Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE
DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESTE MISMO ACTO LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CON LA ACEPTACION DE [A CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA
ACTA, SIN DERECHO A RECLAMACIONES POSTERIORES.

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 23 (VEINTITRES) DE NOVIEMBRE DE 2018 (DOS
MIL DIECIOCHO)-----

_______ ' SN
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XII.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE POR EMPRESA ESTRATEGIA
JALISCO CONSULTORIA Y ASESORIA

ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.

-k
ADMINISTR!DOR GENERAL UNICO 1

LIC. JORGE SAN CALdERON
SUPERV OR-DE OBRA

A

ING. JAVIER ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ.
TESTIGO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTf\R EL FINIQUITO DEL CONTRATO
CEA-UEAS-RP-AD-056-2018 CELEBRADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO “"DICTAMEN DEL EXPERTO SOBRE
LAS FACTIBILIDADES DEL PROYECTO “SISTEMA DE BOMBEO PURGATORIO-ARSEDIANC PARA
ABASTO DE AGUA DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA” ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
oeiscor i covrrr [
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




