oo GOBIERNO DEL ESTADO DE B

& AGUA _ JALISCO JaListo &
COMISION ESTATAL DEL AGUA

DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NUMERO CEA-ZR-C1-061-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL
CONTRATO NUMERO CEA-ZR-CI-061-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA PARA LA EJECUCION

DE LA OBRA “PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES EN
EL MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO”. ====

I. LUGAR, HORA Y FECHA. - LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LAS OFIC[NAS DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, UBICADAS EN FRANCIA NUMERO 1726,
COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 29 DE
NOVIEMBRE DE 2018,

Il. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL C.
EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE

I
OBRA Y ING. I —\ SU CARACTER DE JEFE DE POZOS Y POR

PARTE DE LA EMPRESA I = ING.

EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPERINTENDENTE DE
OBRA, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

lIl. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. - “PERFORACION. DE POZO PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE TEPETATES EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO”.

—_

CONCEPTO uniDAD | ESTIMADO A

LA FECHA

“PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES EN EL
MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO".

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE |

PROFUNDIDAD, HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KILOMETROS, INCLUYE: MANIOBRAS ELETE 1
DE CARGA Y DESCARGA DEL EQUIPO, AS| COMO CARGOS POR EQUIPQ INACTIVO =

DURANTE EL TRASLADO. _ ]
MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE
PROFUNDIDAD, EN KILOMETROS SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KILOMETROS,

EN CAMINO PAVIMENTADO, INCLUYE: CARGOS POR EQUIPQ INACTIVO DURANTE EL l ik 40
TRASLADO, |

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE
PROFUNDIDAD, EN KILOMETROS SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KILOMETROS, KM 2
EN CAMINO DE TERRACERIA, INCLUYE: CARGOS POR EQUIPO INACTIVO DURANTE )

EL TRASLADO.

| INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON

CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: LOS CARGOS POR
INSTALACION Y MONTAJE DEL EQUIPO DE PERFORACION HASTA DEJARLO PARTIDA. 1
PREPARADO PARA INICIAR LA EXCAVACION, ASI COMO LOS COSTOS POR
DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPQ AL TERMINO DE LOS TRABAJOS.

| EXCAVACION, AFINE Y RELLENO POSTERIOR CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION DE DOS FOSAS PARA CONTENER EL FLUIDO, DE 3.00x4.00x2.00 m
(MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE: EXCAVACION, AFINE Y RELLENO POSTERIOR DE LOTE, 1
LOS CANALES DE INTERCONEXION Y DE RETORNO DESDE EL POZO. LA MANO DE
OBRA, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION,

FLUIDO DE PERFORACION PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA SODICA, DE
MARCA RECONOCIDA Y EMPACADA DE FABRICA, SIN ADITIVOS QUIMICOS
ESPECIALES, INCLUYE: LA PREPARACION, LA BENTONITA, EL AGUA LIMPIA, EL USO s s
DEL EQUIPO DE PERFORACION TRABAJANDO, EL USO DE VISCOSIMETROS, LAMANO | |

DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION
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et
)

PERFORACION DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO. EN MATERIAL TIPO |, DE 000.00 A
100.00 m DE PROFUNDICAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO,
BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS,
EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, AS| COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION, DESVIACIONES DE LA
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES.

ML

 DERRUMBES.

PERFORACION DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO |I, DE 000.00 A
100.00 m DE PROFUNDICAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO,
BARRENAS. TUBERIA DE PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS,
EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANC DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION, DESVIACIONES DE LA
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y

ML.

52

100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACION ACTIVQ,
BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS.
EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASi COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION, DESVIACIONES DE LA
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES.

ML.

42

PERFORACION DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO II, DE 100.00 A
200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO,
BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS.
EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION, DESVIACIONES DE LA
VERTICALIDAD. ATRAPAMIENTO DF | A HFRRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES.

ML,

62

PERFORACION DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO III, DE 100.00 A
200.00 m DE PROFUNDICAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO,
BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS,
EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASi COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION, DESVIACIONES DE LA
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
 DERRUMBES. .

ML.

38

REGISTRO GEOFISICO ELECTRICO MULTICURVAS, CON GRAFICAS DE RESISTIVIDAD
Y POTENCIAL NATURAL !SP), PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 450.00 m. ENTREGA
DE INFORML CSCRITO Y GRAFICAS ORIGINALES.

PIEZA.

PRUEBA DE PRODUCTIVIDAD MEDIANTE BOMBEO Y/O SIFONEO. CON BOMBA
VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DE 65
HP NOMINALES MINIMO, EN UN DIAMETRO DE 4", Y/O COMPRESOR Y ACCESORIOS.
POR UN LAPSO DE 12 HORAS Y UNA LONGITUD DE HASTA 240 m. INCLUYE: EL
TRANSPORTE, LA INSTALACION, LA UTILIZACION Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO,
ACCESORIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA
SU COMPLETA EJECUCION DE LA PRUESA, MEDIANTE BOMBEO Y/O SIFONEO.
ENTREGA DE INFORME ESCRITO.

PARTIDA.

| PERFORACION AMPLIACION DE POZO EN 24" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO |, DE

000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO,
BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS,
EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASi COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION, DESVIACIONES DE LA
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES..

ML.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO PARA CONTRA ADEME DE POZ0O PROFUNDO
NUEVA, LISA, CERTIFICADA API-5L.-B/X42 o ASTM A53-B, DE 20" DE DIAMETRO
EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR DE PARED., INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE
LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA
MANO DE OBRA NECESARIA.

ML

SUMINISTRO DE TURFRIA DE ACERO PARA ADEME POZD PROFUNDO, NUEVA, LISA.
CERTIFICADA API-5L-B/X42 0 ASTM A53-B, DE 8 5/8" DE CIAMETRO EXTERIOR POR 1/4"
ESPESOR PARED, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR CE OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.

ML,

80
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| SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME DE POZO, NUEVA, RANURADA,

| CERTIFICADA API-5L-B/X42 0 ASTM A53-B Y NMX-B-050-SCF1-2000, DE 8 5/8" DE
DIAMETRO EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR DE PARED, TIPO CANASTILLA, RANURA
2 mm, CON LOS EXTREMOS BISELADOS A 30 GRADOS. INCLUYE: CARGA, FLETE AL
LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO Y LA MANQO DE

| OBRA NECESARIA.

ML

120

| INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME DE 8 5/8" DE DIAMETRO
CXTERIOR X 1/4" DE ESPESOR DE PARED, SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE
ARCO ELECTRICO, INCLUYE: TRAZOS, CORTES Y BISELES NECESARIOS,
SOLDADURA ELECTRICA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA NECESARIA.

ML,

200

INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO PARA CONTRA ADEME DE 20" DE DIAMETRO X
1/4" DE ESPESOR DE PARED, SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO
ELECTRICO, INCLUYE: TRAZOS, CORTES Y BISELES NECESARIOS, SOLDADURA
ELECTRICA ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES. EQUIPO, HERRAMIZENTA Y MANO
DE OBRA NECESARIA.

ML

CEMENTACION DE TUBERIA PARA ADEME CON EQUIPO DE PERFORACION (SELLO
SANITARIO Y TAPON DE FONDO), INCLUYE: CEMENTO, AGUA, ADITIVOS, MATERIALES |
COMPLEMENTARIOS, MANQ DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

0.5

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA PARA POZO, DE RI0,
SUBREDONDEADA, CRIBADAEN 1/8" A 1/4", TIPO GRANZON. INCLUYE: ADQUISICION.
CRIBADO, LAVADO, CARGA, ACARREO A 1er KILOMETRO Y DESCARGA DE LA GRAVA;
EL EQUIPO DE PERFORACION TRABAJANLCO (CIRCULANDO LODO DILUIDO DURANTE
EL PROCESO DE ENGRAVADQ), LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA.

10

| ACARREO EN CAMION DE VOLTEQ A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE
MATERIAL PARA CONSTRUCCION PIEDRA, ARENA, GRAVA, ETC., EN BRECHAS CON
LOMERIOS PRONUNCIADOS Y MONTANOSOS. EN ZONA URBANA CON TRANSITO MUY
| INTENSO Y/O AREAS METROPOLITANAS.

M KM

1000

EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD,
INACTIVO POR INSTRUCCIONES DE LA INSTITUCION, DURANTE EL FRAGUADO DE
CEMENTACION, INCLUYE: COSTO DEL EQUIPO INACTIVO Y PORCENTAJES DE

| OPERACION, MANTENIMIENTO Y CONSUMODS PARA EQUIPOS INACTIVOS,

HORA.

12

EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD,
TRABAJANDO EN OPERACIONES ORDENADAS POR LA INSTITUCION. INCLUYE
OPERACION, MANTENIMIENTO Y CONSUMOS.

HORA.

ADQUISICION, CARGA, ACARREO EN CAMION TANQUE A 1er. KILOMETRO Y
DESCARGA DE AGUA LIMPIA, PARA LIMPIEZA FINAL DE POZO,

150

"ACARREO DE AGUA LIMPIA, EN CAMION TANQUE A KILOMETROS SUBSECUENTES
AL 1er Km.

M3 KM

TRATAMIENTO CE POZOS CON DISPERSOR DE ARCILLAS LIQUIDO, CE MARCA
RECONOCIDA Y EMBASADO DE FABRICA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION D=L
DISPERSOR DE ARCILLAS EL EQUIPO DE PERFORACION TRABAJANDO, LA MANO DE
OBRA Y LA HERRAMIENTA, ASI MISMO DEBERA CONSIDERARSE 24 HORAS DE
REPOSO UNA VEZ APLICADO EL DISPERSOR,

LT.

500

200

DESARROLLO Y AFORO. CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, ACCIONADA CON
MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DE 100 HP NOMINALES MINIMOS, POR UN LAPSO
DE 24 HORAS CONTINUAS, EN DIAMETRO DE COLUMNA DE 4" Y LONGITUD DE HASTA
200 m, PARA GASTOS ENTRE 16-20 LPS o NIVELES DINAMICOS DE HASTA 200 m.
INCLUYE: EL TRANSPORTE, LA INSTALACION, LA UTILIZACION, LA DESINSTALACION,
ASI COMO ACCESORIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA,
NECESARIOS PARA SU COMFLETA EJECUCION. LA ENTREGA DE INFORME ESCRITO
CON REGISTRO DE DATOS A CADA HORA Y GRAFICA.

LOTE

DESARROLLO Y AFORO. TIEMPO CONTINUO ADICIONAL A LAS PRIMERAS 24 HORAS.
ENTREGA DE INFORME ESCRITO CON REGISTRO DE DATOS A CADA HORA Y
GRAFICA

HORA.

48
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DESINFECCION DE POZO A BASE DE CLORO AL TERMINO DEL AFORO, INCLUYE;
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EQUIPO DE AFORO ACTIVO, LA MANC DE OBRA, LA HERRAMIENTA NECESARIA Y EL
SUMINISTRO Y APLICACION DEL DESINFECTANTE EN EL AGUA CONTENIDA EN EL
POZO (MEZCLA), LA CUAL DEBERA SER DE 200 mg/l, COMO MINIMO_ EL PARTIDA. 1
DESINFECTANTE PODRA SER: TABLETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO
(CONCFNTRACFQN AL 85%), SOLUCION DE HIPOCLORITO DE $0ODIO
(CONCENTRACION AL 13%) O CUALQUIER OTRO DE EFECTO SIMILAR.

CONSTRUCCION DE LA PROTECCION SANITARIA SUPERFICIAL DE POZO PROFUNDO,
BROCAL Y PLANTILLA, CON DOS TUBOS ENGRAVADORES, SEGUN NORMA NOM 003-

CNA-1996. INCLUYE: TAPA DE ACERO CON CANDADO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PARTIDA. 1

REGISTRO DE VIDEO EN POZO PROFUNDO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EQUIPO DE
VIDEOFILMACION CON CAMARA LENTE LATERAL, EN TODO TIPO DE TERRENO.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y LA ENTREGA DE
CD ORIGINAL DE LA VIDEOFILMACION E INFORME ESCRITO.

PARTIDA 1

POR KILOMETROS ADICIONALES A LOS 50 PRIMEROS km, EN TODO TIPO DE

TERRENO KM 12.89

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. - EL CONTRATO ESTIPULO
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $2°299,699.72 (DOS MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, 72/100
M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL IMPORTE REAL DE LOS TRABAJOS SEGUN LAS ESTIMACIONES ES DE $ 1'467,077.68
(UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SIETE PESOS, 68/100 M.N.)
INCLUYENDO EL IMPUESTOC AL VALOR AGREGADO.

CANCELANDO LA CANTIDAD DE $ 832,622.04 (OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEIS

CIENTOS VEINTIDOS PESOS, 04/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADQ.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL CONTRATO, SENALA COMO FECHA
DE INICIO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y COMO FECHA DE TERMINACION EL DIA 30
DE NOVIEMBRE DE 2018. CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 72 DIAS NATURALES.------------

VI. RELACION DE ESTIMACIONES. DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE
TRAMITARON 4 ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: ~--——--—-——
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NUMERO DE PERIODO |MP<I)_RTSE DE DEDUCCIONES
A
| ESTIMACION
| DEL AL ESTIMACIONES
| ANTICIPO 2 = i
- $ 50,385.50
CONH'HI'%TI-%DO- | 02 $ 492,931.55 E
$ 2'299,699.72 03 EN
S TRAMITE DE $ 49,060.66
PAGO
TRAMITE bE $ 874,699.97
.__PAGO
i

TOTAL EJERCIDO

$ 1'467,077.68

SALDO POR
CANCELAR

$832,622.04

“LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADC

SALDO A CANCELAR: SE CANCELA LA CANTIDAD DE $ 832,622.04 (OCHOCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS VEINTIDOS PESOS, 04/100 M.N.) INCLUYENDO EL

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

**SE ANEXA CUERPO DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, DONDE SE INDICA COMO SE
EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS

APROBADOS.

VIl. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O

DEL SOBRECOSTO. NO EXISTEN.-—

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO (EN TRAMITE). (DATOS GENERALES DE LA

CARATULA DE ESTIMACION)

| IMPORTE DEL CONTRATO $ 2,299,699.72

' IMPORTE DEL CONVENIO $ 0.00

| IMPORTE DE LA ASIGNACION $ 27299,699.72

| ACUMULADO ANTERIOR $ 592,377.71
ESTA ESTIMACION $ 874,699.97
ACUMULADO A LA FECHA $ 1'467,077.68
SALDO POR EJERCER $ 832,622.04 |
ANTICIPO DE LA ASIGNACION $0.00 |
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA | $0.00 |
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL ! $ 0.00
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA . $ 0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR $ 0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
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RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PREVIO AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION EL CUAL
CONSTA EN EL ACTA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, DE LA CUAL SE ANEXA
COPIA SINPLE AL PRESENTE FINIQUITO, EL CONTRATISTA I 1
ENTREGO GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA NO. 2268629 EXPEDIDA POR
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE FECHA 29 DE
NOVIEMBRE DE 2018, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE
EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA A SOLICITUD
DEL AYUNTAMIENTO EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE
LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACION,
ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS
INSTALACIONES.

X.-MANIFESTACIONES DE LAS PARTES. - LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR
CONDUCTO DE LA GERENCIA DE SERVICIO A MUNICIPIOS, LEVANTA LA PRESENTE ACTA
DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA EN LOS TFRMINOS DEL ARTICULO 84
SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, ASi COMO DE LOS ARTICULOS 168 Y 170 DE SU REGLAMENTO. QUEDANDO
PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACIONES 03 Y 04 FINIQUITO A FAVOR DEL
CONTRATISTA CON UN MONTO DE $ 923,760.63 (NOVECIENTOS VEINTITRES MIL
SETECIENTOS SESENTA PESOS 63/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO,.

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO IIABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR
TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018----

XI1.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE POR LA CONTRATISTA
JALISCO' . AJG INGENIERIA, S.A DE C.V. e
A 2 -
C. RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS 1 )
SUPERVISOR REPRESETANTE LEGAL Y

SUPERINTENDENTE DE OBRA

v

LIC./ARQ. JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA
GERENTE DE SERVICIO AMUNICPIOS

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATD CFA-
ZR-CI-061-2018 CELEBRADO PARA LA OBRA "PERFORACION POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES MUNICPIO DE
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-1
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




