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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO
CEA-RP-CI-024-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
NUMERO CEA-RP-CI1-024-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y
EL CONSULTOR CUYO OBJETO FUE REALIZAR “ESTUDIO DE1
EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROGRAMA “ACCIONES PRIORITARIAS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA DISTINTAS COLONIAS DEL AREA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO” ======= ===

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA TECNICA DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE BRASILIA NO. 2970, COL. COLOMOS
PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 21 DE
JULIO DE 2018.

Il. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL LIC. URIEL
ALEJANDRO ARACTER TECNICO Y POR PARTE DEL
CONSULTOR, EL. C. EN SU CARACTER(1
DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA--------------

Il. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “ESTUDIO DE EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL
PROGRAMA “ACCIONES PRIORITARIAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT

CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA DIST]NBS
COLONIAS DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCQO". o

)
CONCEPTO CANTIDAD

RESUMEN EJECUTIVO. 1 =
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
SITUACION SIN PROYECTO.

SITUACION CON PROYECTO.
EVALUACION DEL PROYECTO.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGOS
CONCLUSIONES.

INFORME FINAL

e I T I Y e N B O A S

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO, SE
ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE § 3’048,413.30 (TRES MILLONES
CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 30/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO. .

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES $3'048,413.30 (TR
MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 30/100 M.N.), 1NCLUYENDOIE
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
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V. PERIODO DE EJEC!JCION DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE
MERITO, SE ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 02 DE ABRIL DE 2018 Y
COMO FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIA 30 DE JUNIO DE 2018, LO CUAL
ARROJA 90 NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL..

V. RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS
ESTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.

NUMERO 21 SR PERIODO IMPORTE DE LAS PENAS |
ESTIMACION | DEL | AL ESTIMACIONES CONVENCIONALES |

| b N
ANTICIPO | - $0.00

ESTIMACION 1 | 02-04-2018 | 30-04-2018 | $1,449,245.68 |

. ESTIMACION 2 |
TOTAL . TRAMITE  DE| 01-05-2018 & 31-05-2018  $1,049,453.75 '
- CONTRATADO | | PAGO | P— S B
. $3,04841330 | [ESTIMACION 3|
FINIQUITO

TRAMITE DE | 01-06-2018 ' 30-06-2018 | $549,713.87

' TOTAL EJERCIDO.- $3'048,413.3 &

_____________________________________________ |SALDOPORCANCELAR.- ($ 000  [-
NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. -

SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

s

O

Vi. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O |:&E|.‘2(§_:3’3
o)

VIll. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS DE LAS ESTIMACIONES 2 Y 3 FINIQUITO. (TRAMITE

DE PAGO)

IMPORTE DEL CONTRATO $3,048,413.30
IMPORTE DEL CONVENIO $0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACION $3,048,413.30
ACUMULADO ANTERIOR $2,498,699.43
ESTA ESTIMACION $549,713.87
ACUMULADO A LAFECHA $3,048,413.30
SALDO POR CANCELAR $0.00
ANTICIPO DE LA ASIGNACION $0.00
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA $0.00
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL $0.00
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA $0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR $0.00

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-----==========snmemmmm e oo oo oo )

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS EJECUTADOS, CONFORME A LO
ARTICULOS 48 FRACCION Il Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PAR
GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OC ALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QL
1 HUBIESE INCURRIDO, EL CONSULTOR ,ENTREGO A LA COMISI
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, LA FIANZA DE NUMERO 2228347 DE AFIANZADORA SOFIM
S.A. PARA GARANTIZAR POR 12(DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DE
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, LA CUAL FUE CELEBRADA EL DIA 12 DE JULIO DEL 2018 , PAR
GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIERA OTR
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RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL

O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE
SEAN RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.

X.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.- SE LEVANTA LA PRESENT
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONTRATIST 1
I -\ L OS TERMINOS DEL ARTICULO 211 DE LA LEY DE OBRA PU

ESTADO DE JALISCO QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 Y 3 FINIQUITO A

FAVOR DEL CONTRATISTA POR UN MONTO DE $1,599,167.62 (UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA'Y
NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.).

Xl.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL 21 DE JULIO DE 2018.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR EL CONSULTOR
DE JALISCO NISFE SERVICIOS, S.A. DE C.V.
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LIC. URIEL ALEJANDRO PARGA RAMIREZ

1
SECRETARIO TECNICO ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

ESTA FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
NUMERO CEA-RP-CI-024-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR I

I CUYO OBJETO FUE REALIZAR “ESTUDIO DE EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROGRAMA "ACCIONES PRIORITARIAS DE AGUA 1

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA
DISTINTAS COLONIAS DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO™.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




