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DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
DEL CONTRATO NO. CEA-ZU-CI-011-2018

T
A

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NO. CEA-ZU-CI-011-2018,
SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
conTraTIsTA [ - - .
EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: “PERFQRACION DE POZO PROFUNDOS EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO".

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCQ, SIENDO LAS 9:00 DEL 17 DE AGOSTO DE 2018.

11 PARTICIPANTES. - EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA !
DE JALISCO, EL ING. EDUARDO HUERTA OVIEDO, EN SU CARACTER DE JEFE DE POZOS, ASI COMO EL |
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, ING. HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ; POR PARTE DE LA EMPRESA \
CONTRATISTA ' EL LIC
EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y EL ING. [ N
IREEEREE, ' SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.---

III. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. - INCLUYE: PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 PULGADAS
DE DIAMETRO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 250.00 METROS Y REGISTRO GEOFISICO ELECTRICO. LOS
RESULTADOS FUERON NECGATIVOS AL NC ENCONTRAR EVIDENCIAS DE LA PRESENCIA DE AGUA
POTENCIALMENTE EXPLOTABLE, POR LO QUE NO SE CONCLUYO LA CONSTRLCCIDN DEL POZO. TODO SE
ENTREGO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SENALADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y A LOS ’
TERMINOS DE REFERENCIA

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. - LOS TRABAIDS SE EFECTUARON POR LA V) L
EMPRESA CONTRATISTA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PERFRACION, S. A. DE C. V., AL AMPARO DEL
CONTRATO NO. CEA-ZU-CI-011-2018, CON UN IMPORTE CONTRACTUAL DE $2'045,807.60 (DOS
MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS, 60/100 M.N.),
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGRZGADO (IVA). LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS POR LA
EMPRESA CONTRATISTA CON UN IMPORT:= EJERCIDO DE $575,827.63 (QUINIENTOS SETENTA
CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS, 63/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO
VALOR AGREGADOQ (IVA), UNA VEZ VERIFICADA LA DEBIDA TERMINACION DE LOS MISMOS POR EL ING!)
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ, RESIDENTE DE OBRA DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO. --

V. PERIODO DE E;IECUCI(':)N DE LOS TRABAJOS. - EN EL CONTRATO SE,ESTEPUL(’] UN PLAZO D
EJECUCION DE 90 DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL DIA 18 DE MAYOQ DE 2018
COMO FECHA DE TERMINACION EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, =====-=-=-==mm=mmmmmmmmm oo

VI. RELACION DE ESTIMACIONES. - DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE TRAMITO 3
ESTIMACIONES, LA CUAL SE RELACIONA A CONTINUACION:
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NUMERO DE ESTIMACION ~ MONTO

ANTICIPO ¢ 613,742.28

ESTIMACION 1 $ 84,124.86

ESTIMACION 2 [ $ 442,070.55

ESTIMACION FINIQUITO $ 4963222 |

**LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

SALDO A CANCELAR: SE CANCELA LA CANTIDAD DE $ 1'469,979.97 (UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS, 97/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO. POR QUE EL POZO RESULTO NEGATIVO COMO SE DETALLA EN EL PUNTO III DE ESTA ACTA ---—-

VIL. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL '. N
SOBRECOSTO. NO EXISTEN PENAS CONVENCIONALES O SOBRECOSTOS. \ h\

VIII. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL.

| MONTO DEL CONTRATO ] $ 2'045,807.60
ACUMULADO ANTERIOR | $ 526,195.41
ESTA ESTIMACION _ | $ 49.632.22
| ACUMULADO A LA FECHA = $ 575,827.63
| SALDO POR EJERCER $ 1'469,979.97
_ ANTICIPO DE LA ASIGNACION ] $  613,742.28
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA | § 523,927.33 \
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL $  49,418.30 3’ i
| AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA $ 573,345.63 \ W |
| FALTANTE POR AMORTIZAR $ 40,396.65 \/ b

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTO
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY D
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PREVIO AL ACTO DE ENTREGA
RECEPCION EL CUAL CONSTA EN EL ACTA DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2018, DE LA CUAL SE ANEXA COPI
SIMPLE AL PRESENTE FINIQUITO, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA No
2249966 EXPEDIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX S.A., PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESE
CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS

CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDC CON LAS CONDICIONE
CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL
PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEA
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACION,
ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES, ~-----=n=-s-ex-

X. MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISIQN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO POR CONDUCTO
DEL ING. HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, ING.
EDUARDO HUERTA OVIEDC JEFE DE POZOS, LEVANTAN LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE
FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LOS
ARTICULOS 168, 170 Y 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, POR LO QUE EN ESTE ACTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO
170 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA,
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RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETD RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO; AMBAS PARTES DECLARAN QUE NO EXISTEN ADEUDQS, Y POR LO
TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QJE GENERO EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN
DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS
CORRESPONDIENTES, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ARTICULO 172 FRACCION V DEL
REGLAMENTO SENALADO

XI. CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRC ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 10 HORAS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2018.

XII. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE POR LA EMPRESA CONTRATISTA:
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE
JALISCO: PERFORACION, S.A. DE C.V.,,

\ f }”_{""\

\'\ll | r‘y

ING. HUMBERTO GOI&ZALEZ VALDEZ

'RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA SUPERINTENDENTE

ING EDUARDO HUERTA OVIEDO

JEFE DE POZOS REPRESENTANTE LEGAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FCRMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO ¥ EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DEL CONTRATO NOQ. CEA-ZU-CI-011-2018, CELEBRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "PERFORACION DE POZO
PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO", ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




