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SCO COMISION ESTATAL DEL AGUA
DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NUMERO CEA-RP-AD-007-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL
CONTRATO NUMERO CEA-RP-AD-007-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA DENOMINA | CUBIERTA
DE TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LAS LOCALIDADES
DE FRANCISCO |. MADERO (EL NARANJAL) Y EL CHICO DEL MUNICIPIO DE CASIMIRO
CASTILLO, JALISCO" “““““ ==== ==

LUGAR, HORA Y FECHA.- LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN FRANCIA NUMERO 1726,

COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 29 DE JUNIO DE
2018.

Il. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL ING. HUGO
ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y EL ARQ. LUIS
FERNANDO HORNER VALENCIA, EN SU CARACTER DE JEFE DE CONTROL DE OBRAS Y POR
PARTE DE LA EMPRESA EL TEC.

AL UNICO Y EL ING.

EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA PARA 1
ILIGENCIA.

Ill. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “DEMOLICION Y REPOSICION DE LOSA DE CUBIERTA DE
TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LAS LOCALIDADES DE
FRANCISCO |. MADERO (EL NARANJAL) Y EL CHICO DEL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO,
JALISCO”.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD | ESTIMADO
DEMO CONC | DEMOLICION A CON EQUIPO, INCLUYE: EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA - — S
ARM C/EQU | HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. - . \
CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSAS CON ALTURA DE
AOEI0N OBRA FALSA HASTA 3.60 M he. a0z
4090 01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO KG. 827.68 /
4030 05 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRACO Y CURADO DE F'C= 250 KG/CM2. | M3. 13.17/
— SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.10 M, CON Bak " /
CANAL DE 100 MM. (4"). ;
S SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 | 5~ 1/
CM, CON PESON DE 134 KG :
ACABADO DE AZOTEAS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA SUM. ¥
414001 COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL M. 6053~
APLANADO, ACABADO, PULIDO SOBRE MUROS, CON MEZCLA MORTERO ARENA EN
Bl PROPORCION DE 1:5, DE 2 CM DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO DE - S5

MATERIALES, ACARREQS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA

CIMBRA PERDIDA (MUERTA) EN ELEMENTOS (CONTRATRABES, TRABES DE LIGA,
DADOS), A CUALQUIER NIVEL, CONSIDERANDO UNICAMENTE EL AREA DE
EX003 CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, | M2 2.8
CONSUMIBLES, TRAZO Y NIVELACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, OBRA FALSA,
MANIOBRAS, EQUIPO, CORTES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREQS Y FLETES
LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE MANO DE OBRA ACARREQO,

EX005 COLOCACION EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE MATERIALES DE LIMPIEZA, MANO | M2 225
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILA EN AZOTEA DE TUBO GALVANIZACO DE
EX006 2.5" DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO | PZA L]
PARA SU CORRECTA EJECUCION

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO, SE
ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $ 100,564.02 (CIEN MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.
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EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES DE $ 100,560.38 (CIEN
MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 38100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.CANCELANDO LA CANTIDAD DE $ 3.64 (TRES PESOS 64/100 M.N.) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO
DE MERITO, SE ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 30 DE ABRIL DE
2018 Y COMO FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIA 13 DE JUNIO DE 2018, LO
CUAL ARROJA 45 DIAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

VI. RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE
TRAMITARON DOS ESTIMACIONES LAS CUALES SE RELACIONAN ACONTINUACION.--------------- =

: PERIODO
NUMERO DE IMPORTE DE LAS
ESTIMAGION et = ESTIMACIONES PEDLCCIONES
MONTO ESTIMACION | 30-04-18 | 300518 | § 81,270.33
CONTRATADO 4
$100,664.02 No.2 FINIQUITO | 31-05-18 | 13-06-18 $ 19,290.05
EN TRAMITE
TOTALEJERCIDO | § 100,560.38
$ 364
CANCELAR
LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
SE ANEXA CUERPO DE CADA DE LA ESTIMACION, DONDE SE INDICA COMO SE EJECUTARON H
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS, -----=-s-m=--
Vil. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO.- NO EXISTEN. 7
ViIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS DE LA ESTIMAC!ON 02 FINIQUITO (EN TRAMI'¢). - 2
IMPORTE DEL CONTRATO § 100,564.02
IMPORTE DEL CONVENIO $0.001
IMPORTE DE LA ASIGNACION $ 100,564.02
ACUMULADO ANTERIOR $ 81,270.33
ESTA ESTIMACION $19,290.05

ACUMULADO A LA FECHA $ 100,560.38

SALDO POR CANCELAR $3.64
ANTICIPO DE LA ASIGNACION $ 0.00
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA $ 0.00
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL $ 0.00
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA $ 0.00
FALTANTE FOR AMORTIZAR $0.00

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, EN CUMPLIMIENTO DEL
ARTICULO 48 FRACCION Il Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, EL
CONTRATISTA EXHIBE EN ESTE ACTO GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS
OCULTOS 3424-00806-5, EXPEDIDA AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE.C.V., GRUPO FINANCIERO
ASERTA, PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION
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DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, LA CUAL FUE CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNIO DE 2018,
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PUBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD
EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA
LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE
DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA A SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO EN LOS CASOS DONDE
SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE
UNA INADECUADA OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O
CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO POR
CONDUCTO EL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, EL ING. HUGO ERNESTO GONZALEZ
MAGALLANES Y EL ARQ. LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA EN SU CARACTER DE JEFE DE
CONTROL DE OBRAS, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITC DEL CONTRATO DE
REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 211 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE JALISCO, QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO A FAVOR DEL
CONTRATISTA CON UN MONTO DE $19,290.05 (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
05/100 M.N.) Y LA ENTREGA DE PLANOS DE OBRA TERMINADA.

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO 29 DE JULIO DE 2018, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN
DUPLICADO LOS ASISTENTES.

XIL.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO.-

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE POR LA CONTRATISTA
JALISCO

f&ﬂﬁESTO GZ'LZALEZ

MAGALLANES ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
o no

ARQ. LUIS FERNANDO Ht VALENCIA
FE DE CONTR E OBRAS SUPERINTENDENTE DE OBRA

s AT

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LA OBRA: “DEMOLICION Y
REPOSICION DE LOSA DE CUBIERTA DE TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LAS LOCALIDADES DE
FRANCISCO |. MADERO (EL NARANJAL) Y EL CHICO DEL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO', CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO NUMERO CEA-RP-AD-007-2018, CELEERADO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA - 1
|
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




