GOBIERNO DEL ESTADO DE -

COMISION ESTATAL DEL AGUA o
DIRECCION DE UNIDAD EJECUTORA
DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS
DEL CONTRATO NUMERO CEA-UEAS-RP-AD-057-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL
CONTRATO NUMERO CEA- UEAS-RP-AD-057-2018 SUSCRITO ENTRE LA COMISION
eSTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y ING. [N coMo PERSONA 1
FISICA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA/SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DENOMINADA: "ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACION DEL TALUD EN EL
AREA DE LA PLATAFORMA DE BOMBEO EN LA PRESA PURGATORIO.

T ————— T —— — i —————————————— i ——————
M

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LA CALLE FRANCIA No.1726
COLONIA MODERNA, GUADALAJARA JALISCO, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE LA
UNIDAD EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE JALISCO (CEA), SIENDO LAS 1500 (QUINCE) HORAS DEL 28 (VEINTIOCHO) DE OCTUBRE DE
2018 (DOS MIL DIECIOCHO). ==--rwm=reremssemencmees

II. PARTICIPANTES.- EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO EL ING. MARIO RfOS PLASCENCIA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE LA UEAS
Y EL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, ING. HECTOR M. HERNANDEZ DE LA TORRE; Y POR PARTE
DE LA CONTRATISTA EL ING NN PER.SONA FISICA UNICO PARA LLEVAR 1
A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA, =---rs==srsrsmrmssrmsmmsmnsmsams s s

IIL. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO: "ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACION
DEL TALUD EN EL AREA DE LA PLATAFORMA DE BOMBEO EN LA PRESA PURGATORIO
SERVICIOS EFECTUADOS AL AMPARO DEL CONTRATO NUMERO CEA- UEAS-RP-AD-057-2018 -

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS.- £L IMPORTE ORIGINAL DEL
CONTRATO FUE DE § 921,509.74 (NOVECIENTOS VEINTE Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS
74/100 M. N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO;

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA
INICIAR CON FECHA 13 (TRECE) DE AGOSTO DE 2018 (DOS MIL DIEZ ¥ OCHO) Y TERMINAR EL
DIA 23 ( VEINTE Y TRES) DE SEPTIEMBARE DE 2018 (DOS MIL DIEZ Y OCHO), CON UN PLAZO DE
EJECUCION DE 42 (CUARENTA Y DOS) DIAS NATURALES

VI. RELACION DE ESTIMACIONES. DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE
TRAMITARON 2 (DOS) ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: EL
ANTICIPO OTORGADO FUE DE $ 230,377.44 CON IVA INCLUIDO Y SE AMORTIZARON EN LAS

SIGUIENTES ESTIMACIONES: . _——
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Monto total contratado:

:
. 1$921.509.74
Monto del contrato: | NOVECIENTOS VEINTE Y UN MiL QUINIENTOS

Monto total contratado: } $921,509.74 NUEVE PESOS 74/100 M.N.
EST PERIODO IMPORTE l IMPORTE CON LETRA
NUM. pE | A |
’- DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS
ANTICIPO ]| 5230,377.44 SESENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.
f | SEISCIENTOS UN MIL CUANTROCIENTOS
1 13-AGO-18| 31-AGO-18| $601,419.95 | DIECINIUEVE PESOS 95/100 M.N

{

CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS

| OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N

2FINIQUITO | 01-SEP-18| 23-SEP-18| $192,985.00

NOVECIENTOS VEINTE Y UN MIL

1 TOTAL EJERCIDO 921,509.74 QUINIENTOS NUEVE PESOS 74/100 M.N.
SALDD FOR 00.00 | CERO PESOS 00/100 M.N.
CANCELAR i

NOTA: LOS VALORES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOD. == mmmmemmemmmecemamee

VIL LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O
DEL SOBRECOSTO. DURANTE EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO NO FUERON
APLICADAS PENAS CONVENCIONALES, AST COMO TAMPOCO DE SOBRECOSTO. ========mn=na=amnsn=

- i

VIIL. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. ESTIMACION 2 FINIQUITO PERIODO DE TRABAJO DEL
01-09-2018 AL 23-09-2018

MONTO DE LA ESTIMACION: $ 192,985.00

AMORTIZACION DE ANTICIPO: § 48,246.25

SALDO: $ 144,738.75

DEDUCCIONES: . _ $ 0.00

DEVOLUCION DE RETENCION:  $ 0.00

AMPLIACION DE RETENCION:  $ 0.00

SUBTOTAL: $ 144,738.75.82
IVA: $ 23,158.20
TOTAL: $ 167,896.95
NETO A PAGAR: $ 167,896.95

no2083

PAGINA 2 DE 3




GOBIERNO DEL ESTADO DE .
& AGUA JALISCO JALISCO 3

AALISEY cOMISION ESTATAL DEL AGUA
DIRECCION DE UNIDAD EJECUTORA
DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS
DEL CONTRATO NUMERO CEA-UEAS-RP-AD-057-2018

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL
ARTICULO 222 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, EL CONTRATISTA ENTREGO
GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA No. 18A56404 EXPEDIDA POR AFIANZADORA DORAMA,
PARA GARANTIZAR CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, POR 1 ANO CONTADO A PARTIR DE LA CELEBRACION DE LA
PRESENTE ACTA, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION
APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU
PERIODO DE VIGENCIA A SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE
SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS
INSTALACIONES,

X.-MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO
DE LA UEAS DE LA DIRECCION GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL
CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 211 Y 224 FRACCION I DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO POR EJERCER
DE (0.00 PESOS 01/100 M.N.)

EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $ 921,509.74, LO EJERCIDO FUE DE $ $ 921,509.74;
RESULTANDO UN SALDO NO EJERCIDO DE 00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 15:00 (QUINCE) HORAS DEL DIA 28 (VEINTE Y OCHO) DE OCTUBRE DE 2018
(DOS MIL DIECIOCHO).

XII.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL POR LA CONTRATISTA
DEL AGUA DE JALISCO

ING. HECTOR M. HERNANDEZ DE LA TORRE
GEOLOGO

-

ESTA HOJA DE FIRMAS COﬁRE'SPDNDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER C NIQUITO DEL CONTRATO

CEA-UEAS-RP-AD-057-2018 CELEBRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 'E 10 Y PROYECTO PARA LA
ESTABILIZACION DEL TALUD EN EL AREA DE LA PLATAFORMA DE BOMBEO EN LA PRESA PURGATORIO, ENTRE
LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONTRATISTA COMO PERSONA FisICA
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




