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@ JAlisco

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO
CEA-RE-CI-068-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
NUMERO CEA-RE-CI-068-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y

EL CONSULTOR CUYO OBJETO FUE REALIZAR “ESTUDIO 1
TOPOBATIMETRIC OALCO, MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES,
JALISCO”.

. LUGAR, HORA Y FECHA.- EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA TECNICA DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE BRASILIA NO. 2970, COL. COLOMOS
PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2018.

Il. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL LIC. URIEL
ALEJANDRO PARGA RAMIREZ EN SU CARACTER DE SECRETARIO TECNICO Y POR PARTE DEL
CONSULTOR | - ARC. I =\ SU CARACTER 1
DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA, —------mem-

Il. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “ESTUDIO TOPOBATIMETRICO DE LA LAGUNA DE
ZACOALCO, MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO”.

ESTUDIO TOPOBATIMETRICO DE LA LAGUNA DE ZACOALCO, MUNICIPIQ DE ZACOALCO DE
TORRES, JALISCO UNIDAD | CANTIDAD |

RECOPILACION DE INFORMACION EXISTENTE LOTE 1
|

LEVANTAMIENTO TOPO-BATIMETRICO DE LA LAGUNA DE ZACOALCO LOTE 1
ESTUDIO HIDROLOGICO PARA EL CALCULO DEL NIVEL DE AGUAS MAXIMAS ORDINARIAS

INFORME 1
(NAMO).
ESTUDIO HIDRAULICO DE LA LAGUNA DE ZACOALCO INFORME 1
ELABORACION DE PLANOS DE LA DELIMITACION DE ZONA FEDERAL DE LA LAGUNA DE BTE 3
ZACOALCO
ELABORACION DEL INFORME FINAL INFORME 1

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO, SE
ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $1,789,242.66 (UN MILLON
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 66/100 M. N.),
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES 51,789,242.66 (UN MILLON
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.),
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE
MERITO, SE ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 02 DE MAYO DEL 2018 Y
COMO FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2018, LO CUAL
ARROJA 60 DIAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL.

VI. RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS
ESTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO
CEA-RE-CI-068-2018

IMPORTE DE LAS | PENAS
ESTIMACIONES | CONVENCIONALES

NUMERO DE
ESTIMAC ION

MONTO | 31052018 $1,378.479.26
TOTAL i : e i

~ CONTRATADO | | FINJQUITOEN | 01-06-2018 | 30-06-2018 $410.463.40

$1,789,24266 = TRAMITE |

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VIl. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL

SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO.

IMPORTE DEL CONTRATO $1,616,720.47
IMPORTE DEL CONVENIO — $0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACION $1,789,242.66 |
ACUMULADO ANTERIOR $1,378,479.26

ESTA ESTIMACION $410,763.40
ACUMULADO A LA FECHA $1,616,720.47
SALDO POR CANCELAR $0.00 |
ANTICIPO DE LA ASIGNACION $0.00
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA $0.00
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL $0.00
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA $0.00

FALTANTE POR AMORTIZAR $0.00
LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS EJECUTADOS, CONFORME A LOS
ARTICULOS 48 FRACCION Il Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA
GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE

HUBIESE INCURRIDO, EL CONSULTORMENTREGO A LA COMISION ESTATAL 1
DEL AGUA DE JALISCO, LA FIANZA DE NU -02965-5 DE AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE

C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, PARA GARANTIZAR POR 12(DOCE) MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, LA CUAL FUE CELEBRADA EL
DiA 09 DE JULIO DEL 2018 PARA GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS Y
CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE
EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODC DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE
SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.

-
X.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO ENTRE Léﬂ\r
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR, CIURSA, S.A DE C.V.. EN LOS TERMINOS \ !

DEL ARTICULO 211 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO’
DE LAS ESTIMACIONES POR LA CANTIDAD DE $$2,459,050.45 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESQS 45/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR .-~
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO
CEA-RE-CI-068-2018

Xl.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR EL CONSULTOR
DE JALISCO CIURSA, S.A.DEC.V.

{
/
- ||l

/

LIC. URIEL ALEJANDRO PARGA RAMIREZ
SECRETARIO TECNICO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
NUMERO CEA-RP-CI-068-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR,

] ]
C.V.,CUYO OBJETO FUE REALZAR "ESTUDIO TOPOBATIMETRICO DE LA LAGUNA DE ZACOALCO, MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES,

1

P f"‘ \'.'1' 3

PAGINA 3 DE 3



Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




