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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERO CEA-UEAS-RP-CI-015-
2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA

_ PARA LA EJECUCION DEL ESTUDIO DENOMINADO 'ANALISIS

DE BOMBEO-GENERACION DEL SISTEMA PURGATORIO-

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 31 DE OCTUBRE
DE 2018, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA,
SITA EN CALLE BRASILIA 2970, COL. COLOMOS PROVIDENCIA, C.P. 44680, GUADALAJARA, JALISCO, SE
REUNIERON LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

II. PARTICIPANTES.- EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO EL ING. MARIO RIOS PLASCENCIA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE LA UNIDAD EJECUTORA
DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Y EL ING. GERMAN GUERRERO LOPEZ, RESIDENTE SUPERVISOR
DEL ESTUDIO; POR PARTE DE LA EMPRESA NGNS -

I - SU CARACTER DE APODERADO GENERAL Y SUPERINTENDENTE DE
OBRA, PARA LLEVAR A CABOLA SIGUIENTE DILIGENCIA.

III. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- ANALISIS DE BOMBEO-GENERACION DEL SISTEMA

PURGATORIO-ARCEDIANO.
Clave (SICA); Clave Concepto Unidad | Cantidad Pr-ecil? Total
| 3 Unitario
ANALISIS DE BOMBEQ-
01.00.00.00 GENERACION DEL SISTEMA $1,852,427.05
01.01.00.01 ESQTAR gi'e”r:f;o” deErquamy o el .5 s 1 $13,411.52 $13,411.52
Analisis del costo de cargo de
01.01.00.02 ANACCE energia por consuma en los tres| estudio 1 $52,192.47 $52,192.47
horarios
Analisis de costo por capacidad o
01.01.00.03 ANACPD potencia demandada del sistemal| estudio 1 $68,946.33 $68,946.33
| considerando posibles sobrecargas
Determinacion de los costos de las :
01.01.00.04 iG;&R garantias y cardo filo estudio 1 $52,192 .47 $52,192.47
Analisis de costo integrado de la
01.01.00.05 |ANACIE energia por periados v consolidado| estudio 1 $52,192.47 $52,192.47
el costo por metro clbico
01.01.00.06 CELS DEETIng ol De BRERRis IR, by 1 $26,439.13 |  $26,439.13
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enerales

Premisas del modelo financiero

informe

informe

1 $10,632.77

1 $32,238.93

01.02.00.01 |MEM Explicacién de operacion del MEM | informe 1 $9,131.75 $9,131.75
Simulacion  del sistema de

01.02.00.02 [SIMMEM abstecimiento adguiriendo energia| analisis 1 $244,626.69 $244,626.69
del MEM

D1.02.0003 |ANAcosT [\nalisls de los costos de energlal ., 1 $166,687.78 | $166,687.78
en un contrato bilateral

01.02.00.04 |CONC Conclusiones y recomendaciones

$10,632.77

$32,238.93

01.04.00.01

CALCGRAL

Conclusiones y recomendaciones

Calculos eléctricos generales

informe

analisis

1 $20,257.33

$128,432.61

01.03.0C.01 |PREMF
Analisis financiero del esquema de

01.03.00.02 |ANAFIN bombeo - generacion operando en| analisis 1 $488,896.20 $488,895.20
el MEM

01.03.00.03 |CONCR

$128,432.61

$20,257.33

01.04.0C.02

CALCHID

Célculos hidraulicos del sistema vy,

Analisis de costos comparativo

analisis

$99,711.10

$99,711.10

de bombeo y bombeo - generacion

Analisis de costos de la demanda

analisis

1 $61,220.98

01.05.00.01 |ANACOSTP |entre  equipos primarios  vy| analisis 1 $68,946.33 $68,946.33
auxiliares
Analisis de costos de energia,
01.05.00.02 |ANACOSTS |eficiencias de equipos de ambos analisis 1 $68,946.33 $68,946.33
sistemas
01.05.00.03 ANAT Analisis e tiempos de ejecuaion . 1 $22,201.72 | $22,291.72
enfre ambos sistemas
Andlisis de costos de obra civil v it
01.05.0€.04 |ANAOC st sifermas sacandaros analisis 1 $68,946.33 $68,946.33
01.05.00.05 |COMP R D SOANE N i 1 $43,207.55 |  $43,207.55
01.05.00.06 |FILOP Filosofia de operacion de sistemas

$61,220.98

meses v 4.5 m3/s 7 meses

01.06.00.01 ‘;NACOST% para escenario con 5.6 m3/s 365 analisis 1 $26,439.13 | $26,439.13
dias
Analisis de costos de la demanda

01.06.00.02 |ANACOSI/Mpara escenaric con 5.6 m3/s 5/ analisis 1 $26,439.13 $26,439.13
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IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO
DE MERITO SE ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $2,148,815.38 (DOS
MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOSCIENTOS QUINCE PESOS 38/100 M.N.) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. DICHO MONTO FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD SEGUN LA ESTIMACION
No 5 DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO, SE
ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 90 DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL DIA
28 DE MAYO DE 2018 Y COMO FECHA DE TERMINACION EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2018,

VI. ANTICIPO. EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO, SE ESTIPULO UN ANTICPO DEL 25 % DEL
VALOR DEL CONTRATO, ES DECIR, POR LA CANTIDAD DE $537,203.84 (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS TRES PESOS 84/100 M.N.), EL CUAL FUE AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD SEGUN LA
ESTIMACION NUMERO 5 DE FINIQUITC DE LOS TRABAJOS.

VII. RELACION DE ESTIMACIONES. DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE TRAMITARON LAS
ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

NUMERO DE MONTO PERIODO (2018)
ESTIMACION
ANTICIPO $537,203.85 19 JUN
1 $804,399.47 28 MAY-29 JUN
2 $530,994.75 30 JUN-31 JUL
3 $230,213.23 01 AGO-15 AGO
4 $46,004.09 16 AGO-25 AGO
5 FINIQUITO $0.00 16 AGO-25 AGO
TOTAL $2,148,815.38

*LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VIII. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL.

MONTO DE CONTRATO CON IVA. $2,148,815.38
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO CON IVA. $537,203.85
NUMERQO TOTAL DE ESTIMACIONES TRAMITADAS. 5

MONTO ACUMULADO BJERCIDO EST. N° 5. $2,148,815.38
MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO A LA ESTIM. N° 5. $537,203.85
SALDO A CANCFELAR $0.00

MONTO DE PENAS CONVENCIONALES APLICADAS. $0.00
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IX.-EJECUCION DE CADA CONCEPTO POR ESTIMACION
ESTIMACION
: Cantidad Precio :
Clave (SICA) Clave Concepto Unidad e e tiTogal I nTEa S importe Total |1|2(|3|4|5
ANALISIS DE BOMBEO-
01.00.00.00 GENERACION DEL SISTEMA %$1,852,427.05
PURGATORIO-ARCEDIANO
01.01.00.01 ESQTAR Ei::g:f;o" deresquemartantariotdal estudio 1 $13,411.52 $13,411.52
01.01,00.02 ANACCE Andlisk del costo dsjedrgo deieneia: | iy 1 $52,192.47 |  $52,192.47
por consumo en los tres horarios !
Analisis de costo por capacidad o i
01.01.00.03 ANACPD potencia demandada del sistema estudio 1 $68,946.33 $68,946.33 i
considerando posibles scbrecargas
01.01.00.04 GAR Deterninaclinde. los eastos:deiias estudio 1 $52,192.47 | $52,192.47
garantias y cargo fijo
Analisis de costo integrado de la T
01.01.00.05 ANACIE energia por periodos y consolidado el estudio 1 $52,192.47 $52,192.47
costo por metro cuibico
Determinacion de los costos por la s
01.01.00.06 CELS adgulsicion de CEL's estudio 1 $26,439.13 $26,439.13
01.02.00.01 MEM Explicacién de operacion del MEM infarme 1 £9,131.75 $9,131.75
Simulacidn del sistema de !
01.02,00.02 SIMMEM abstecimiento adquiriendo energia del analisis 1 $244,626,59 $244,626.69
MEM
01.02.00.03 ANACOST Andlislsde las costis de Enegfa e Onl  puna 1 S166,687.78 | 5166,687.78 |
contrafto bilateral i
01.02.00.04 CONC Conclisiones y recamendatlings informe 1 $10,632.77 £10,632.77
enerales
01.03.00.01 PREMF Premisas del modelo financiero informe 1 $32,238.63 4$32,238.93 _ S
Analisis financiero del esquema de i[-f
01.03.00.02 ANAFIN bombeo - generacion operando en el analisis 1 $488,896.20 $488,896.20 ¢
MEM i
01.03.00.03 CONCR Conclusiones y recomendaciones Informe 1 4$20,257.323 $20,257.33 1
01.04.00.01 CALCGRAL Célculos electricos generales analisis 1 $128,432.51 $128,432.61 _I
01.04.00.02 CALCHID Cacilishdradlisos del siatemacy de anélisis 1 $99,711.10 $99,711.10 |1
aperacion .
01.05.00.01 ANACOSTR Aulisis de tosins CompadvO IR | . il 1 $68,946.33 |  $66,946.33 o
equipos primarios y auxiliares :
Analisis de costos de energia, i
01.05.00.02 ANACOSTS eficiencias de equipos de ambos analisis 15 $68,946.33 $68,946.33 ‘f_\:f
sistemas 171
Analisis de tiempos de ejecucion entre 5 E
01.05.00.03 ANAT rbBe A taa Y analisis 1 $22,291.92 $22,291.72 %’
Analisis de costos de obra civil y otros ; s 2
01.05,00.04 ANADC sibamas seeundarios andlisis 1 %68,946.33 $68,946.33 i
01.05.00.05 COMP Comparativa de sistemas de bombeo analisis 1 443,207.55 $43,207.55 1
Filosofia de operacion de sisteras de i =
01.05.00.06 FILOP Homibia s bambee . LR ek analisis 1 $61,220.58 4$61,220.98
Analisis de costos de la demanda para i =i
01.06.00.01 ANACOST365 escanario con 5.6 mMa/s 365 dias analisis 1 $26,439.13 $26,439.13 _|
Analisis de costos de la demanda para =
01.06.00.02 ANACOSTIM escengzrio con 5.6 m3/s 5 meses y 4.5 analisis 1 $26,439.13 $26,439.13 'it
m3/s 7 meses £
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X. RELACION DE OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON. SE CUMPLIO CON
LA REALIZACION DEL FINIQUITO DE OBRA CON LA EMPRESA CONTRATISTA QUEDANDO UN SALDO A
FAVOR DE LA EMPRESA DE $0.00 Y UN SALDO POR CANCELAR EN EL CONTRATO DE $0.00, SEGUN LA
ESTIMACION No 5 DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

XI. GARANTIA POR VICIOS OCULTOS. PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 48 FRACCION III Y 53 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PREVIO AL ACTO DE ENTREGA RECEPCION, LA CONTRATISTA ENTREGO
GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA NUMERO 2267047 EXPEDIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX S.A
PARA GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA
INCURRIDO LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DEL DIA 21
DE SEPTIEMBRE DE 2018, DIA EN QUE SE CELEBRO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, DE ACUERDO CON
LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE
EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

XII.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO POR
CONDUCTO DEL ING. MARIO RIOS PLASCENCIA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE LA UNIDAD
EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, ASI COMO EL RESIDENTE DE SUPERVISION, ING.
GERMAN GUERRERO LOPEZ, LEVANTA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 211 Y 224
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, Y DEL ARTICULO 52 FRACCION V DE SU
REGLAMENTO, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN
DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR
CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO; AMBAS PARTES DECLARAN QUE NO EXISTEN
ADEUDOS, Y POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERO EL CONTRATO
RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRAN CANCELAR LAS
GARANTIAS CORRESPONDIENTES, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y DEL ARTICULO 31 FRACCION III DE SU REGLAMENTO. -7@“\
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XIIL.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2018.

XIV.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR LA CONTRATISTA
DE JALISCO AXIOMA 32 TALLER DE INGENIERIA, S.C.

\

( \|~

ING, MARIQ/RIOS 1
DIRECTORDE-LA-UNIDAD 'EJECUTORA DE APODERADO GENE Y SUPERINTENDENTE

ABASTECIMIEN\TO 'Y'SANEAMIENTO

ING. GERMAN GUERRERO LOPEZ

RESIDENTE DE SUPERVISION

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPCNDE AL ACTA QUE SE CELEBRA ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
I PR/ HACER CONSTAR LA EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO CEA-
UEAS-RP-CI-015-2018, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "ANALISIS DE BOMBEO-GENERACION DEL SISTEMA PURGATORIO-ARCEDIANO”.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




