GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO e

g AGUA COMISION ESTATAL DEL AGUA Jal L“wk_ Q == _

DIRECCION DE LA UNIDAD EJECUTORA DE N
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA ZONA
CONURBADA DE GUADALAJARA

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NUMERO CEA-UEAS-RP-AD-042-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO
DEL CONTRATO NUMERO CEA-UEAS-RP-AD-042-2018, SUSCRITOS ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONTRATISTA I

IS PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS CONSISTENTES
EN “ESTUDIO AMBIENTAL PARA LA AMPLIACION DE LA PTAR EL AHOGADO".

I. LUGAR, HORA Y FECHA. - LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LAS OFICINAS DE CEA DE
AV. BRASILIA NO. 2970, SIENDO LAS 17:00 HRSHORAS DEL 06 DE OCTUBREDE 2018. -------

II. PARTICIPANTES. -EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO EL RESIDENTE AMBIENTAL Y SUPERVISOR DE OBRA, EL
BIOL. ALFREDO FRiAS CASTRO; POR PARTE DE LA CONTRATISTAEL N

I . C. BIOL. I A LEVAR A

CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

111. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. —

SE REALIZO ELESTUDIO AMBIENTAL PARA LA AMPLIACION DE LA PTAR EL AHOGADO, EL
CUAL PRESENTA LA SIGUIENTE INFORMACION:

1ER INFORME PARCIAL.:

Analisis documental:

Revisién de autorizacién en Material de Impacto Ambiental Vigente.

Revision de informacién condicion actual del proyecto.

Revisidn de Actualizacién Socioecondmica Ampliacién PTAR El Ahogado.

Revision de Legislacion aplicable. 00000¢

2DO INFORME PARCIAL:

Con base en la legislacion vigente, se llevd a cabo la Integracion deldocumento (Producto)
para realizar la gestion en Materia Ambiental, ante laSEMARNAT, para la incorporacion de un,
nuevo madulo de saneamiento por750 litros por segundo (Ips). '-_;' v
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS MUNICIPALES “EL AHOGADB"

Construwéndasnﬂdulosmpﬁmenetapa

Cmstmndéndeunﬂomﬁdulemluegmdampa(despusdd aﬂo:ﬁlﬁl

Capacidad por modulo de 280 Ips.
u canstruccion de esta planta, implica las obras Y a:ﬁvidades que a cuntinuadén
CARACTERISTICAS
OBRAS Y ACTIVIDADES CANTIDAD PRINCIPALES
Carcamo de bombeo de agua | 1 unidad Capacidad de almacenamiento
cruda 675 m3
Construccidn de canales de | 2 unidades Rejllas automaticas
cribado
Instalacion de desarenadores | 4 unidades Centrifugo tipo vortex
Construccion  de zanjas de | 8 unidades Largo: 1056 m
oxidacion Ancho: 336 m
Profundidad: 5 m
Gasto: 190 Ips
Instalacion de sedimentador 2 unidades Geometria: Circular. Didmetro:
2m
Gasto: 380 Ips
Construccién de fitros 24 unidades Medio filtrante: arena -
antracita.
Profundidad 6 m
Ancho4 2 m
Largo: 7.6 m
Construccidn de digestor de | 2 unidades Largo: 17 m
lodos Ancho:17 m
Profundidad 5m
Gasto: 182 Ips.
Instalacion de espesador de | 2 unidades (Geometria: circular.
lodos Volumen: 175 m
Diametro 9m
Construccidn de caseta para | 1 unidad Superficie 340 m2
deshidratacion de lodos
Uridad de desinfeccién 2 unidades Tipo con cloro en forma de
Hipoclorito de Sodio
(Gasto: 380 Ips
Instalacién de filtros prensa 4 unidades Capacidad de carga por
equipo 90-680 Kg/hr-m
Construccidn de  edificio de | 1 unidad Supericie: 130 m2
Servicios
Construccion de laboratorio 1 unidad Superficie 118 m2
Construccion de caseta de | 1unidad Superficie: 17 m2
vigilancia
Construccion  de  wvialidades | 10,606 m2 Empedrado en seco -
intemas 3,360 m2.
Pavimento o banquetas de
Concrelo; 7.246 m2
Instalacién de cerca perimetral | 4,000 m Malla galvanizada con tubo
galvanizado y alambre de pias
Despalme v desmonte 105 ha —
Subestacion eléctrica 1 unidad 5,000 KVA
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PROYECTO ACTUAL PTAR EL AHOGADO

AMPLIACION PTAR EL AHOGADO

BEYaa 0000003
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IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. -MONTO CONTRATADO:
$258,340.61 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA
PESOS 61/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $41,334.50
(CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.),
QUEDANDO UN IMPORTE POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS LA CANTIDAD DE
$299,675.11(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS 11/100 M.N.).

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.-EN LA CLAUSULA TERCERA, SE
ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 90 DiAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE
INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 09 DE JULIO DEL 2018 Y COMO FECHA DE TERMINACION
EL DiA 06 DE OCTUBRE DE 2018.-

VI. RELACION DE ESTIMACIONES. -DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE
TRAMITARON 2 DOS ESTIMACIONES 1 FINIQUITO, LAS CUALES SE RELACIONAN A
CONTINUACION:

No. DE PERIODO
ESTIMACION DE | A IMPORTE IMPORTE CON LETRA
Anticipo $74,918.78 SETENTA Y CUATRO ML
NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS
78/100 M.N.
CIENCUENTA MIL ~ SETECIENTOS
1 09-Jul-2018 | 08-Ago-2017 |  $50,714.25 | CATORCE PESOS 25/100 M.N,
OCHENTA Y  SIETE ML
2 09-Ago-2018 | 19-Sep-2018 |  § 87,597.34 | QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS 34/100 M.,
CUARENTA Y NUEVE MIL
3 20-Sep-2018 | 28-Sep-2018 |  § 49,561.66 | QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS
66/100 M.N.
*4 (Finiquito) | 29-Sep-2018 | 06-Oct-2018 |  $36,863.08 | TREINTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS 08/100 M.N,
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
TOTAL EJERCIDO

$299,675.11 | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y j
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CINCO PESOS 11/100 M.N.
SALDO POR CANCELAR $0.00 CERO PESOS 007100 M.N

NOTA. - LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
*ESTIMACION EN TRAMITE DE COBRO

VI. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS
CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO, --====-====mnnnsmnmsmmmmnmmmmmnmmmmnm e mmnmes

VIII. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. (DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE
ESTIMACION). MONTO DE LA ESTIMACION: $42,394.35CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.M. NO INCLUYE IVA.;MONTO AMORTIZACION:
$10,598.59DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.SALDO:
$31,795.76TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS78/100 M.N.
I.V.A.$5,087.32CINCO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.NETOTOTAL
$36,883.08 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N

-------------------------------------------------------------------------------------------------

IX. VICIOS OCULTOS. -PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS EJECUTADOS POR DEFECTOS
O VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LOS TRABAJOS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 53
DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, EL
CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA CONSISTENTE EN UNA FIANZA EXPEDIDA POR
AFIANZADORA ASERTA, S.A. de C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA CON NUMERO DE FIANZA
3502-11980-5PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA
CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE,===n=====nmmmmmmmmememeenm——————————————————

X.-MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR
CONDUCTO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA ZONA
CONURBADA DE GUADALAJARA DE LA DIRECCION GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA
DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE.------------
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XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR
TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 17:00HORAS DEL DiA 06 DE OCTUBRE DE 2018,---------

XII.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE
ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL POR LA CONTRATISTA
AGUA DE JALISCO

BIOL. ALFREDO FRIAS CASTRO
RESIDENTE SUPERVISOR DE

- ADMINISTRADOR GENERAL
UNICO

TESTIGO

CONSULTOR.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL
CONTRATO CEA-UEAS-RP-AD-042-2018CELEBRADO PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS CONSISTENTES
EN"ESTUDIO AMBIENTAL PARA LA AMPLIACION DE LA PTAR EL AHOGADO"”, ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL

AGUA DE JALISCO Y EL CONTRATISTA _ 1
\ 00000UB
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




