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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO O
CEA-RP-CI-030-2018 Cop (1

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO CEA-RP-CI-030-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR, S CUYO OBJETO FUE REALIZAR
“EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE NUEVA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO” EN
MODALIDAD ANALISIS COSTO-EFICIENCIA SIMPLIFICADO”.

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA TECNICA DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE BRASILIA NO. 2970, COL. COLOMOS
PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 16 DE
JULIO DE 2018.

Il. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL LIC. URIEL
ALEJANDRO PARGA RAMIREZ EN SU CARACTER DE SECRETARIO TECNICO Y POR PARTE DEL1

CONSULTOR,W EL c. I N SU CARACTER DE
APODERADO : A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA. :

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO” EN MODALIDAD ANALISIS COSTO-EFICIENCIA
SIMPLIFICADO".

CONCEPTO UNIDAD
EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO" EN MODALIDAD ANALISIS COSTO-EFICIENCIA SIMPLIFICADO
RESUMEN EJECUTIVO. INFORME
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL. INFORME
DESCRIPCION DEL PROYECTO INFORME
SITUACION SIN PROYECTO. INFORME
SITUACION GON PROYECTO. INFDRM;
EVALUACION DEL PROYEGTO. INFORME
ANALISIS DE RIESGOS INFORME
CONCLUSIONES. INFORME
INFORME FINAL INFORME

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO, S
ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $1’851,401.76 (UN MILLO
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 76/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES $1'851,401.76 (UN MILLON
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 76/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

V. PERIODO DE EJEC}UCION DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE
MERITO, SE ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 17 DE MAYO DEL 2018 Y
COMO FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIA 30 DE JUNIO DE 2018, LO CUAL
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ARROJA 45 DIAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

VI. RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS

ESTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.

NUMERO DE ; PERIODO . IMPORTE CE LAS
ESTIMACION : DEL E AL ESTIMACIONES
MONTO EOTROLIONTEN | wtsiy | e $1,448,923.11
n N"';_O'L‘”fr" iy ESTIMACION 2 : i
ONTR :‘7 FINIQUITOEN = 16-06-18 30-06-18 $402,478.65
$1'851,401.76 TRAMITE |
TOTAL EJERCICO - $1'851,401.76
SALDO POR CANCELAR - $ 0.00

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PENAS CONVENCIONALES

VIl. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL

SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS DE LA ESTIMACION 1 Y 02 FINIQUITO (EN TRAMITE).

IMPORTE DEL CONTRATO

$1,851,401.76 |

IMPORTE DEL CONVENIO
IMPORTE DE LA ASIGNACION

$0.00

ACUMULADO ANTERIOR

ESTA ESTIMACION 2 FINIQUITO
ACUMULADO A LA FECHA

~$1,851,401.76
$1,448,923.11
$402,478.65 |

$1,851 401 .76 |

SALDO POR CANCELAR
ANTICIPO DE LA ASIGNACION

$ 0.00 |

AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA

AMORTIZACION ESTIMACION FINAL

AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA

FALTANTE POR AMORTIZAR

enlenlenl enlen

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS EJECUTADOS, CONFORME A LOS

ARTICULOS 48 FRACCION Il Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA 3

GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE

HUBIESE INCURRIDO, EL CONSULTOR,

, ENTREGO A LA COMISION ESTATAL

DEL AGUA DE JALISCO, LA FIANZA DE NUMERO 1187-02748-2 DE AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE
C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA. PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, LA CUAL FUE CELEBRADA EL
DIA 10 DE JULIO DEL 2018, PARA GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS Y
CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE
EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE

SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.
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X.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL coNsULTOR, [ E\ .0S 1
TERMINOS DEL ARTICULO 211 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES 1 Y 2 FINIQUITO POR LA CANTIDAD DE
$1°851,401.76 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS
76/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Xl.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 16 DE JULIO DE 2018.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR PARTE DE EL CONSULTOR

DE JALISCO SECING, S.A,
/

LIC. URIEL ALEJANDRO PARGA RAMIREZ
SECRETARIO TECNICO

ESTA HOJA DE FIRMAS CCRRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
NUMERO CEA-RP-CI-030-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR [
CUYO OBJETO FUE REALIZAR “EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO 1
DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO” EN MODALIDAD ANALISIS COSTO-EFICIENCIA SIMPLIFICADO".
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




