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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
DEL CONTRATO NUMERO CEA-UEAS-RE-CI-065-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERO CEA-UEAS-RE-CI-065-

ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA [ 1
PARA LA EJECUCION DEL ESTUDIO DENOMINADO
NGENIERIA BASICA DEL SISTEMA DE BOMBEO-GENERACION PARA EL PROYECTO DE

ABASTECIMIENTO EL PURGATORIO APROVECHANDO EL EMBALSE DE LA PRESA DERIVADORA
PARA REGULACION DEL VOLUMEN DE GENERACION ELECTRICA”.

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2018, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA, SITA EN CALLE BRASILIA 2970, COL. COLOMOS PROVIDENCIA, C.P. 44680, GUADALAJARA,
JALISCO, SE REUNIERON LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

II. PARTICIPANTES.- EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO EL ING. MARIO RIOS PLASCENCIA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE LA UNIDAD EJECUTORA
DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Y EL ING. HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES,
RESIDENTE DE SUPERVISION DEL ESTUDIO; POR PARTE DE LA EMPRESA I
EL ING. [N -\ U CARACTER DE APODERADO ]
GENERAL Y SUPERINTENDENTE DE OBRA, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA --=---==-snnsmmmmmmm

III. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- INGENIERIA BASICA DEL SISTEMA DE BOMBEO-GENERACION
PARA EL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO EL PURGATORIO APROVECHANDO EL EMBALSE DE LA PRESA
DERIVADORA PARA REGULACION DEL VOLUMEN DE GENERACION ELECTRICA.
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Unidad Cantidad Unidad Cantidad Precio Importe
Unitario
A, Estudios Preliminares
Al Recopilacidn y andlisis de la informacidn informe 1.0 $25,823.88 $25823.88
A2 Desarrollo de esquemas conceptuales de las | esquema 2.0 $77,410.10 $154,820.20
alternativas del Bombeo - generacién
A3 Andlisis técnico - econémico simplificado informe 1.0 $62,863.62 $62 863.62
B. Ingenieria Basica del sistema PSP
B.1 Arreglo general del sistema anteproyecto 1.0 $161,395.28 | $161,395.28
B.2 Disefio del circuito hidraulico — energético informe 1.0 $180,500.23 | $180,500.23
B.3 Analisis hidrdulico del sistema en régimen permanente | informe 1.0 $301,547.52 | $301,547.52
y transitorlo
B.4 Ingenieria basica de obras civiles y geotécnicas anteproyecto 1.0 $386,986.27 | $386,986.27
B.5 Ingenierfa basica de equipos electromecdnicos | anteproyecto 1.0 $389,953.52 | $389,953.52
primarios
B.6 Ingenieria basica del sistema de conduccién hidraulico | anteproyecto 1.0 $286,428.27 | $286,428.27
B.7 Ingenierfa basica de los sistemas eléctricos de la | anteproyecto 1.0 $211,801.81 | $211,801.81
central y servicios auxiliares
B.8 Ingenieria Bésica de los sistemas de educcién anteprovecto 1.0 $69,427.93 $69427.93
B.S Ingenieria bdsica del sistema contrzincendios anteproyecto 1.0 $82,286.24 $82,286.24
B.10 Subestacién y linea de transmisién anteproyecto 1.0 $191,337.90 | $191,337.90
B.11 Ingenieria basica de sistemas de iluminacidn interior y | anteproyecto 1.0 $82,286.24 $82,286.24
exterior
B.12 Ingenieria basica de servicios de respaldo y baterfas anteproyecto 1.0 $82,286.24 $82,286.24
B.13 Ingenieria basica de instalaciones hidrosanitarias y | anteproyecto 1.0 $149,825.49 | $149,825.49
eléctricas en MT y BT
B.14 Sistema Supervisién, Control y Adquisicién de Datos anteproyecto 1.0 $211,801.81 $211,801.81
B.15 Ingenierfa basica de los sistemas de mitigacién y | anteproyecto 1.0 $173,660.34 | $173,660.34
control de transitorios hidraulicos '{,f'\
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IV. IMPORTE CONTRACTUAL. - EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO SE ESTIPULO PARA
LA BJECUCION DE LOS TRABAJCS UN MONTO DE $3717,838.04 (TRES MILLONES SETECIENTOS
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO. DICHO IMPORTE FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD SEGUN LA ESTIMACION No 3 DE
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO, SE
ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 93 DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL DIA
24 DE JULIO DE 2018 Y COMO FECHA DE TERMINACION EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2018, -

VI. ANTICIPO. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA” NO OTORGO ANTICIPO.

VII. RELACION DE ESTIMACIONES. DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE TRAMITARON LAS
ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

NUMERO DE

ESTIMACION

1 $192,673.22
2 $2,264,423.01
3 $1,260,741.81

MONTO PERIODO (2018)

24 DE JUL A 24 DE AGO 2018
25 DE AGO A 24 DE SEPT 2018
25 DE SEPT A 24 DE OCT 2018 '

TOTAL $3,717,838.04

*LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VIIL.-EJECUCION DE CADA CONCEPTO POR ESTIMACION

Precio ESTIMACIONES
Unad Cantidad Wridnd Cantidad lmpoarie
Unitaric -
1 2 3
A Estudias Preliminarosa
A Recopilacién yandlizie de la Informacsion informe 1 $258238a 2582388 4
s Desarroile de esquamas conceptuales de las alternatives _ T . =
A del Bombeo — generscibn - esguema 2 $-77_4‘D L F 65482020 v 1 e
A3 Andlisiz tédcnico — acondmice sinplificedo ifarme 1 $6286362 SEZ863.62 1
B Ingenieria Bas|cn del sistema PSP
=3 ] Arreglo ganeral del sistema anteproyests 1 565138528 38138528 1
= Disefo delcirculte hidrdulico — energétice inferme 2} $BOE0023 5180,500.23 1
Andllsis hidrdulico del sistema en régimean parmanente y
3 f 2 o
B3 e mfarma 1 530154752 5301547.62 1
B4 Ingamera badsica de obras civiies y gectécncas anteproyasto 1 538698627 S2386.986 27 1
B.S Ingeniers basica de equipos electromecanicos pimensas | antepre yecto 1 §389.953 52 $3868,953.52 1
B.& Ingenieres bésica del sistema de conduccitn hidréulice antepro yacto 1 528642827 528642827 1
a7 Inganlar.la basufe da los sistemas eiéctricos de |a central SrtR pravasts 1 $01180181 Sonantes 1
ysarvicios auciares
=] Ingenieria BAsica de los sistemas deeduccdn anteproyecto 1 56942753 S$65427 83 1
B8 Ingeniaria baszics dal sistema contraincendios antepro yacto 1 S82 78624 S82286.24 1
B.10 Subestacian y linea de tranemisidn antepro yecto 1 5 S1337 80 SE1337.90 1
i i Bil LI A i r
B4 ngeneria basica de siztemas de ilumimacidn Interoer y anteproyecto 1 sE2 28524 SA2 28604 1
extarior
B2 ingenieria basice de sarvicios de regpalde ybaterias antepro yects 1 sS822a6824 SA2 28624 i
Ing;n-ana basica de nstalaciones hdmoeanitanas y _T“_ ) - o
BB sibatricas sn M T y BT anteprs yecto 1 5M8A2549 E EHOBI6 49 1
B.H Sisteme Supervisidn Comtroly Adquizicid nae Datos antepro yects 1 sZnacgiet $ZMap1st 1
Ingenieria basica de jos sistemas de mitigazbn y eantral - —
‘ X yae 73 34
BE itk i blo il ollos s antepra yacto 1 s £8034 S T38E0 3_.1 Ak
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DEL CONTRATO NUMERO CEA-UEAS-RE-C1-065-2018

IX. DATOS DE LA ESTIMACTON BIN AL, 5ot i s e S i i S

MONTO DE CONTRATO CON IVA. $3,717,838.04 _al
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO CON IVA. $ 0.00

NUMERO TOTAL DE ESTIMACIONES TRAMITADAS. 3

MONTO ACUMULADO EJERCIDO EST. N° 3. $3,717,838.04

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO A LA ESTIM. N° 3. $ 0.00

SALDO A CANCELAR $ 0.00

MONTO DE PENAS CONVENCIONALES APLICADAS. " $ 0.00

X. RELACION DE OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON. SE CUMPLIO CON
LA REALIZACION DEL FINIQUITO DE OBRA CON LA EMPRESA CONTRATISTA QUEDANDO UN SALDO A
FAVOR DE LA EMPRESA DE $0.00 Y UN SALDO POR CANCELAR EN EL CONTRATO DE $0.00, SEGUN LA
ESTIMACION No 5 DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

XI. GARANTIA POR VICIOS OCULTOS. PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 48 FRACCION IIT Y 53 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PREVIO AL ACTO DE ENTREGA RECEPCION, LA CONTRATISTA ENTREGO
GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA NUMERO 2269032 EXPEDIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX S.A
PARA GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA
INCURRIDO LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA PCR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DEL DiA 23
DE NOVIEMBRE DE 2018, DIA EN QUE SE CELEBRO EL ACTA DE ENTREGA- RECEPCION, DE ACUERDO CON
LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE
EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

XI1.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO POR
CONDUCTO DEL ING. MARIO RIOS PLASCENCIA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE LA UNIDAD
EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, ASI COMO EL RESIDENTE DE SUPERVISION, ING. HUGO
ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES, LEVANTA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS
211 Y 224 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, Y DEL ARTICULO 52 FRACCION V DE
SU REGLAMENTO, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE
EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR
CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO; AMBAS PARTES DECLARAN QUE NO EXISTEN
ADEUDQS, Y POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERO EL CONTRATO
RESPECTIVO, SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRAN CANCELAR LAS
GARANTIAS CORRESPONDIENTES EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y DEL ARTICULO 31 FRACCION III DE SU REGLAMENTO. ---------
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XIII.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018.- *

XIV.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR LA CONTRATISTA
DE JALISCO AXIOMA 32 TALLER DE INGENIERIA,
S.C.

f\

//\

ING. MAM@LRL@WﬁSCENCIA
DIRECTOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GENERAL Y
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO SUPERINTENDENTE

LLJ (LT "“"v—\ml/(

ING. HYGO HRNESTO GONZALEZ
MAGALLANES
RESIDENTE DE SUPERVISION

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE CELEBRA ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA

PARA HACER CONSTAR LA EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO CEA-
UEAS-RE-CI-041-2018, CORRESPONDIENTE A LA OSRA “INGENIERIA BASICA DEL SISTEMA DE BOMBEC-GENERACION PARA EL
PROYECTO DE ABASTECIMIENTO EL PURGATORIO APROVECHANDO EL EMBALSE DE LA PRESA DERIVADORA PARA REGULACION DEL
VOLUMEN DE GENERACION ELECTRICA”,
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




