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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO
CEA-RP-CI-020-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO

NUMERO CEA-RP-C]-020- O ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y
EL CONSULTOR CUYO OBJETO FUE REALIZAR “DIAGNOSTICO INTEGRAL

DEL ORGANISMO OPERADOR DE A DE SAN JUAN DE LOS LAGOS” ======================
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. LUGAR, HORA Y FECHA.- EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE SECRETARIA
TECNICA DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE BRASILIA NO. 2970,
COL. COLOMOS PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HORAS
DEL 12 DE JULIO DE 2018.

ARGA RAMIREZ, SECRETARIO TECNICO Y POR PARTE DEL CONSULTOR,

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL ORGANISMO OPERADOR
DE AGUA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS”.

CONCEPTO CANTIDAD

DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE SAN JUAN DE
LOS LAGOS

ASPECTOS GENERALES.

DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL ORGANISMO OPERADOR.
BASES PARA LA PLANEACION.

ANALISIS DE RIESGO Y MODELO TECNICO-FINANCIERO.
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PLAN DE MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION. 1
INFORME FINAL DE “LOS SERVICIOS". 1

IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO, SE
ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $ 3'872,888.86 (TRES MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. )s
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES $ 3'872,888.86 (TRES
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 86/100
M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOQ.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE
MERITO, SE ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 02 DE MAYO DE 2018 Y
COMO FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIA 30 DE JUNIO DE 2018, LO CUAL
ARROJA 60 DIAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL..
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO
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V1. RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS
ESTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.

NUMERO DE, PERIODO IMPORTE DE LAS PENAS
ESTIMACION DEL T AL ESTIMACIONES CONVENCIONALES
ESTIMACION 1 02-05-18 | 310518 | $3,008,311.08
TOTAL ESTIMACION 2 | -
CONTRATADO FINIQUITQ 01-06-18 30-06-18 $774,577.76
$3'872,888.86 PENDIENTE DE J
PAGO e S [ i
.TDTAL. EJERCIDO.- $3'872,888.86 Ea
| 'SALDO POR CANCELAR.- $ 0.00 z

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Vi. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

g:{légsﬁTOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO. (TRAMITE DE

. 900002

[ TMPORTE DEL CONTRATO $3,872,888.86
| IMPORTE DEL CONVENIO $0.00
| IMPORTE DE LA ASIGNACION $3,872,888.86
ACUMULADO ANTERIOR $3,098,311.09
ESTA ESTIMACION $774,577.76
ACUMULADO A LA FECHA $3,872,888.86
| SALDO POR CANCELAR $ 0.00
ANTICIPO DE LA ASIGNACION $0.00
 AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA $0.00
AMGRTIZACIGN ESTIMACION FINAL $0.00
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA $0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR $ 0.00

[OS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS EJECUTADOS, CONFORME A LOS 3
ARTICULOS 48 FRACCION IIl Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PAR
GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIESE INCURRIDO, EL CONSULTOR_.ENTREGO A LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO, LA FIANZA DE NUMERO 2226004 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., PAR
GARANTIZAR POR 12(DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION, LA CUAL FUE CELEBRADA EL DIA 06 DE JULIO DEL 2018 , PAR
GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIERA OT
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTA
O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE DETERMIN
SEAN RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.

X.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR DETIGOL, S.A DE C.V., EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 211 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,
QUEDANDO PENDIENTEL EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO POR LA CANTIDAD DE
$774,577.76 (SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 76/100
M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOQ. \g
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XL.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL 12 DE JULIO DE 2018. =

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR EL CONSULTOR
DE JALISCO DETIGOL, S.A.DE C.V.
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LIC. URIEL ALEJANDRO PARGA RAMIREZ ‘?}
SECRETARIO TECNICO _ 1 E

\ / ADMINISTRADOR GENERAL UNICO =

N/ =

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO

NUMERO CEA-RP-CI-022-2018,SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR
CUYO OBJETO FUE REALIZAR “DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS".———-—-—-
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




