COMISION ESTATAL DEL s
' : Comision Estatal del Agua
Direccion de Operacion de Plantas de Tratamiento
( IALIC, N ;
/ 4 A L1 S L\ A ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION

DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERQ
CEA-AL-AD-027-2018.

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERO CEA-AL-AD-027-2018, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA PERSONA FISICA [
CUYO OBJETO ES LA REPOSICION DE EQUIPOS HIPOCLORADOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE
JALISCOz======== SR

1= LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL LUNES 23 DE JULIO
2018, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA, CITA EN AV. FRANCIA No. 1726, COLONIA MODERNA, SE REUNIERON POR LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA EL BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE
OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EL BIOL. ERNESTO MARTIN GONZALEZ
PADILLA, EN SU CARACTER DE JEFE DE POTABILIZACION Y SUPERVISOR DE LA OBRA; POR PARTE DEL

CONTRATISTA EL I -/ </ L EVAR A CABO LA SIGUIENTE, 1

2.- DILIGENCIA- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE LA
DIRECCION DE OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA EN BASE A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-AL-AD-027-2018, CUYO OBJETC FUE LA
“REPOSICION DE EQUIPOS HIPOCLORADORES EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE JALISCO”, CON
UN IMPORTE CONTRACTUAL DE $ 299,576.95 ((DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y SEIS PESOS 951100 MN.) .V.A. INCLUIDO.
LOS TRABAJOS FUERON ENTREGADOS POR ELW COMO CONSTA EN 1
ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIO J 18. LOS TRABAJOS FUERON

CONTRATADOS PARA INICIAR CON FECHA 01 DE JUNIO Y TERMINAR CON FECHA 30 DE JULIO DE 2018, CON

UN PLAZO DE EJECUCION DE 60 DIAS NATURALES.

3.-ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERO UNA SOLA ESTIMACION DEFINITIVA,
QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

............................. - gt PP i e b ﬁ
Monto Total | ~ NUMERO DE PENAS : 2
Contratado: | ESTIMACION "™ [DEL —[AL " ESTIMADOS | _CONVENCIONALES, O
BE : T =
$20067695 | 01 | 24078 | 010618 | 200718 | §20067695 —_— o
____________ e o
Total: ; s
$299,676.95 f R S -
TOTALEJERCIDO- | $299,676.95
NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ). =
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4.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- SE REPUSIERON 20 EQUIPOS DOSIFICADORES DE
CLORO, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE JALISCO, CON CAPACIDAD PARA SUMINISTRAR 2.2 | Iih
Y ROMPER UNA PRESION DE HASTA 17.1 KG/CM?, PARA APLICACION DE HIPOCLORITO DE SODIO, INCLUYE,
BIDON DE 20 LTS DE CAPACIDAD PARA ALMACENAR HIPOCLORITO DE SODIC AL 13 %,

5.- VICIOS OCULTOS. - EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS 11sMAS, LA PERSONA FisicA [ /= 1
ENTREGA EN ESTE ACTO GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA NUMERO 1985255-0000, DE AFIANZADORA
LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PUBLICA Y CUALQUIERA
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE. QUEDANDO COMO FECHA PROBABLE PARA SU
CANCELACION EL 21 DE JULIO DE 2019

6.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, POR CONDUCTO LE LA
DIRECCION DE OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO Y
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO EN REFERENCIA, A LOS TERMINOS DEL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, ASI COMO DE LOS ARTICULOS 168, 170 Y 172 DE SU REGLAMENTO, DETERMINANDOSE QUE NO
EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES, Y UNA VEZ
CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. EN ESTE MISMO
ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA

I O/ POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL
CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN DERECHO A RECLAMACIONES POSTERIORES, DEJANDO
SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL
SATISFACCION.

7.-CIERRE DEL ACTA. - NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.

8.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO.-

POR LA COMISION ESTATAL E/%{UA POR EL CONTRATISTA s
-

£

=

UIS ACEVES MARTI E &=

DJ'R’ECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
: . o
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA ALISCO #
JEFE DE POTABILIZACION Y SURERVISOR DE LA OBRA. Jf&_}é&_ s,é_,v
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




