GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO

COMIS!ON ESTATAL DEL AGUA
DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO

Jak pSCQ &

DEL CONTRATO NUMERO CEA-ZR-CI-009-2018

b t

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL
CONTRATO NUMERO CEA-ZR-CI-009-2018 SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL

I PARA LA EJECUCION

SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y EMISOR EN LA LOCALIDAD DE

SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, JALISCO”. ====

l. LUGAR, HORA Y FECHA.- LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LAS OFICINAS DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, UBICADAS EN FRANCIA NUMERO 1726,
COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 24 DE

SEPTIEMBRE DE 2018.

Il. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL ARQ.
JUAN JOSE AVINA ESTRADA, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y
ARQ. LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA, EN SU CARACTER DE JEFE DE CONTROL DE

OBRAS Y POR PARTE DE LA EMPRES 1
I i
ADMINISTRADOR G OBRA, PARA LLEVAR A

CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA

lll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y EMISOR EN LA LOCALIDAD DE

SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, JALISCO”

[ESTIMADO
CONCEPTO UNIDAD ALA
FECHA

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS
DOMICILIARIAS Y EMISOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE
TOLIMAN, JALISCO
RED DE ATARJEAS
LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2. 1859.31
RUPTURA Y DEMOLICION DE EMPEDRADO. M2. 100.8
RUPTURA Y DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO. M2, 12.72 7
RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIVENTO ASFALTICO. M3. 8.16 /| _
TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO. ML. 13135 | -'
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO. M2, 1008 |
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/ICM2. 10 | -

| CM. ESPESOR. ' '

| DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO P/PROPOSITOS DE | 7\
CONSTRUCCION EN VEGETACION TIPO MONTE DE REGIONES DESERTICAS, ZONAS HA. 119§ \
CULTIVADAS O PASTIZALES. & \
EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B HASTA 2.00 MTS. DE - =
PROFUNDIDAD. ' | '
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO A e i
ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. ; ;
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PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 0
EXCAVACION. :
PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 206.75
BANCO. : i
RELLENO EN ZANJAS COCMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO M3 2486.11
DE EXCAVACION. : '
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3. 495.91
EXTENDIDO Y BANDEADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3. 570.66
INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLE DE 200 MM. DE DIAMETRO. M. 2410.08
POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.25 M. DE PROFUNDIDAD, POZO. 1
PO70S OF VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD POZ0. 29
POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.75 M. DE PROFUNDIDAD. POZO. 15
POZ0S DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 2.25 M. DE PROFUNDIDAD. POZO. 2
POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 2.50 M. DE PROFUNDIDAD. POZO. 1
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE PZA 58
CONCRETO, FABRICACION E INSTALACION. d
SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 K 2410.08
NOM-001-CNA; NMX 215 L. A. B. FABRICA DE 200 MM.. DE DIAMETRO. ' :
MANGAS DE PVC PARA DE EMPOTRAMIENTO EN LA LLEGADA Y SALIDA DE TUBERIA
DE 8" SELLADO HERMETICO EN POZOS DE VISITA PARA ADHERENCIA ENTRE EL PZA 116
MUROQ Y TUBO PVC.
DESCARGAS DOMICILIARIAS
LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2. 58.98
EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN M3 97.32
SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD., g '
PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE i -
BANCO. ! :
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3. 95,58
INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLE DE 160 MM. DE DIAMETRO. M. 98.3
SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 M 98.3
NOM-001-CNA: NMX 215 L. A. B. FABRICA DE 160 MM.. DE DIAMETRO. ' :
REGISTROS DE ALBARNAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CMS., APLANADOS C/ MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO DE 0.40 X 0.60 Y PZA. 22
0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD.
SUMINISTRO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE PVC ALCANTARILLADO, SERIE 20:
SILLETA DE DESVIACION PARA TUBERIA DE 8" CON SALIDA A 45° DE 6" MM Y CODO
DE 45° X 6" MM DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR
DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO JGO 22
EXACTO DE SU INSTALACION,, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE /
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.
ESTRUCTURA ESVIAJADA —
LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2. 15.17
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EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL

COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. Lt o

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON

MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. Maz -

EXTENDIDO Y BANDEADO DEL MATERIAL SO3RANTE PRODUCTO DE EXCAVACION,
INCLUYE: EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU M3 6.07
COMPLETA EJECUCION,

PRECIOS EXTRAORDINARIOS

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=300 KG/CM2. DE 20 CM. DE ESPESOR

ACABADO COLOR NEGRO, INCL. MATERIALES Y MANO DE OBRA. e e

ENTRONQUE DE TUBERIA DE 8" A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCL. DEMOLICION,

RECIBIR TUBERIA CON MORTERO Y LADRILLO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. B =

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS.- EN LA LEGITIMACION 3 DE LA
HOJA 1 DE 34 DEL CONTRATO DE MERITO SE ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS UN MONTO DE $3°760,199.73 (TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL IMPORTE REAL DE LOS TRABAJOS SEGUN LAS ESTIMACIONES ES DE $ 2'890,966.05
(DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SEISCIENTOS SEIS PESOS
05/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CANCELANDO LA CANTIDAD DE $869,233.68 (OCHQCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN LAS CLAUSULAS 3.- (CGC 1.1 S) Y 6.-
(CGC 1.1 AA) DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO DE MERITO, SE SENA[_A
COMO FECHA DE INICIO EL DIiA 23 DE ABRIL DE 2018 Y COMO FECHA DE TERMINACION
EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2018. CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 120 DIAS NATURALES.

VI. RELACION DE ESTIMACIONES. DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE /

TRAMITARON 6 ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: s
g g??ﬁiﬁ. 35 Seait PERIODO lMP?j:‘;E DE DEDUCCf}éN ES

DEL AL ESTIMACIONES ( \_/

R— ANTICIPO . ; ; $1'128,059.92 s [
CONTRATADO: 01 25-05-18 23-04-18 10-05-18 $ 226,421.00

$ 3'760,199.73 ‘ 02 16-06-18 | 11-05-18 | 29-05-18 $ 236,696.87 -

03 02-07-18 | 30-05-18 | 07-06-18 $219,070.10
04 10-07-18 | 08-06-18 | 23-06-18 $ 391,712.51
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SALDO A CANCELAR: SE CANCELA LA CANTIDAD DE $869,233.68 (OCHOCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.) INCLUYENDO
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

05 10-08-18 | 24-06-18 | 10-07-18 § 103,476.97
06 FINIQUITO
EN TRAMITE | 20-09-18 | 11-07-18 | 09-08-18 § 338,717.99
TOTAL EJERCIDO $ 362,641.47
SALDO POR
CANCELAR $ 869,233.68

*LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

**SE ANEXA CUERPO DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, DONDE SE INDICA COMO SE
EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS

APROBADOS.

VIl. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O
DEL SOBRECOSTO. NO EXISTEN.

VIll. DATOS DE LA ESTIMACION 6 FINIQUITO (EN TRAMITE). (DATOS GENERALES DE LA
CARATULA DE ESTIMACION)

IMPORTE DEL CONTRATO

$ 3,760,199.73

IMPORTE DEL CONVENIO

$0.00

IMPORTE DE LA ASIGNACION

$ 3,760,199.73

ACUMULADO ANTERIOR

$ 2,034,554.49

ESTA ESTIMACION $ 856,411.57
ACUMULADO A LA FECHA $ 2,890,966.05
SALDO POR EJERCER $ 869,233.68
ANTICIPO DE LA ASIGNACION $ 1,128,059.92
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA $ 610,366.35
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL $ 517,693.57
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA $1,128,059.92
FALTANTE POR AMORTIZAR $ 0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PREVIO AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION EL CUAL
CONSTA EN EL ACTA DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE LA CUAL SE ANEXA1

———————

FIANZA NO. 3502-1265-5 EXPEDIDA POR
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EL CONTRATISTA
ENTREGO GARANTIA CONSISTENTE EN

PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA

CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE
EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA A SOLICITUD
DEL AYUNTAMIENTO EN LOS CASOS DONDE SE DETERMI__NI/E:SEJKN'F{' SPONSABILIDAD DE

|
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LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACION,

ADMINISTRACION 'Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS
INSTALACIONES.

X.-MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR
CONDUCTO DE LA GERENCIA DE OBRAS, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 64 SEGUNDO
PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, ASI COMO DE LOS ARTICULOS 168 Y 170 DE SU REGLAMENTO. QUEDANDO
PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION 06 FINIQUITO A FAVOR DEL CONTRATISTA CON
UN MONTO DE §338,717.99 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
DIECISIETE PESOS 99/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ,.--------

X1.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR
TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018---

XIl.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO

AWN JOSE AVINA ESTRADA
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. LUIS FERN ‘HORNER VALENCIA
JEFE DE CONTROL DE OBRAS

|
X
\

\
?élg& HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMUJLA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-

Z 1-050-2017 CELEBRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA “AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO,
INC\_-UYE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y EMISOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, JALISCO’,
BAJO EL CONTRATO NO CEA-ZR-CI-009-2018 ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA DENOMINADA

B @ @
T
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




