oo GOBIERNO DEL ESTADO DE -
JALISCC  omISION ESTATAL DEL AGUA L

DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NUMERO CEA-ZR-CI-010-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL
CONTRATO NUMERO CEA-ZR-CI-010-2018 SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA [ PARA LA
EJECUCION DE LA "AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE
DESCARGAS DOMICILIARIAS. EN LA LOCALIDAD DE TENZOMPA, MUNICIPIO DE
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO ",”. =======================S===S=====S

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LAS OFICINAS DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, UBICADAS EN FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA

L e |
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 20 DE JUNIO DE 2018, - ::D
o
II. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL ING. ©
EDUARDO BARAJAS LOPEZ, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y ARQ. LUIS FERNANDO C‘)
HORNER VALENCIA, JEFE DE CONTROL DE OBRAS Y POR PARTE DE EMPRESA
I S - Ot C.V. EL ING I N SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO Y ING. EN1 /-/" \]

SU CARACTER DE RESIDENTE DE OBRA Y EL ING. SUy

CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE
DILIGENCIA.

III. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- "AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILL:;QDO

SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS. EN LA LOCALIDAD DE TENZOMPA,
MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO” \\/

" Estimado a
Concepto Unidad Fecha

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS
DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE TENZOMPA DEL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL
ALTO, JALISCO

AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAIQ. M2. 1340.26

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3, 931.35

EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECC, EN ZONA B HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. M3, 1137.83

EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE i -

PROFUNDIDAD. . =

EXCAVACION EN ROCA FLJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO DE 2.01 A 4.00 MTS, DE 3 168

PROFUNDIDAD. - :

EXCAVACION CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, P/DESPLANTE DE 3 14

ESTRUCTURAS. : ;

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN 3 583.28

ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. ' -

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3. 148.78

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3, 948.88

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3, 7824 :

Z
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COMISION ESTATAL DEL AGUA
DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS
ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NUMERO CEA-ZR-CI-010-2018
INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLE DE 200 MM. DE DIAMETRO. M. 1749.7
POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1,25 M. DE PROFUNDIDAD, POZO. 13
POZOS DE VISITA TIPO "COMUN', HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD, POZO. 8
POZOS DE VISITA TIPO "CCMUN", HASTA 1.75 M. DE PROFUNDIDAD. POZO. 3
POZOS DE VISITA TIPO "CCMUN", HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. POZO. 3
BROCALES Y TAPAS PARA PDZOS DE VISITA DE CONCRETO, FABRICACION E INSTALACION. PZA. 28
CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA FASTA 1,00 M. DE PROFUNDIDAD. CAIA. 1
SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM -001-CNA; i £543
NMX 215 L. A. B. FABRICA. DE 200 MM.. DE DIAMETRO. :
SUMINISTRO PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C: PARA TUBERIA DE PARED ESTRUCTURADA
LONGITUDINALMENTE Y/O ANULARMENTE, PARA ALCANTARILLADO, DE JUNTA HERMETICA; PZA. 61
INCLUYE EMPAQUE L. A, B. FABRICA, MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE 200 mm
ACARREQ 1er. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEQ,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMING PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO M3, 931.35
PRONUNCIADO PAVIMENTADO.
ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., MATERIAL PRUDUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION YOLTED, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO M3.KM 5588.1
PRONUNCIADO PAVIMENTADO.
DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA AMPLIACION.
LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAIO. M2, 128.47
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN i wilisn
ZONA B DE 0 A 6,00 MTS. DE PROFUNDIDAD, i *
EXCAVACION EN ROCA FLIA, P ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD. M3, _=§4/at/
PLANTILLA APISONADA AL 35% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3, 12.85
INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C, CON COPLE DE 160 MM. DE DIAMETRO, M. 170
SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CNA; i i
NMX 215 L. A. B. FABRICA DE 160 MM.. DE DIAMETRO. '
SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE CONEXIONES DOMICILIARIAS |
DE PVC ALCANTARILLADO, SERIE 20: SILLETA DE DESVIACION PARA TUBERIA DE 8" CON SALIDA A |
450 DE 6" mm Y CODO DE 452 X 6" mm DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-002-CONAGUA-1995, 160 27
INCLUYE: COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO
| LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.
REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CMS., APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRD. DE 0.40 X 0.60 Y 0.50 MTS. DE PZA. 27
PROFUNDIDAD.
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3. 51.49
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. - | M3. 58.26
ACARREQ 1er, KM, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEQ, ¥ o
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. 2 d
ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., MATERIAL PRUBUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN iR RasiE

CAMION VOLTEQ, EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LCMERIO SUAVE PAVIMENTACO.

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL TEMACHACO
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DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS
ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NUMERO CEA-ZR-CI-010-2018
POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.00 M. DE PROFUNDIDAD. ) POZO. 1

DESCARGAS DOMICILIARIAS COLONIA EL TEMACHACO.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS.- EN LA LEGHTMACION 3 DE LA
HOJA 1 DE 34 DEL CONTRATO DE MERITO SE ESTIPULO PARA LA EJECICION DE LOS TRABAJOS
UN MONTO DE $3'431,492.15 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO. EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

DERIVADO DE QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEJUQUILLA INFORMO MEDIANTE OFICIO S
81/2018 QUE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA -

TEMACHACO FUERON EJECUTADOS POR DICHO AYUNTAMIENTO SOLICITANDO SU &
CANCELACION, MEDIANTE EL OFICIO GO-025/2018 SE INFORMO A LA CONTRATISTA LA (-
TERMINACION POR CONVENIENCIA DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA 59.4 o
DEL APARTADO TERMINACION POR CONVENIENCIA DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL O
CONTRATO DE REFERENCIA; EL MONTO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CANCELADOS S
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $1'068,816.91 (UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL e

OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 91/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR -~
AGREGADO. 74

ADICIONAL A LO ANTERIOR, SE CANCELA LA CANTIDAD DE $197,375.42 (CIENTO NOVENTA
Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N,) INCLUYEND@ EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN LAS CL}'\USUL,AS 3.- (CGC 1.1 s)y 6.-
(CGC 1.1 AA) DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO DE MERITO, SE SEI'\'.IAL'A COMO
FECHA DE INICIO EL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 Y COMO FECHA DE TERMINACION EL DIA 13 DE
AGOSTO DE 2018. CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 120 DIAS NATURALES.

VI. RELACION DE ESTIMACIONES. DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE TRAMITO Y
PAGO LA ESTIMACION 1 QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO LAS
CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION; ----

NUMERO DE | FECHA PERIODO IMPOL:‘T.SE DE | DEDUCCIONES
ESTIMACION
ONTO DEL AL ESTIMACIONES
Cg:‘fa';ﬂ;;g; ANTICIPO & - $1,029,447.65
$ 72 01 11-05-18 | 16-04-18 | 08-05-18 496,115.96 3
02
FINIQUITO | 11-06-18 | 09-05-18 | 08-06-18 $ 639,736.22 -
TRAMITE
TOTAL EJERCIDO $ 2,165,299.82
SALDO POR
CANCELAR $ 1,266,192.33
*¥ 06 MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO /

Pagina 3 de 5§




GOBIERNO DEL ESTADO DE _ o ot
& AGUA JALISCO e
JALISCO  ooMISION ESTATAL DEL AGUA -
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NUMERO CEA-ZR-CI-010-2018

**SE ANEXA CUERPO DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, DONDE SE INDICA COMO SE
EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS.

VII. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O
DEL SOBRECOSTO. NO EXISTEN.- —r
VIIIL. DATOS DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO (EN TRAMITE). (DATOS GENERALES DE LA
CARATULA DE ESTIMACION)

IMPORTE DEL CONTRATO $ 3,431,492.15
IMPORTE DEL CONVENIO $0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACION $ 3,431,492.15
ACUMULADO ANTERIOR $ 708,737.09
ESTA ESTIMACION $ 1,456,562.73
ACUMULADO A LA FECHA $ 2,165,299.82
SALDO POR EJERCER $ 1,266,192.33
ANTICIPO DE LA ASIGNACION $ 1,029,447.65
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA $212,621.13
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL $ 816,826.52
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA $1,029,447.65
FALTANTE POR AMORTIZAR $ 0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIDS
OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL
ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIS
PREVIO AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION EL CUAL CONSTA EN EL ACTA DE FECHA 8 DE JUNIO
DE 2018, DE LA CUAL SE ANEXA COPIA SIMPLE AL PRESENTE FINIQUITO, EL CONTRATISTA
ENTREGO GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA No 18A26025 EXPEDIDA POR FIANZAS
DORAMA, S.A. PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA
CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL
O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA A SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO EN
LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y
NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.

X.-MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO
DE LA GERENCIA DE OBRAS DE LA DIRECCION GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE
FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 64 SEGUNDO
PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI
COMO DE LOS ARTICULOS 168 Y 170 DE SU REGLAMENTO. QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE
LA ESTIMACION 02 FINIQUITO A FAVOR DEL CONTRATISTA CON UN MONTO DE $ 639,736.22
(SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 22/100
M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,.
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XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO

EL EVENTO SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018

XII. NOMBRE CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE !

POR LA CONTRATISTA
JALISCO

CONSTRUCTORA FRECOM, S.A.DE C.V.

ING. EDUARDO BARAJAS LOPEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

VALIDA FORMATO Y
FUNDAMENTACION LEGAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-ZR-CI-
010-2018 CELEBRADO PARA LA EJECUCION DCE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE
DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE TENZOMPA, MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCQ' ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCTORA _ 1
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




