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COMISION ESTATAL DEL AGUA o
DIRECCION DE UNIDAD EJECUTORA

DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS
DEL CONTRATO NUMERO CEA-UEAS-RP-CI-055-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL
CONTRATO NUMERO CEA-UEAS-RP-CI-055-2018 SUSCRITO ENTRE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA NN
I PARA LA EJECUCION DE LA OBRA/SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DENOMINADA: “ESTUDIO DE MATERIALES PARA ELABORACION DE CONCRETO CCR Y
ccC DE LA PRESA

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LA CALLE FRANCIA No.1726
COLONIA MODERNA, GUADALAJARA JALISCO, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE
LA UNIDAD EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA COMISION ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO (CEA), SIENDO LAS 15.00 (QUINCE) HORAS DEL 15 (QUINCE) DE OCTUBRE DE
2018 (DOS MIL DIECIOCHO).

II. PARTICIPANTES.- EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO EL ING. MARIO RIOS PLASCENCIA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE LA
UEAS Y EL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, ING. HECTOR M. HERNANDEZ DE LA TORRE; Y
POR PARTE DE LA CONTRATISTA EL LIC_EN SU CARACTER 1

DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA NN PARA |
LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

III. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA
DEL  CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO: 'ESTUDIO DE MATERIALES PARA
ELABORACION DE CONCRETO CCR Y CC DE LA PRESA PURGATORIO”, SERVICIOS
EFECTUADOS AL AMPARO DEL CONTRATO NUMERO CEA-UEAS-RP-CI-055-2018.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAIOS.- £L IMPORTE ORIGINAL DEL
CONTRATO FUE DE § 2 281,433.07 (DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 07/100 M. N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO;

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. [0S TRABAJOS FUERON CONTRATADOS
PARA INICIAR CON FECHA 18 (DIEZ Y OCHO) DE JULIO DE 2018 (DOS MIL DIEZ Y OCHO) Y
TERMINAR EL DIA 15 (QUINCE) DE OCTUBRE DE 2018 (DOS MIL DIECOCHO), CON UN PLAZO DE
EJECUCION DE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES;
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CATALOGO DE CONCEPTOS

2 i HO. CONCEPTO CANTIDAD
3
a |8 ALCANCE DE LOS TRABAJOS
. B4 TRABAJOS DE CAMPO
811 LOCALEZACION PRELIMIMNAR DE LOS BANCOS & 00
B12 LEVANTAMIENTO DE POLIGONAL ENVOLVENTE DEL BANCO INCLUYE LOCALIZACION DE BARRENDS 17.00
8 EXCAVACION ¥ MUESTREO EN BANCOS DE MATERIAL IMPERMEABLE

EXCAVACION POR "MEDIOS MANUALES, MUESTREOQ EN POZOS DE BANCO DE MATERIAL WPERMEABLE
TRABAJIOS DE LABQRATRORIO - 12.00
INFORME DE BANCOS DE MATERIALES FINOS PARA LAS CCR (1A _ETAPA) 100!
CONSTRUCCION DE CAMINOS RAMPAS PARA MOWVILIZACION DE EQUIPO DE PERFORACION 1.00
ESTUDIO DEL BANCO DE MATERIALES PARA ALTERNATIVA DE PRESA DE CONCRETO COMPACTADO RODILLADO (CCR} Y
TOMA DE MUESTRAS EN BANCO DE ROCA = ___too |
TROURACION DE MUESTRAS DE BANCO DE ROCA PARA OBTENCION DE GRAVAS ¥ ARENAS . 1.00

TRANSPORTE TERRESTRE DE MUESTRAS AL LABORATORIO s 1.00

PRUEBAS DE LABORATORIO
GRAVAS
GRANULDMETRIA POR MALLAS, DETERMINANDO EL PORCENTAJE DE GRAVA 4, GRAVA 3, GRAVA 2,

GRAVA 1, ARENA Y FINQS i = b 1900
DENSIDAD ¥ ABSORCION DE GRAVAS - 10.00 |
PESD VOLUMETRICO SUELTO ¥ COMPACTO DE LA GRAVA 1 ¥ GRAVA 2 = o 10 00
[REACTIVIDAD ALCAL| - AGREGADO DE GRAVA (METODO QUIMICO) - 10.00 |
INTEMPERISMO ACELERADO DE GRAVAS - =1 10.00
RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE DE MUESTRAS DE ROCA LABRADAS INCLUYE SU PREPARACION 10 00
ABRASION EN GRAVAS A 100 ¥ 500 REVOLUCIONES EN MAQUINA TIPO LOS ANGELES 10.00
ARENAS T =
__|PERDIDA POR LAVADO EN MALLA 200 (PARA ARENAS) 1000 |

GRANULOMETRIA DE ARENAS POR MALLAS 8. 16, 30, 50 ¥ 100; DETERMINANDO EL MODULO DE FINURA 10 00
DENSIDAD ¥ ABSORCION DE ARENAS — ] — __ 16 00
PESD WOLUMETRICO SUELTO ¥ COMPACTADO St 1500
PESO VOLUMETRICD SECO v SATURADD - 1500 |
COLORMETRIA (CONTENIDO DE MATERLL ORGANICA) = 500
REACTIVIDAD ALCALI - AGREGADO DE LA ARENA (METODO QUBAICO) == E _____tDoO
INTEMPERISIO ACELERADO DE ARENAS - = 10 00
PARAMETROS DE DISENO = 1.00
DISEND DE MEZCLAS PARA CONCRETOS EN PRESA DE GRAVEDAD (CCR) CON AGREGADOS MAXIAOS DE SRS
HASTA 75 mm INCLUYE ENSAVES DE LOS ESPECIMENES DE PRUEBA

B DISENO DE MEZCLAS PARA CONCRETOS CONVENCIONALES PARA F'c DE 150, 200, 250, 300 ¥ 400 .50

I Kq/Cm2 INCLUYE ENSAYES DE LOS ESPECIMENES DE PRUEBA

VI. RELACION DE ESTIMACIONES. DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE
TRAMITARON 3 (TRES) ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: EL
ANTICIPO OTORGADO FUE DE $ 570,358.273 CON IVA INCLUIDO Y SE AMORTIZARON EN LAS
SIGUIENTES ESTIMACIONES:

NUMERO DE MONTO DE LA AMORTIZACION DE ANTICIPO |
ESTIMACION ESTIMACION

|
ANTICIPO $570,358.27 "'

1 ESTIMACION | § 847,905.32 $211,976.33
2 ESTIMACION | $1'141,110.47 | $ 285,277.62
'3 ESTIMACION Y| $ 290,504.04 $73,104.32

'FINIQUITO 1
TOTAL ESTIMADO | § 2°279,519.83 $ 0.00
SALDO POR EJERCER| § 1 913.24

** 05 MONTOS ING’_U}‘EN EL IMPUESTO AL
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VIL. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O
DEL SOBRECOSTO. DURANTE EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO NO FUERON
APLICADAS PENAS CONVENCIONALES, ASI COMO TAMPOCO DE SOBRECOSTO.

VIII. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. ESTIMACION 3 FINIQUITO PERIODO DE TRABAJO
DEL 01-10-2018 AL 15-10-2018

MONTO DE LA ESTIMACION: $250,434.52

AMORTIZACION DE ANTICIPO: $63,020.97

SALDO: : $187,413.55

DEDUCCIONES: $0.00

DEVOLUCION DE RETENCIF'JN: $0.00

AMPLIACION DE RETENCION:  $0.00

SUBTOTAL: $187,413.55
IVA: $ 29,986.17
TOTAL: $217,399.72
NETO A PAGAR: $217,399.72

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL
ARTICULO 222 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, EL CONTRATISTA
ENTREGO GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA No 3945-08865-6 EXPEDIDA POR AFIANZADORA
ASERTA, S.A. DE C.V., PARA GARANTIZAR CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 53
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, POR 1 ANO CONTADO A PARTIR DE LA
CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL
O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA A SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO EN
LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y
NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.====-=======--m-mmmmmm e e e e e e e s o

X.-MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUC
DE LA UEAS DE LA DIRECCION GENERAL, LEVANTA LA PRES ACTA DE FINIQUITO

LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, QUEDAN LDO POR
EJERCER DE $1,913. 24 (MTL NOVECIENTOS TRECE PESOS 24/100
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EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $2°281,433.07, LO EJERCIDO FUE DE $ 2°281,433.07;
RESULTANDO UN SALDO NO EJERCIDO DE $ 1,913.24 (MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 24/100

M.N.) e

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO
EL EVENTO SIENDO LAS 15:00 (QUINCE) HORAS DEL DIA 17 (DIEZ VSIE"E) DE OCTUBRE DE

2018 (DOS MIL DIECIOCHO).- =s

XII.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL POR LA CONTRATISTA
DEL AGUA DE JALISCO GRUPO DESARROLLADOR VE/A/

#

" ING. HECTOR M- HERNANDEZ DE LA TORRE
GEOLOGO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA’H{ER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
(CEA-UEAS-RP-CI-055-2018) CELEBRADO PARA LA EJECUCIONfle LA OBRA 'ESTUDIO DE MATERIALES PARA
ELABORACION DE CONCRETO CCR Y CC DE LA PRESA PURGATORIO” ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE

JALISCO Y LA CONTRATISTA —NOMBRE EMPRESA O PERSONA FISICA.
1
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




