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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO
CEA-RP-CI-032-2018
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERQ CEA-RP-CI-

= TRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR

1 WCUYO OBJETO FUE REALIZAR “ACTUALIZACION DE LA EVALUACION
SOCIO!ECDN@MICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y OPERACION DE LA PTAR CIUDAD
GUZMAN, EN ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA TECNICA DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE BRASILIA NO. 2970, COL. COLOMOS
PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 16 DE
JULIO DE 2018.

PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL LIC. URIEL
ALEJANDRO SU CARACTER DE SECRETARIO TECNICO Y POR PARTE DE EL
CONSULTOR, EL ARQ. EN SU CARACTER 1
DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, PA IGENCIA. -————--

lll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “ACTUALIZACION DE LA EVALUACION SOCIOECONOMICA
DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y OPERACION DE LA PTAR CIUDAD GUZMAN, EN ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO”.

CONCEPTO UNIDAD
ACTUALIZACIO’N DE LA EVALU‘ACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION ¥ OPERACION DE LA PTAR
CIUDAD GUZMAN, EN ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
RESUMEN EJECUTIVO. INFORME
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL. INFORME
DESCRIPCION DEL PROYECTO INFORME
SITUACION SIN PROYECTO. MODELO
SITUACION CON PROYECTO. MODELO
EVALUACION DEL PROYECTO. = INFORME
ANALISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGOS MODELO
CONCLUSIONES INFORME
INFORME FINAL INFORME

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO, SE 3
ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $2'507,827.58 (DOS MILLONES/
QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 58/100 M.N.) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES $2'507,827.58 (DOS
MILLONES QUINIENTQS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 58/100 M.N.) INCLUYENDO
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE
MERITO, SE ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 17 DE MAYO DEL 2018 Y
COMO FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIA 45 DE JUNIO DE 2018, LO CUAL
ARROJA 45 DIAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

VI. RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS
ESTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.
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ESTIMACION ESTIMACIONES CONVENCIONALES
e R T St o ot s
MONTO  TRAMITE it
TOTAL  ESTIMACION 2
CONTRATADO FINIQUITO EN 16-06-18 30-06-18 $564,147.44
$2’507,827.58 i TRAMITE '
$2'507,827.58

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VI. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS DE LA ESTIMACION 1 Y 02 FINIQUITO (EN TRAMITE).

IMPORTE DEL CONTRATO $2,507,827.58
IMPORTE DEL CONVENIO $ 0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACION $2,507,827.58
ACUMULADO ANTERIOR $1,943,680.14
ESTA ESTIMACION 2 FINIQUITO $ 564,147.44
ACUMULADO A LA FECHA $2,507,827.58
SALDO POR CANCELAR $ 0.00
ANTICIPO DE LA ASIGNACION $ 0.00
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA $ 0.00
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL $ 0.00
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA $ 0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR $ 0.00

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS EJECUTADOS, CONFORME A LO
ARTICULOS 48 FRACCION Il Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA
GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIESE INCURRIDO, EL CONSULTOR, [ =\ TREGO A LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO, LA FIANZA DE NUMERO 1187-0274-5 DE AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE
C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, LA CUAL FUE CELEBRADA EL
DIiA 10 DE JULIO DEL 2018, PARA GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS Y
CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE
EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE
SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE EL CONSULTOR.

X.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.- SE LEVANTA LA PRESENTE TRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR,WEN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 211 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y 2 FINIQUITO POR LA CANTIDAD DE
$2’507,827.58 (DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 58/100

M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
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Xl.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL 16 DE JULIO DEL 2018. -

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR PARTE DE EL CONSULTOR
DE JALISCO CIURSA, S.A.DEC.V.

LIC. URIEL ALEJANDRO PARGA RAMIREZ
SECRETARIO TECNICO __ .

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO

NUMERO CEA-RP-CI-032-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO ¥ EL CONSULTOR [l ]
CUYO OBJETO FUE REALIZAR "ACTUALIZACION DE LA EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y OPERACION DE

LA PTAR CIUDAD GUZMAN, EN ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




