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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO
CEA-RP-CI-033-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-RP-CI-
f TRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR,
CUYO OBJETO FUE REALIZAR “EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL

PROYECTO “CONSTRUCCION DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO” EN MODALIDAD ANALISIS COSTO-
EFICIENCIA SIMPLIFICADO”, ==

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA TECNICA DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE BRASILIA NO. 2970, COL. COLOMOS
PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 16 DE
JULIO DE 2018.

Il. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL LIC. URIEL
ALEJANDRO PARGA RAMIREZ EN SU CARACTER DE SECRETARIO TECNICO Y POR PARTE DEL

consuLTOR I = ARC. I =\ SU CARACTER

DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA ———-——-

lll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO” EN MODALIDAD ANALISIS COSTO-EFICIENCIA
SIMPLIFICADO”.

- CONCEPTO UNIDAD
EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO” EN MODALIDAD ANALISIS COSTO-EFICIENCIA
'SIMPLIFICADO -
RESUMEN EJECUTIVO INFORME
DIAGHNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL - - INFORME
DESCRIPCION DEL PROYECTO | inrorme
SITUACION SIN PROYECTO o - MODELO
SITUACION CON PROYECTO ' o MODELO
EVALUACIOIEJ_F;L PROYEC_TO o - INFORME
ANALISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGOS N MODELO
CONGLUSIONES. o o INFORME |
INFORME FINAL - N INFORME

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO, SE
ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $1'851,810.88 (UN MILLON
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 88/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES $1'851,810.88 (UN MILLON
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 88/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
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V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE
MERITO, SE ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 17 DE MAYO DEL 2018 Y
COMO FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIA 30 DE JUNIO DE 2018, LO CUAL
ARROJA 45 DIAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

VI. RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS
ESTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.

NUMERO DE PERIODO | IMPORTEDE LAS PENAS
ESTIMACION DEL AL ~ ESTIMACIONES  CONVENCIONALES
wonro | |STREGN'EN vroste | rsoere stastams
_ TOTAL ESTIMACION2 )
| CONTRATADO FINIQUTOEN = 16-06-18 30-06-18 $ 400,707.55
$1'851,810.88 TRAMITE

TOTAL EJERCIDO.-
'SALDO POR CANCELAR - $

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VI. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O D
SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

Vill. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS DE LA ESTIMACION 1Y 02 FINIQUITO (EN TRAMITE

IMPORTE DEL CONTRATO $1,851,810.88
IMPORTE DEL CONVENIO $ 0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACION $1,851,810.88
ACUMULADO ANTERIOR — $1,451,103.33
ESTA ESTIMACION 2 FINIQUITO o $ 400,707.55
ACUMULADO A LA FECHA $1,851,810.88
SALDO POR CANCELAR $0.00
ANTICIPO DE LA ASIGNACION - $0.00
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA $0.00
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL — | $0.00
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA $0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR $ 0.00

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS EJECUTADOS, CONFORME A LOS
ARTICULOS 48 FRACCION Il Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA
GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIESE INCURRIDO, EL CONSULTOR, NN =\ TREGO A LA COMISION ESTATAL 1
DEL AGUA DE JALISCO, LA FIANZA DE NUMERO 1187-02746-0DE AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE
C.V. GRUPO FINANCIERO PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA
CELEBRACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, LA CUAL FUE CELEBRADA EL DIiA 10 DE
JULIO DEL 2018, PARA GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS Y
CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE
EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE
SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.

X.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR, -\ | OS 1
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TERMINOS DEL ARTICULO 211 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION No.1 y 2 FINIQUITO POR LA CANTIDAD DE
$1°851,810.88 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS
88/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Xl.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL 16 DE JULIO DEL 2018. -

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ES'[ATAL DEL AGUA POR PARTE DE EL CONSULTOR
DE JALI?CO CIURSA, S.A. DEC.V.

LIC. URIEL ALEJANDRO PARGA RAMIREZ
SECRETARIO/TECNICO

»

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMU_A PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
NUMERO CEA-RP-CI-033-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO ¥ £L CONSULTOR. [N
CUYO OBJETO FUE REALIZAR "EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO” EN MODALIDAD ANALISIS COSTO-EFICIENCIA
SIMPLIFICADO",
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




