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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO .

COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO g%
UNIDAD EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y THND DI L FS 1A )
SANEAMIENTO

COMSION ESTATAL DEL

Al
% JALISCO

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
DEL CONTRATO NUMERO CEA-UEAS-RP-CI-041-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERO CEA-UEAS-RP-CI-041-
2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESAEE 1
I P ARA LA EJECUCION DEL ESTUDIO DENOMINADO
'INGENIERIA BASICA DE LA MINICENTRAL DE GENERACION DE ENERGIA HIDROELECTRICA EN
LA PLANTA POTABILIZADORA SAN

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 31 DE OCTUBRE
DE 2018, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA,
SITA EN CALLE BRASILTA 2970, COL. COLOMOS PROVIDENCIA, C.P. 44680, GUADALAJARA, JALISCO, SE
REUNIERON LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

II. PARTICIPANTES.- EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO EL ING. MARIO RIOS PLASCENCIA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE LA UNIDAD EJECUTORA
DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Y EL ING. GERMAN GUERRERO LOPEZ, RESIDENTE DE
SUPERVISION DEL ESTUDIO; POR PARTE DE LA EMPRESA [, -

EN SU CARACTER DE APODERADO GENERAL Y SUPERINTENDENTE DE
OBRA, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA

III. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- ANALISIS DE BOMBEO-GENERACION DEL SISTEMA
PURGATORIO-ARCEDIANO.

Clave Concepto Unidad Cantidad Precio Total
1 3 Unitario
INGENIERIA BASICA DE LA $2,258,036.91
MINICENTRAL DE GENERACION
DE ENERGIA HIDROELECTRICA EN
LA PLANTA POTABILIZADORA SAN
GASPAR
1 Recopilacion de informacion informe 1 13,516.04 | $13,516.04
2 Anélisis de la informacion informe 1 25,612.35 | $25,612.35
3 Parametros de disefio informe 1 152,887.87 | $152,887.87
4 Analisis hidraulico memaoria 1 263,869.99 | $263,869.99
5 Estudio hidroenergético estudio 1 294,026.00 | $294,026.00
6 Esquema general de generacion informe 1 159,917.56 | $159,917.56
7 Ingenieria basica del sistema informe 1 776,134.95 | $776,134.95
8 Presupuesto base presupuesto 1 39,423.44 | $39,423.44
9 Programa de obra programa 1 24,007.70 | $24,007.70
10 Anexos técnico complementario anexo 1 79,270.12 | $79,270.12
11 Modelo financiero de comercializacion | informe 1 429,370.89 | $425,370.89
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IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO SE ESTIPULO
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $2,619,322.82 (DOS MILLONES SEISCIENTOS
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 82/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO. DICHO IMPORTE FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD SEGUN LA ESTIMACION No 5 DE FINIQUITO
DE LOS TRABATOS, =rrat astsiis tdsmmmi ot s e s o M e e P i e e S it

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO, SE
ESTIPULG UN PLAZO DE EJECUCION DE 60 DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL DiA
25 DE JUNIO DE 2018 Y COMO FECHA DE TERMINACION EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2018.

VI. ANTICIPO. EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO, SE ESTIPULO UN ANTICPO DEL 25 % DEL
VALOR DEL CONTRATO, ES DECIR, POR LA CANTIDAD DE $654,830.70 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 70/100 M.N.), EL CUAL FUE AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD
SEGUN LA ESTIMACION NUMERO 5 DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

VII. RELACION DE ESTIMACIONES. DURANTE LA,EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE TRAMITARON LAS
ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:-

NUMERO DE MONTO PERIODO
ESTIMACION 2018
ANTICIPO $654,830.70 01 AGO
1 $396,621.04 25 JUN-13 JUL
2 $1,070,168.30 14 JUL-31 JUL
3 $124,150.10 01 AGO-15 AGO
4 $373,552.67 16 AGO-23 AGO
5 FINIQUITO $0.00 16 AGO-23 AGO
TOTAL $2,619,322.82

*LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VIII.-EJECUCION DE CADA CONCEPTO POR ESTIMACION-

ESTIMACION
Cantidad "
gfg:) Clave Concepto Unidad de u‘:::;?u Total 1|/2|3|a|s
L . catalngo
INGENIERIA BASICA DE LA MINICENTRAL
01.00.00 DE GENERACION DE ENERGIA $2,258,036.91
HIDROELECTRICA EN LA PLANTA
01.00.01 1 Recopilacion de informacian infurme 1 13,516.04 $13,516.04 1
01.00.02 2 Analisis de la informacion informe 1 25,612.35 £25,612.35 1
01.00.03 3 Parametros de disefio informe 1 152 ,B87.87 $152,887.37 1
01.00.04 4 Analisis hidraulico memoria 1 263,869.99 $263,869.99 i 1)
01.00.05 5 Estudio hidroenergético estudio 1 2594,026.00 $294,026.00 1
01.00.06 6 Esquema general de generacion informe 1 159,917.56 $159,917.56
01.00.07 7 Ingenieriz basica del sistema informe 1 776,134.95 £776,134.95 1
01.00.08 8 Presupuesto base presupuesto 1 39,423.44 $39,423.44 [ird
01.00.09 9 Pragrama de obra programa 1 24,007.70 $24,007.70 [
01.00.10 10 Anexos técnico complementario anexo 1 79,270.12 $79,270.12 1
01.00.11 11 Modelo financiero de comercializacion de la enzrgia infarme 1 429,370.89 $429,370.39 14—
S
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IX. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL.

MONTO DE CONTRATQO CON IVA. $2,619,322.82
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO CON IVA. $654,830.70
NUMERO TOTAL DE ESTIMACIONES TRAMITADAS. 5

MONTO ACUMULADO EJERCIDO EST. N° 5. $2,619,322.82
MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO A LA ESTIM. N° 5. $654,830.70
SALDO A CANCELAR $0.00

MONTO DE PENAS CONVENCIONALES APLICADAS. $0.00

X. RELACION DE OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON. SE CUMPLIO CON
LA REALIZACION DEL FINIQUITO DE OBRA CON LA EMPRESA CONTRATISTA QUEDANDO UN SALDO A
FAVOR DE LA EMPRESA DE $0.00 Y UN SALDO POR CANCELAR EN EL CONTRATO DE $0.00, SEGUN LA
ESTIMACION No 5 DE FINIQUITO DE LOS TRABAIJOS.

XI. GARANTIA POR VICIOS OCULTOS. PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 48 FRACCION IIT Y 53 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PREVIO AL ACTO DE ENTREGA RECEPCION, LA CONTRATISTA ENTREGO
GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA NUMERO 2267042 EXPEDIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX S.A
PARA GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA
INCURRIDO LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DEL DIA 20
DE SEPTIEMBRE DE 2018, DIA EN QUE SE CELEBRO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, DE ACUERDO CON
LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE
EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LO5 CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

XII.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO POR
CONDUCTO DEL ING. MARIO RIOS PLASCENCIA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE LA UNIDAD
EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, ASI COMO EL RESIDENTE DE SUPERVISION, ING.
GERMAN GUERRERO LOPEZ, LEVANTA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 211 Y 224
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, Y DEL ARTICULO 52 FRACCION V DE SU
REGLAMENTO, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN
DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETC RECLAMAR
CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO; AMBAS PARTES DECLARAN QUE NO EXISTEN
ADEUDQS, Y POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERO EL CONTRATO
RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PQDRAN CANCELAR LAS
GARANTIAS CORRESPONDIENTES, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY,,f

OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y DEL ARTICULO 31 FRACCION III DE SU REGLAMENTO. ---- .-." |\
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POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR LA CONTRATISTA
DE JALISCO AXIOMA 32 TALLER DE INGENIERIA,
S.C.
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ING. MARIO-RIOS PUASCENCIA
DIRECTCR DE LA UNIDAD EJECUTORA DE APODERA
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO SUPERI

A

ING. GERMAN GUERRERO LOPEZ
RESIDENTE DE SUPERVISION

) GENERAL Y
TENDENTE

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE CELEBRA ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
. ]

PARA HACER CONSTAR LA EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO CEA-
UEAS-RP-C1-041-2018, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "INGENIERIA BASICA DE LA MINICENTRAL DE GENERACION DE ENERGIA
HIDROELECTRICA EN LA PLANTA POTABILIZADORA SAN GASPAR".
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




