COMISION ESTATAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(. AGUA COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO 2
d JALISCO

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO
CEA-RP-CI-043-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-RP-CI-
043-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA CONTRATISTA
H CUYO OBJETO FUE REALIZAR “TRABAJOS DE DESAZOLVE EN EL
ECTOR - EMISOR DE 10 PULGADAS DE DIAMETRO Y REDES DE ALCANTARILLADO EN
HUESCALAPA, COL. LA BECERRERA)” EN ZAPOTILTIC, JALISCO.==========================

I. LUGAR, HORA Y FECHA .- EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE OPERACION DE
PTAR’S DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE FRANCIA NO. 1726,
COL. MODERNA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 02 DE
JULIO DE 2018

Il. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA, EL BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ, DIRECTOR DE OPERACION DE PTAR'S Y

POR PARTE DE LA CONTRATISTA, . EL ARQ.M 1
IS\ SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO,
SIGUIENTE DILIGENCIA

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “TRABAJOS DE DESAZOLVE EN EL COLECTOR - EMISOR
DE 10 PULGADAS DE DIAMETRO Y REDES DE ALCANTARILLADO EN HUESCALAPA, COL. LA
BECERRERA)” EN ZAPOTILTIC, JALISCO.

CONCEPTO ESTIMADO A
UNIDAD FECHA

TRABAJOS DE DESAZOLVE EN EL COLECTOR - EMISOR DE 10 PULGADAS DE DIAMETRO Y REDES DE
ALCANTARILLADO EN HUESCALAPA, COL. LA BECERRERA).

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERIA DE 10", CON EQUIPO HIDRONEUMATICO CON FUNCIONES DE
LAVADO CON AGUA A LA ALTA PRESION Y SUCCION AL VACIO O SIMILAR INCLUYE EXTRACCION Y ML 884.21
RETIRO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO O LODOSO POR LA SUPERVISION, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE ;
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CAJAS, TANQUES Y/O POZOS DE VISITA, EN FORMA MANUAL, INCLUYE:
EXTRACCION Y RETIRO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO O LODOSO AL LUGAR INDICADO POR LA M3 22.1118
SUPERVISION, LIMPIEZA DE LAS PAREDES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA Y :
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

CARGA CON MAQUINA A CAMION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O Ma 316.76
DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS. i

ACARREO EN CAMION DE VOLTEO AL 1ER. KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,

DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y M3 316.76
MANIOBRAS.

ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO (5), DE MATERIAL

PRODUCTOQ DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: M3/KM 3167.6

ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS.
BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA DE 6" DE DIAMETRO TIPO BARQUENA, EQUIPADA CON MOTOR
ELECTRICO TRIFASICO DE 20 HP. INCLUYE: GENERADOR ELECTRICO DE 100 KW, CONSUMOS, i -
OPERACION Y MANIOBRAS DE MONTAJE REALIZADO CON EXCAVADORA 320 PARA SER UTILIZADO EN
VOLUMENES ADICIONALES.

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MANO Y RETIRO EN CAMION DE VOLTEO, FUERA DE e ST
LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 4

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO, SE
ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $ 244,878.83 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.), INCLUYENDO EL

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES $ 244,878.82 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.), INCLUYENDO EL
PUESTO AL VALOR AGREGADO.
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V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE
MERITO, SE ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 17 DE MAYO DEL 2018 Y
COMO FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIA 15 DE JUNIO DE 2018, LO CUAL
ARROJA 30 DIAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

VI. RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS

llllllllllllllllllllllllllllll Y NUMERO DE | PERIODO IMPORTE DE LAS | ;

| ESTIMACION | DEL AL ESTIMACIONES: - *|| EENASDANVENCIGNALES: -
MONTO . ESTIMACION | =
TOTAL | FINIQUITOEN |  17-05-18 15-06-18 $244,878.82
CONTRATADO | TRAMITE DE PAGO .
$244,878.83
TOTAL EJERCIDO.- $244,878.83

i SALDO POR CANCELAR.- | $ 0.01 - o

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. -

3

VI. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL

SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO (EN TRAMITE). —
IMPORTE DEL CONTRATO $244.878.83
IMPORTE DEL CONVENIO $0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACION $244,878.83
ACUMULADO ANTERIOR $0.00
ESTA ESTIMACION . $ 244,878.82
ACUMULADO A LA FECHA $244,878.82
SALDO POR CANCELAR $0.01
ANTICIPO DE LA ASIGNACION $0.00
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA $0.00
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL $0.00
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA $0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR $0.00

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LOS

ARTICULOS 48 FRACCION IIl Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA

GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE

HUBIESE INCURRIDO, LA CONTRATISTA ENTREGO A LA COMISION ESTATAL 1

DEL AGUA DE JALISCO, LA FIANZA DE - -0 DE AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE
C.V. PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DEL
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, LA CUAL FUE CELEBRADA EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2018 , PARA
GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIERA OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL
O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE
SEAN RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA.
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X.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA CONTRATISTA EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 211 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO POR LA CANTIDAD DE $
244,878.82 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
82/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Xl.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL 02 DE JULIO DE 2018. -

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR PARTE DE LA CONTRATISTA
DE JALISCO CIURSA, S.A.DEC.V.

BIOL. CUIS ACEVES MARTINEZ
DIRECTOR DE OPERACION DE PTAR’S
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ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATQ
NUMERO CEA-RP-CI-043-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA CONTRATISTA

CUYO OBJETO FUE REALIZAR 'TRABAJOS DE DESAZOLVE EN EL COLECTOR - EMISOR DE 10 PULGADAS DE DIAMETRO Y REDES DE 1
ALCANTARILLADO EN HUESCALAPA, COL. LA BECERRERA).
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




